Orito, 28 de octubre de 2026

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Referencia: Comunicado de **ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 380 DEL 2026,** Cuyo Objeto es MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA VEREDA EL QUEBRADON, DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

Asunto: Solicitud para Comité Técnico N°1.

Cordial Saludo.

Una vez dado inicio a las actividades de ejecución del contrato en referencia, se evidenció que la casa cultural presenta afectaciones que no se lograron identificar en la formulación del proyecto. Una de ellas, por mencionar alguna, es el estuco de las paredes, el cual se encuentra en mal estado; por lo tanto, es necesario su mejoramiento para que el ítem de pintura se ejecute de la mejor manera, tal como se indicó en la visita realizada por la Secretaría de Infraestructura y se dejó constancia en la bitácora. Lo anterior hace necesario adelantar los ajustes técnicos y presupuestales correspondientes para la adecuada terminación a satisfacción del contrato, mitigando así las situaciones no previstas en las condiciones iniciales.

Por lo anterior, mediante el presente documento, **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS INTEGRAL JM S.A.S - COINTE JM S.A.S.,** en calidad de contratista del Comunicado de ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 380 DEL 2026, Cuyo Objeto es MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA VEREDA EL QUEBRADON, DEL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO., solicita se realice el comité técnico de obra N°1 para revisar y verificar el balance de Mayores y Menores Cantidades e Ítems Nuevos N°1 y los documentos técnicos que lo soportan.

EVER ANDRADE

EVER ANDRADE ZAMBRANO
R/Legal de COINTE JM S.A.S
Contratista