1. DESCRIPCIÓN GENERAL						
CLASE DE ACTA:	**FINAL: ___X___ PARCIAL: _____ No.:_____**					
___ CONTRATO DE:	**INTERADMINISTRATIVO**	**Nº:**	**495**	**AÑO:**	**2025**	
_X_ CONVENIO DE:						
CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM**					
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	MUNICIPIO DE LA PLATA (H)				
	NIT y/o CC:	NIT. 891.180.155-7				
	DIRECCIÓN:	Carrera 4 No. 5-09		**TEL:**	3102017545	
	CIUDAD:	La Plata - Huila				
	REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO OSPINA MARTINEZ				
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ASOCIACIÓN AGROEMPRESARIAL DEL SUR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA “ASOMSURCA”				
	NIT y/o CC:	NIT: 830.504.349-1				
	DIRECCIÓN:	Carrera 7 No. 1-36		**TEL:**	3016596022	
	CIUDAD:	La Plata - Huila				
	REPRESENTANTE LEGAL:	GUILLERMO BERMEO TEJADA				
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO LA PLATA, PARA AL EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: “FORTALECIMIENTO DE CADENA PRODUCTIVA DE CAFE CON NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA APOYAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA BARBILLAS, EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA”.						
REGISTRO PRESUPUESTAL:	22025001822 DE NOVIEMBRE 07 DE 2025 de la CAM. 2026000026 DE ENERO 02 DE 2026 de la CAM. 2025001660 del 07 de noviembre de 2025 del municipio de La Plata. 3025 del 25 de noviembre de 2025 de municipio de La Plata (SGR)					
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 300.000.000					
	Valor en Letras: Trescientos Millones de Pesos M/Cte.					

APORTANTE O CONVENIENTE:	$ 195.362.525	
	Valor en Letras: Ciento Noventa y Cinco Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Veinticinco Pesos M/Cte.	
	$ 10.000.000	
	Valor en Letras: Diez Millones de Pesos M/Cte. en bienes y servicios.	
VALOR ADICIONAL	**No 1**	N.A
VALOR TOTAL	Quinientos Cinco Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Veinticinco Pesos ($505.362.525) M/CTE.	
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	N.A	
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE 12 DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	N.A	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	MARZO 11 DE 2026	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	MARZO 11 DE 2026	
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 11 DE MARZO DE 2026	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**ANDRÉS FELIPE PERDOMO ZÚÑIGA**
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE	**DIEGO MAURICIO LOSADA CASTRO**
	EN CALIDAD DE	JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO RURAL Y EMPRESARIAL MUNICIPIO DE LA PLATA, SUPERVISOR DELEGADO
	NOMBRE:	**GUILLERMO BERMEO TEJADA**
	EN CALIDAD DE:	R.L ASOMSURCA
	NOMBRE	**DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA**
	EN CALIDAD DE	SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. DESEMBOLSO No. 1 (CAM)	26/11/2025	$ 75.000.000	$ 300.000.000	$ 225.000.000
2. DESEMBOLSO No. 1 (MUNICIPIO DE LA PLATA)	23/12/2025	$ 165.362.500	$ 195.362.525	$ 19.536.253
3. RESOLUCIÓN 140.03 433 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2025 (MUNICIPIO DE LA PLATA).SGR	03/12/2025	$ 10.463.773		
4. APORTE EN BIENES Y SERVICIOS, INORME 1 DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025.	N.A.	$ 2.500.000	$ 10.000.000	$ 0
5. APORTE EN BIENES Y SERVICIOS, INORME 2 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 11 DE ENERO DE 2026.	N.A.	$ 2.500.000		
6. APORTE EN BIENES Y SERVICIOS, INORME 3 DEL 12 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2026.	N.A.	$ 2.500.000		
7. APORTE EN BIENES Y SERVICIOS, INORME FINAL DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2026.	N.A.	$ 2.500.000		
TOTAL (VALOR ACTA)		**$ 260.826.273**	**$505.362.525**	**244.536.253**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN

1. En el convenio interadministrativo arriba descrito se efectuaron las actividades que se describen a continuación:

- Acondicionamiento del espacio productivo;
- Entrega y funcionamiento de 59 hidrolavadores;
- Fortalecimiento de las capacidades técnicas de las comunidades objeto;

2. Que ASOMSURCA debe proceder con la liquidación de los contratos derivados para el cumplimiento de los compromisos adquiridos dentro del convenio Interadministrativo No. 495 de 2025.

3. Que una vez ASOMSURCA cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y legalización estipulados en el presente convenio, se procederá con los pagos finales, completando el 100% acumulado de ejecución física y financiera del convenio interadministrativo No. 495 de 2025: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM Y EL MUNICIPIO LA PLATA, PARA AL EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: “FORTALECIMIENTO DE CADENA PRODUCTIVA DE CAFE CON NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA APOYAR EL

	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA BARBILLAS, EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA DEPARTAMENTO DEL HUILA".
4.	Que ASOMSURCA debe realizar el reintegro de los rendimientos financieros generados de manera proporcional a cada entidad aportante y realizar el respectivo cierre de la cuenta apertura da para la administración de los recursos.
5.	Que, a la fecha de la presente acta ASOMSURCA debe presentar todos los soportes de los documentos ajustados, de acuerdo con las subsanaciones solicitadas por la Supervisión, para continuar con el proceso de tramite liquidación, para iniciar el trámite de la liquidación de conformidad con lo establecido en la ***CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – LIQUIDACIÓN.***

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.5
Oportunidad En Entrega	4.5
Cantidad Entregada	4.5
Responsabilidad Ambiental	4.5
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.5
PROMEDIO CALIFICACION	**4.5**

ANDRÉS FELIPE PERDOMO ZÚÑIGA
Profesional Especializado SGA-CAM
Supervisor CAM

GUILLERMO BERMEO TEJADA
R.L ASOMSURCA

DIEGO MAURICIO LOSADA CASTRO
Jefe de la Oficina de Desarrollo Rural y Empresarial
Municipio de La Plata
Supervisor