Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***26/Oct/2026 02:50 PM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-44847-0366	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes sin trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	10/26/2026 11:26:50 AM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	10/26/2026 2:50:43 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	202600000021251	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la prevención y la convivencia ciudadana en doce sectores del casco urbano del Municipio de Uribia				
EJECUTOR	44847 - URIBIA	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaría de Planeación	***HORIZONTE***	2026 - 2026
SECTOR	Gobierno Territorial	***PROGRAMA***	4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana		
VALOR TOTAL	$ 610.844.732,26	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 0,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 600.000.000,00
ALCANCE	El proyecto busca el fortalecimiento de las habilidades comunitarias para la prevención, alerta y articulación segura frente a hechos delictivos en doce sectores priorizados del casco urbano del municipio de Uribia, La Guajira. Mediante un proyecto de apoyo financiero para la convivencia y seguridad ciudadana, se desarrollarán procesos de formación, prácticas pedagógicas, entrega de materiales y acompañamiento organizativo dirigidos a 384 participantes. La intervención permitirá fortalecer las capacidades de los habitantes para identificar situaciones de riesgo, adoptar medidas de autoprotección, comunicar alertas de manera responsable, utilizar canales de coordinación comunitaria y activar oportunamente las rutas institucionales de atención. Como resultado, se espera que el 100 % de los sectores priorizados cuente con capacidades comunitarias fortalecidas para la prevención y la convivencia.				

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2026	***AÑO FIN***	2026
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2026	***AÑO FIN***	2026
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	384	***EN FIRME***	192	***EN AJUSTE***	192

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Fortalecer las habilidades comunitarias para la prevención, alerta y articulación segura frente a hechos delictivos.					
PRODUCTO	718268 - Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana (Producto principal del proyecto) -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	

INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	450102900 - Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número
	META INICIAL (MGA)	1,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Coordinar la ejecución técnica y administrativa.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 30.288.800,00	$ 28.492.566,67
		Capacitar en marco legal y normativo.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 55.891.400,00	$ 54.724.733,33
		Capacitar en prevención del delito y gestión de riesgos.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 55.891.400,00	$ 54.724.733,33
		Capacitar en comunicación y coordinación comunitaria.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 76.305.800,00	$ 85.140.952,21
		Capacitar en habilidades ciudadanas y liderazgo.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 54.091.400,00	$ 62.926.552,20
		Capacitar en primeros auxilios y protocolos de emergencias.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 54.091.400,00	$ 52.408.976,10
		Capacitar en uso de tecnología y herramientas de seguridad.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 98.520.200,00	$ 96.837.776,10
		Entregar materiales para el desarrollo de los seis temas.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 17.568.000,00	$ 17.568.000,00
		Acompañar la formalización y puesta en funcionamiento de los frentes comunitarios.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 80.854.800,00	$ 77.607.528,31
		Organizar y operar las seis rutas de atención.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 70.154.332,26	$ 64.308.137,91
		Evaluar resultados y consolidar el cierre del proyecto.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***

		2026	$ 17.187.200,00	$ 16.104.776,10		
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 610.844.732,26	***AJUSTADO***	$ 610.844.732,26
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	La actualización de los costos en las diez (10) actividades señaladas responde a la redistribución interna de recursos por un valor total de $17.670.304,41, requerida para concentrar e intensificar el despliegue comunitario en un nuevo plazo de un (1) mes y veinticinco (25) días (reducción de 5 días calendario), debido a la proximidad de las festividades de fin de año.				

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Territorial - URIBIA - Propios				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2026		$ 600.000.000,00		$ 600.000.000,00	
	ETAPA	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Privadas	***TIPO RECURSO***	Propios
	ENTIDAD	Empresa - Operador del proyecto - Propios				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2026		$ 10.844.732,26		$ 10.844.732,26	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	angie carolina guerra romero	Secretaría de Planeación	
Emitió	angie carolina guerra romero	Secretaría de Planeación	