N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Selección	Operacional	Errores cometidos por el Contratista en la elaboración de la propuesta	Afectación a las condiciones económicas del contrato	1	4	5	Medio	Contratista	Transferir el riesgo al Contratista a través de la garantía de cumplimiento del contrato	1	2	3	Bajo	No	Municipio	Hasta el vencimiento del plazo contractual	Verificar este indicador cuando se requiera	Durante la ejecución del contrato
2	General	Interno	Selección	Regulatorio	Retiro de la oferta después de vencido el plazo para presentación de ofertas. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. Falta de otorgamiento por parte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento del contrato.	Reclamación por perjuicios	1	4	5	Medio	Contratista	Transferir el riesgo al Contratista a través de la garantía de seriedad de la oferta	1	2	3	Bajo	Si	Municipio	Inicio estructuración del proceso	Verificación oficina jurídica del Municipio	Cuando se requiera

3	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Los elementos suministrados no cumplen con las especificaciones técnicas, obligaciones especificas y garantías	Mala calidad de los elementos entregados e incorrecta satisfacción de la necesidad	1	5	6	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer efectiva póliza de calidad y correcto funcionamiento de los bienes	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Municipio	Hasta el termino de ejecución del contrato y seis (6) meses mas	Informes de supervisión	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Económico	EL CONTRATISTA asumirá los efectos favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en la rentabilidad esperada del negocio y obtención de utilidades o generación de perdidas	Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	Reducir la probabilidad de ocurrencia indicando que EL CONTRATISTA debe realizar su evaluación de costos de manera idónea según su experticia, además de contar con los plazos establecidos en el cronograma del proceso de selección para la presentación de las observaciones que estime convenientes.	2	2	4	Medio	Si	Contratista	Acta de terminación	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Cuando se requiera

5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Variaciones de los impuestos, tasas y/o contribuciones del orden nacional, departamental o territorial.	Afectación a las condiciones económicas del contrato	2	4	6	Alto	CONTRATISTA	Transferir el riesgo al CONTRATISTA, el cual deberá evidenciar las variaciones que efectivamente generen una afectación a la condición económica del contrato	2	2	4	Medio	Si	Contratista	Acta de terminación	Seguimiento del supervisor en la ejecución del contrato.	Cuando se requiera
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato	Impedimento para ejecutar actividades contractuales, afectando el normal desarrollo de las funciones de la entidad	3	5	8	Extremo	Entidad y Contratista	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencias.	2	3	5	Medio	si	Municipio	Hasta la terminación del contrato	A través de los informes de supervisión/interventor.	Durante el término de ejecución del contrato