Superintendencia de Industria y Comercio	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**	**CÓDIGO:** GA01-F08
		VERSIÓN: 10
		FECHA: 2025-10-31

Número de Contrato : *2778 de 2023*

N° de Radicado de solicitud de contratación:23 *- 441661*

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre del contratista: *UNION TEMPORAL INFOHC 2023*		***Número de indentificación (CC-CE– NIT):*** *901.782.478*

Objeto del contrato: *Prestarlos servicios técnicos de nivel I y II y servicios especialzados de nivel III, para la administración, gestión, soporte y mantenimientode la infraestructura tecnológica que permita la correcta operación de los servicios informáticos de la Superintendencia de Industria y Comercio.*

Forma de pago: *La dispuesta en el proceso SIC 39 (contrato 2778 de 2023)*

Fecha de suscripción (año/mes/día): *2023/12/20*		***Fecha de inicio (año/mes/día):*** *2023/12/26*	***Fecha de terminación (año/mes/día):*** *2026/11/30*

Plazo: *El plazo de ejecución del contrato es hasta el 30 de noviembre de 2026, contado apartir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantia unica de cumplimiento, garantia de responsabilidad civil extracontractual y expedición del registro presupuestal*

Periodo pago:	*Septiembre de 2026*	***N° de pago:34***	

2. BALANCE FINANCIERO

		Valor
Valor inicial del contrato	$	13.389.451.265,00
Valor Adición	$	1.690.433.596,00
Valor Reducción	$	1.135.484.084,73
Valor Final del Contrato	$	13.944.400.776,27
Pagos Realizados	$	12.824.053.391,42
Saldo del contrato	$	1.120.347.384,85
Valor de este pago	$	338.086.719,20
Nuevo saldo del contrato	$	782.260.665,65

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Tipo de modificacion	Valor de la modificacion	No. Modificacion	Fecha de Modificacion
Reducción 1: Liberación saldos corte diciembre 2023**(Nuevo valor contrato 13.055.629.260,92)**	$ 333.822.004,08	1	15/10/2024
Reducción 2: Liberación saldos corte julio 2024**(Nuevo valor contrato 12.489.165.488,74)**	$ 566.463.772,18	2	8/11/2024
Reducción 3: Liberación saldos corte diciembre 2024 **(Nuevo valor contrato 12.390.725.118,03)**	$ 98.440.370,71	3	14/02/2025
Reducción 4: Liberación saldos corte diciembre 2024 **(Nuevo valor contrato 12.253.967.180,27)**	$ 136.757.937,76	4	5/01/2026
Prorroga: 5 meses contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado, es decir desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2026 **Adicion: $1.690.433.596**	$ 1.690.433.596,00	5	30/06/2026
TOTAL REDUCCIONES	**$ 1.135.484.084,73**		
TOTAL ADICIONES	**$ 1.690.433.596,00**		

Textos de modificaciones por correcion, aclaracion

MODIFICAR el ANEXO TÉCNICO No. 2A – Disposiciones Transversales para la Provisión de los Servicios Tecnológicos y el ANEXO TÉCNICO No. 2B – Servicios Tecnológicos, con el fin de incorporar el alcance técnico optimizado, conforme a los anexos técnicos que se adjuntan a la presente modificación y hacen parte integral del mismo.

4. APORTES AL SGSS

	Mes	N° de Planilla
Planilla de Seguridad Social para Personas Naturales	N/A	N/A
Certificado del revisor fiscal, contador o representante legal según corresponda, de encontrarse al día en el pago de la Seguridad Social Integral, Riesgos Laborales y Parafiscales para personas Jurídicas	La Empresa **UNION TEMPORAL INFOHC 2023** se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, según certificado Revisor fiscal.	

5. SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA/ CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y AUTORIZACIÓN PARA PAGO

¿Tiene pendiente por legalizar gastos de desplazamiento realizados a la fecha de corte del pago solicitado?	SI	NO
		x

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Código CCP	Nombre del CCP	Número de Registro Presupuestal	Valor afectación
C-3599-0200-10-53105d-3599923-02-02-02-008-003-01-3	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO	197826	*$338.086.719,20*
TOTAL			***$338.086.719,20***

Nota: En el caso de la terminación del contrato (finalización de plazo, terminación anticipada o cesión), el supervisor deberá verificar la ENTREGA DE ELEMENTOS Y BIENES FÍSICOS, ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN ASIGNADOS AL CONTRATISTA y adjuntar el formato de Entrega de Elementos, Bienes y archivos contratistas (personas naturales) debidamente diligenciado, al Formato de Acta de Recibo Final y/o informe Final de Ejecución.

Observaciones: Se remite acta de verificacion de cumplimiento de obligaciones contractuales. Se realiza seguimiento a la matriz de riesgos y se deja constancia que durante el periodo facturado, no se materializaron riesgos dentro de la ejecución del contrato.

En mi calidad de Supervisor o Interventor certifico que las actividades descritas por el contratista en el informe de cumplimiento de actividades (anexo a este formato para persona juridica - cuando aplique), suscrito por este (Para personas jurídicas el representante Legal o persona debidamente facultada por la persona jurídica para presentar el informe), se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y se verificó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente, los cuales se pueden verificar en el sistema de trámites, aplicativo de pagos y SECOP II. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los: 19 dias del mes de octubre de 2026

Demys Alberto Diaz a.

DEMYS ALBERTO DIAZ APARICIO
COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE SERVCICIO TECNOLOGICOS
SUPERVISOR

Magda J Zarrate

MAGDA JULIETH ZARRATE SALDAÑA
COORDINADOR GRUPO DE INFORMATICA FORENSE Y SEGURIDAD DIGITAL
SUPERVISOR

Adriana C. H.

ADRIANA CETINA HERNANDEZ
JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
SUPERVISOR

Superintendencia de Industria y Comercio


FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES
PERSONA JURÍDICA

	PERÍODO DE PAGO	1	9	2026
	NUMERO DE PAGO	34		

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

No.	Obligaciones	% Avance	%Acumulado	Actividades Realizadas por el Contratista
2,1	Cumplir con la oferta presentada	94,4%	92,00%	Se cumplio de conformidad
2,2	Cumplir con la oferta presentada	94,4%	92,00%	Se cumplio de conformidad
2,3	Prestar los servicios contratado de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos del presente contrato y conforme a los lineamientos y directrices impartidos por la supervisión del contrato	94,4%	92,00%	Se cumplio de conformidad
2,4	Cumplir con el ANEXO TÉCNICO No. 2A – DISPOSICIONES TRANSVERSALES PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	94,4%	92,00%	Se cumplio de conformidad
2,5	Cumplir con el ANEXO TÉCNICO No. 2B – SERVICIO TECNOLÓGICO, MESA DE SERVICIO	94,4%	92,00%	Se cumplio de conformidad
2,6	Prestar los servicios contratados en las instalaciones de la Superintendencia de Industria y comercio o sus centros de datos, conforme a las indicaciones de la supervisión del contrato.	94,4%	92,00%	Se cumplio de conformidad
2,7	Suministrar y mantener durante toda la ejecución del contrato el personal, los medios y las herramientas idóneas para realizar las actividades contratadas y realizar la ejecución del contrato con personal técnico y profesional idóneo y calificado, garantizando la buena calidad de los servicios y cumpliendo con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en los anexos técnicos del contrato	94,4%	92,00%	Se cumplio de conformidad



2. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES						
Adjunta ficha técnica de verificación y cumplimiento de criterios ambientales o de sostenibilidad	**SI**	**FALSO**	**NO**	**VERDADERO**	**NO APLICA**	FALSO

3. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						
Adjunta la evaluación seguridad de proveedores SIC SC05-F10	**SI**	**FALSO**	**NO**	**VERDADERO**	**NO APLICA**	FALSO

4. VERIFICACIÓN DE CRITERIOS SEGURIDD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST						
Adjunta ficha de criterios de sistema de seguridad salud en el trabajo	**SI**	**FALSO**	**NO**	**VERDADERO**	**NO APLICA**	FALSO

5. CRITERIOS PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES						
Adjunta concepto- Criterios de Supervisión Reforzada protección de datos personales	**SI**	**FALSO**	**NO**	**VERDADERO**	**NO APLICA**	FALSO

Observaciones	

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA MATRIZ DE RIESGOS (Cuando aplique)

No	Riesgo	Materialización		Plan de Contingencia
		SI	NO	
1	El estudio previo se encuentre mal diligenciado		x	
4	El contratista no firme el contrato.		x	
5	El contratista no allegue las garantías requeridas por el contrato.		x	

6	No expedicion del registro presupuestal		x	
7	Incumplimiento del objeto contractual.		x	
8	Retraso o incumplimiento en la entrega de informes.		x	
9	Incumplimiento en el procedimiento de administración de bienes devolutivos y de consumo de la SIC,		x	
10	Pérdida de la integridad de la información del proyecto.		x	
11	Insuficiencia de personal de la UT INFOCH		x	
12	Daño en la funcionalidad de las aplicaciones misionales de la entidad		x	
13	Efectos derivados de la variación de la tasa de cambio.		x	
14	No pago de las obligaciones a proveedores, salarios y seguridad social del personal a cargo.		x	
15	Incumplimiento en las condiciones de calidad del servicio		x	
16	Fallas técnicas en el software o hardware utilizados para cumplir con el objeto contractual.		x	
17	Pérdida o daño a los bienes del contratista con los cuales presta el servicio a la entidad.		x	
19	Conflictos sociales o políticos, como huelgas, bloqueos y manifestaciones, que generan interrupción operativa e incumplimiento contractual		x	
20	Fenómenos naturales que afectan la ejecución del contrato.		x	
21	Que el contratista no cumpla a satisfacción con sus obligaciones		x	
22	Terminación anticipada del contrato.		x	
23	Falla en Aranda Service Desk que afectan el registro y seguimiento de incidentes y requerimientos.		x	

7. REPORTE DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN	
Calidad de los bienes/servicios	**Bueno**
Cumplimiento de plazos	**Se cumplio dentro del plazo establecido**
Observaciones	

8. CONTROL A LAS COMUNICACIONES OFICIALES (Incumplimiento de obligaciones)			
No.	**Radicación Asignada**	**Fecha**	**Descripción del Asunto**

observaciones:

Para constancia se firma en Bogotá, D.C. a los: 19 dias del mes de octubre de 2026

DEMYS ALBERTO DIAZ APARICIO
COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
SUPERVISOR

MAGDA JULIETH ZARRATE SALDAÑA
COORDINADOR GRUPO DE INFORMATICA FORENSE Y SEGURIDAD DIGITAL
SUPERVISOR

ADRIANA CETINA HERNANDEZ
JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA
SUPERVISOR

NOTA: Para efectos del pago, la Dirección Financiera validará que este formato se encuentre debidamente diligenciado y firmado por el supervisor del contrato, y en consecuencia la información registrada se entenderá verídica y cualquier incongruencia será responsabilidad del supervisor.