N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos económico	Que la variación en los precios de los servicios prestados afecten la ejecución del contrato.	No se puede ejecutar el contrato bajo los precios ofertados por el porponente adjudicado.	3	5	8	Riesgo alto	contratista.	inflación/variación de precios durante el contrato	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor y apoyo a la supervisión del contrato	inicio de primera mensualiad	Pago ultima mensualidad	esquema de pagos o revisión de precios	Durante toda la ejecución
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Expedición de nuevas normas técnicas que deban ser cumplidas	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Revisión normativa periódicamente. Mesas de trabajo para realizar modificaciones contractuales en caso de ser necesario.	1	1	2	Riesgo bajo	SI	Supervisor del contrato designado por el JBJCM	A partir de la firma del acta de inicio	Fin de la Ejecución	Informe de supervisión	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Personal no calificado para la prestación de los servicios a contratar.	Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimientos de los propósitos y metas del contrato.	3	5	8	Riesgo alto	Contratista	verificación previa de perfiles, hojas de vida y certificaciones por parte de la supervisión antes del inicio de cada actividad, así como la facultad de solicitar el cambio de personal si no cumple	1	3	4	Riesgo bajo	si	Supervisor y apoyo a la supervisión del contrato	Inicio de la ejecución	Fin de la ejecución.	Revisión previa al inicio del contrato y verificación en los informes mensuales de supervisión.	Adjudicación del contrato/previo a la prestación de cada servicio
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales ó Políticos	Paros, Huelgas, Actos terroristas	Retrasos o suspensión temporal en la prestación de los servicios programados.	4	3	7	Riesgo Alto	Contratista	Planificación anticipada de rutas/jornadas, implementación de plan de contingencia y reestructuración concertada del cronograma de trabajo.	1	3	4	Riesgo Bajo	si	Contratista y Supervisor y apoyo a la supervisión del contrato	Inicio en la ejecución	Fin de la ejecución	Reporte de novedades e informe de supervisión mensual.	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Accidentalidad en los servicios de fumigación	Lesiones por accidentalidad del personal encargado de la ejecución de los servicios, daños a bienes de la Entidad o de terceros, daños a otras personas.	3	5	8	Riesgo Alto	Contratista	1. Garantizar condiciones seguras de trabajo en las áreas de fumigación y fichas de seguridad de productos. 2. Verificación de afiliación activa a ARL/Seguridad Social y dotación de EPP específicos para fumigación antes de iniciar cada jornada.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Contratista/Supervisión	Desde la programación de las jornadas de fumigación	Hasta la terminación de los servicios de fumigación	Inspecciones de campo previas al servicio y verificación en informes de supervisión Comunicación permanente con el contratista	Durante el servicio integral de fumigación.

	Nombre	Firma	Fecha

Elaborado por:	Omar Norvey Ruiz Sierra		
Revisado por:	Sandra Marcela Torres Forero		