	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E		
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO		CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN (X) MESA DE TRABAJO ( ) CAPACITACIÓN ( ) OTRO ( )

FECHA: 19/10/2026	HORA INICIO: 8:20 AM	HORA FINAL08:40 AM	REUNION No 15

LUGAR: ALMACEN SUMINISTROS

TEMA: CONCILIACION BIMESTRAL DE EJECUCION

RESPONSABLE: ESTEPHANY JIMENES SANDOVAL SECRETARIO: JOANNA VEGA ARIAS

Conciliar la ejecución de las facturas generadas en el marco de los contratos, garantizando que se realicen conforme a los cortes estipulados para cada proceso de conciliación, los cuales se establecen con periodicidad bimestral, asegurando así el cumplimiento y la adecuada gestión contractual.

2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional".

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	JOSE DANIEL SANCHEZ	GERENTE NACIONAL DE VENTAS	danielsanchez@biplast.co	BIOPLAST	
4	ESTEPHANY JIMENEZ S.	REFERENTE DE MGK	[illegible]	TUNAL	
5	JOANNA VEGA ARIAS	PROFESIONAL DE APOYO DE MGK	[illegible]	TUNAL	

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
CONCILIACION DE CONTRATO N° 5502-2025

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:
REALIZAR CRUCE DE INFORMACION DEL PROVEEDOR BIOPLAST SAS VERSUS CUADRO DE
SEGUIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE SUMINISTROS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR.
UNA VEZ REVISADO EL CUADRO APORTADO POR PARTE DEL PROVEEDOR VERSUS EL CUADRO DE EJECUCION A CORTE
19/09/2026 SE EVIDENCIA QUE NO HAY DIFERENCIA, LO QUE PERMITE GARANTIZAR EL CRUCE DE LAS
FACTURAS RADICADAS E INGRESADAS A LA FECHA, INDICANDO QUE LA FACTURACION DEL CONTRATO SE ENCUENTRA AL DIA.

VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES	$ 1.310.687.827
VALOR EJECUTADO	$ 1.301.023.341
SALDO	$ 9.664.486

OBSERVACION
- NO PRESENTA NOVEDADES

7. DECISIONES TOMADAS:

8. COMPROMISOS:

QUE (Tarea y actividad)	COMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite)	QUIEN (Responsable)

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN ESTEPHANY JIMENEZ S
SECRETARIO REUNIÓN JOANNA VEGA ARIAS