INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL No. 09
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/04/2026 AL 30/04/2026

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Convenio interadministrativo SG. 0133 de 2025	
Tipología Contractual	Convenio interadministrativo.
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	Municipio de Sardinata- Norte de Santander
CC / NIT	Nit 800.099.263-8
Nombre Representante Legal	Diomara Montañez Peñaranda
CC Representante Legal	No. 1.091.803.820
Objeto contractual	¨Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar el proyecto “Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento La Victoria y zona centro en el Municipio de Sardinata, Norte De Santander”.
Fecha de suscripción / emisión	5 de agosto de 2025
Duración inicial	Hasta el 31 de julio del 2026
Fecha de inicio	06 de agosto del 2025
Fecha inicial de terminación	31 de julio del 2026
Prórroga No.	N/A
Fecha final de terminación	31 de julio del 2026
Valor inicial	($1.306.000.000) Mil Trescientos Seis Millones De pesos M/Cte.
Aportes de la ART	($1.256.000.000). Mil Doscientos Cincuenta y seis Millones De pesos M/Cte.
Aportes del Municipio de Sardinata	($50.000.000,00), Cincuenta millones de pesos m/cte.
Adición No.	N/A
Valor reducción	N/A
Valor liberación	N/A

Valor final (Con aportes de la ART y del municipio de Sardinata)	($1.306.000.000) Mil Trescientos Seis Millones De pesos M/Cte. La ART aportara la suma de ($1.256.000.000) Mil doscientos cincuenta y seis millones de pesos M/Cte. El Municipio aportara la suma de ($50.000.000,00), Cincuenta millones de pesos m/cte.
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal / Cupo de vigencias futuras / Autorización Vigencia Futura	Certificado de Disponibilidad Presupuestal ART 2025 No: 19325 del 4 de febrero de 2025. Certificado de Disponibilidad Presupuestal municipio de Sardinata 2025 No: CD 051506 de fecha 15 de mayo de 2025. Registro Presupuestal No: 121525 del 05 de agosto de 2025. Cupo de vigencias futuras aprobado con oficio No: 2- 2025-034967 de fecha 4 de junio de 2025, emitido por la directora general del Presupuesto Público Nacional, por la suma NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 942.000.000). Autorización Vigencia Futura No: 19725. Compromiso vigencia futura No.: 525 del 05 de agosto de 2025.
No. de Registro Presupuestal	ART: No: 121525 del 05 de agosto de 2025
Lugar de ejecución	Municipio de Sardinata- Norte de Santander
Modificación (es)	N/A
Suspensiones	No: X — Periodo de Suspensión: N/A.
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	77%
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	34%
Porcentaje de ejecución presupuestal programada para el periodo aquí certificado	Durante abril de 2026, la ejecución financiera reportada fue de $38.031.723, frente a $31.945.500 programados, con una ejecución acumulada de $261.747.602, equivalente al 20,84 % del aporte de la ART. En cuanto al avance físico-técnico, se ejecutó el 6 % frente al 14 % programado para el mes, alcanzando un avance acumulado del 34 % frente al 77 % previsto, situación que fue objeto de seguimiento por parte de la supervisión.

Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	Durante abril de 2026, la ejecución financiera reportada fue de $38.031.723, equivalente al 3,03 % del aporte total de la ART, frente a una programación mensual de $31.945.500. Al 30 de abril de 2026, la ejecución acumulada reportada fue de $261.747.602, correspondiente al 20,84 % del aporte total de $1.256.000.000. El saldo bancario informado fue de $1.007.322.698, equivalente al 79,16 % del aporte.
Nombre de la supervisora	Nefre Tery Montañez Vacca
Cargo de la supervisora del convenio	Analista T2 Grado 6 Subregional Catatumbo
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o teléfono del interventor	3143758810

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SG 0133 DE 2025. TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA NO. TERCERA, SE PRESENTA EL INFORME CORRESPONDIENTE.

OBLIGACIONES GENERALES

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 01 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Allegar a la Agencia de Renovación del Territorio en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la cumplida iniciación del convenio.
Conforme al clausulado del Convenio N.º 0133 de 2025, la alcaldía del municipio de Sardinata dio cumplimiento integral y oportuno a la obligación de allegar a la Agencia de Renovación del Territorio – ART, dentro de los meses de agosto y septiembre de 2025, la totalidad de los documentos requeridos para la debida iniciación del convenio, de conformidad con la normatividad vigente.
Evidencia: Anexos: Acta de inicio; acta de reunión de apropiación; acto administrativo de incorporación de los recursos del Convenio suscrito aportados por la Agencia de Renovación del Territorio – ART; presentación del Plan Operativo de Actividades (POA) del convenio; programación y desarrollo del proceso de contratación derivada para la ejecución del proyecto; y certificación de la cuenta bancaria. Los documentos relacionados fueron previamente presentados y verificados en los informes técnicos N.º 1 y 2, correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2025.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 02 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Cumplir con el pago de los aportes al sistema general de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) durante la vigencia del presente convenio, presentando los comprobantes de pago y su cotización deberá corresponder a lo legalmente exigido. (Art. 50 Ley 789 de 2002, modificado por la Ley

828 de 2003, Ley 1150 de 2007, y demás disposiciones legales vigentes). Cuando aplique.
Durante el período reportado correspondiente al mes de abril de 2026, la Alcaldía de Sardinata, en su calidad de ejecutor, informó que no se ha realizado aportes
Evidencia: Anexo # 10 y 11 Soportes de las cuantas de cobro de los contratistas equipo técnico e implementador correspondientes al mes de abril de 2026
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 03 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del convenio y proponer alternativas de solución a las mismas.
Durante el mes reportado correspondiente al mes de abril de 2026 la Alcaldía de Sardinata, en su calidad de ejecutor, informa que no se presentaron anomalías ni dificultades en el desarrollo del Convenio. Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 04 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del convenio se le impartan por parte del Supervisor, así como presentar los informes requeridos.
Durante el periodo parcial correspondiente al mes de abril, la alcaldía de Sardinata reporta que se atendieron de manera oportuna las instrucciones y lineamientos impartidos por la supervisión del Convenio N° 0133-2025, garantizando la adecuada articulación técnica y administrativa. Así mismo, se presentaron los informes de seguimiento.
Evidencia: Anexo 4, 5 y 6. Informes desarrollo escuelas de campo, informe técnico adjunto correspondiente al mes de abril de 2026.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 05 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Defender en todas sus actuaciones los intereses de la ART según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.
Durante el período de abril que abarca el presente informe de supervisión, el municipio de Sardinata ha manifestado haber defendido los intereses de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) en el desarrollo de todas sus actuaciones, actuando con lealtad y buena fe en cada una de las etapas del convenio que se han desarrollado a la fecha.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 06 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del convenio y cuatro (4) meses más y presentarse a la Agencia de Renovación del Territorio en el momento en que sea requerido.
El ente territorial mantuvo actualizados los datos de su domicilio durante en el periodo correspondiente al mes de abril que abarca el presente informe.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 07 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y normatividad archivística vigente.
La Alcaldía Municipal ha dado cumplimiento a esta obligación mediante la creación de un repositorio digital (Drive), en el cual se almacenan y actualizan los soportes relacionados con el desarrollo y ejecución del convenio, garantizando así la trazabilidad y acceso oportuno a la información y actualizado.

Evidencia: anexo # 21 Enlace drive carpeta de ejecución de convenio informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 08 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Mantener estricta reserva y confidencialidad de toda la información y documentación que le haya sido asignada en desarrollo de las actividades del Convenio.

La supervisión de la Agencia de Renovación del Territorio – ART compartió con el ente territorial la carpeta alojada en la plataforma SharePoint, de dominio institucional de la ART, en la cual se custodia y administra la información correspondiente al convenio.

En este marco, la Alcaldía de Sardinata manifiesta que mantiene y continuará manteniendo estricta reserva y confidencialidad sobre toda la información y documentación que le ha sido asignada para el desarrollo de las actividades del convenio. Este compromiso constituye una prioridad, orientada a salvaguardar la integridad, protección y uso adecuado de los datos, en observancia de los lineamientos establecidos y garantizando un manejo responsable, ético y seguro de la información.

Evidencia: N/A

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 09 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Hacer entrega de los documentos generados y administrados durante la vigencia del convenio, al supervisor.

La Alcaldía Municipal de Sardinata ha venido efectuando la entrega de todos los documentos generados y administrados durante la vigencia del convenio al Supervisor del contrato. Este procedimiento se desarrolla de manera sistemática y conforme a las disposiciones establecidas en el convenio, garantizando una gestión transparente, ordenada y verificable de la documentación relacionada con su ejecución.

Evidencia: ANEXO: 21 https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI informe técnico adjunto correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por la alcaldía de Sardinata.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 10 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Realizar y presentar al supervisor los informes de seguimiento y/o informe final dentro de los plazos establecidos en el anexo técnico, en el cual se consignen todas las consideraciones y actividades realizadas durante la ejecución del convenio.

La Alcaldía de Sardinata, entrega el segundo informe parcial del informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026. Con un avance del 34% en el POA sobre un presupuestado para la fecha del 77%

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI
ANEXO N°. informe técnico parcial N°10. correspondiente al mes de abril de 2026

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 11 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Entregar mensualmente informe financiero del estado de legalización de recursos del convenio para lo cual deberá diligenciar el documento que para tal efecto le indique el supervisor de acuerdo con los lineamientos definidos por el GIT de Financiera de la ART.

La Alcaldía de Sardinata presentó el informe financiero sobre el estado de legalización de los recursos del convenio, con corte al 30 de abril con un avance porcentual financiero del 20,84%

Evidencia: Anexo adjunto Informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por la alcaldía de Sardinata.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 12 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Recibir y entregar a la terminación del convenio los bienes y elementos suministrados por la ART, para la

ejecución de este, cuando a ello hubo lugar
Durante el período de ejecución correspondiente al mes de abril de 2026 reportado, no se realizó la entrega de bienes o elementos por parte de la Agencia de Renovación del Territorio – ART para la ejecución del convenio a la Alcaldía de Sardinata.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 13 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.
La alcaldía de Sardinata desde la supervisión ha manifestado que, no ha sido necesario dar cumplimiento a esta obligación; en el marco de la ejecución del Convenio No 0133-2025. sin embargo, en caso de requerirse en el futuro, se procederá conforme a lo dispuesto en el presente convenio y a la normativa aplicable.
Evidencia: Informe técnico correspondiente al de abril de 2026 emitido por la alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 14 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a La Entidad y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
Durante el periodo de ejecución reportado la alcaldía de Sardinata a manifestado que no sea presentado peticiones, presiones o amenazas por parte de actores al margen de la ley relacionadas con el desarrollo del convenio. En caso de presentarse, se informará de manera inmediata a la ART y a las autoridades competentes, conforme a lo establecido contractualmente.
Evidencia: Informe técnico correspondiente al de abril de 2026 emitido por la alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 15 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes.
La alcaldía de Sardinata desde la supervisión ha manifestado que, el equipo técnico ejecuta las acciones conforme a los lineamientos establecidos, adoptando medidas de prevención de riesgos laborales y manejo ambiental, garantizando condiciones seguras para el personal y las comunidades beneficiarias.
Evidencia: Informe técnico correspondiente al de abril de 2026 emitido por la alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 16 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Cumplir en lo pertinente, con las normas, obligaciones, conductas y reglas establecidas en la guía de compras públicas sostenibles con el medio ambiente y compras públicas socialmente responsable. https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/compras-publicassostenibles-cps
La supervisión del municipio de Sardinata reportó en el informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 que se adelantaron procesos de compras públicas destinados al desarrollo de las escuelas de campo y la identidad gráfica del proyecto. Para tal efecto, se inició el proceso mediante su publicación en SECOP II, de acuerdo con los lineamientos y el cronograma establecidos para la selección del proveedor.
Evidencia: Anexo 01 del Informe técnico correspondiente al de abril de 2026 emitido por la alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 17 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Concurrir a la liquidación del convenio dentro de los plazos y condiciones establecidos en el mismo y de conformidad con lo señalado en los artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

En el marco de las funciones de supervisión, se verifica que el Convenio N.° 0133-2025 se encuentra actualmente en etapa de ejecución, razón por la cual la obligación relacionada con la liquidación del convenio aún no resulta aplicable.

Evidencia: Anexo Informe técnico, correspondiente al período comprendido del mes de abril de 2026, presentado por la Alcaldía Municipal de Sardinata.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 18 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Realizar oportunamente las actividades que como asociado sean su responsabilidad, respecto de la plataforma SECOP. Cuando aplique

La alcaldía de Sardinata reporta a la supervisión que, en cumplimiento de la obligación, se realizaron de manera oportuna las actividades correspondientes en la plataforma SECOP, conforme a las responsabilidades asignadas en el convenio. En este sentido, se efectuó la publicación documentos precontractuales, Así mismo, se dio cumplimiento a los tiempos establecidos, asegurando la oportunidad en el registro de la información. Se cuenta con los soportes correspondientes (links, capturas y reportes de la plataforma. LINK PROCESO IDENTIDAD GRAFICA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46744133&isFromPublicArea=True&isModal=False

Evidencia: ver anexo # 01 Evidencias proceso identidad grafica adjunta en el informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 19 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Presentar la factura electrónica, validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020. (si aplica)

La supervisión deja constancia de que la Alcaldía Municipal de Sardinata presentó las facturas electrónicas correspondientes a los desembolsos efectuados en el marco del Convenio SG 0133 de 2025, las cuales fueron aportadas como parte de los soportes de los respectivos informes técnico-financieros.
Para el primer desembolso, por valor de $314.000.000, se presentó la factura electrónica correspondiente, incluida en el informe técnico y financiero del período de septiembre de 2025.
Para el segundo desembolso, por valor de $942.000.000, se presentó la factura electrónica correspondiente, incluida en el informe técnico y financiero del período de abril de 2026.
La supervisión realizó la revisión de dichos documentos dentro del ámbito de sus funciones y con base en la información y soportes aportados por la entidad ejecutora, verificando su incorporación al expediente del convenio y su correspondencia con los valores de los respectivos desembolsos.
En consecuencia, se dejó constancia de la documentación recibida y revisada por la supervisión, sin que dicha revisión implique asumir las responsabilidades propias de la entidad ejecutora respecto de la expedición, contenido, obligaciones tributarias, contables o fiscales asociadas a las facturas, las cuales corresponden a la Alcaldía Municipal de Sardinata en su calidad de entidad ejecutora.

Evidencia: Informe técnico, correspondiente al período comprendido al mes abril de 2026, presentado por la Alcaldía Municipal de Sardinata.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 20 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Las demás obligaciones/actividades inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual

La Alcaldía de Sardinata ha venido realizando y adelantando las actividades necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual; no obstante, se han presentado retrasos en la implementación, los cuales fueron informados en el reporte de avances mensual del POA. En este sentido, la supervisión ha solicitado en reiteradas ocasiones la búsqueda e implementación de alternativas que permitan garantizar la correcta ejecución de las actividades en

los tiempos establecidos.
Evidencia: Anexo: Informe técnico, correspondiente al período comprendido en el mes de abril de 2026, presentado por la Alcaldía Municipal de Sardinata.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CONTENIDO TÉCNICO

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 01 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Ejecutar idóneamente el objeto del convenio de acuerdo con los lineamientos definidos en el anexo técnico y demás documentos anexos, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad
La Alcaldía de Sardinata ha ejecutado el 34% del 77% de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico, actuando con plena autonomía y responsabilidad, y garantizando la calidad en el desarrollo de las actividades, bajo los lineamientos del POA
Evidencia: Anexo 05 Informe técnico (Plan operativo POA) adjunto informe técnico, correspondiente al mes de abril de 2026, presentado por la Alcaldía Municipal de Sardinata.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 02 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Solicitar y tramitar oportunamente, las modificaciones al convenio que se requieran para lo cual deberá ceñirse a lo establecido en los manuales de contratación y, de supervisión e interventoría de la ART. En ningún caso, se estudiarán o considerarán solicitudes en los cuales se evidencie la ejecución parcial o total de actividades o cantidades de obra no aprobadas, ni se asumirá los costos que ello genere. Cualquier modificación a la estructuración del proyecto deberá estar aprobada por la supervisión del MUNICIPIO de la ART y demás instancias definidas el convenio de acuerdo con sus competencias y/o funciones.
Durante el período objeto del presente informe, correspondiente al mes de abril de 2026, la Alcaldía Municipal de Sardinata, en calidad de contratista, manifestó su interés en solicitar una prórroga del convenio por un término adicional de tres (3) meses, sin que ello implique adición de recursos presupuestales. Al respecto, desde la supervisión se recomendó presentar formalmente la solicitud, debidamente justificada, con el fin de que fuera sometida a revisión y estudio por parte del Comité Operativo del convenio, de conformidad con los procedimientos establecidos.
Evidencia: Anexo 03 del informe técnico presentado por la alcaldía de Sardinata correspondiente al mes de abril de 2026
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 03 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Tramitar oportunamente las modificaciones de los contratos que se deriven del presente convenio (de obra e interventoría), que se requieran, previo aval de la interventoría o supervisión, según sea el caso.
A la fecha del presente informe, la Alcaldía de Sardinata reporta que no se han generado contratos que requieran modificaciones. No obstante, cualquier ajuste futuro será tramitado conforme a la normatividad vigente y contará con el previo aval de la supervisión o interventoría.
Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por la alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 04 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Conformar bajo su responsabilidad el equipo de trabajo requerido, que garantice la estructuración adecuada de los procesos de selección, ejecución, cumplimiento y seguimiento del convenio en su totalidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el equipo de trabajo del convenio y la ART.
Se cumplió con la actividad correspondiente con la contratación del equipo técnico e implementador para el convenio

EQUIPO TÉCNICO E IMPLEMENTADOR – CONTRAPARTIDA

N.º	Cargo / Perfil profesional	Nombre del contratista	Número de contrato	Fecha del contrato
EQUIPO TÉCNICO				
1	Ingeniero agrónomo	Margit Méndez	118	24/01/2026
2	Trabajadora social	María Peñaranda	119	24/01/2026
3	Técnico agropecuario	Cristian Rojas Arévalo	120	24/01/2026
4	Auxiliar comunitario	Nelson Velázquez	121	24/01/2026
5	Médico veterinario	Ferney Contreras	122	24/01/2026
6	Médico veterinario	David Bautista	130	24/01/2026
7	Especialista en género	Eliana Suárez	153	29/01/2026
EQUIPO IMPLEMENTADOR – CONTRAPARTIDA				
1	Ingeniera agrónoma	Dayana Pineda	116	24/01/2026

Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por la alcaldía de Sardinata

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 05 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Mantener Actualizada la base de datos de las participantes vinculadas al proyecto, según el formato establecido por la ART. Lo anterior implica el ajuste a partir de los posibles cambios o novedades que se puedan presentar y que sean aprobados por el supervisor de contrato.

Durante el período correspondiente al mes de abril de 2026, la Alcaldía de Sardinata reportó 3 actualizaciones de beneficiarias en la base de datos de las participantes vinculadas al proyecto.

Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por la alcaldía de Sardinata

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 06 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Identificar, registrar, dar trámite oportuno y realizar seguimiento a las novedades que presenten las participantes del convenio

Durante el período objeto del presente informe, correspondiente al mes de abril de 2026, la Alcaldía Municipal de Sardinata reportó tres (3) novedades de retiro de beneficiarias del proyecto. En atención a esta situación, la Administración Municipal inició las gestiones correspondientes para la recuperación de los materiales entregados a las beneficiarias retiradas, con el fin de adelantar posteriormente el proceso de identificación y selección de las participantes que las reemplazarán, garantizando la continuidad de las actividades previstas en el marco del convenio.

Evidencia: Anexo 8 formato de novedades, Informe técnico adjunto correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por la alcaldía de Sardinata.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 07 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Destinar los recursos del Convenio a la contratación de las obras, bienes y servicios definidos en los documentos de proyectos, costeo detallado de cada proyecto y en los anexos técnicos elaborados por la ART; bajo su responsabilidad y dirección, aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta y dentro del plazo

pactado.

Durante el período objeto del presente informe, correspondiente al mes de abril de 2026, la Alcaldía Municipal de Sardinata, en calidad de contratista, reportó que, en cumplimiento de la obligación de destinar los recursos del convenio exclusivamente a la contratación de las actividades, bienes y/o servicios definidos en los documentos técnicos que hacen parte de su estructuración, se continuó con el desarrollo de las Escuelas de Campo, como parte de las actividades previstas para la implementación del proyecto, de conformidad con los objetivos y compromisos establecidos en el convenio.

Evidencia: Informe técnico adjunto correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por la alcaldía de Sardinata.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 08 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Definir y pactar la forma de pago de los contratos a celebrar, considerando al avance de su ejecución y los desembolsos de este convenio.

Durante el período correspondiente, la Alcaldía de Sardinata reportó que el pago de la contratación del equipo técnico, estableciendo como modalidad de pago la figura por entregables y avance de actividades, conforme a los desembolsos efectuados en el marco del convenio suscrito.
En cumplimiento de esta obligación, las formas de pago fueron definidas en los contratos suscritos, en concordancia con el avance de la ejecución y la disponibilidad de recursos del convenio. Para el equipo técnico, se establecieron pagos mensuales contra la entrega de informes y la respectiva certificación de cumplimiento.

Evidencia: Anexo Informe técnico adjunto correspondiente al mes de abril de 2026, emitido por la alcaldía de Sardinata

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 09 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Indemnizar y/o asumir la responsabilidad de todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o a terceros, o al personal contratado para la ejecución del presente convenio, por causa o con ocasión del desarrollo de este.

La Alcaldía de Sardinata reporta que, durante el período evaluado correspondiente para el l presente informe, no se han presentado eventos que generen responsabilidad por daños a terceros asociados a la ejecución del convenio.

Evidencia: Anexo Informe técnico adjunto correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por el municipio de Sardinata.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 10 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Adelantar los procesos precontractuales, contractuales. Y post contractuales para la celebración y ejecución de las obras. Bienes y servicios. E interventoría definidos. Única y exclusivamente bajo la modalidad. De selección que corresponda. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2007. Y sus decretos reglamentarios y demás normas que le complemente. Para la ejecución de los proyectos objeto del Convenio. Publicar los documentos del. (Los) procesos y los actos administrativos del (los) procesos de contratación en el sistema electrónico para la contratación pública SECOP.

Durante el período objeto del presente informe, correspondiente al mes de abril de 2026, la Alcaldía Municipal de Sardinata, en calidad de contratista, informó que, en cumplimiento de la obligación de adelantar los procesos precontractuales, contractuales y poscontractuales requeridos para la ejecución de las obras, bienes y servicios definidos en el marco del convenio, se adelantaron las gestiones contractuales correspondientes a las actividades relacionadas con las Escuelas de Campo y la identidad gráfica del proyecto.
Así mismo, se indicó que dichos procesos se desarrollaron conforme a la modalidad de selección aplicable y en observancia de las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias. De igual manera, se realizó la publicación de los documentos y actos administrativos correspondientes en la plataforma SECOP, en cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad que rigen la contratación pública.

Evidencia: Anexo: 1. Documentos proceso identidad grafica del informe técnico correspondiente al mes de abril emitido por la alcaldía de Sardinata en calidad de contratista.

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 11 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Someter el proceso de selección. A pliegos tipo definidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública. Sí, aplica.
En presente informe correspondiente al mes de abril, la alcaldía de Sardinata reporto que, se adelantó el proceso para la adquisición de bienes activos para la identidad gráfica, donde se realizó la publicación de la oferta en el secop2. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46744133&isFromPublicArea=True&isModal=False
Evidencia: ver anexo # 1. Cronograma de proceso Anexo Informe técnico adjunto correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por la alcaldía de Sardinata en calidad de contratista.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 12 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Obtener previo a la contratación de las actividades. Los estudios. O permisos y licencias ambientales que se requieran. Para uso y aprovechamiento de los recursos naturales y todos los demás documentos técnicos y ambientales que se requieran para el adecuado desarrollo del objeto del Convenio.
Desde la Alcaldía Municipal de Sardinata se informó que, durante el período correspondiente al mes de abril de 2026 no se han requerido permisos o licencias ambientales para la ejecución de las actividades. En caso de requerirse, se gestionarán conforme a la normativa ambiental vigente
Evidencia: Anexo Informe técnico adjunto correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por la alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 13 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Establecer en el pliego de condiciones de los correspondientes procesos de selección y contrato las siguientes obligaciones. (adicionales). A cargo del contratista adjudicatario. **13.1 Garantizar un pendón informativo sobre el proyecto en cada reunión que se adelante con la Comunidad beneficiaria. A través del cual se reconozca expresamente los respectivos créditos a la Agencia ART. De acuerdo con el modelo que suministre la ART. En todo caso la entidad territorial deberá solicitar a la Agencia. Autorización para la publicar Cualquier información. Relacionada con el programa a través de medios de comunicación, tales como Internet, vallas. Perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periódico. Y cualquier otro medio.** **13.2 garantizar que en la contratación de mano de obra no calificada que realice el contratista, se vincule a la población vulnerable perteneciente a la región**
Desde la Alcaldía Municipal de Sardinata se registra en el informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 que, durante el período reportado, se publico el proceso de identidad grafica en el Secop 2
Evidencia: Anexo Informe técnico adjunto correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por la alcaldía de Sardinata.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 14 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Establecer dentro de los contratos derivados para la ejecución de las actividades, Bienes y servicios objeto de este convenio, la obligación de constituir las garantías que amparen el cumplimiento, la calidad del servicio, responsabilidad civil extracontractual y salarios y prestaciones sociales y demás que se requieran en los términos que establece la ley, incluyendo como asegurado y beneficiario al municipio y a la agencia de renovación del territorio.
Desde la Alcaldía Municipal de Sardinata se manifiesta que, para la elaboración del presente informe, esta obligación se ha cumplido conforme a los requerimientos contractuales, en el marco de los procesos asociados a las Escuelas de Campo.
Evidencia: Anexo # 1 documentos procesos SECOp2, informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 15 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Conformar, instalar y gestionar las instancias seguimiento y acompañamiento comunitario durante la ejecución del convenio y/o contratos derivados, tales como comités y o veedurías ciudadanas, antes y durante la ejecución del proyecto conforme lo definido en el anexo técnico el cual hace parte integral del convenio
El día 24 de octubre de 2025 se llevó a cabo la conformación e instalación del Comité de Control Social y Seguimiento del Convenio, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico. En cumplimiento de esta obligación, el 28 de noviembre de 2025 se realizó el primer Comité de Control Social y Seguimiento, con el propósito de socializar el estado de avance del proyecto y las novedades presentadas durante el período reportado. Posteriormente, y en aras de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo Técnico, durante el mes de febrero de 2026 se realizó el respectivo Comité de Seguimiento, garantizando la continuidad de los espacios de participación, control y transparencia en la ejecución del convenio.
Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 16 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Verificar el cumplimiento de la ejecución de los contratos derivados del convenio y, conminar a los contratistas en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, hola adelantar los procedimientos establecidos en la ley para la imposición de multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el estatuto anticorrupción, así como iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna a los contratistas
La Alcaldía Municipal de Sardinata informó en el reporte técnico correspondiente al mes de abril de 2026 que, durante el período evaluado, no se presentaron situaciones que hicieran necesaria la aplicación de medidas correctivas o sancionatorias. En caso de requerirse, se actuará conforme a la normatividad vigente.
Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 17 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Ejecutar las actividades sociales que sean necesarias para divulgar a la comunidad beneficiaria el proyecto, y promover su uso eficiente, mediante proceso de participación comunitaria.
A la fecha de elaboración del presente informe, correspondiente al mes de abril de 2026, la Alcaldía Municipal de Sardinata, en calidad de contratista, reportó que se utilizaron medios de comunicación como la aplicación WhatsApp y las llamadas telefónicas para divulgar información y mantener una comunicación directa con las beneficiarias del proyecto, facilitando la transmisión de información relacionada con el desarrollo de las actividades y el seguimiento a los compromisos establecidos en el marco del convenio.
Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 18 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Prestar todo el apoyo logístico, técnico y operativo a la ART, para el cumplimiento y ejecución del objeto del convenio, así como como en los eventos que realizan en el marco de este.
Desde la Alcaldía de Sardinata se ha brindado apoyo logístico, técnico y operativo a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), para el cumplimiento y adecuada ejecución del objeto del convenio.
Evidencia: N/A
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 19 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Recibir a satisfacción las actividades, bienes y servicios correspondientes a los contratos que se deriven de la ejecución del objeto del convenio coma lo cual implica cumplir los parámetros establecidos por la ley y la jurisprudencia.
Durante el período objeto del presente informe, correspondiente al mes de abril de 2026, la Alcaldía Municipal de Sardinata, en calidad de contratista, informó a la supervisión que se adelantó la verificación de las actividades, bienes y servicios contratados en el marco del convenio, con el propósito de constatar el cumplimiento de las condiciones

técnicas, jurídicas y de calidad establecidas en los respectivos contratos derivados, de conformidad con las obligaciones y compromisos pactados.
Evidencia: informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 20 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Adelantar los trámites tendientes a la liquidación de los contratos que se deriven de la ejecución del objeto del presente convenio y del convenio de este dentro de los términos otorgados por la ley, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la jurisprudencia
La Alcaldía de Sardinata reporta que, durante el período correspondiente al mes de abril de 2026, no se realizaron liquidaciones de contratos derivados del convenio.
Evidencia: Anexo: informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 21 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Asistir y participar en las mesas de trabajo coma comités y capacitaciones que sean convocadas por la ART
Durante el período reportado correspondiente al me de abril de 2026, la Agencia de Renovación del Territorio – ART realizó la socialización de los lineamientos para la organización y gestión del archivo digital del convenio, contando con la participación de la Alcaldía de Sardinata, en calidad de contratista.
Evidencia: Anexo.informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por el ejecutor la alcaldía de Sardinata.
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 22 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Incorporar en los procesos de contratación para la ejecución del proyecto el lineamiento infundido en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte del presente convenio.
La Alcaldía Municipal de Sardinata, en sus informes técnicos y financieros correspondientes al mes de abril de 2026 ha reportado la incorporación de los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del convenio dentro de los procesos de contratación derivada. Estos lineamientos se reflejan en la definición de los requisitos exigidos en cada proceso contractual, garantizando su alineación con las disposiciones técnicas y administrativas previstas.
Evidencia: Anexo: informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 23 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Verificar el título de propiedad o tenencia del predio de cada participante beneficiario del proyecto y adelantar todos los términos de licencia requeridos para la ejecución de este. De acuerdo con el informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, presentado por la Alcaldía Municipal de Sardinata, se reporta que durante el período objeto de seguimiento no aplica el cumplimiento de esta obligación.
Evidencia: Anexo: informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 24 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Cumplir con las disposiciones legales establecidas en la ley 1876 del 2017 cuando aplique
Durante el periodo reportado correspondiente al mes de abril de 2026, no ha sido requerida la aplicación directa de la Ley 1876 de 2017. No obstante, se dará cumplimiento a dicha normativa cuando aplique.
Evidencia: Anexo: informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 25 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Velar por el mantenimiento, cuidado y seguridad de bienes y servicios objeto del convenio
Durante el período reportado en el informe técnico presentado por la Alcaldía Municipal de Sardinata, en calidad de contratista, se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas. En este sentido, la Alcaldía de Sardinata reporta el desarrollo de las Escuelas de Campo, mediante la prestación de los servicios conforme al objeto del contrato y dando cumplimiento a las obligaciones y actividades definidas para el desarrollo de las intervenciones. No obstante, esta supervisión deja la salvedad respecto de los atrasos registrados en el avance del Plan Operativo Anual (POA), situación que deberá ser objeto de seguimiento en los períodos posteriores, con el fin de verificar la recuperación de los tiempos programados y el cumplimiento de las metas establecidas.
Evidencia: Anexo: 4,5,6 informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 26 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Constituir vigencias futuras y demás trámites presupuestales que se requieran para garantizar la vigencia y actualización de los compromisos y apropiaciones presupuestales necesarias para la ejecución del proyecto
A la fecha de elaboración del informe correspondiente al mes de abril de 2026, la Alcaldía Municipal de Sardinata no ha reportado ni generado alertas relacionadas con la constitución de vigencias futuras para la ejecución del proyecto.
Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 27 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Financiar los recursos que llegase a requerirse en el marco de la contratación derivada
A la fecha de elaboración del informe correspondiente al mes de abril de 2026, la Alcaldía Municipal de Sardinata no ha reportado ni generado alertas relacionadas con el financiamiento del Convenio N.° 0133-2025, de conformidad con la estructuración financiera establecida para su ejecución.
Evidencia: Anexo: informe técnico correspondiente de abril de 2026, adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 28 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Verificar y validar previo inicio de ejecución de la contratación derivadas los requisitos que deben cumplir los beneficiarios del proyecto de acuerdo con una potencial población beneficiaria identificada priorizada por la ART.
La Alcaldía Municipal de Sardinata, en calidad de ejecutor, reporta para el período correspondiente al mes de abril de 2026 que esta obligación fue cumplida con anterioridad. No obstante, respecto de las nuevas beneficiarias del proyecto, una vez se valide el listado correspondiente, se procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la entrega de los bienes y servicios contemplados en el proyecto.
Evidencia: Anexo: informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 29 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Realizar la entrega de los bienes adquiridos en el marco del presenta convenio a los beneficiarios del proyecto, empleando las herramientas o figuras jurídicas que correspondan, en todo caso garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.
A la fecha de elaboración del informe, y en cumplimiento de la obligación establecida, la Alcaldía Municipal de Sardinata reporta que durante el mes de abril de 2026 se adelantó la prestación del servicio de capacitación mediante la metodología de Escuelas de Campo, dirigida a las beneficiarias del proyecto, de conformidad con las actividades programadas.

Evidencia: informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CONTENIDO FINANCIERO.

OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 01. DESARROLLADA Y EVIDENCIA
Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de ley que se causen o que se llegaran a causar por la celebración, ejecución y liquidación del convenio
La Alcaldía Municipal de Sardinata reporta que, durante el período correspondiente al mes de abril de 2026, dio cumplimiento a las obligaciones fiscales y tributarias que se causan con ocasión de la celebración y ejecución del Convenio N.° 0133-2025, de conformidad con los términos y disposiciones establecidos en la normatividad vigente.
Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 02. DESARROLLADA Y EVIDENCIA
Asumir los costos adicionales que se presenten en el desarrollo de la contratación derivada. La ART no dispondrá de recursos complementarios a los contractualmente pactados en el convenio
Durante el período reportado, correspondiente al mes de abril de 2026, la Alcaldía Municipal de Sardinata, en calidad de contratista, reporta que no se han presentado costos adicionales derivados de la contratación asociada al Convenio N.° 0133-2025. No obstante, en caso de que se llegaren a presentar, estos serán asumidos por el Municipio, de conformidad con lo establecido contractualmente.
Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 03. DESARROLLADA Y EVIDENCIA
Atender los requerimientos contables, fiscales y tributarios que la ART le requiera para su trámite interno o para órganos externos y de control
La Alcaldía Municipal de Sardinata, en calidad de contratista, realizó la entrega al GIT Financiero del informe financiero correspondiente al estado de legalización de los recursos del Convenio N.° 0133-2025, correspondiente al mes de abril de 2026. Asimismo, se recibió la solicitud de segundo desembolso, acompañada de los respectivos anexos contables y fiscales, para su correspondiente verificación y validación, en cumplimiento de los compromisos financieros establecidos.
Evidencia: Ver Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 04. DESARROLLADA Y EVIDENCIA
Realizar los pagos de aportes fiscales y para fiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del servicio nacional de aprendizaje-SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y las cajas de compensación familiar y demás aportes que apliquen al sistema de seguridad social
La Alcaldía de Sardinata reporta que Para el periodo comprendido para el mes de abril de 2026 se realizaron los siguientes pagos

Equipo técnico / Prestador de servicio	N.° de contrato	N.° de comprobante de egreso	Primer pago bruto	Deducciones	Pago neto
Nelson Velasquez Rolón	121	32504	$ 2.748.000,00	$ 197.300,00	$ 2.550.700,00
Marco Ferney Contreras	122	32505	$ 2.700.000,00	$ 194.300,00	$ 2.505.700,00
Margi Méndez	118	41009	$ 5.152.500,00	$ 469.400,00	$ 4.683.100,00
María A. Peñaranda	119	42314	$ 4.742.500,00	$ 432.200,00	$ 4.310.300,00
Nelson Velasquez Rolón	121	42316	$ 2.748.000,00	$ 197.300,00	$ 2.550.700,00

Marco Ferney Contreras	122	42317	$ 2.700.000,00	$ 194.300,00	$ 2.505.700,00
Larissa Eliana Suarez	153	42318	$ 5.315.000,00	$ 483.600,00	$ 4.831.400,00
Cristian Rojas Arévalo	120	42319	$ 4.007.500,00	$ 365.500,00	$ 3.642.000,00
David Alejandro Bautista	130	42320	$ 2.700.000,00	$ 194.300,00	$ 2.505.700,00
Margi Méndez	118	42321	$ 5.152.500,00	$ 469.400,00	$ 4.683.100,00

Evidencia: Anexo 18 del informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata

OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 05. DESARROLLADA Y EVIDENCIA

Realizar la apertura de una cuenta bancaria bancaría de uso exclusivo de los recursos del presente convenio

Se realizo la apertura de la cuenta bancaria de uso exclusivo para la ejecución de los recursos de este, que es Cuenta Ahorros No. 4-515- 02-10349-2 del Banco Agrario.

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI

OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 06. DESARROLLADA Y EVIDENCIA

Informar a la entidad bancaria donde abra la cuenta coma que conforme al artículo 594 del código general del proceso coma los recursos desembolsados por la art son inembargables

La obligación se encuentra cumplida, de acuerdo con lo reportado por la Alcaldía Municipal de Sardinata, en calidad de contratista, durante el período correspondiente al mes de agosto de 2025.

Evidencia: Certificación adjunta en el informe técnico correspondiente al mes de agosto de 2025
https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI

OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 07. DESARROLLADA Y EVIDENCIA

Destinar los recursos única y exclusivamente para dar cumplimiento al objeto convenio y llevar el control administrativo y financiera de los mismos.

Durante el período reportado correspondiente al informe del mes de abril de 2026 la Alcaldía de Sardinata informa que el convenio se encuentra en fase de ejecución; no obstante, la Alcaldía Municipal de Sardinata garantiza que los recursos serán destinados única y exclusivamente al cumplimiento del objeto contractual, llevando el respectivo control administrativo y financiero conforme a la normatividad vigente.

Evidencia: Ver Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata

OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 08. DESARROLLADA Y EVIDENCIA

Incorporar los recursos desembolsados al presupuesto municipal conforme a la normativa vigente

Durante el mes de septiembre de 2025, la Alcaldía Municipal de Sardinata reportó la incorporación al presupuesto municipal del primer desembolso efectuado por la Agencia de Renovación del Territorio – ART, correspondiente al veinticinco por ciento (25 %) del valor total del Convenio N.° 0133-2025.
Posteriormente, durante el mes de abril de 2026, se reportó la incorporación al presupuesto municipal del segundo desembolso efectuado por la ART, equivalente al setenta y cinco por ciento (75 %) del valor total del convenio, cuyo objeto es garantizar la continuidad de la ejecución financiera y el desarrollo de las actividades de mayor peso porcentual previstas en la programación del convenio.

Anexo 9 – Informe financiero correspondiente al mes de abril de 2026, presentado por la Alcaldía Municipal de Sardinata. Asimismo, se adjunta el informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, emitido por el ejecutor, Alcaldía Municipal de Sardinata.

OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 09. DESARROLLADA Y EVIDENCIA

Consignar los rendimientos financieros originados en los recursos girados por la ART dentro del mes siguiente al de su recaudo en la(s) cuenta(s) bancarias que este le señale para este efecto y todo caso el municipio solicitará por escrito al supervisor del convenio él (los) números de (las) cuentas bancarias(s) para las consignaciones antes mencionadas.

Para el período correspondiente al mes de abril de 2026, la Alcaldía Municipal de Sardinata reporta que el 22 de abril de 2026 se realizó el reintegro a la Agencia de Renovación del Territorio – ART de la suma de $320.066, correspondiente a los recursos reportados con corte al 31 de marzo de 2026.

Evidencia:
Anexo 17 – Certificación de reintegro correspondiente al informe técnico del mes de abril de 2026, emitida y adjunta por el ejecutor, Alcaldía Municipal de Sardinata.

OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 10. DESARROLLADA Y EVIDENCIA

Ejecutar los recursos aportados en el marco del convenio a título de contrapartida, el cual deberá ser comprometido en la financiación de las actividades a cargo del MUNICIPIO

El Municipio de Sardinata reporta el cumplimiento de la obligación relacionada con la ejecución de los recursos aportados como contrapartida en el marco del Convenio N.° 0133-2025, destinados a la financiación del Coordinador Administrativo y Logístico del proyecto, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico y el Plan Operativo Anual (POA).
A la fecha del informe, los recursos destinados a esta actividad se encuentran en ejecución, de acuerdo con la programación presupuestal establecida para el desarrollo del proyecto.

1. Equipo implementador – Registro de pagos

Prestador de servicio	N.° de contrato	N.° de comprobante de egreso	Primer pago bruto	Deducciones	Pago neto
Anyily Dayana Pineda	116	42315	$ 4.400.000	$ 401.300	$ 3.998.700
TOTAL			$ 4.400.000	$ 401.300	$ 3.998.700

2. Ejecución presupuestal por actividad financiada

Concepto	Coordinación administrativa y logística	Identidad gráfica
Presupuesto total asignado	$ 48.400.000	$ 1.600.000
Valor comprometido (vigencia)	$ 29.920.000	$ 1.600.000
Total pagado a la fecha	$ 24.718.000	$ 1.323.800
Deducciones reportadas	No reportadas	$ 276.200
Saldo por comprometer	$ 18.480.000	$ 0
Contrato relacionado	Por confirmar	N.° 169 de 2026

Evidencia: Ver Anexo 15 del informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata

OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 11. DESARROLLADA Y EVIDENCIA

Realizar el seguimiento y entrega mensual al GIT de financiera del informe financiero del estado de legalización de recursos del convenio

La Alcaldía de sardinata realiza la entrega al GIT financiera del informe financiero sobre el estado de legalización de los recursos del convenio correspondiente al mes de abril de 2026

Evidencia: Ver Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 adjunto emitido por el ejecutor alcaldía

de Sardinata
OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 12. DESARROLLADA Y EVIDENCIA
Reintegrar los recursos de la ART que no se ejecuten en el marco del convenio coma de acuerdo con las indicaciones que para tal efecto le indique el superior del ART.
Durante el período reportado, correspondiente al mes de abril de 2026, la Alcaldía de Sardinata informa que, a la fecha, no se ha efectuado reintegro de recursos. Debido a que se continúa con la ejecución del Convenio, de conformidad con la programación y las obligaciones establecidas para su desarrollo.
Evidencia: Ver Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE CONTENIDO ADMISNITRATIVO

OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 01. DESARROLLADA Y EVIDENCIA
Reportar la información resultante de las actividades publicaciones específicas del convenio y toda la documentación que surja como producto de estas.
La Alcaldía de sardinata ha venido reportando la información resultante de las actividades obligaciones específicas del convenio, así como la documentación que ha surgido a la fecha de este informe.
Evidencia: anexo 7. Enlace drive-carpeta digital convenio https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI Ver Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 02. DESARROLLADA Y EVIDENCIA
Facilitar de manera oportuna y veraz al supervisor del convenio, toda la información requerida y la documentación o soportes inherentes a la ejecución del convenio
La Alcaldía de Sardinata ha facilitado la información requerida por la supervisión sin embargo se presentaron ocasiones en donde se han generado retrasos en la entrega oportuna de la información solicitada.
Evidencia: anexo 7. Enlace drive-carpeta digital convenio https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 03. DESARROLLADA Y EVIDENCIA
Presentar los informes de supervisión en los períodos y términos establecidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio
a Alcaldía de Sardinata realizó la entrega a la supervisión del informe técnico y financiero correspondiente al mes de abril de 2026, fuera de los tiempos establecidos para su presentación
Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 04. DESARROLLADA Y EVIDENCIA
Presentar el informe final en un plazo no superior a 15 días contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del plazo del convenio sin perjuicio de los informes adicionales que le sean solicitados por el supervisor de la ART
A la fecha de corte del presente informe, correspondiente al mes de abril de 2026, no se requiere el cumplimiento de esta obligación, toda vez que el Convenio se encuentra en etapa de ejecución y dicha obligación será exigible en la etapa correspondiente, de acuerdo con las condiciones y términos establecidos en el Convenio.
Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata.

OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 05. DESARROLLADA Y EVIDENCIA
Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo, y por la organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y normatividad archivística vigente.
La Alcaldía Municipal de Sardinata, en su calidad de entidad ejecutora, manifiesta y garantiza la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información y documentación que se encuentra bajo su responsabilidad y que es presentada a la supervisión en el marco de la ejecución del Convenio. Asimismo, corresponde a la entidad ejecutora la organización, conservación, custodia y administración de los documentos que genere, produzca, tramite o tenga bajo su responsabilidad, de conformidad con los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística vigente.
Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI
OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 06. DESARROLLADA Y EVIDENCIA
Dentro de los quince (15) días siguientes con toda la terminación de los contratos derivados y del convenio el MUNICIPIO hará entrega del expediente documental digital a la supervisión de la ART; el contenido del expediente digital estará sujeto a los lineamientos, verificación y aprobación de la supervisión de la ART para posterior envío a la ART.
Durante el período reportado, correspondiente al mes de abril de 2026, la Alcaldía Municipal de Sardinata informa que, para la fecha de corte del presente informe, ha realizado la entrega parcial del expediente documental digital, mediante la documentación y los soportes incorporados en los informes técnicos y financieros presentados a la supervisión. No obstante, la entidad manifiesta que la entrega total y consolidada del expediente documental digital se realizará una vez finalice el Convenio, teniendo en cuenta que este y los contratos derivados se encuentran actualmente en etapa de ejecución y aún no han sido objeto de terminación y liquidación. La entidad ejecutora manifiesta que, una vez se surta la terminación y liquidación correspondiente, procederá con la organización, consolidación y entrega integral del expediente documental digital generado en el marco del Convenio, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y con los requerimientos que, para tal efecto, sean impartidos por la supervisión.
Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata Anexo Enlace drive-carpeta digital convenio https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI
OBLIGACIÓN, ACTIVIDAD, COMPROMISO N° 07. DESARROLLADA Y EVIDENCIA
Las demás que surjan con ocasión del objeto del convenio
La Alcaldía Municipal de Sardinata ha venido dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del Convenio, de acuerdo con las actividades programadas y las condiciones establecidas para su ejecución. No obstante, durante el período reportado se han presentado, en algunas ocasiones, retrasos en el cumplimiento de determinados compromisos y en la entrega de información
Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026, adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata Ver anexo 07. Enlace drive-carpeta digital convenio https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI

OBLIGACIONES DE LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 01 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
Ejercer el seguimiento y control sobre el cumplimiento del convenio a través del (la) supervisor (a) designado (a) para el efecto, exigiendo al asociado, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.

Durante el período objeto de seguimiento, la supervisión mantuvo comunicación y seguimiento permanente con la Alcaldía Municipal de Sardinata, en su calidad de entidad ejecutora, mediante los canales institucionales y de comunicación disponibles, entre ellos correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajería instantánea (WhatsApp), según las necesidades propias del seguimiento al Convenio.
En desarrollo de estas actuaciones, la supervisión realizó requerimientos, efectuó recomendaciones y comunicó las orientaciones y directrices relacionadas con el seguimiento de las obligaciones a cargo de la entidad ejecutora, procurando que las inquietudes, situaciones y requerimientos identificados durante la ejecución fueran atendidos y gestionados oportunamente.
Las actuaciones de la supervisión se han desarrollado dentro del marco de las funciones y competencias asignadas, dejando constancia de que la ejecución y cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Alcaldía Municipal de Sardinata corresponden a dicha entidad en su calidad de ejecutora. La supervisión realiza el seguimiento y verificación con base en la información, documentos y soportes suministrados por la entidad, así como en las actuaciones adelantadas durante el período reportado.

Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
Anexo Enlace drive-carpeta digital convenio
https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 02 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Realizar el seguimiento y entrega mensual al GIT de Financiera del informe financiero del estado de legalización de recursos del convenio.

Se presentó ante el GIT Financiero el informe correspondiente al mes de abril, con radicado No. 20261080000683

Evidencia: Expediente 202526001006500005E Orfeo ART

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 03 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Acudir ante las autoridades para obtener la protección de los derechos derivados de la presente contratación y sanción para quién los vulnere.

Esta actividad no fue requerida, en el periodo correspondiente al mes de abril de 2026 que abarca el presente informe.

Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
Anexo Enlace drive-carpeta digital convenio
https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 04 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Poner a disposición del MUNICIPIO toda la información necesaria para el desarrollo del convenio.

Durante el período objeto de seguimiento, la supervisión puso a disposición de la Alcaldía Municipal de Sardinata, en su calidad de entidad ejecutora, la información, documentación y orientaciones requeridas para el adecuado desarrollo y seguimiento del Convenio, de acuerdo con las necesidades identificadas durante su ejecución.
Asimismo, se facilitaron los documentos y lineamientos que fueron requeridos y que se encontraban dentro del ámbito de competencia de la supervisión, utilizando los canales de comunicación y mecanismos establecidos para tal fin, con el propósito de facilitar la trazabilidad de las actuaciones y el desarrollo de las actividades previstas en el Convenio.

Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
Anexo Enlace drive-carpeta digital convenio
https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 05 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias; así como,

para hacer efectivas las garantías del convenio, frente a hechos constitutivos de mora o incumplimiento, previo aviso del supervisor. (según aplique)

Durante el período objeto del presente informe, correspondiente al mes de abril de 2026, la presente actividad no fue requerida ni resultó exigible, de acuerdo con el estado de ejecución del Convenio, las obligaciones previstas y las actividades programadas para dicho período. En consecuencia, durante el período reportado no se generaron requerimientos ni actuaciones específicas por parte de la supervisión relacionadas con esta obligación, por no resultar procedente su aplicación en la fecha de corte del presente informe.

Evidencia: Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
Anexo Enlace drive-carpeta digital convenio
https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 06 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Hacer el desembolso de los aportes al asociado el valor del convenio, dentro de los plazos y forma de desembolso establecidos, previo cumplimiento de los requisitos exigidos.

En el marco de las funciones de seguimiento y supervisión, se realizó la gestión correspondiente a la radicación de la cuenta de cobro para el primer desembolso, mediante Memorando No. 20251080000823. De acuerdo con los registros correspondientes, el desembolso fue efectuado el 23 de septiembre de 2025, mediante Registro Presupuestal No. 121525, a favor de la Alcaldía Municipal de Sardinata.
Posteriormente, el 22 de abril de 2026, mediante Memorando No. 20261080000513, se radicó la solicitud correspondiente al segundo desembolso, equivalente al 75 % del aporte de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), con el propósito de completar el 100 % de los recursos comprometidos por la ART en el marco del Convenio.
De acuerdo con la información y los soportes disponibles para la supervisión, el segundo desembolso fue efectuado el 27 de abril de 2026 y consignado en la cuenta bancaria destinada para el manejo de los recursos del Convenio por parte de la Alcaldía Municipal de Sardinata.
La supervisión deja constancia de que las actuaciones adelantadas se realizaron en el marco de las funciones y competencias asignadas, con base en la documentación y soportes correspondientes. La administración, manejo, destinación, ejecución y custodia de los recursos desembolsados corresponden a la entidad ejecutora, de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio y la normatividad aplicable.

Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
Anexo Enlace drive-carpeta digital convenio
https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 07 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Verificar, como requisito para cada desembolso, el cumplimiento del asociado frente a las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar).

De acuerdo con la documentación aportada por la Alcaldía Municipal de Sardinata, la obligación se encuentra acreditada para el período objeto del presente informe, conforme a la certificación adjunta al informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026.
La supervisión deja constancia de que la verificación se realiza con fundamento en la certificación y los soportes suministrados por la entidad ejecutora, en el marco de las funciones de seguimiento y verificación que le corresponden.

Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
Anexo Enlace drive-carpeta digital convenio
https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 08 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Liquidar el convenio, dentro de los plazos y condiciones establecidos en el mismo y de conformidad con lo señalado en los artículos 11 de la Ley 1150 de 2007 y 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012.

A la fecha de corte del presente informe, correspondiente al mes de abril de 2026, no resulta exigible el cumplimiento de la presente obligación, toda vez que el Convenio se encuentra en etapa de ejecución y aún no se ha surtido la etapa correspondiente para su exigibilidad.
Asimismo, el expediente documental se encuentra en proceso de conformación, organización y consolidación progresiva, conforme se desarrollan las actividades previstas y se generan los respectivos documentos y soportes en el marco de la ejecución del Convenio.
La supervisión realizará el seguimiento correspondiente a la conformación y consolidación del expediente documental, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Convenio, los lineamientos impartidos por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y las competencias asignadas a la supervisión. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a la entidad ejecutora respecto de la generación, organización, conservación, custodia y entrega de la documentación a su cargo.

Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
Anexo Enlace drive-carpeta digital convenio
https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 09 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados.

Desde la supervisión se ha realizado seguimiento y se han efectuado los requerimientos y recomendaciones correspondientes frente a la materialización de un riesgo asociado al rezago en la ejecución del Convenio, particularmente respecto del cumplimiento de las actividades previstas en el Plan Operativo Anual (POA). Para el período objeto del presente informe, correspondiente al mes de abril de 2026, se tenía previsto un avance técnico del 14 % para dicho período; sin embargo, de acuerdo con la información y los soportes reportados por la Alcaldía Municipal de Sardinata, el avance alcanzado durante el período fue del 6 %, evidenciándose una diferencia de 8% frente a la programación establecida para el mes de abril de 2026. De igual manera, frente al avance general acumulado del Convenio previsto para la fecha de corte, se evidencia un rezago de 33 % respecto de la programación establecida, situación que refleja un nivel de ejecución inferior al esperado para el período evaluado. De acuerdo con lo informado por la entidad ejecutora, el rezago presentado se encuentra relacionado principalmente con factores de carácter administrativo han incidido en el desarrollo de las actividades programadas, particularmente en el componente productivo. Así mismo, se ha identificado que la ejecución de algunas actividades previstas en el POA no se desarrolló conforme a la programación establecida, situación que ha incidido en el avance general del proyecto.
En el marco de sus funciones, la supervisión ha realizado el seguimiento correspondiente, comunicando a la entidad ejecutora las situaciones identificadas y efectuando las recomendaciones y requerimientos orientados a promover la adopción de las acciones necesarias para avanzar en el cumplimiento de las actividades y metas previstas. La supervisión continuará efectuando el seguimiento a la ejecución técnica y financiera del Convenio, con base en la información, soportes y avances que sean reportados por la entidad ejecutora.

Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata
Anexo Enlace drive-carpeta digital convenio
https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 10 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA

Todas las demás que surjan de la naturaleza del convenio.

Durante el período objeto del presente informe, se desarrollaron las actividades correspondientes a la delegación asignada en el marco de la supervisión del Convenio SG 0133 de 2025, realizando el seguimiento y las actuaciones propias de las funciones y competencias atribuidas a la supervisión.
Las actuaciones adelantadas se realizaron con base en la información, documentación y soportes suministrados por

la entidad ejecutora, así como en las obligaciones, actividades y compromisos establecidos en el Convenio y demás documentos que hacen parte integral del mismo.
Anexo informe técnico correspondiente al mes de abril de 2026 adjunto emitido por el ejecutor alcaldía de Sardinata Anexo Enlace drive-carpeta digital convenio https://drive.google.com/drive/folders/1XIGbYzfIn2v9N01MFmT3U2y8eE-plsDI

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN		
DESCRIPCION	**VALOR TOTAL PRESUPUESTO**	**VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA**
Primer Desembolso	($314.000.000)	$**261.747.602**
Segundo Desembolso	($942.000.000)	0
TOTALES	($1.256.000.000)	**261.747.602**

GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO	
GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	25.262.242
GASTOS ADMINISTRATIVOS	37.556
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS	25.299.798

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS			
PAGO No.	**FECHA**	**Nº DE ORDEN DE PAGO**	**VALOR**
MARGI MENDEZ		31304	$ 5.152.500
MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN		32415	$ 4.742.500

CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO		32414	$ 4.007.500
DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES		32413	$ 2.700.000
LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO		30306	$ 3.344.742
LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO		32411	$ 5.315.000
GASTOS BANCARIOS			$ 37.556
TOTALES			**$25.299.798**

ESTADO FINANCIERO			
CONCEPTO	**ART**	**Municipio de Sardinata**	**Total**
VALOR INICIAL DEL CONVENIO (a)	$1.256.000.000	$ 50.000.00,00	$1.306.000.000,00
VALOR ADICIONES (b1)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR REDUCCIONES (b2)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO = (a) +/- (b1) (b2)	$1.256.000.000	$ 50.000.00,00	$1.306.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	$236.447.804	$20.318.000	$256.765.804
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	$25.299.798	$6.000.000	$31.299.798
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	$261.747.602	$ 26.318.000	$288.065.602
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	$994.252.398	$ 23.682.000	$1.017.934.398
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	$261.747.602	$ 26.318.000	$288.065.602
SALDO POR PAGAR DEL CONVENIO	$0	$ 23.682.000	$ 23.682.000
VALOR PARA PAGAR CON ESTE INFORME**	$ 0	$ 0,00	$ 0,00
SALDO POR LIBERAR O LIBERADO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
CONSIGNACIÓN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RECURSOS NO EJECUTADOS			
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS [1]	$ 1.004.665	$ 0,00	$ 1.004.665
CONSIGNACION RECUPERACION DE	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

De acuerdo con la información consignada en el informe financiero correspondiente al mes de abril de 2026, presentado por la Alcaldía Municipal de Sardinata, y los soportes anexos, se reportan rendimientos financieros acumulados por valor de UN MILLÓN CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($1.004.665), cuya devolución se habría efectuado en su totalidad. Según la documentación aportada, la última devolución se realizó el 22 de abril de 2026, por valor de TRESCIENTOS VEINTE MIL SESENTA Y SEIS PESOS ($320.066), reportándose un saldo pendiente en la cuenta de rendimientos financieros de CERO PESOS ($0,00).

Adicionalmente, se deja constancia de que la diferencia entre el saldo sin ejecutar reportado en el informe de supervisión, por valor de $994.252.398 y el saldo bancario real, por valor de $1.007.322.698 fue aclarada con la Alcaldía Municipal de Sardinata. Según lo precisado, el primer valor corresponde al saldo calculado antes de retenciones, mientras que el segundo corresponde al saldo real disponible reflejado en la cuenta bancaria. Esta precisión permite diferenciar la ejecución financiera reportada de la disponibilidad bancaria, facilitando la interpretación y trazabilidad de los recursos del convenio.

Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR
En mi calidad de supervisora del Convenio No. SG 0133 de 2025, certifico que la Alcaldía Municipal de Sardinata, departamento de Norte de Santander, identificada con NIT 800.099.263-8, remitió la información correspondiente a las actividades desarrolladas durante el mes de abril de 2026. Durante este período, se realizó seguimiento a la ejecución técnica, administrativa y financiera del convenio, con base en la información y los soportes aportados por la entidad ejecutora. En materia financiera, se revisó la información relacionada con los desembolsos, gastos, pagos y rendimientos financieros. Durante la revisión se presentaron algunas diferencias en los valores reportados, las cuales requirieron aclaración y conciliación con los respectivos soportes contables y bancarios. Estas inconsistencias fueron posteriormente subsanadas y aclaradas por la entidad ejecutora, situación que generó un retraso en la consolidación, entrega y posterior publicación del informe correspondiente al período. En cuanto a la ejecución técnica, la Alcaldía reportó un avance acumulado del 34 %, frente al 77 % programado. Sobre esta situación, la supervisión realizó el seguimiento correspondiente, teniendo en cuenta las actividades pendientes y las circunstancias operativas informadas por la entidad ejecutora. Asimismo, se revisó la documentación aportada y se efectuó el seguimiento a los soportes relacionados con la ejecución del convenio y al cumplimiento de las obligaciones establecidas. En consecuencia, la presente certificación dejó constancia de la información recibida, de las actividades de seguimiento realizadas por la supervisión y de la subsanación de las observaciones financieras identificadas durante la revisión, con corte al 30 de abril de 2026.

V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

Durante abril de 2026, la supervisión realizó seguimiento a los riesgos asociados a la ejecución del Convenio SG 0133 de 2025 y a las medidas adoptadas para su manejo, conforme a la información y los soportes disponibles.

En relación con el riesgo de liquidez (Riesgo No. 11), se verificó el ingreso del segundo desembolso de la ART por valor de $942.000.000, realizado el 27 de abril de 2026, con lo cual se completó el desembolso total de los recursos aportados por la ART, por valor de $1.256.000.000. Este giro permitió disponer de los recursos para continuar con las actividades previstas en el convenio.
Respecto de la custodia de la información (Riesgo No. 6), se adelantaron acciones de organización y respaldo de la documentación digital del convenio en el medio institucional dispuesto para tal fin, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la ART y los soportes correspondientes.
En cuanto a las novedades de la población beneficiaria (Riesgos Nos. 7 y 12), se reportaron tres casos de retiro o novedades relacionadas con los predios. Frente a esta situación, se realizó seguimiento a las acciones informadas por el municipio para la recuperación de los materiales e insumos entregados y la identificación de posibles reemplazos, teniendo en cuenta las condiciones establecidas para la participación en el proyecto.
En relación con el cronograma de ejecución (Riesgo No. 9), durante el séptimo Comité Técnico Operativo, realizado el 20 de abril de 2026, se abordó la solicitud de prórroga por tres meses, con el propósito de contar con tiempo adicional para desarrollar las actividades pendientes y avanzar en el cumplimiento del plan operativo. La solicitud fue planteada sin adición de recursos económicos; su formalización y efectos quedaron sujetos a los trámites contractuales correspondientes.

SEGUIMIENTO Y RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisora del Convenio Interadministrativo SG 0133 de 2025, dejo constancia de las actividades de seguimiento realizadas durante abril de 2026, en el marco de las funciones asignadas y de conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.
La supervisión efectuó el seguimiento a la ejecución técnica, administrativa y financiera del convenio con base en la información y los soportes aportados por la Alcaldía Municipal de Sardinata. La entidad ejecutora mantuvo la responsabilidad sobre la gestión y ejecución de las actividades a su cargo, así como sobre los procesos de contratación derivados, la adquisición de bienes y servicios y el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
Durante la revisión financiera se identificaron diferencias en algunos valores reportados, las cuales fueron posteriormente aclaradas y subsanadas por la entidad ejecutora, conforme a los soportes presentados. Asimismo, se efectuó seguimiento al avance técnico, a las novedades de las beneficiarias y a las actividades pendientes del cronograma.

En materia financiera, la ejecución acumulada reportada por la Alcaldía Municipal de Sardinata, por valor de $261.747.602,00, y el saldo bancario informado de $1.007.322.698,00 fueron objeto de revisión con base en la documentación disponible. La información relacionada con los pagos, las deducciones y los saldos se revisó a partir de los soportes contables y bancarios allegados por la entidad ejecutora.

Adicionalmente, se deja constancia de que la diferencia entre el saldo sin ejecutar registrado en el informe de supervisión, por valor de $994.252.398,00, y el saldo bancario informado, por valor de $1.007.322.698,00, fue aclarada con la Alcaldía Municipal de Sardinata. De acuerdo con la aclaración suministrada, el primer valor corresponde al saldo calculado antes de considerar las retenciones, mientras que el segundo corresponde al saldo disponible reflejado en la cuenta bancaria. Esta precisión permite distinguir los valores asociados al reporte de ejecución financiera de la disponibilidad bancaria del convenio.

En consecuencia, las actuaciones descritas dejan constancia del seguimiento y la revisión efectuados por la supervisión durante el período evaluado, con fundamento en la información y los soportes aportados por la entidad ejecutora, sin perjuicio de la continuidad del seguimiento a las obligaciones pendientes y de las responsabilidades que corresponden a cada una de las partes en el marco del convenio.

VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS

En cumplimiento de las funciones asignadas a la supervisión, se anexó el informe técnico y financiero presentado por la Alcaldía Municipal de Sardinata, correspondiente al mes de abril de 2026. Se dejó constancia de que dicho informe fue entregado el 30 de septiembre de 2026, una vez realizadas por parte del municipio las aclaraciones y subsanaciones solicitadas por la supervisión, como parte del proceso de revisión y verificación de la información reportada.

A los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil veintiséis (2026), en San José de Cúcuta, Norte de Santander.

NEFRE TERY MONTAÑEZ VACCA
SUPERVISORA CONVENIO SG 0133 DE 2025
SUBREGIONAL CATATUMBO

Elaboró: Nefre Tery Montanez Vacca
Reviso: técnico Edwin Martinez
Financiero – Andrés Bermúdez

Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	Código: FM-GIP-GP-65
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión: 1
	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	Fecha publicación: 14-11-2024

I. INFORMACIÓN GENERAL CONVENIO/CONTRATO

No. DE CONVENIO/CONTRATO:	**CONVENIO No. 0133 DE 2025**				
CONTRATISTA/CONVINIENTE:	**ALCALDIA DE SARDINATA**				
NIT:	**800099263-8**				
FECHA INICIO DEL CONTRATO /CONVENIO	**6 de agosto de 2025**				
FECHA FINALIZACIÓN CONTRATO /CONVENIO	**31 de julio de 2026**	**AMPLIACIÓN DE PLAZO**	**SI** ☐	**FECHA FINALIZACIÓN ACTUAL CONTRATO /CONVENIO**	**31/07/2026**
VALOR APORTES ART	**$ 1.256.000.000**				
VALOR CONTRAPARTIDA	**$ 50.000.000**				
VALOR TOTAL DEL CONVENIO/ CONTRATO	**$ 1.306.000.000**				
ADICIONES (SI APLICA)					
VALOR DEL CONVENIO + ADICIONES	**$ 1.306.000.000**				

II. VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS

DESEMBOLSOS	FECHA DEL DESEMBOLSO	VALOR DESEMBOLSO	%
1	23/09/2025 DEL PAGO	$ 314.000.000,00	25%
2	27/04/2026 DEL PAGO	$ 942.000.000,00	75%
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO		**$ 1.256.000.000,00**	**100,00%**
RECURSOS POR DESEMBOLSAR		**$ 0,00**	**0,00%**

OBSERVACIONES

INFORME FINANCIERO DEL MES DE ABRIL

III. RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS

COSTOS DIRECTOS

No.	CATEGORIAS DE INVERSIÓN	TOTAL PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		VALOR POR COMPROMETER		EJECUTADO		SALDO POR EJECUTAR	
		($)	%	($)	%	($)	%	($)	%	($)	%
1	**Activos productivos y equipos**										
1.1	Fríjol	$ 6.011.200	0,48%	$ -	0,00%	$ 6.011.200	100,00%	$ -	0,00%	$ 6.011.200	100,00%
1.2	Maíz	$ 4.270.800	0,34%	$ -	0,00%	$ 4.270.800	100,00%	$ -	0,00%	$ 4.270.800	100,00%
1.3	Yuca	$ 30.918.000	2,46%	$ -	0,00%	$ 30.918.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 30.918.000	100,00%
1.4	Plátano	$ 8.029.500	0,64%	$ -	0,00%	$ 8.029.500	100,00%	$ -	0,00%	$ 8.029.500	100,00%
1.5	Aguacate	$ 9.847.000	0,78%	$ -	0,00%	$ 9.847.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 9.847.000	100,00%
1.6	Naranja	$ 8.988.500	0,72%	$ -	0,00%	$ 8.988.500	100,00%	$ -	0,00%	$ 8.988.500	100,00%
1.7	Sandia	$ 984.800	0,08%	$ -	0,00%	$ 984.800	100,00%	$ -	0,00%	$ 984.800	100,00%
1.8	Papaya	$ 18.291.000	1,46%	$ -	0,00%	$ 18.291.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 18.291.000	100,00%
1.9	Aji	$ 8.828.000	0,70%	$ -	0,00%	$ 8.828.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 8.828.000	100,00%
1.10	Pepino	$ 4.396.800	0,35%	$ -	0,00%	$ 4.396.800	100,00%	$ -	0,00%	$ 4.396.800	100,00%
1.11	Tomate	$ 1.809.200	0,14%	$ -	0,00%	$ 1.809.200	100,00%	$ -	0,00%	$ 1.809.200	100,00%
1.12	Cilantro	$ 744.200	0,06%	$ -	0,00%	$ 744.200	100,00%	$ -	0,00%	$ 744.200	100,00%
1.13	Cebolla	$ 1.671.800	0,13%	$ -	0,00%	$ 1.671.800	100,00%	$ -	0,00%	$ 1.671.800	100,00%
1.14	Gallina criolla 16 semanas	$ 93.192.000	7,42%	$ -	0,00%	$ 93.192.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 93.192.000	100,00%
1.15	Muestreo sanitario para las gallinas	$ 2.991.880	0,24%	$ -	0,00%	$ 2.991.880	100,00%	$ -	0,00%	$ 2.991.880	100,00%
	Subtotal Activos productivos y equipos	**$ 200.974.680**	**16,00%**	**$ -**	**0,00%**	**$ 200.974.680**	**100,00%**	**$ -**	**0,00%**	**$ 200.974.680**	**100,00%**
2	**Materiales adecuación corral gallinas**										
2.1	Malla plástica negra (rollo 50ml). 1,8 de alto	$ 2.703.760	0,22%	$ 2.665.600	98,59%	$ 38.160	1,41%	$ 2.665.600	98,59%	$ 38.160	1,41%
2.2	Alambre de pua calibre 12,5" (rollo 300mt)	$ 13.770.748	1,10%	$ 13.756.400	99,90%	$ 14.348	0,10%	$ 13.756.400	99,90%	$ 14.348	0,10%
2.3	Grapa 3/4 calibre 12 (delgada)	$ 1.500.500	0,12%	$ 1.428.000	95,17%	$ 72.500	4,83%	$ 1.428.000	95,17%	$ 72.500	4,83%

2.4	Poste de Madera Plástica macizo de 0,07 x	$ 68.369.400	5,44%	$ 67.473.000	98,69%	$ 896.400	1,31%	$ 67.473.000	98,69%	$ 896.400	1,31%
	Subtotal Materiales adecuación corral gallinas criollas	**$ 86.344.408**	**6,87%**	**$ 85.323.000**	**98,82%**	**$ 1.021.408**	**1,18%**	**$ 85.323.000**	**98,82%**	**$ 1.021.408**	**1,18%**
3	**Insumos**										
3.1	Cal dolomita	$ 17.776.000	1,42%	$ -	0,00%	$ 17.776.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 17.776.000	100,00%
3.2	Melaza	$ 21.208.500	1,69%	$ -	0,00%	$ 21.208.500	100,00%	$ -	0,00%	$ 21.208.500	100,00%
3.3	Levadura granulada	$ 2.011.500	0,16%	$ -	0,00%	$ 2.011.500	100,00%	$ -	0,00%	$ 2.011.500	100,00%
3.4	Tierra de diatomeas	$ 29.117.400	2,32%	$ -	0,00%	$ 29.117.400	100,00%	$ -	0,00%	$ 29.117.400	100,00%
3.5	Roca fosfórica	$ 11.072.200	0,88%	$ -	0,00%	$ 11.072.200	100,00%	$ -	0,00%	$ 11.072.200	100,00%
3.6	Azufre Forma Natural al 99%	$ 2.118.500	0,17%	$ -	0,00%	$ 2.118.500	100,00%	$ -	0,00%	$ 2.118.500	100,00%
3.7	Ácido Bórico	$ 15.000.000	1,19%	$ -	0,00%	$ 15.000.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 15.000.000	100,00%
3.8	Sulfato de Cu x kg	$ 49.408.500	3,93%	$ -	0,00%	$ 49.408.500	100,00%	$ -	0,00%	$ 49.408.500	100,00%
3.9	Sulfato de Fe x kg	$ 4.801.000	0,38%	$ -	0,00%	$ 4.801.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 4.801.000	100,00%
3.10	Sulfato de Mg x kg	$ 5.639.000	0,45%	$ -	0,00%	$ 5.639.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 5.639.000	100,00%
3.11	Sulfato de Mn x kg	$ 23.047.000	1,83%	$ -	0,00%	$ 23.047.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 23.047.000	100,00%
3.12	Sulfato de K x kg	$ 12.194.000	0,97%	$ -	0,00%	$ 12.194.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 12.194.000	100,00%
3.13	Sulfato de Zn x kg	$ 20.496.000	1,63%	$ -	0,00%	$ 20.496.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 20.496.000	100,00%
3.14	Micorrizas	$ 11.060.700	0,88%	$ -	0,00%	$ 11.060.700	100,00%	$ -	0,00%	$ 11.060.700	100,00%
3.15	Abono organico abonissa	$ 11.352.600	0,90%	$ -	0,00%	$ 11.352.600	100,00%	$ -	0,00%	$ 11.352.600	100,00%
3.16	Lombriz roja californiana	$ 5.393.000	0,43%	$ -	0,00%	$ 5.393.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 5.393.000	100,00%
3.17	Triple 15	$ 41.861.200	3,33%	$ -	0,00%	$ 41.861.200	100,00%	$ -	0,00%	$ 41.861.200	100,00%
3.18	Microorganismos eficientes	$ 7.436.800	0,59%	$ -	0,00%	$ 7.436.800	100,00%	$ -	0,00%	$ 7.436.800	100,00%
3.19	Mezcla de los hongos: Beauveria bassiana,	$ 8.015.000	0,64%	$ -	0,00%	$ 8.015.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 8.015.000	100,00%
3.20	Bioinsumo de uso agrícola que contenga	$ 1.145.000	0,09%	$ -	0,00%	$ 1.145.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 1.145.000	100,00%
3.21	Yodo por litro	$ 6.532.200	0,52%	$ -	0,00%	$ 6.532.200	100,00%	$ -	0,00%	$ 6.532.200	100,00%
3.22	Alimento balanceado para postura x bulto	$ 49.815.600	3,97%	$ -	0,00%	$ 49.815.600	100,00%	$ -	0,00%	$ 49.815.600	100,00%
3.23	Maiz para gallinas	$ 29.614.400	2,36%	$ -	0,00%	$ 29.614.400	100,00%	$ -	0,00%	$ 29.614.400	100,00%
3.24	Kit Sanitario (complejo multivitamínico x	$ 10.860.300	0,86%	$ -	0,00%	$ 10.860.300	100,00%	$ -	0,00%	$ 10.860.300	100,00%
	Subtotal Insumos	**$ 396.976.400**	**31,61%**	**$ -**	**0,00%**	**$ 396.976.400**	**100,00%**	**$ -**	**0,00%**	**$ 396.976.400**	**100,00%**
4	**Herramientas**										
4.1	Palin con cabo	$ 3.592.700	0,29%	$ 3.451.000	96,06%	$ 141.700	3,94%	$ 3.451.000	96,06%	$ 141.700	3,94%
4.2	Ahoyadora con Cabo	$ 8.241.700	0,66%	$ 8.092.000	98,18%	$ 149.700	1,82%	$ 8.092.000	98,18%	$ 149.700	1,82%
4.3	Machete	$ 2.226.700	0,18%	$ 2.142.000	96,20%	$ 84.700	3,80%	$ 2.142.000	96,20%	$ 84.700	3,80%
4.4	Regadera Plástica (8 Lts)	$ 3.297.800	0,26%	$ 3.213.000	97,43%	$ 84.800	2,57%	$ 3.213.000	97,43%	$ 84.800	2,57%
4.5	Lima Triangular grande	$ 1.189.700	0,09%	$ 1.190.000	100,03%	-$ 300	-0,03%	$ 1.190.000	100,03%	-$ 300	-0,03%
4.6	Bomba fumigadora de espalda manual 20	$ 48.765.000	3,88%	$ -	0,00%	$ 48.765.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 48.765.000	100,00%
4.7	Carretilla tipo Buggy	$ 32.714.000	2,60%	$ -	0,00%	$ 32.714.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 32.714.000	100,00%
4.8	Caneca con tapa y aro 8 Galones	$ 9.204.100	0,73%	$ -	0,00%	$ 9.204.100	100,00%	$ -	0,00%	$ 9.204.100	100,00%
4.9	Germinadores de 100 alveolos	$ 1.431.000	0,11%	$ -	0,00%	$ 1.431.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 1.431.000	100,00%
4.10	Canastilla Plástica 60x40x25cm	$ 10.323.600	0,82%	$ -	0,00%	$ 10.323.600	100,00%	$ -	0,00%	$ 10.323.600	100,00%
4.11	Tanque Plástico x 500 litros	$ 37.177.000	2,96%	$ -	0,00%	$ 37.177.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 37.177.000	100,00%
4.12	Rollo de Manguera 1,5 pulgadas	$ 23.279.000	1,85%	$ -	0,00%	$ 23.279.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 23.279.000	100,00%
4.13	Canales para el techo	$ 11.083.600	0,88%	$ -	0,00%	$ 11.083.600	100,00%	$ -	0,00%	$ 11.083.600	100,00%
4.14	Bajante	$ 4.580.000	0,36%	$ -	0,00%	$ 4.580.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 4.580.000	100,00%
4.15	Baldes aforados de 10 litros Marca Imusa	$ 2.740.700	0,22%	$ -	0,00%	$ 2.740.700	100,00%	$ -	0,00%	$ 2.740.700	100,00%
4.16	Bebederos	$ 4.556.000	0,36%	$ -	0,00%	$ 4.556.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 4.556.000	100,00%
4.17	Comederos	$ 4.248.600	0,34%	$ -	0,00%	$ 4.248.600	100,00%	$ -	0,00%	$ 4.248.600	100,00%
4.18	Cabuya Tomatera (rollo x 3000 Mts)	$ 2.788.400	0,22%	$ -	0,00%	$ 2.788.400	100,00%	$ -	0,00%	$ 2.788.400	100,00%
	Subtotal Herramientas	**$ 211.439.600**	**16,83%**	**$ 18.088.000**	**8,55%**	**$ 193.351.600**	**91,45%**	**$ 18.088.000**	**8,55%**	**$ 193.351.600**	**91,45%**
5	Acompañamiento Tecnico										
5.1	Ingeniero agrónomo líder	$ 51.525.000	4,10%	$ 35.037.000	68,00%	$ 16.488.000	32,00%	$ 29.884.500	58,00%	$ 21.640.500	42,00%
5.2	Técnico agropecuario	$ 40.075.000	3,19%	$ 27.251.000	68,00%	$ 12.824.000	32,00%	$ 23.243.500	58,00%	$ 16.831.500	42,00%
5.3	Medico veterinario_1	$ 27.000.000	2,15%	$ 17.550.000	65,00%	$ 9.450.000	35,00%	$ 14.850.000	55,00%	$ 12.150.000	45,00%
5.4	Médico veterinario_2	$ 27.000.000	2,15%	$ 17.550.000	65,00%	$ 9.450.000	35,00%	$ 14.850.000	55,00%	$ 12.150.000	45,00%
5.5	Profesional Socioempresarial	$ 47.425.000	3,78%	$ 30.826.250	65,00%	$ 16.598.750	35,00%	$ 26.083.250	55,00%	$ 21.341.750	45,00%

5.6	Profesional especialista en género	$ 53.150.000	4,23%	$ 37.892.242	71,29%	$ 15.257.758	28,71%	$ 27.262.242	51,29%	$ 25.887.758	48,71%
5.7	Auxiliar comunitario	$ 27.480.000	2,19%	$ 18.686.400	68,00%	$ 8.793.600	32,00%	$ 15.938.400	58,00%	$ 11.541.600	42,00%
	Subotal Acomapañamiento Técnico	**$ 273.655.000**	**21,79%**	**$ 184.792.892**	**67,53%**	**$ 88.862.108**	**32,47%**	**$ 152.111.892**	**55,59%**	**$ 121.543.108**	**44,41%**
6.	Talleres y Capacitaciones										
6.1	ECA Buenas planificación predial	$ 4.580.000	0,36%	$ 4.579.992	100,00%	$ 8	0,00%	$ -	0,00%	$ 4.580.000	100,00%
6.2	ECA Elaboracion de abonos orgánicos	$ 4.580.000	0,36%	$ 4.579.992	100,00%	$ 8	0,00%	$ -	0,00%	$ 4.580.000	100,00%
6.3	ECA Establecimiento de huertas -	$ 4.580.000	0,36%	$ 4.579.992	100,00%	$ 8	0,00%	$ -	0,00%	$ 4.580.000	100,00%
6.4	ECA Manejo de residuos de cosecha . Plan	$ 4.580.000	0,36%	$ -	0,00%	$ 4.580.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 4.580.000	100,00%
6.5	ECA Avicultura 1 - Manejo Integrado	$ 4.580.000	0,36%	$ 4.579.992	100,00%	$ 8	0,00%	$ -	0,00%	$ 4.580.000	100,00%
6.6	ECA Avicultura 2 - Manejo Inetgardo	$ 4.580.000	0,36%	$ 4.579.992	100,00%	$ 8	0,00%	$ -	0,00%	$ 4.580.000	100,00%
6.7	Taller de rescate de prácticas y saberes	$ 4.580.000	0,36%	$ -	0,00%	$ 4.580.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 4.580.000	100,00%
6.8	Manejo Integrado de plagas y	$ 4.580.000	0,36%	$ -	0,00%	$ 4.580.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 4.580.000	100,00%
6.9	Taller de educación alimentaria y	$ 4.580.000	0,36%	$ -	0,00%	$ 4.580.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 4.580.000	100,00%
	Subtotal Talleres y Capacitaciones	**$ 41.220.000**	**3,28%**	**$ 22.899.960**	**55,56%**	**$ 18.320.040**	**44,44%**	**$ -**	**0,00%**	**$ 41.220.000**	**100,00%**
7	**Comercialización**										
7.1	Participación en eventos comerciales	$ 4.580.000	0,36%	$ -	0,00%	$ 4.580.000	100,00%	$ -	0,00%	$ 4.580.000	100,00%
7.2	Agrologística y transporte	$ 4.007.500	0,32%	$ -	0,00%	$ 4.007.500	100,00%	$ -	0,00%	$ 4.007.500	100,00%
	Subtotal Comercialización	**$ 8.587.500**	**0,68%**	**$ -**		**$ 8.587.500**	**100,00%**	**$ -**	**0,00%**	**$ 8.587.500**	**100,00%**
8	Gastos operativos										
8.1	Transporte estimado	$ 11.988.200	0,95%	$ 5.950.000	49,63%	$ 6.038.200	50,37%	$ 5.950.000	49,63%	$ 6.038.200	50,37%
	Subtotal Gastos operativos	**$ 11.988.200**	**0,95%**	**$ 5.950.000**	**49,63%**	**$ 6.038.200**	**50,37%**	**$ 5.950.000**	**49,63%**	**$ 6.038.200**	**50,37%**
TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 1.231.185.788**	98,02%	**$ 317.053.852**	25,24%	**$ 914.131.936**	72,78%	**$ 261.472.892**	20,82%	**$ 969.712.896**	77,21%

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN

No.	CATEGORIAS DE INVERSIÓN	TOTAL PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		VALOR POR COMPROMETER		EJECUTADO		SALDO POR EJECUTAR	
		($)	%	($)	%	($)	%	($)	%	($)	
10	Imprevistos	$ 21.549.212	1,72%	$ -	0,00%	$ 21.549.212	100,00%	$ -	0,00%	$ 21.549.212	100,00%
11	Gastos Bancarios	$ 3.265.000	0,25%	$ 274.710	8,41%	$ 2.990.290	91,59%	$ 274.710	8,41%	$ 2.990.290	91,59%
TOTAL COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN		**$ 24.814.212**	1,98%	**$ 274.710**	0,02%	**$ 24.539.502**	1,95%	**$ 274.710**	0,02%	**$ 24.539.502**	1,95%

TOTAL RECURSOS CONVENIO /CONTRATO	TOTAL PRESUPUESTO		COMPROMETIDO		VALOR POR COMPROMETER		EJECUTADO		SALDO POR EJECUTAR	
	($)	%	($)	%	($)	%	($)	%	($)	
	$ 1.256.000.000	100,00%	**$ 317.328.562**	25,27%	**$ 938.671.438**	74,73%	**$ 261.747.602**	20,84%	**$ 994.252.398**	79,16%

PRESENTADO POR

Nombre	DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Cédula	1.091.803.820
Celular	3162119713
Cargo	Representante Legal

Nombre	MARCELA URREA PEÑARANDA
Cédula	1.018.406.289
Celular	3233113603
Cargo	Secretaria de Hacienda y Tesoreria

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Equipo Financiero SDE	Nombre: Eugenió Jacob Estupiñan Guevara	Nombre: Lilian Janeth Rodriguez Florez
Cargo: Contratistas	Cargo: Subdirector	Cargo: Director
Fecha de elaboración: 04/10/2024	Fecha de revisión: 04/10/2024	Fecha de revisión:

Agencia de Renovación del Territorio	**INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS**	Código: FM-GIP-GP-65	
	GESTION DE PROYECTOS	Versión: 1	
	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	Fecha publicación: 14-11-2024	
	IV. EJECUCION DE RECURSOS POR PROYECTO		

NOMBRE DEL PROYECTO	Implementación de Huertas Familiares Integrales para la Diversificación de la Producción de Alimentos bajo un Modelo Agroecológico, dirigido a las Mujeres Productoras del Corregimiento La Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander	**LINEA PRODUCTIVA**	Agricola y pecuaria (huertas familiares)

No.	ACTIVIDADES	No. PROFESIONALES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTE SUBCUENTA PDET	COMPROMETIDO APORTE SUBCUENTA PDET	VALOR POR COMPROMETER SUBCUENTA PDET	FASE DE ALISTAMIENTO			FASE DE EJECUCION								TOTAL EJECUTADO APORTE SUBCUENTA PDET	SALDO POR EJECUTAR APORTE SUBCUENTA PDET	% EJECUCION
										MES 1 AGOSTO-2025	MES 2 SEPTIEMBRE-2025	MES 3 OCTUBRE-2025	MES 4 NOVIEMBRE 2025	MES 5 DICIEMBRE-2025	MES 6 ENERO-2026	MES 7 FEBRERO-2026	MES 8 MARZO-2026	MES 9 ABRIL-2026	MES 10 MAYO-2026	MES 11 JUNIO-2026	MES 12 JULIO-2026			
	COSTOS DIRECTOS																						
1	**Activos productivos y equipos**																						
1.1	Frijol		Kg	200	$ 30.056	$ 6.011.200	$ 6.011.200	$ -	$ 6.011.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 6.011.200	0,00%
1.2	Maiz		Kg	200	$ 21.354	$ 4.270.800	$ 4.270.800	$ -	$ 4.270.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 4.270.800	0,00%
1.3	Yuca		Cangre	6000	$ 5.153	$ 30.918.000	$ 30.918.000	$ -	$ 30.918.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 30.918.000	0,00%
1.4	Plátano		Colino	1500	$ 5.353	$ 8.029.500	$ 8.029.500	$ -	$ 8.029.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 8.029.500	0,00%
1.5	Aguacate		Plantula	500	$ 19.694	$ 9.847.000	$ 9.847.000	$ -	$ 9.847.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 9.847.000	0,00%
1.6	Naranja		Plantula	500	$ 17.977	$ 8.988.500	$ 8.988.500	$ -	$ 8.988.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 8.988.500	0,00%
1.7	Sandia		Sobre de semilla	200	$ 4.924	$ 984.800	$ 984.800	$ -	$ 984.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 984.800	0,00%
1.8	Papaya		Plantula	1500	$ 12.194	$ 18.291.000	$ 18.291.000	$ -	$ 18.291.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 18.291.000	0,00%
1.9	Aji		Sobre de semilla	200	$ 44.140	$ 8.828.000	$ 8.828.000	$ -	$ 8.828.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 8.828.000	0,00%
1.10	Pepino		Sobre de semilla	200	$ 21.984	$ 4.396.800	$ 4.396.800	$ -	$ 4.396.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 4.396.800	0,00%
1.11	Tomate		Sobre de semilla	200	$ 9.046	$ 1.809.200	$ 1.809.200	$ -	$ 1.809.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 1.809.200	0,00%
1.12	Cilantro		Sobre de semilla	200	$ 3.721	$ 744.200	$ 744.200	$ -	$ 744.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 744.200	0,00%
1.13	Cebolla		Sobre de semilla	200	$ 8.359	$ 1.671.800	$ 1.671.800	$ -	$ 1.671.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 1.671.800	0,00%
1.14	Gallina criolla 16 semanas		Unidad	2000	$ 46.596	$ 93.192.000	$ 93.192.000	$ -	$ 93.192.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 93.192.000	0,00%
1.15	Muestreo sanitario para las gallinas		Unidad	20	$ 149.594	$ 2.991.880	$ 2.991.880	$ -	$ 2.991.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 2.991.880	0,00%
	Subtotal Activos productivos y equipos					**$ 200.974.680**	**$ 200.974.680**	**$ -**	**$ 200.974.680**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 200.974.680**	**0,00%**
2	**Materiales adecuación corral gallinas criollas**																						
2.1	Malla plástica negra (rollo 50ml). 1,8 de altn		ROLLO	40	$ 67.594	$ 2.703.760	$ 2.703.760	$ 2.665.600	$ 38.160	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.665.600	$ -	$ -				$ 2.665.600	$ 38.160	98,59%
2.2	Alambre de pua calibre 12,5" (rollo 300mt)		ROLLO	34	$ 405.022	$ 13.770.748	$ 13.770.748	$ 13.756.400	$ 14.348	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.756.400	$ -	$ -				$ 13.756.400	$ 14.348	99,90%
2.3	Grapa 3/4 calibre 12 (delgada)		KL	100	$ 15.005	$ 1.500.500	$ 1.500.500	$ 1.428.000	$ 72.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.428.000	$ -	$ -				$ 1.428.000	$ 72.500	95,17%
2.4	Poste de Madera Plástica macizo de 0,07 x 0,07 x 2,20 Mts		UND	900	$ 75.966	$ 68.369.400	$ 68.369.400	$ 67.473.000	$ 896.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 67.473.000	$ -	$ -				$ 67.473.000	$ 896.400	98,69%
	Subtotal Materiales adecuación corral gallinas criollas					**$ 86.344.408**	**$ 86.344.408**	**$ 85.323.000**	**$ 1.021.408**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 85.323.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 85.323.000**	**$ 1.021.408**	**98,82%**
3	**Insumos**																						
3.1	Cal dolomita		Bulto 50 kg	500	$ 35.552	$ 17.776.000	$ 17.776.000	$ -	$ 17.776.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 17.776.000	0,00%
3.2	Melaza		Bulto 30 kg	300	$ 70.695	$ 21.208.500	$ 21.208.500	$ -	$ 21.208.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 21.208.500	0,00%
3.3	Levadura granulada		Libra	100	$ 20.115	$ 2.011.500	$ 2.011.500	$ -	$ 2.011.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 2.011.500	0,00%
3.4	Tierra de diatomeas		Bulto 25 kg	200	$ 145.587	$ 29.117.400	$ 29.117.400	$ -	$ 29.117.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 29.117.400	0,00%
3.5	Roca fosfórica		Bulto 50 kg	200	$ 55.361	$ 11.072.200	$ 11.072.200	$ -	$ 11.072.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 11.072.200	0,00%
3.6	Azufre Forma Natural al 99%		Kilo	500	$ 4.237	$ 2.118.500	$ 2.118.500	$ -	$ 2.118.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 2.118.500	0,00%
3.7	Ácido Bórico		Kilo	1000	$ 15.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ -	$ 15.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 15.000.000	0,00%
3.8	Sulfato de Cu x kg		Kilo	1500	$ 32.939	$ 49.408.500	$ 49.408.500	$ -	$ 49.408.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 49.408.500	0,00%
3.9	Sulfato de Fe x kg		Kilo	500	$ 9.602	$ 4.801.000	$ 4.801.000	$ -	$ 4.801.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 4.801.000	0,00%
3.10	Sulfato de Mg x kg		Kilo	1000	$ 5.639	$ 5.639.000	$ 5.639.000	$ -	$ 5.639.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 5.639.000	0,00%
3.11	Sulfato de Mn x kg		Kilo	1000	$ 23.047	$ 23.047.000	$ 23.047.000	$ -	$ 23.047.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 23.047.000	0,00%
3.12	Sulfato de K x kg		Kilo	1000	$ 12.194	$ 12.194.000	$ 12.194.000	$ -	$ 12.194.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 12.194.000	0,00%
3.13	Sulfato de Zn x kg		Kilo	1000	$ 20.496	$ 20.496.000	$ 20.496.000	$ -	$ 20.496.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 20.496.000	0,00%
3.14	Micorrizas		Bulto 50 kg	100	$ 110.607	$ 11.060.700	$ 11.060.700	$ -	$ 11.060.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 11.060.700	0,00%
3.15	Abono organico abonissa		Bulto 50 kg	300	$ 37.842	$ 11.352.600	$ 11.352.600	$ -	$ 11.352.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 11.352.600	0,00%
3.16	Lombriz roja californiana		Kilo	200	$ 26.965	$ 5.393.000	$ 5.393.000	$ -	$ 5.393.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 5.393.000	0,00%
3.17	Triple 15		Bulto 50 kg	200	$ 209.306	$ 41.861.200	$ 41.861.200	$ -	$ 41.861.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 41.861.200	0,00%
3.18	Microorganismos eficientes		Galon 4 litros	100	$ 74.368	$ 7.436.800	$ 7.436.800	$ -	$ 7.436.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 7.436.800	0,00%
3.19	Mezcla de los hongos: Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Lecanicillium lecanii y la bacteria Bacillus thuringiensis.		Libra	100	$ 80.150	$ 8.015.000	$ 8.015.000	$ -	$ 8.015.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 8.015.000	0,00%
3.20	Bioinsumo de uso agricola que contenga Trichoderma Harzianum y Trichoderma koningii		sobre 50 gr	100	$ 11.450	$ 1.145.000	$ 1.145.000	$ -	$ 1.145.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 1.145.000	0,00%
3.21	Yodo por litro		Litro	100	$ 65.322	$ 6.532.200	$ 6.532.200	$ -	$ 6.532.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 6.532.200	0,00%
3.22	Alimento balanceado para postura x bulto de 40 kg		Bulto 40 kg	400	$ 124.539	$ 49.815.600	$ 49.815.600	$ -	$ 49.815.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 49.815.600	0,00%
3.23	Maiz para gallinas		Bulto	400	$ 74.036	$ 29.614.400	$ 29.614.400	$ -	$ 29.614.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 29.614.400	0,00%
3.24	Kit Sanitario (complejo multivitamínico x litro, Carbonato de calcio x Bulto 10 kilos, Enrofloxacina 5%)		Kit	100	$ 108.603	$ 10.860.300	$ 10.860.300	$ -	$ 10.860.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 10.860.300	0,00%
	Subtotal Insumos					**$ 396.976.400**	**$ 396.976.400**	**$ -**	**$ 396.976.400**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 396.976.400**	**0,00%**
4	**Herramientas**																						
4.1	Palin con cabo		Unidad	100	$ 35.927,00	$ 3.592.700,00	$ 3.592.700	$ 3.451.000	$ 141.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.451.000,00	$ -	$ -				$ 3.451.000	$ 141.700	96,06%
4.2	Ahoyadora con Cabo		Unidad	100	$ 82.417,00	$ 8.241.700,00	$ 8.241.700	$ 8.092.000	$ 149.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 8.092.000,00**	$ -	$ -				$ 8.092.000	$ 149.700	98,18%
4.3	Machete		Unidad	100	$ 22.267,00	$ 2.226.700,00	$ 2.226.700	$ 2.142.000	$ 84.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 2.142.000,00**	$ -	$ -				$ 2.142.000	$ 84.700	96,20%
4.4	Regadera Plástica (8 Lts)		Unidad	100	$ 32.978,00	$ 3.297.800,00	$ 3.297.800	$ 3.213.000	$ 84.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.213.000,00	$ -	$ -				$ 3.213.000	$ 84.800	97,43%
4.5	Lima Triangular grande		Unidad	100	$ 11.897,00	$ 1.189.700,00	$ 1.189.700	$ 1.190.000	-$ 300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.190.000,00	$ -	$ -				$ 1.190.000	-$ 300	100,03%
4.6	Bomba fumigadora de espalda manual 20 litros marca ROYAL GARDEN		Unidad	100	$ 487.650,00	$ 48.765.000,00	$ 48.765.000	$ -	$ 48.765.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 48.765.000	0,00%
4.7	Carretilla tipo Buggy		Unidad	100	$ 327.140,00	$ 32.714.000,00	$ 32.714.000	$ -	$ 32.714.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 32.714.000	0,00%
4.8	Caneca con tapa y aro 8 Galones		Unidad	100	$ 92.041,00	$ 9.204.100,00	$ 9.204.100	$ -	$ 9.204.100	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 9.204.100	0,00%
4.9	Germinadores de 100 alveolos		Unidad	100	$ 14.310,00	$ 1.431.000,00	$ 1.431.000	$ -	$ 1.431.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 1.431.000	0,00%
4.10	Canastilla Plástica 60x40x25cm		Unidad	300	$ 34.412,00	$ 10.323.600,00	$ 10.323.600	$ -	$ 10.323.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 10.323.600	0,00%
4.11	Tanque Plástico x 500 litros		Unidad	100	$ 371.770,00	$ 37.177.000,00	$ 37.177.000	$ -	$ 37.177.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 37.177.000	0,00%
4.12	Rollo de Manguera 1,5 pulgadas		Rollo	100	$ 232.790,00	$ 23.279.000,00	$ 23.279.000	$ -	$ 23.279.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 23.279.000	0,00%
4.13	Canales para el techo		ML	100	$ 110.836,00	$ 11.083.600,00	$ 11.083.600	$ -	$ 11.083.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 11.083.600	0,00%
4.14	Bajante		ml	100	$ 45.800,00	$ 4.580.000,00	$ 4.580.000	$ -	$ 4.580.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 4.580.000	0,00%
4.15	Baldes aforados de 10 litros Marca Imusa		Unidad	100	$ 27.407,00	$ 2.740.700,00	$ 2.740.700	$ -	$ 2.740.700	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 2.740.700	0,00%
4.16	Bebederos		Unidad	200	$ 22.780,00	$ 4.556.000,00	$ 4.556.000	$ -	$ 4.556.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 4.556.000	0,00%
4.17	Comederos		Unidad	200	$ 21.243,00	$ 4.248.600,00	$ 4.248.600	$ -	$ 4.248.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 4.248.600	0,00%
4.18	Cabuya Tomatera (rollo x 3000 Mts)		Unidad	100	$ 27.884,00	$ 2.788.400,00	$ 2.788.400	$ -	$ 2.788.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 2.788.400	0,00%

	Subtotal Herramientas					**$ 211.439.600**	**$ 211.439.600**	**$ 18.088.000**	**$ 193.351.600**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.088.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.088.000**	**$ 193.351.600**	**8,55%**
5	**Acompañamiento Tecnico**																										
5.1	Ingeniero agrónomo líder		Mes	10	$ 5.152.500,00	$ 51.525.000,00	$ 51.525.000	$ 35.037.000	$ 16.488.000	$ -	$ -	$ -	**$ 4.122.000,00**	**$ 10.305.000,00**	$ -	$ -	**$ 5.152.500,00**	**$ 10.305.000,00**				$ 29.884.500	$ 21.640.500	58,00%
5.2	Técnico agropecuario		Mes	10	$ 4.007.500,00	$ 40.075.000,00	$ 40.075.000	$ 27.251.000	$ 12.824.000	$ -	$ -	$ -	**$ 3.206.000,00**	**$ 8.015.000,00**	$ -	**$ 4.007.500,00**	**$ 4.007.500,00**	**$ 4.007.500,00**				$ 23.243.500	$ 16.831.500	58,00%
5.3	Medico veterinario_1		Mes	10	$ 2.700.000,00	$ 27.000.000,00	$ 27.000.000	$ 17.550.000	$ 9.450.000	$ -	$ -	$ -	**$ 1.350.000,00**	**$ 5.400.000,00**	$ -	**$ 2.700.000,00**	**$ 2.700.000,00**	**$ 2.700.000,00**				$ 14.850.000	$ 12.150.000	55,00%
5.4	Médico veterinario_2		Mes	10	$ 2.700.000,00	$ 27.000.000,00	$ 27.000.000	$ 17.550.000	$ 9.450.000	$ -	$ -	$ -	**$ 1.350.000,00**	**$ 5.400.000,00**	$ -	**$ 2.700.000,00**	$ -	**$ 5.400.000,00**				$ 14.850.000	$ 12.150.000	55,00%
5.5	Profesional Socioempresarial		Mes	10	$ 4.742.500,00	$ 47.425.000,00	$ 47.425.000	$ 30.826.250	$ 16.598.750	$ -	$ -	$ -	**$ 2.371.250,00**	**$ 9.485.000,00**	$ -	**$ 4.742.500,00**	**$ 4.742.500,00**	**$ 4.742.500,00**				$ 26.083.250	$ 21.341.750	55,00%
5.6	Profesional especialista en género		Mes	10	$ 5.315.000,00	$ 53.150.000,00	$ 53.150.000	$ 37.892.242	$ 15.257.758	$ -	$ -	$ -	**$ 2.657.500,00**	**$ 10.630.000,00**	$ -	$ -	**$ 8.659.742,00**	**$ 5.315.000,00**				$ 27.262.242	$ 25.887.758	51,29%
5.7	Auxiliar comunitario		Mes	10	$ 2.748.000,00	$ 27.480.000,00	$ 27.480.000	$ 18.686.400	$ 8.793.600	$ -	$ -	$ -	**$ 2.198.400,00**	**$ 5.496.000,00**	$ -	**$ 2.748.000,00**	$ -	**$ 5.496.000,00**				$ 15.938.400	$ 11.541.600	58,00%
	Subototal Acompañamiento Técnico					**$ 273.655.000,00**	**$ 273.655.000,00**	**$ 184.792.892,00**	**$ 88.862.108,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.255.150,00**	**$ 54.731.000,00**	**$ -**	**$ 16.897.500,00**	**$ 25.262.242,00**	**$ 37.966.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 152.111.892,00**	**$ 121.543.108,00**	**55,59%**
6.	**Talleres y Capacitaciones**																										
6.1	ECA Buenas planificación predial participativa para la diversificación de la producción de alimentos		SESION	1	$ 4.580.000	$ 4.580.000,00	$ 4.580.000	$ 4.579.992	$ 8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 4.580.000	0,00%
6.2	ECA Elaboracion de abonos orgánicos		SESION	1	$ 4.580.000	$ 4.580.000,00	$ 4.580.000	$ 4.579.992	$ 8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 4.580.000	0,00%
6.3	ECA Establecimiento de huertas - fertilización		SESION	1	$ 4.580.000	$ 4.580.000,00	$ 4.580.000	$ 4.579.992	$ 8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 4.580.000	0,00%
6.4	ECA Manejo de residuos de cosecha . Plan de manejo ambiental		SESION	1	$ 4.580.000	$ 4.580.000,00	$ 4.580.000	$ -	$ 4.580.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 4.580.000	0,00%
6.5	ECA Avicultura 1 - Manejo Integrado		SESION	1	$ 4.580.000	$ 4.580.000,00	$ 4.580.000	$ 4.579.992	$ 8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 4.580.000	0,00%
6.6	ECA Avicultura 2 - Manejo Inetgardo		SESION	1	$ 4.580.000	$ 4.580.000,00	$ 4.580.000	$ 4.579.992	$ 8	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 4.580.000	0,00%
6.7	Taller de rescate de prácticas y saberes productivos y culinarios		SESION	1	$ 4.580.000	$ 4.580.000,00	$ 4.580.000	$ -	$ 4.580.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 4.580.000	0,00%
6.8	Manejo Integrado de plagas y enfermedades		SESION	1	$ 4.580.000	$ 4.580.000,00	$ 4.580.000	$ -	$ 4.580.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 4.580.000	0,00%
6.9	Taller de educación alimentaria y nutricional		SESION	1	$ 4.580.000	$ 4.580.000,00	$ 4.580.000	$ -	$ 4.580.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 4.580.000	0,00%
	Subtotal Talleres y Capacitaciones					**$ 41.220.000,00**	**$ 41.220.000,00**	**$ 22.899.960,00**	**$ 18.320.040,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 41.220.000,00**	**0,00%**
7	**Comercialización**																										
7.1	Participación en eventos comerciales	Unidad	1	$ 4.580.000	$ 4.580.000	$ 4.580.000	$ 4.580.000	$ -	$ 4.580.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 4.580.000	0,00%
7.2	Agrologística y transporte	Transporte	1	$ 4.007.500	$ 4.007.500	$ 4.007.500	$ 4.007.500	$ -	$ 4.007.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 4.007.500	0,00%
	Subtotal Comercialización					$ 8.587.500,00	$ 8.587.500,00	$ -	$ 8.587.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.587.500,00	**0,00%**
8	**Gastos operativos**																										
8.1	Transporte estimado	Transporte	100	$ 119.882	$ 11.988.200	$ 11.988.200	$ 11.988.200	$ 5.950.000	$ 6.038.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 5.950.000,00**	$ -	$ -				$ 5.950.000	$ 6.038.200	49,63%
	Subtotal Gastos operativos					$ 11.988.200,00	$ 11.988.200,00	$ 5.950.000,00	$ 6.038.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.950.000,00	$ 6.038.200,00	**49,63%**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 1.231.185.788,00**	**$ 1.231.185.788,00**	**$ 317.053.852,00**	**$ 914.131.936,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.255.150,00**	**$ 54.731.000,00**	**$ -**	**$ 126.258.500,00**	**$ 25.262.242,00**	**$ 37.966.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 261.472.892,00**	**$ 969.712.896,00**	**20,82%**
9	**Otros gastos**																										
9.1	Imprevistos	global	-	$ 21.549.212		$ 21.549.212	$ 21.549.212	$ -	$ 21.549.212	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ 21.549.212	0,00%
9.2	Gastos Bancarios	global	-	$ 3.265.000		$ 3.265.000	$ 3.265.000	$ 274.710	$ 2.990.290	$ -	$ -	$ -	**$ 44.625,00**	**$ 89.250,00**	$ -	**$ 37.556,00**	**$ 37.556,00**	**$ 65.723,00**				$ 274.710	$ 2.990.290	8,41%
	Subtotal otros gastos					$ 24.814.212	$ 24.814.212	$ 274.710	$ 24.539.502	$ -	$ -	$ -	$ 44.625	$ 89.250	$ -	$ 37.556	$ 37.556	$ 65.723	$ -	$ -	$ -	$ 274.710	$ 24.539.502	**1,11%**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 24.814.212,00**	**$ 24.814.212,00**	**$ 274.710,00**	**$ 24.539.502,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 44.625,00**	**$ 89.250,00**	**$ -**	**$ 37.556,00**	**$ 37.556,00**	**$ 65.723,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 274.710,00**	**$ 24.539.502,00**	**0,02%**
	TOTAL (SUMATORIA COSTOS DIRECTO S+ COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN)					**$ 1.256.000.000**	**$ 1.256.000.000**	**$ 317.328.562**	**$ 938.671.438**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 17.299.775**	**$ 54.820.250**	**$ -**	**$ 126.296.056**	**$ 25.299.798**	**$ 38.031.723**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 261.747.602**	**$ 994.252.398**	**20,84%**

PRESENTADO POR

Nombre	DIOMARA MONTANEZ PENARANDA
Cédula	1.091.803.820
Celular	3162119713
Cargo	Representante Legal

Nombre	MARCELA URREA PENARANDA
Cédula	1.018.406.289
Celular	3233113603
Cargo	Secretaria de Hacienda y Tesoreria

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Equipo Financiero SDE	Nombre: Eugenió Jacob Estupiñan Guevara	Nombre: Lilian Janeth Rodriguez Florez
Cargo: Contratistas	Cargo: Subdirector	Cargo: Director

Agencia de Renovación del Territorio	INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	Código: FM-GIP-GP-65
	GESTION DE PROYECTOS	Versión: 1
	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	Fecha publicación: 14-11-2024

VI. CONTRATACIÓN DERIVADA	
CUENTA BANCARIA DE USO EXCLUSIVO No.	4-515-02-10349-2
TIPO DE CUENTA	Ahorros
BANCO	Banco Agrario

VALOR CONTRATADO

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
500 -2025	MARIA TERESA VERA RODRIGUEZ	$ 109.361.000,00	$ 0,00	$ 109.361.000,00
162-2026	MI NEGOCIO SAN RAFAEL, RL/ EMILIANA AYALA CASTILLO	$ 22.899.960,00	$ 0,00	$ 22.899.960,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 132.260.960,00**

VALOR CONTRATADO INFRAESTRUCTURA (SI APLICA)

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO INFRAESTRUCTURA (SI APLICA)				**$ 0,00**

VALOR CONTRATADO PERSONAL

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
405	NELSON VELASQUEZ ROLÓN	$ 7.694.400,00		$ 7.694.400,00
406	CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO	$ 11.221.000,00		$ 11.221.000,00
408	MARGI MENDEZ	$ 14.427.000,00		$ 14.427.000,00
426	ANDREA CASTRO URIBE	$ 13.287.500,00		$ 13.287.500,00
427	MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN	$ 11.856.250,00		$ 11.856.250,00
428	DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES	$ 6.750.000,00		$ 6.750.000,00
429	MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE	$ 6.750.000,00		$ 6.750.000,00
118	MARGI MENDEZ	$ 20.610.000,00		$ 20.610.000,00
119	MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN	$ 18.970.000,00		$ 18.970.000,00
120	CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO	$ 16.030.000,00		$ 16.030.000,00
121	NELSON VELASQUEZ ROLON	$ 10.992.000,00		$ 10.992.000,00
122	MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE	$ 10.800.000,00		$ 10.800.000,00
130	DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES	$ 10.800.000,00		$ 10.800.000,00
153	LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO	$ 24.604.742,00		$ 24.604.742,00
VALOR TOTAL CONTRATADO PERSONAL				**$ 184.792.892,00**

VALOR CONTRATADO COSTOS DE IMPLEMENTACION

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
	Gastos Bancarios	$ 44.625,00		$ 44.625,00
	Gastos Bancarios	$ 89.250,00		$ 89.250,00
	Gastos Bancarios	$ 37.556,00		$ 37.556,00
	Gastos Bancarios	$ 37.556,00		$ 37.556,00
	Gastos Bancarios	$ 65.723,00		$ 65.723,00
TOTAL CONTRATADO COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN				**$ 274.710,00**

VALOR TOTAL CONTRATADO (SUMATORIA COSTOS DIRECTOS + COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN)	$ 317.328.562,00

VII. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS

CONTRATO No.	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR PAGO BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR PAGADO
405	Pago de Honorarios	111329	$ 2.198.400,00	$ 159.000,00	$ 2.039.400,00
406	Pago de Honorarios	111325	$ 3.206.000,00	$ 293.100,00	$ 2.912.900,00
408	Pago de Honorarios	112009	$ 4.122.000,00	$ 375.400,00	$ 3.746.600,00
426	Pago de Honorarios	112008	$ 2.657.500,00	$ 191.200,00	$ 2.466.300,00
427	Pago de Honorarios	111326	$ 2.371.250,00	$ 171.400,00	$ 2.199.850,00
428	Pago de Honorarios	110650	$ 1.350.000,00	$ 100.000,00	$ 1.250.000,00
429	Pago de Honorarios	112010	$ 1.350.000,00	$ 95.000,00	$ 1.255.000,00
	Gastos Bancarios		$ 44.625,00	$ 0,00	$ 44.625,00
405	Pago de Honorarios	120345	$ 2.748.000,00	$ 197.000,00	$ 2.551.000,00
406	Pago de Honorarios	120343	$ 4.007.500,00	$ 365.200,00	$ 3.642.300,00
408	Pago de Honorarios	121209	$ 5.152.500,00	$ 469.100,00	$ 4.683.400,00
426	Pago de Honorarios	120348	$ 5.315.000,00	$ 478.300,00	$ 4.836.700,00
427	Pago de Honorarios	120344	$ 4.742.500,00	$ 431.900,00	$ 4.310.600,00
428	Pago de Honorarios	120349	$ 2.700.000,00	$ 194.000,00	$ 2.506.000,00
429	Pago de Honorarios	120527	$ 2.700.000,00	$ 194.000,00	$ 2.506.000,00
405	Pago de Honorarios	123020	$ 2.748.000,00	$ 197.000,00	$ 2.551.000,00
406	Pago de Honorarios	123021	$ 4.007.500,00	$ 365.200,00	$ 3.642.300,00
408	Pago de Honorarios	122601	$ 5.152.500,00	$ 469.100,00	$ 4.683.400,00
426	Pago de Honorarios	122404	$ 5.315.000,00	$ 483.300,00	$ 4.831.700,00
427	Pago de Honorarios	123032	$ 4.742.500,00	$ 431.900,00	$ 4.310.600,00
428	Pago de Honorarios	123022	$ 2.700.000,00	$ 194.000,00	$ 2.506.000,00
429	Pago de Honorarios	123117	$ 2.700.000,00	$ 194.000,00	$ 2.506.000,00
	Gastos Bancarios		$ 89.250,00	$ 0,00	$ 89.250,00
119	Pago de Honorarios	22430	$ 4.742.000,00	$ 432.100,00	$ 4.309.900,00
120	Pago de Honorarios	22432	$ 4.007.500,00	$ 365.500,00	$ 3.642.000,00
121	Pago de Honorarios	22431	$ 2.748.000,00	$ 197.300,00	$ 2.550.700,00
122	Pago de Honorarios	22429	$ 2.700.000,00	$ 194.300,00	$ 2.505.700,00
130	Pago de Honorarios	22434	$ 2.700.000,00	$ 275.300,00	$ 2.424.700,00
	Gastos Bancarios		$ 37.556,00	$ 0,00	$ 37.556,00

500	Pago Contrato materiale	22007	$ 109.361.000,00	$ 18.524.000,00	$ 90.837.000,00
153	Pago de Honorarios	30306	$ 3.344.742,00	$ 306.200,00	$ 3.038.542,00
118	Pago de Honorarios	31304	$ 5.152.500,00	$ 469.400,00	$ 4.683.100,00
153	Pago de Honorarios	32411	$ 5.315.000,00	$ 483.600,00	$ 4.831.400,00
130	Pago de Honorarios	32413	$ 2.700.000,00	$ 113.300,00	$ 2.586.700,00
120	Pago de Honorarios	32414	$ 4.007.500,00	$ 365.500,00	$ 3.642.000,00
119	Pago de Honorarios	32415	$ 4.742.500,00	$ 432.200,00	$ 4.310.300,00
	Gastos Bancarios		$ 37.556,00	$ 0,00	$ 37.556,00
	Pago Concepto Estampilla Pro Cultura		$ 0,00	$ 0,00	$ 1.930.300,00
	Pago Concepto Estampilla Pro Adulto Mayor		$ 0,00	$ 0,00	$ 3.860.000,00
	Pago Concepto Tasa Pro Deporte		$ 0,00	$ 0,00	$ 2.298.000,00
	Pago Concepto Estampilla Pro Justicia Familiar		$ 0,00	$ 0,00	$ 1.838.000,00
	Pago Concepto RETEICA Industria y Comercio		$ 0,00	$ 0,00	$ 919.000,00
	Pago Concepto RETEICA Sobretasa Bomberil		$ 0,00	$ 0,00	$ 138.000,00
	Pago Concepto RETEICA Avisos y Tableros		$ 0,00	$ 0,00	$ 138.000,00
	Pago Concepto Retefuente Compras Declarantes		$ 0,00	$ 0,00	$ 2.298.000,00
	Pago Concepto RETEIVA		$ 0,00	$ 0,00	$ 2.619.000,00
	Pago Concepto Estampilla Pro Universidad		$ 0,00	$ 0,00	$ 965.000,00
	Pago Concepto Estampilla Pro Hospital Erasmo Meoz		$ 0,00	$ 0,00	$ 1.295.000,00
	Pago Concepto Costos de Sistemas y Papeleria		$ 0,00	$ 0,00	$ 36.800,00
121	Pago de Honorarios	32504	$ 2.748.000,00	$ 197.300,00	$ 2.550.700,00
122	Pago de Honorarios	32505	$ 2.700.000,00	$ 194.300,00	$ 2.505.700,00
118	Pago de Honorarios	41009	$ 5.152.500,00	$ 469.400,00	$ 4.683.100,00
119	Pago de Honorarios	42314	$ 4.742.500,00	$ 432.200,00	$ 4.310.300,00
121	Pago de Honorarios	42316	$ 2.748.000,00	$ 197.300,00	$ 2.550.700,00
122	Pago de Honorarios	42317	$ 2.700.000,00	$ 194.300,00	$ 2.505.700,00
153	Pago de Honorarios	42318	$ 5.315.000,00	$ 483.600,00	$ 4.831.400,00
120	Pago de Honorarios	42319	$ 4.007.500,00	$ 365.500,00	$ 3.642.000,00
130	Pago de Honorarios	42320	$ 2.700.000,00	$ 194.300,00	$ 2.505.700,00
118	Pago de Honorarios	42321	$ 5.152.500,00	$ 469.400,00	$ 4.683.100,00
	Gastos Bancarios		$ 65.723,00	$ 0,00	$ 65.723,00
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 261.747.602,00**	**$ 31.405.400,00**	**$ 248.677.302,00**

SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS (DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL CONTRATADO Y EL VALOR TOTAL PAGADO)	**$68.651.260,00**

VIII. RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2025	$ 684.599,00
31/03/2026	$ 320.066,00
TOTAL	**$ 1.004.665,00**

IX. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS


FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS
5/02/2026	$ 684.599,00
22/04/2026	$ 320.066,00
TOTAL	**$ 1.004.665,00**

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (II. VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS)	**$ 1.256.000.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (VII. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS)	**$ 248.677.302,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (VIII. RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS)	**$ 1.004.665,00**
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (IX. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	**$ 1.004.665,00**
X. SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (VIII - IX)=(X)	**$ 0,00**
XI. SALDO EN CAJA DEL CONVENIO ((II -VII) + X)	**$ 1.007.322.698,00**

OBSERVACIONES

INFORME MES DE ABRIL

FIRMA



MARCELA URREA PEÑARANDA
SECRETARIA DE HACIENDA Y TERORERIA
Municipio de Sardinata

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, COMPROBANTES DE EGRESO Y ANEXOS

Agencia de Renovación del Territorio	**INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS**	Código: FM-GIP-GP-65
	GESTION DE PROYECTOS	Versión: 1
	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO	Fecha publicación: 14-11

V. APORTE DE LA ALCALDÍA

NOMBRE DEL PROYECTO	Implementación de Huertas Familiares Integrales para la Diversificación de la Producción de Alimentos bajo un Modelo Agroecológico, dirigido a las Mujeres Productoras del Corregimiento La Victoria y Zona Centro en el Municipio de Sardinata, Norte de Santander	**PERIODO DEL INFORME**	**feb-26**

	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	APORTE ALCALDÍA	COMPROMETIDO ALCALDÍA	VALOR POR COMPROMETER ALCALDÍA			EJECUTADO (PAGADO)												
									MES 1 AGOSTO-2025	MES 2 SEPTIEMBRE-2025	MES 3 OCTUBRE-2025	MES 4 NOVIEMBRE 2025	MES 5 DICIEMBRE-2025	MES 6 ENERO-2026	MES 7 FEBRERO-2026	MES 8 MARZO-2026	MES 9 ABRIL-2026	MES 10 MAYO-2026	MES 11 JUNIO-2026	MES 12 JULIO-2026	TOTAL EJECUTADO ALCALDÍA	SALDO POR EJECUTAR ALCALDÍA	% EJECUCION
1	Coordinador Administrativo y logistico	Mes	11	4.400.000	48.400.000	48.400.000	$ 29.920.000	$ 18.480.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.520.000	$ 7.998.000	$ -	$ 4.400.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000				$ 24.718.000	$ 23.682.000	51,1%
2	Identidad gráfica	Unidad	8	200.000	1.600.000	1.600.000	$ 1.600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.600.000				$ 1.600.000	$ -	100,0%
	TOTAL APORTE				**50.000.000**	**50.000.000**	**31.520.000**	**18.480.000**	-	-	-	**3.520.000**	**7.998.000**	-	4.400.000	4.400.000	6.000.000	-	-	-	**26.318.000**	**23.682.000**	**52,6%**

PRESENTADO POR

Nombre	DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Cédula	1091803820
Celular	3162119713
Cargo	Representante Legal

Nombre	MARCELA URREA PEÑARANDA
Cédula	1018406289
Celular	3233113603
Cargo	Secretaria de Hacienda y Tesoreria

Elaboró Nombre: Equipo Financiero SDE Cargo: Contratistas Fecha de elaboración: 04/10/2024	Revisó Nombre: Eugenió Jacob Estupiñan Guevara Cargo: Subdirector Fecha de revisión: 04/10/2024	Aprobó Nombre: Lilian Janeth Rodriguez Florez Cargo: Director Fecha de revisión:

ANEXOS SOPORTES DE APORTES ART

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO TRADICIONAL

Hasta 20 millones, su dinero está asegurado — Depósito seguro de Fogafín

MES	ABRIL	AÑO	2026

NÚMERO DE CUENTA:
451502103492

OFICINA: 5150 SARDINATA

NOMBRE MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ,

DIRECCIÓN CL 6 6 55 BRR CENTRO

CIUDAD NORTE DE SAN, SARDINATA

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		118.811.987,00	SALDO ACTUAL	1.007.322.698,00
TOTAL ABONOS	1	942.000.000,00	PROMEDIO MES	225.301.506,18
TOTAL CARGOS	37	53.489.289,00	INTERESES	0,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
10/04	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-2.550.700,00	116.261.287,00
10/04	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-2.505.700,00	113.755.587,00
10/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-4.683.100,00	109.072.487,00
10/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.890,00	109.064.597,00
10/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.499,00	109.063.098,00
22/04	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA		-320.066,00	108.743.032,00
22/04	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-1.930.300,00	106.812.732,00
22/04	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-3.860.000,00	102.952.732,00
22/04	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-1.838.000,00	101.114.732,00
22/04	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-919.000,00	100.195.732,00
22/04	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-138.000,00	100.057.732,00
22/04	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-138.000,00	99.919.732,00
22/04	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-2.298.000,00	97.621.732,00
22/04	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-2.619.000,00	95.002.732,00
22/04	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-1.295.000,00	93.707.732,00
22/04	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-965.000,00	92.742.732,00
22/04	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-36.800,00	92.705.932,00
22/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.298.000,00	90.407.932,00
22/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.890,00	90.400.042,00
22/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.499,00	90.398.543,00
23/04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-2.505.700,00	87.892.843,00
23/04	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-4.310.300,00	83.582.543,00
23/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-4.683.100,00	78.899.443,00
23/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.890,00	78.891.553,00
23/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.499,00	78.890.054,00
23/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-3.642.000,00	75.248.054,00

NIT. 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
Autorregulado amv
Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PrincewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez · Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales · Revisor Fiscal Segundo Suplente Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electronico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495. Correo electrónico: defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
23/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.890,00	75.240.164,00
23/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.499,00	75.238.665,00
23/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-4.831.400,00	70.407.265,00
23/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.890,00	70.399.375,00
23/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.499,00	70.397.876,00
23/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.505.700,00	67.892.176,00
23/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.890,00	67.884.286,00
23/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.499,00	67.882.787,00
23/04	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.550.700,00	65.332.087,00
23/04	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-7.890,00	65.324.197,00
23/04	IVA	INTERNET BANCA		-1.499,00	65.322.698,00
27/04	CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	INTERNET BANCA		942.000.000,00	1.007.322.698,00

Cervejal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 032504

ORDEN DE PAGO : DF 032456-V
FECHA : 25/03/2026
BENEFICIARIO : VELASQUEZ ROLON NELSON **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 13509795
CONCEPTO : AUXILIAR COMUNITARIO NELSON VELASQUEZ
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO AGRARIO **CUENTA** : 451502104316
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-121 0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012305 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012606 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.17.04	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	DF 032456	2.3.2.02.02.009.17.05	00	240102.07	1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2,748,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 1702007 **Código BPIN:** 2024547200013 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **2,748,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	2,748,000.00	1.0	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,748,000.00	2.0	55,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,748,000.00	4.0	110,000.00

TOTAL DESCUENTOS **197,300.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	2,748,000.00	1.00	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	2,748,000.00	2.00	55,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	2,748,000.00	4.00	110,000.00

TOTAL DESCUENTOS **197,300.00**

NETO A PAGAR **2,550,700.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 032504

ORDEN DE PAGO : DF 032456-V
FECHA : 25/03/2026
BENEFICIARIO : VELASQUEZ ROLON NELSON **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 13509795
CONCEPTO : AUXILIAR COMUNITARIO NELSON VELASQUEZ
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO AGRARIO **CUENTA** : 451502104316
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-121 0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012305 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012606 - 26/01/2026

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******4316**

MUNICIPIO DE SARDINATA\CONVENIO DEPTO NORTE DE SANTANDER

Monto a debitar $ 2.558.590,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

NELSON VELASQUEZ ROLON

******4363**

Monto a acreditar $ 2.550.700,00

Monto $
2.550.700,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.890,00

Número de factura: 032456

Descripción: PAGO 02

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 032456

FECHA : 24/03/2026
A FAVOR DE : VELASQUEZ ROLON NELSON NIT: 13509795 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 012606 -- ene-26/2026 Documento: CD-121
No. CONTRATO : CD-121 TIPO : 01 - CONTRATACION DIRECTA Duración : 120
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.17.05	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	012606 - 26/01/2026	2,748,000.00

Fuente Recurso: 1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
Sit. Fondos: CSF

SUBTOTAL : 2,748,000.00

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	2,748,000.00	1.0	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,748,000.00	2.0	55,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,748,000.00	4.0	110,000.00

TOTALES DEDUCCIONES: 197,300.00

TOTALES 2,550,700.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

ACTA DE PAGO #02

031908

PAGO N°02 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-121-2026
PERIODO DE PAGO: Febrero – Marzo de 2026	VALOR PARA PAGAR: $2.748.000
Desde: 26/02/2026 HASTA: 25/03/2026	DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($2.748.000) M/CTE

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO N° 121-2026	TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO DE 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DE 2026	
CONTRATISTA: NELSON VELASQUEZ ROLON	NIT: 13.509.795	
CORREO: ricather01@hotmail.com	TELÉFONO: 3222062533	
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.		
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES	DESDE: 26 DE ENERO DE 2026	HASTA: 26 DE MAYO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 012305	FECHA DE EXPEDICION CDP 23 DE ENERO DE 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 012606	FECHA DE EXPEDICION RP 26 DE ENERO DE 2026.	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.17.06	VALOR DEL CONTRATO: $ 10.992.000	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO: para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija la suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($ 1.992.000) M/CTE. Los cuáles serán pagaderos de la siguiente manera: Cuatro (04) pagos por mensualidades vencidas por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($2.748.000) M/CTE cada una, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor y junto con la cuenta de cobro y los soportes que acrediten.		
VALOR PARA PAGAR: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($2.748.000) M/CTE		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 61765874363		
TIPO DE CUENTA: AHORRO	ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA	
GARANTIAS (N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO	NO APLICA	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)	NO APLICA	
CONCEPTO	NO APLICA	
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	NO APLICA	
TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	NO APLICA	

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre Del Supervisor: YEINY PAOLA JAIME TRIGOS	
Dependencia: secretaria de Desarrollo Rural	Cargo: secretaria de Desarrollo Rural
Correo electrónico: secretariadedesarrollorural@sardinata-norte de Santander.gov.co	Teléfono: 3153961443

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	SANITAS	36799254	Marzo	$225.800
PENSIÓN	COLPENSIONES	36799254	Marzo	$289.000
A.R.L	POSITIVA	36799254	Marzo	$44.000

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$10.992.000
Valor Adicionales	0
Valor Total del Contrato	$10.992.000
Valor Pagado	$2.748.000
Valor Cobrado en el presente informe	$2.748.000
Valor total ejecutado	$5.496.000
Valor saldo por ejecutar	$5.496.000

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo. NELSON VELASQUEZ ROLON con cedula de ciudadanía 13.509.795 en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ____ NO _X__.
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:

a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 Art. 383 ET). SI _____ NO __X__

b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

Nelson Velasquez Rolon

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **NELSON VELASQUEZ ROLON**
CEDULA DE CIUDADANIA: 13.509.795
CORREO ELECTRONICO: ricather01@hotmail.com

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS con cédula de ciudadanía 1.091.657.586, en mi calidad de Supervisor del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N°121 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, a los 25 días del mes de marzo de 2026.

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
secretaria de Desarrollo Rural
SUPERVISOR

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

INFORME DE CUMPLIMIENTO

PAGO N°02 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-121-2026
FECHA DEL REPORTE: 25/03/2026	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Periodo del reporte: 26/02/2026 HASTA: 25/03/2026	VALOR PARA PAGAR $ 2.748.000

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N° 121-2026	TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO DE 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DE 2026
NOMBRE CONTRATISTA: NELSON VELASQUEZ ROLON	CEDULA: 13.509.795
CORREO: ricather01@hotmail.com	TELÉFONO: 3222062533
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER	
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES	
DESDE: 26 DE ENERO DE 2026	HASTA: 26 DE MAYO DE 2026

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
1. Servir de enlace entre los beneficiarios y el equipo técnico, facilitando la comunicación y el acompañamiento en las actividades del proyecto.	Actividad 1 Reunión virtual 5 de marzo con el equipo técnico e integrantes del proyecto 01-33-2025 socialización y planeación general de las escuelas de campo Actividad 2: Alistamiento y preparación de las ECAS o escuelas de campo cronograma de actividades. Materiales Se convocó el equipo del proyecto 01-33-2025 del proyecto para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias durante la ejecución de las ECAS.
2. Apoyar la organización y logística de las jornadas de capacitación para la implantación de huertas familiares y corrales de gallinas ponedoras.	Actividad 3. La organización del proyecto productivo se basa en el trabajo colectivo, la participación activa y el fortalecimiento de capacidades atreves de las ECAS o escuela de campo: Conformación de los grupos, La Victoria 24, El Idema 23, Valderrama 30, Las Mesas 23. Actividad 4 convocatoria y desarrollo de la ECA No 1 VALDERRAMA 13-3-2026 hora 7Am, Se convocó las mujeres del proyecto para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en la primera Escuela de campo donde se llevó acabo en la finca ANDALUCIA SARDINATA.

3. Apoyar la organización de las actividades comunitaria asegurando que se cumplan las tareas según el plan de trabajo del proyecto.	Actividad 5 organización convocatoria y desarrollo de la ECA No 2 VALDERRAMA 17-3-2026 hora 7 Am Se convocó las mujeres del proyecto para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en la segunda Escuela de campo donde se llevó acabo en la finca ANDALUCIA SARDINATA. Actividad 6 organización convocatoria y desarrollo de la ECA No 1 grupo LA VICTORIA 14-3-2026 hora 7 Am, Se convocó las mujeres del proyecto para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en la Primera Escuela de campo donde se llevó acabo en la VICTORIA HOGAR JUVENIL CAMPESINO.
4. Orientar a los beneficiarios en la implementación de prácticas agroecológicas básicas y manejo adecuado de cultivos y aves.	Actividad 7 organización convocatoria y desarrollo de la ECA No 2 grupo LA VICTORIA 18-3-2026 hora 7 Am Se convocó las mujeres del proyecto para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en la Segunda Escuela de campo donde se llevó acabo en la VICTORIA HOGAR JUVENIL CAMPESINO.
Anexos: (Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas)	
Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas	
Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N°121 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

A los 25 días del mes de marzo de 2026.

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
secretaria de Desarrollo Rural
C.C 1.091.657.586


Nelson Velasquez Rolon

NELSON VELASQUEZ ROLON
C.C 13.509.795

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS MES DE MARZO

Actividad 1 Reunión virtual 5 de marzo con el equipo técnico e integrantes del proyecto 01-33-2025 socialización y planeación general de las escuelas de campo



Actividad 2: Alistamiento y preparación de las ECAS o escuelas de campo cronograma de actividades. **Materiales** Se convocó el equipo del proyecto 01-33-2025 del proyecto para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias durante la ejecución de las ECAS.

Cronograma de actividades

CRONOGRAMA	1	2	3	4	5
LA VICTORIA 24 USUARIOS	14-3-16	18-3-16	28-3-26	7-4-26	18-4-26
GRUPO IDEMA 23 USUARIOS	20-3.26	24-3-26	10-4-26	14-4-26	24.4-26
LAS MESAS 23 USUARIOS	21-3-26	25-3-26	11-4-26	15-4-26	25-4-26
VALDERRAMA 30 USUARIOS	13-3-26	17-3-26	27-3-26	6-4-26	17-4-26

Objeto:PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.



Actividad 3. La organización del proyecto productivo se basa en el trabajo colectivo, la participación activa y el fortalecimiento de capacidades atreves de las ECAS o escuela de campo


Conformación de los grupos,

La Victoria 24
El Idema 23
Valderrama 30
Las Mesas. 23









Objeto:PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

Actividad 4 convocatoria y desarrollo de la ECA No 1 VALDERRAMA 13-3-2026 hora 7Am, Se convocó las mujeres del proyecto para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en la primera Escuela de campo donde se llevó acabo en la finca ANDALUCIA SARDINATA.





Actividad 5 organización convocatoria y desarrollo de la ECA No 2 VALDERRAMA 17-3-2026 hora 7 Am Se convocó las mujeres del proyecto para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en la segunda Escuela de campo donde se llevó acabo en la finca ANDALUCIA SARDINATA.





Objeto:PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

Actividad 6 organización convocatoria y desarrollo de la ECA No 1 grupo LA VICTORIA 14-3-2026 hora 7 Am, Se convocó las mujeres del proyecto para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en la Primera Escuela de campo donde se llevó acabo en la VICTORIA HOGAR JUVENIL CAMPESINO.





Actividad 7 organización convocatoria y desarrollo de la ECA No 2 grupo LA VICTORIA 18-3-2026 hora 7 Am Se convocó las mujeres del proyecto para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en la Segunda Escuela de campo donde se llevó acabo en la VICTORIA HOGAR JUVENIL CAMPESINO.





ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NELSON VELASQUEZ ROLON
IDENTIFICACIÓN:	CC-13509795
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-24
FECHA DE PAGO:	2026-03-19
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36799254
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36799254
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.806.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.800	$ 225.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.806.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.000	$ 289.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.806.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 44.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 558.800	$ 558.800

PAGADO

RADICADO
20/03/2026

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/05/2026

Certificado
Bancario

Martes, 20 de febrero de 2024

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NELSON VELASQUEZ ROLON identificado(a) con CC 13509795, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	61765874363	2003/05/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 032505

ORDEN DE PAGO : DF 032457-V
FECHA : 25/03/2026
BENEFICIARIO : MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1007250317-8
CONCEPTO : MEDICO VETERINARIO CONVENIO 0133 MARCO FERNEY CONTRERAS
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LA CRÍA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

BANCO : BANCO AGRARIO
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CD-122

CUENTA : 451502104316
CHEQUE No. :
0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012302 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012607 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.17.04	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	DF 032457	2.3.2.02.02.009.17.05	00	240102.07	1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2,700,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 1702007 **Código BPIN:** 2024547200013 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **2,700,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	2,700,000.00	1.0	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,700,000.00	2.0	54,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,700,000.00	4.0	108,000.00

TOTAL DESCUENTOS **194,300.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	2,700,000.00	1.00	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	2,700,000.00	2.00	54,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	2,700,000.00	4.00	108,000.00

TOTAL DESCUENTOS **194,300.00**

NETO A PAGAR **2,505,700.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 032505

ORDEN DE PAGO : DF 032457-V
FECHA : 25/03/2026
BENEFICIARIO : MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1007250317-8
CONCEPTO : MEDICO VETERINARIO CONVENIO 0133 MARCO FERNEY CONTRERAS
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LA CRÍA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

BANCO : BANCO AGRARIO **CUENTA** : 451502104316
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-122 0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012302 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012607 - 26/01/2026

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******4316**

MUNICIPIO DE SARDINATA\CONVENIO DEPTO NORTE DE SANTANDER

Monto a debitar $ 2.513.590,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

MARCO FERNEY CONTRERAS

******6256**

Monto a acreditar $ 2.505.700,00

Monto $
2.505.700,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.890,00

Número de factura: 032457

Descripción: PAGO 02

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 032457

FECHA : 25/03/2026
A FAVOR DE : MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE NIT: 1007250317-8 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LA CRÍA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 012607 -- ene-26/2026 Documento: CD-122
No. CONTRATO : CD-122 TIPO : 01 - CONTRATACION DIRECTA Duración : 120
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.17.05	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	012607 - 26/01/2026	2,700,000.00

Fuente Recurso: 1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
Sit. Fondos: CSF

SUBTOTAL : 2,700,000.00

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	2,700,000.00	1.0	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,700,000.00	2.0	54,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,700,000.00	4.0	108,000.00

TOTALES DEDUCCIONES: 194,300.00

TOTALES 2,505,700.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

ACTA DE PAGO N° 02

032012

PAGO N° 02 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-122 DEL 2026
PERIODO DE PAGO: FEBRERO/MARZO	VALOR PARA PAGAR
Desde: 26 FEBRERO – 26 DE MARZO	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL $2.700.000

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO N° 122 DEL 2026	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP I: 24 DE ENERO 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DEL 2026	
CONTRATISTA: MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE	NIT: 1007250317	
CORREO: marcoferneyc64@gmail.com	TELÉFONO: 3214210137	
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER		
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO MESES	DESDE: 26 DE ENERO	HASTA: 26 DE MAYO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 012302	FECHA DE EXPEDICION CDP: 23 DE ENERO 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 012607	FECHA DE EXPEDICION RP: 26 DE ENERO 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.17.05. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos.	VALOR DEL CONTRATO: $10.800.00	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA cancelara el valor del contrato: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija la suma de **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.800.000) . EL MUNICIPIO** pagara al **CONTRATISTA** el valor del contrato mediante actas parciales: **CUATRO PAGOS A MENSUALIDAD VENCIDA POR EL VALOR DE DOS DOS MILLONES CETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.700.000) CADA UNA**, incluido IVA, previa certificación de cumplimiento de los servicios por parte del supervisor del contrato, junto con la cuenta de cobro y los soportes que acrediten los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, conforme a lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la ley 80 de 1993,modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.		
VALOR PARA PAGAR: DOS MILLON SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000))		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 863-493962-56		
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA	
GARANTIAS (N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO	N/A	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)	N/A	
CONCEPTO	N/A	
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	
TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre Del Supervisor: Yeiny Paola Jaime Trigos

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 02

032012

PAGO N° 02 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-122 DEL 2026
FECHA DEL REPORTE: 25 MARZO 2026	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Periodo del reporte: 26 FEBRERO – 26 DE MARZO	VALOR PARA PAGAR $ 2.700.000

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N° CD- 122 DE 2026	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP I: 24 DE ENERO 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DEL 2026
NOMBRE: MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE	CEDULA: 1007250317
CORREO: marcoferneyc64@gmail.com	TELÉFONO: 3214210137
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER	
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES	
DESDE: 26 DE ENERO 2026	HASTA: 26 DE MAYO 2026

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
1 realizar visitas técnicas en cada uno de los predios donde se implementara el proyecto de acuerdo al plan de trabajo, realizando diagnostico sanitario e implementación de protocolo en buenas practicas.	- se realizó visitas técnicas a cada uno de los predios donde se implementará el proyecto, en cumplimiento del plan de trabajo establecido. Durante estas visitas, llevé a cabo un diagnóstico integral, con el objetivo de evaluar las condiciones actuales de las unidades productivas. Asimismo, inicié la implementación de protocolos de buenas prácticas, orientados a garantizar la bioseguridad, el bienestar animal y la adecuada gestión productiva.
5 asesorar en la selección y manejo de las razas más adecuadas de acuerdo con el contexto productivo y climático de la región	- se realizó asesoramiento a las mujeres beneficiarias en la selección y manejo de las razas más adecuadas, de acuerdo con el contexto productivo y climático de la región, actividad desarrollada en las ECAS y en las visitas técnicas realizadas en los predios.
7. dirigir la realización de las ECAS, apoyando la elaboración de material didáctico y guías practicas adaptadas a las necesidades.	-El 12 de marzo nos reunimos en la oficina con el fin de la realización de las ECAS, apoyando la elaboración de material

asegurando el cumplimiento de los objetivos y la entrega de los resultados.	didáctico y guías prácticas adaptadas a las necesidades de las mujeres beneficiarias.
10. Resolver dudas técnicas y acompañar a las beneficiarias en el desarrollo de las actividades productivas .	-Durante las ECAS se aclararon dudas técnicas, de las beneficiarias en el desarrollo de las actividades productivas, garantizando una adecuada implementación de los procesos y el fortalecimiento de sus capacidades.

Anexos: (Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas)

Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, **YEINY PAOLA JAIME TRIGOS** secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N° 122 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

A los veinticinco (25) días del mes de marzo 2026.

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
C.C 1.09.1657.586

MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE
CONTRATISTA
C.C 1.007.250.317

Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Correo electrónico: secretariadesarrollorural@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3132839155

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	SANITAS	69115943	FEBRERO	218.900 $
PENSIÓN	PORVENIR	69115943	FEBRERO	280.200 $
A.R. L	POSITIVA	69115943	FEBRERO	18.300$

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$10.800.000
Valor Adicionales	$0
Valor Total del Contrato	$10.800.000
Valor Pagado	$2.700.000
Valor Cobrado en el presente informe	$2.700.000
Valor total ejecutado	$5.400.000
Valor saldo por ejecutar	$5.400.000

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo. MARCO FERNEY CONTRER ARAQUE con cedula de ciudadanía 1007250317 en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI __X__ NO ____.
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:

a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). SI _____ NO __X__

b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARCO FERNEY CONTRERS ARAQUE

CEDULA DE CIUDADANIA: 1007250317
CORREO ELECTRONICO: marcoferneyc64@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS con cédula de ciudadanía 1.09.1657.586 en mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS Secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N° 122 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, a los veinticinco (25) días del mes de marzo 2026.


YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS TECNICAS EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 - 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO N° 02

PAGO N° 02 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-122 DEL 2026
PERIODO DE PAGO: FEBRERO/MARZO	VALOR PARA PAGAR
Desde: 26 FEBRERO – 26 DE MARZO	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL $2.700.000






1 realizar visitas técnicas en cada uno de los predios donde se implementará el proyecto

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS TECNICAS EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 - 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER






5 asesorar en la selección y manejo de las razas más adecuadas de acuerdo con el contexto productivo





7. dirigir la realización de las ECAS, apoyando la elaboración de material didáctico y guías practicas

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS TECNICAS EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 - 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER





10. Durante las ECAS se aclararon dudas técnicas, de las beneficiarias en el desarrollo de las actividades productivas.

Marco Ferney Contreras Araque
Médico veterinario

Certificación
Bancaria

Jueves, 16 de octubre de 2025

Alcaldía De Sardinata

Bancolombia S.A. se permite informar que MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE identificado(a) con CC 1007250317, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	86349396256	2023-03-01	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1007250317	MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE	CRA 5 5 21 CENTRO	0000000	marcoferneyc64@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NORTE DE SANTANDER	SARDINATA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		69115943	19/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$517.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	18.300				18.300	0	0	18.300			183	18.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	18.300	18.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	517.400	517.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 041009

ORDEN DE PAGO : DF 040805-V
FECHA : 10/04/2026
BENEFICIARIO : MARGI MENDEZ **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 37160458-1
CONCEPTO : INGENIERO AGRNOMO CONVENIO 0133 MARGIE MENDEZ.
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA ACOMPAÑAR, ASISTIR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO AGRARIO - CUENTAN DE AHORROS N 451502103492 **CUENTA** : 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-118 0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012306 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012603 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.17.04	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	DF 040805	2.3.2.02.02.009.17.05	00	240102.07	1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	5,152,500.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 1702007 **Código BPIN:** 2024547200013 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **5,152,500.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	5,152,500.00	2.0	103,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	5,152,500.00	1.0	52,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	5,152,500.00	2.0	103,100.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	5,152,500.00	4.0	206,000.00

TOTAL DESCUENTOS **469,400.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	240722.01	5,152,500.00	2.00	103,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	5,152,500.00	1.00	52,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	5,152,500.00	2.00	103,100.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	5,152,500.00	4.00	206,000.00

TOTAL DESCUENTOS **469,400.00**

NETO A PAGAR **4,683,100.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 041009

ORDEN DE PAGO : DF 040805-V
FECHA : 10/04/2026
BENEFICIARIO : MARGI MENDEZ **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 37160458-1
CONCEPTO : INGENIERO AGRNOMO CONVENIO 0133 MARGIE MENDEZ.
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA ACOMPAÑAR, ASISTIR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO AGRARIO - CUENTAN DE AHORROS N 451502103492 **CUENTA** : 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-118

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012306 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012603 - 26/01/2026

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 4.690.990,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

MARGIE MENDEZ

******2956**

Monto a acreditar $ 4.683.100,00

Monto $
4.683.100,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.890,00
Número de factura:	042026
Descripción:	PAGO 02

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 040805

FECHA : 08/04/2026
A FAVOR DE : MARGI MENDEZ NIT: 37160458-1 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA ACOMPAÑAR, ASISTIR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 012603 -- ene-26/2026 Documento: CD-118
No. CONTRATO : CD-118 TIPO : 01 - CONTRATACION DIRECTA Duración : 120
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.17.05	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	012603 - 26/01/2026	5,152,500.00

Fuente Recurso: 1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
Sit. Fondos: CSF

SUBTOTAL : 5,152,500.00

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	5,152,500.00	2.0	103,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	5,152,500.00	1.0	52,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	5,152,500.00	2.0	103,100.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	5,152,500.00	4.0	206,000.00

TOTALES DEDUCCIONES: 469,400.00

TOTALES 4,683,100.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

INFORME DE CUMPLIMIENTO N0 02
040802

PAGO N°02 DE 04	N° PROCESO SECOP I: CD-118-2026
FECHA DEL REPORTE:09/04/2026	DEPENDENCIA: SECRETARIA DESARROLLO RURAL
Periodo del reporte: Febrero /Marzo	VALOR PARA PAGAR $5.152.500

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N°118-2026	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP I: 24 DE enero 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE enero 2026
CONTRATISTA: MARGI MENDEZ	CC.37.160.458
CORREO: margimendez1981@gmail.com	TELÉFONO: 3124698812
OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA ACOMPAÑA, ASISTIR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133- 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.**	
PLAZO DE EJECUCION: 4 MESES.	
DESDE: 27 DE enero 2026	HASTA: 26 DE mayo 2026

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
1. Asegurar que la participación de las mujeres en la implementación de huertas familiares y corrales se dé en condiciones de equidad y respeto a los enfoques de género.	• En el marco del acompañamiento al Convenio N.º 0133 de 2025, y con el objetivo de garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en el proceso de ejecución de las actividades indicadas en cada en la respectiva visita.

2.Diseñar e implementar estrategias para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres que hacen parte del proyecto, buscando incentivar su participación y visibilizar el rol como productoras.	• Esta actividad aún no se ha ejecutado, ya que el diseño de la estrategia se realizará durante el siguiente mes.
3. Participar en reunión es de planificación y seguimiento convocadas por la supervisión del convenio.	Alistamiento de herramienta, material y reunión Coordinada por parte de la supervisora y ART para la entrega de herramienta y material de la siguiente: forma, De acuerdo a la conformación de las escuelas de campo.
6. Orientar y acompañar a las beneficiarias en procesos de organización comunitaria, asociatividad y trabajo en equipo.	Las visitas de asistencia y acompañamiento a las Escuelas de Campo se iniciaron. Lugares de ejecución de las escuelas de campo: finca Andalucía de la Arcadia Municipal de Sardinata y Hogar Juvenil Campesino de la Victoria. **Eca No 1. Tema de Planificación Presdia,** el cual se capacitación 30 mujeres Rurales, Grupo de Valderrama de las 100 que conforma el **Convenio SG 0133-2025,** el viernes 13 de marzo en la finca Andalucía de la alcaldía de Sardinata. **Eca No 1. Tema de Planificación Presdia,** el cual se capacitación 24 mujeres Rurales, Grupo La Victoria de las 100 que conforma el **Convenio SG 0133-2025,** el sábado 14 de marzo en Hogar Juvenil Campesino de la Victoria. **Eca No 1. Tema de Planificación Presdia,** el cual se capacitación 23 mujeres Rurales, Grupo de Idema de las 100 que conforma el **Convenio SG 0133-2025,** el 20 de marzo en Hogar Juvenil Campesino de la Victoria. **Eca No 1. Tema de Planificación Presdia,** el cual se capacitación 23 mujeres Rurales,Grupo de las Mesas de las 100 que conforma el **Convenio SG 0133-2025,** el Sábado 21 de marzo en Hogar Juvenil Campesino de la Victoria.

7. Dirigir la realización de las ECAS, promoviendo espacios de formación en liderazgo, autonomía económica y empoderamiento de las mujeres participantes; garantizando el cumplimiento de los objetivos y la entrega de resultados.	Propuesta para la Escuela de Campo (ECA) fue desarrollada con el fin de asegurar una intervencion con impacto en la autonomía de las beneficiarias. La temática central (Herramientas para el Empoderamiento Económico y la Seguridad Alimentaria) se diseñó para: 1. Ofrecer un marco metodológico sólido para las sesiones de formación. 2. Definir los mecanismos de seguimiento y evaluación (espacios de aplicación) que permitirán medir la transferencia de conocimiento y el progreso hacia la reducción de las brechas económicas y el mejoramiento de la nutrición familiar (Seguridad Alimentaria).
9. Contribuir a la incorporación de enfoques de derechos humanos, inclusión y acción sin daño en todas las actividades del proyecto.	Esta función se garantiza mediante la aplicación obligatoria del Protocolo de Visitas de Asistencia Técnica Integral, el cual operacionaliza los enfoques. El protocolo establece la Regla de Oro para la interacción (Derechos Humanos), utiliza el Registro Rotativo para asegurar la inclusión (IAE/ICT), y define el Reporte de Incidentes como mecanismo de prevención de riesgos (Acción sin Daño) en todas las actividades de campo.

Anexos: se hace la entrega física del de las actas correspondientes que recogen los detalles y resultados de algunas de las actividades, el formato de la base de datos de los prestadores de servicios turísticos, la evidencia del inventario realizado, así como un conjunto de fotografías que sirven como evidencia de las acciones realizadas.

Observaciones de Mejora: Culminar en el plazo adicional con las actividades pendientes del contrato.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS en calidad del supervisor del contrato N°118 del 26 de enero DE 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

cumplimiento de los objetivos y la entrega de resultados.	1. Ofrecer un marco metodológico sólido para las sesiones de formación. 2. Definir los mecanismos de seguimiento y evaluación (espacios de aplicación) que permitirán medir la transferencia de conocimiento y el progreso hacia la reducción de las brechas económicas y el mejoramiento de la nutrición familiar (Seguridad Alimentaria).
9. Contribuir a la incorporación de enfoques de derechos humanos, inclusión y acción sin daño en todas las actividades del proyecto.	Esta función se garantiza mediante la aplicación obligatoria del Protocolo de Visitas de Asistencia Técnica Integral, el cual operacionaliza los enfoques. El protocolo establece la Regla de Oro para la interacción (Derechos Humanos), utiliza el Registro Rotativo para asegurar la inclusión (IAE/ICT), y define el Reporte de Incidentes como mecanismo de prevención de riesgos (Acción sin Daño) en todas las actividades de campo.

Anexos: se hace la entrega física del de las actas correspondientes que recogen los detalles y resultados de algunas de las actividades, el formato de la base de datos de los prestadores de servicios turísticos, la evidencia del inventario realizado, así como un conjunto de fotografías que sirven como evidencia de las acciones realizadas.

Observaciones de Mejora: Culminar en el plazo adicional con las actividades pendientes del contrato.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS en calidad del supervisor del contrato N°118 del 26 de enero DE 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

A los 09 días del mes de abril de 2026.

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
CC 1.091.657.586

MARGI MENDEZ
CONTRATISTA
CC. 37.160.458

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA ACOMPAÑA, ASISTIR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133- 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

1. Asegurar que la participación de las mujeres en la implementación de huertas familiares.












CD- - 118- 2026 – MARGI MENDEZ CC 37.160.458

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA ACOMPAÑA, ASISTIR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133- 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER













6. Orientar y Acompaña. Las visitas de asistencia y acompañamiento a las Escuelas de Campo se Realizaron en, finca Andalucía de la Alcaldía Municipal de Sardinata y Hogar Juvenil Campesino Corregimiento de la Victoria.



CD- - 118- 2026 – MARGI MENDEZ CC 37.160.458


PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA ACOMPAÑA, ASISTIR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133- 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER





9. Contribuir a la incorporación de enfoques de derechos humanos, inclusión y acción sin daño en todas las actividades del proyecto.

Esta función se garantiza mediante la aplicación obligatoria del Protocolo de Visitas de Asistencia Técnica Integral, el cual operacionaliza los enfoques.



Margi Méndez

MARGI MENDEZ

CC. 37.160.458

CD- - 118- 2026 – MARGI MENDEZ CC 37.160.458

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	37160455
NOMBRE O RAZON SOCIAL			MARGI MENDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO	CUCUTA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN	MZ G LOTE50 BARRIO SAN JOSE	TELEFONO	3043452
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de materias primas agropecu
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			86477058 43	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	febrero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	febrero AÑO	2026
DIAS DE MORA			15				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/04/01	NUMERO AUTORIZACION			1996232344

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23021	23021- PROTECCIÓN	1	$ 329.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 329.800	$ 4.100	$ 333.900
SUBTOTALES										**$ 329.800**	**$ 4.100**	**$ 333.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR AGRES	COTIZACIÓN	VALOR AGRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 257.700	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 257.700	$ 3.200	$ 0	$ 260.900
SUBTOTALES													**$ 257.700**	**$ 3.200**	**$ 0**	**$ 260.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14423	14423-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 50.300	$ 50.300	$ 700	$ 0	$ 51.000
SUBTOTALES									**$ 50.300**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 51.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que MARGI con documento CEDULA DE CIUDADANIA 37160458, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) MARGI MENDEZ con documento CC 37160458, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4647705843	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	FEBRERO/2026	Periodo Cotización Salud	FEBRERO/2026
Fecha Pago	2026/04/01	Número de Autorización	9996282346

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	2,436 %
Clase de Riesgo	3		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

RETIRADO
MARZO/2026

Banco Popular

Certifica

Que Margi Mendez, identificado(a) con Cédula de Ciudadania Nro. 37160458 es titular de la -Cuenta-Ahorros Nro. 500807672956 y a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido en el contrato.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a : ALCALDIA DE SARDINATA a los 19 días del mes de marzo del año 2026.

Atentamente,

Banco Popular S.A.

Documento sin firma

VIGILADO

ACTA DE PAGO 02
040802

PAGO No 02 DE 04	N° PROCESO SECOP II
PERIODO DE PAGO: FEBRERO /MARZO	VALOR PARA PAGAR
Desde:25 DE FEBRERO DEL 2026 AL 26 DE MARZO DEL 2026	CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y MIL DOS PESOS M/CTE ($5.152.500)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO No CD -118	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP I: 24 DE ENERO 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO 2026	
CONTRATISTA: MARGI MENDEZ	CC. 37.160.458	
CORREO: margimendez1981@gmail.com	TELÉFONO: 3124698812	
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA ACOMPAÑAR, ASISTIR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINA TA, NORTE DE SANTANDER.		
PLAZO DE EJECUCION: (4) meses	DESDE: 26 DE ENERO 2026	HASTA: 26 DE MAYO 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 012306	FECHA DE EXPEDICION CDP: 26 DE ENERO 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL No 012603	FECHA DE EXPEDICION RP: 26 DE ENERO 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL:2.3.2.02.02.009.17.06	VALOR DEL CONTRATO:20.610.000	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA cancelara el valor del contrato para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es la suma de VEINTE MILLONES SEICIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($20.610.000) El Municipio pagara al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales UN CUATRO (4) PAGO a mensualidad vencida por la suma de, CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($5.152.500), cada uno, previa certificación de cumplimiento de los servicios por parte del supervisor del contrato, junto con la cuenta de cobro y los soportes que acrediten los aportes al sistema integral de seguridad Social , conforme a lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.		
VALOR PARA PAGAR: CINCUETA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($5.152.500)		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 50080767295-6		
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	ENTIDAD BANCARIA: BANCO POPULAR	
GARANTIAS (No POLIZA DE CUMPLIMIENTO	N/A	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)	N/A	
CONCEPTO	N/A	
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	
<TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre Del Supervisor: YEINY PAOLA JAIME TRIGOS	
Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Correo electrónico: secretariadesarrollorural@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3153961443

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA No.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	EPS SANITAS	**4635212019**	Febrero	$333.9000
PENSIÓN	PROTECCION	**4635212019**	Febrero	$260.900
A.R. L	POSITIVA	**4635212019**	Febrero	$51.000

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$20.610.000
Valor Adicionales	$0
Valor Total del Contrato	$20.610.000
Valor Pagado	$ 5.152.500
Valor Cobrado en el presente informe	$5.152.500
Valor total ejecutado	$ 10.305.000
Valor saldo por ejecutar	$10.305.000

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo. MARGI MENDEZ con cedula de ciudadania Nª37.160.458
en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el informe de Cumplimiento adjunto.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ___ NO __X__.
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:

a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). SI _____ NO __X__

b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARGI MENDEZ
CEDULA DE CIUDADANIA N ª 37.160.458
CORREO ELECTRONICO: margimendez1981@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS con cédula de ciudadanía 1091657586 en mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, **YEINY PAOLA JAIME TRIGOS** secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato CD -108 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de ENERO 2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, al mes de ABRIL 08/2026.

YEINY PAOLA JAIME
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042314

ORDEN DE PAGO : DF 042229-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1091808738-8
CONCEPTO : TRABAJADOR SOCIAL CONVENIO 0133 MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DE LIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO AGRARIO - CUENTAN DE AHORROS N 451502103492 **CUENTA** : 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-119

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012301 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012604 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.17.04	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	DF 042229	2.3.2.02.02.009.17.05	00	240102.07	1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	4,742,500.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 1702007 **Código BPIN:** 2024547200013 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **4,742,500.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	4,742,500.00	2.0	95,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	4,742,500.00	1.0	47,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	4,742,500.00	2.0	94,900.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,742,500.00	4.0	190,000.00

TOTAL DESCUENTOS **432,200.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	240722.01	4,742,500.00	2.00	95,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	4,742,500.00	1.00	47,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	4,742,500.00	2.00	94,900.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	4,742,500.00	4.00	190,000.00

TOTAL DESCUENTOS **432,200.00**

NETO A PAGAR **4,310,300.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042314

ORDEN DE PAGO : DF 042229-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1091808738-8
CONCEPTO : TRABAJADOR SOCIAL CONVENIO 0133 MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DE LIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO AGRARIO - CUENTAN DE AHORROS N 451502103492 **CUENTA** : 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-119

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012301 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012604 - 26/01/2026

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 4.310.300,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA

******2712**

Monto a acreditar $ 4.310.300,00

Monto $
4.310.300,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	042229
Descripción:	PAGO 03

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 042229

FECHA : 22/04/2026
A FAVOR DE : MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN NIT: 1091808738-8 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DE LIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 012604 -- ene-26/2026 Documento: CD-119
No. CONTRATO : CD-119 TIPO : 01 - CONTRATACION DIRECTA Duración : 120
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.17.05	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	012604 - 26/01/2026	4,742,500.00

Fuente Recurso: 1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
Sit. Fondos: CSF

SUBTOTAL : 4,742,500.00

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	4,742,500.00	2.0	95,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	4,742,500.00	1.0	47,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	4,742,500.00	2.0	94,900.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,742,500.00	4.0	190,000.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**432,200.00**

TOTALES 4,310,300.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

ACTA DE PAGO N° 3

042019.

PAGO N° 03 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-119
PERIODO DE PAGO: ABRIL	VALOR PARA PAGAR
Desde: 26 DE MARZO DEL 2026 AL 25 DE ABRIL DEL 2026	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS $4.742.500

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO CD - 119	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO 2026	FECHA DE INICIO: 26 ENERO 2026	
CONTRATISTA: MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN	CC. 1091808738	
CORREO: mariaalejandraduran1995@gmail.com	TELÉFONO: 3132059510	
OBJETO: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DELIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.**		
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO MESES	DESDE: 26 DE ENERO 2026	HASTA: 26 DE MAYO 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 012301	FECHA DE EXPEDICION CDP: 23 DE ENERO DEL 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 012604	FECHA DE EXPEDICION RP: 26 ENERO 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.17.05	VALOR DEL CONTRATO: $18.970.000	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es la suma de, DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/TE ($18.970.000,00). EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales: CUATRO (4) PAGOS a mensualidades vencidas, por la suma de, CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($4.742.500,00), cada uno, previa certificación de cumplimiento de los servicios por parte del supervisor del contrato, junto con la cuenta de cobro y los soportes que acrediten los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.		
VALOR PARA PAGAR: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($4.742.500)		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 4-515-02-10271-2		
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	ENTIDAD BANCARIA: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	
GARANTIAS (N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO	N/A	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)	N/A	
CONCEPTO	N/A	
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	
<TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre Del Supervisor: YEINY PAOLA JAIME TRIGOS	
Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Correo electrónico: secretariadesarrollorural@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3153961443

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	NUEVA EPS	4650833763	ABRIL	$237.200
PENSIÓN	COLPENSIONES	4650833763	ABRIL	$303.600
A.R. L	POSITIVA	4650833763	ABRIL	$46.300

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$18.970.000
Valor Adicionales	$0
Valor Total del Contrato	$18.970.000
Valor Pagado	$9.485.000
Valor Cobrado en el presente informe	$4.742.500
Valor total ejecutado	$14.227.500
Valor saldo por ejecutar	$4.742.500

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo. MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN con cedula de ciudadanía N° 1091808738 en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ____ NO __X__.
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:

a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). SI _____ NO __X__

b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN
CEDULA DE CIUDADANIA N° 1091808738
CORREO ELECTRONICO: mariaalejandraduran1995@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS con cédula de ciudadanía 1091657586 en mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, **YEINY PAOLA JAIME TRIGOS** secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N° 119 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de ENERO 2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, al mes de ABRIL 2026.

YEINY PAOLA JAIME
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 3

04 2019.

PAGO N° 03 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-119
FECHA DEL REPORTE: 26/04/2026	DEPENDENCIA: SECRETARIA DESARROLLO RURAL
Periodo del reporte: 26 MARZO AL 25 ABRIL	VALOR PARA PAGAR $4.742.500

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO CD - 119	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 2026/01/24	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA: MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN	CC. 1.091.808.738
CORREO: mariaalejandraduran1995@gmail.com	TELÉFONO: 3132059510
OBJETO: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DELIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.**	
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES.	
DESDE: 26 DE ENERO 2025	HASTA: 26 DE MAYO 2025

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	
1. Elaborar informes, registros y medios de verificación que documenten los avances y resultados del proyecto.	Organización de la documentación en las carpetas de las beneficiarias, correspondiente a las visitas programadas por los técnicos. Organización de carpetas individuales para cada beneficiaria, con el fin de facilitar el almacenamiento, seguimiento y conservación del material de trabajo utilizado durante las ECAs. Reunión interna del equipo profesional, orientada al ajuste de actividades, revisión de avances y socialización de resultados parciales del proceso.

2. Brindar asistencia técnica socio empresarial en formulación de planes de negocios, costos de producción, análisis de mercado, estrategias de comercialización	Ejecución de las ECAS con las beneficiarias, desarrollando actividades orientadas a la construcción de la estructura de costos de producción y del flujo de caja de la actividad productiva.
3. Dirigir la realización de las ECAS, apoyando la elaboración de material didáctico y guías practicas adaptadas a las necesidades, asegurando el cumplimiento de los objetivos y la entrega de resultados.	Elaboración del protocolo metodológico de las ECAs, incluyendo la definición de los temas a desarrollar en las diferentes jornadas programada.
4. Orientar la gestión de recursos y alianzas estratégicas, facilitando el acceso a mercados y programas de apoyo institucional.	Encuentro con tenderos del municipio de Sardinata, con el propósito de incentivar la compra de los productos ofrecidos por las beneficiarias del proyecto de huertas familiares.
Anexos: se hace la entrega física del de las actas correspondientes que recogen los detalles y resultados de algunas de las actividades, el formato de la base de datos de los prestadores de servicios turísticos, la evidencia del inventario realizado, así como un conjunto de fotografías que sirven como evidencia de las acciones realizadas.	
Observaciones de Mejora: Culminar en el plazo adicional con las actividades pendientes del contrato.	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS en calidad del supervisor del contrato N°119 del 26 DE ENERO DE 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

Al mes de ABRIL de 2026.

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
CC 1.091.657.586


MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN
CONTRATISTA
CC. 1.091.808.738

ANEXO E INFORME DE ACTIVIDADES


PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DELIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

CD-119 2026

1. Organización y adecuación del espacio en la finca Andalucía, garantizando condiciones óptimas para la realización de la Escuela de Campo (ECA) programadaprogramada.



2. Elaboración del protocolo metodológico de las ECAs, incluyendo la definición de los temas a desarrollar en las diferentes jornadas programada.




María Alejandra Peñaranda Duran. CD-119


ANEXO E INFORME DE ACTIVIDADES

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DELIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

CD-119 2026

3. Organización de carpetas individuales para cada beneficiaria, con el fin de facilitar el almacenamiento, seguimiento y conservación del material de trabajo utilizado durante las ECAs.





ANEXO E INFORME DE ACTIVIDADES

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DELIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

CD-119 2026

4. Ejecución de la ECA con las beneficiarias de la vereda Valderrama, desarrollando las actividades planificadas conforme al protocolo establecido.





ANEXO E INFORME DE ACTIVIDADES

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DELIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

CD-119 2026

5. Ejecución de la ECA con las beneficiarias del corregimiento de La Victoria, garantizando la participación activa y el cumplimiento de los objetivos propuestos.





6. Organización y limpieza del espacio en la finca Andalucía, asegurando nuevamente las condiciones adecuadas para la realización de la siguiente jornada de la Escuela de Campo.





ANEXO E INFORME DE ACTIVIDADES

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DELIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

CD-119 2026

7. Ejecución de la ECA con las beneficiarias de la vereda El IDEMA, llevando a cabo las actividades formativas según lo programado.





ANEXO E INFORME DE ACTIVIDADES

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DELIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

CD-119 2026

8. Realización de reunión interna del equipo profesional, orientada al ajuste de actividades, revisión de avances y socialización de resultados parciales del proceso.



9. Ejecución de la ECA con las beneficiarias de la vereda Las Mesas, desarrollando las actividades previstas y promoviendo el fortalecimiento de capacidades en las participantes.



ANEXO E INFORME DE ACTIVIDADES

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DELIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

CD-119 2026



10. Se realizó la organización de la documentación en las carpetas de las beneficiarias, correspondiente a las visitas programadas por los técnicos.



ANEXO E INFORME DE ACTIVIDADES

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DELIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

CD-119 2026

11. Se llevó a cabo un encuentro con tenderos del municipio de Sardinata, con el propósito de incentivar la compra de los productos ofrecidos por las beneficiarias del proyecto de huertas familiares.





12. Apoyo al desarrolló la Escuela de Campo (ECA) con el grupo de la vereda Valderrama, cumpliendo con las actividades previstas.





ANEXO E INFORME DE ACTIVIDADES

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES ASOCIATIVAS, COMERCIALES Y DELIDERAZGO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

CD-119 2026

13. Apoyo al desarrolló la Escuela de Campo (ECA) con el grupo de la vereda IDEMA, cumpliendo con las actividades previstas.





María Alejandra Peñaranda Duran

MARIA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN
Contratista
C.C 1.091.808.738

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1091808738
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA ALEJANDRA PENARANDA DURAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CUCUTA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4650833763	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996499931

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14-COLPENSIONES	1	$ 303.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.600	$ 0	$ 303.600
SUBTOTALES:										**$ 303.600**	**$ 0**	**$ 303.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.200	$ 0	$ 0	$ 237.200
SUBTOTALES:													**$ 237.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 237.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 46.300	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 46.300
SUBTOTALES:									**$ 46.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 46.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDO	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1091808738	PENARANDA DURAN MARIA ALEJANDRA	03-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.897.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.897.000	$ 303.600	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 303.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.897.000	$ 237.200	$ 0	$ 237.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.897.000	1091808738	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 587.100

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042316

ORDEN DE PAGO : DF 042228-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : VELASQUEZ ROLON NELSON
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 13509795
CONCEPTO : AUXILIAR COMUNITARIO NELSON VELASQUEZ
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO AGRARIO
CUENTA : 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
CHEQUE No. :
DOCUMENTO : CD-121

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012305 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012606 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.17.04	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	DF 042228	2.3.2.02.02.009.17.05	00	240102.07	1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2,748,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 1702007 **Código BPIN:** 2024547200013 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **2,748,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	2,748,000.00	1.0	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,748,000.00	2.0	55,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,748,000.00	4.0	110,000.00

TOTAL DESCUENTOS **197,300.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	2,748,000.00	1.00	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	2,748,000.00	2.00	55,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	2,748,000.00	4.00	110,000.00

TOTAL DESCUENTOS **197,300.00**

NETO A PAGAR **2,550,700.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042316

ORDEN DE PAGO : DF 042228-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : VELASQUEZ ROLON NELSON **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 13509795
CONCEPTO : AUXILIAR COMUNITARIO NELSON VELASQUEZ
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO AGRARIO **CUENTA** : 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-121

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012305 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012606 - 26/01/2026

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 2.558.590,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

NELSON VELASQUEZ ROLON

******4363**

Monto a acreditar $ 2.550.700,00

Monto $
2.550.700,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.890,00

Número de factura: 042228

Descripción: PAGO 03

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 042228

FECHA : 22/04/2026
A FAVOR DE : VELASQUEZ ROLON NELSON NIT: 13509795 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 012606 -- ene-26/2026 Documento: CD-121
No. CONTRATO : CD-121 TIPO : 01 - CONTRATACION DIRECTA Duración : 120
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.17.05	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	012606 - 26/01/2026	2,748,000.00

Fuente Recurso: 1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
Sit. Fondos: CSF

SUBTOTAL : 2,748,000.00

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	2,748,000.00	1.0	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,748,000.00	2.0	55,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,748,000.00	4.0	110,000.00

TOTALES DEDUCCIONES: 197,300.00

TOTALES 2,550,700.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

pdet

ACTA DE PAGO # 03.
042034

PAGO N°03 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-121-2026
PERIODO DE PAGO: Marzo - Abril de 2026	VALOR PARA PAGAR: $2.748.000
Desde: 26/03/2026 HASTA: 25/04/2026	DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($2.748.000) M/CTE

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO N° 121-2026	TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO DE 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DE 2026	
CONTRATISTA: NELSON VELASQUEZ ROLON	NIT: 13.509.795	
CORREO: ncather01@hotmail.com	TELÉFONO: 3222062533	
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.		
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES	DESDE: 26 DE ENERO DE 2026	HASTA: 26 DE MAYO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 012305	FECHA DE EXPEDICION CDP 23 DE ENERO DE 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 012606	FECHA DE EXPEDICION RP 26 DE ENERO DE 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.17.06	VALOR DEL CONTRATO: $ 10.992.000	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO: para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija la suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($ 1.992.000) M/CTE. Los cuáles serán pagaderos de la siguiente manera: Cuatro (04) pagos por mensualidades vencidas por valor de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($2.748.000) M/CTE cada una, previa certificación de cumplimiento por parte del supervisor y junto con la cuenta de cobro y los soportes que acrediten.		
VALOR PARA PAGAR: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($2.748.000) M/CTE		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 61765874363		
TIPO DE CUENTA: AHORRO	ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA	
GARANTIAS (N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO	NO APLICA	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)	NO APLICA	
CONCEPTO	NO APLICA	
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	NO APLICA	
TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	NO APLICA	

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre Del Supervisor: YEINY PAOLA JAIME TRIGOS	
Dependencia: secretaria de Desarrollo Rural	Cargo: secretaria de Desarrollo Rural
Correo electrónico: secretariadedesarrollorural@sardinata-norte de Santander.gov.co	Teléfono: 3153961443

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	SANITAS	36809494	Abril	$225.800
PENSIÓN	COLPENSIONES	36809494	Abril	$289.000
A.R.L	POSITIVA	36809494	Abril	$44.000

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$10.992.000
Valor Adicionales	0
Valor Total del Contrato	$10.992.000 ✓
Valor Pagado	$5.496.000 ✓
Valor Cobrado en el presente informe	$2.748.000 ✓
Valor total ejecutado	$8.244.000 ✓
Valor saldo por ejecutar	$2.748.000 ✓

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo. NELSON VELASQUEZ ROLON con cedula de ciudadanía 13.509.795 en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ____ NO _X__.
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:

a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 Art. 383 ET). SI _____ NO __X__

b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

Nelson Velasquez Rolon

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **NELSON VELASQUEZ ROLON**
CEDULA DE CIUDADANIA: 13.509.795
CORREO ELECTRONICO: ricather01@hotmail.com

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS con cédula de ciudadanía 1.091.657.586, en mi calidad de Supervisor del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N°121 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, a los 27 días del mes de abril de 2026.

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
secretaria de Desarrollo Rural
SUPERVISOR

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

INFORME DE CUMPLIMIENTO #03.

PAGO N°03 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-121-2026
FECHA DEL REPORTE: 27/04/2026	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Periodo del reporte: 26/03/2026 HASTA: 25/04/2026	VALOR PARA PAGAR $ 2.748.000

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N° 121-2026	TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO DE 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DE 2026
NOMBRE CONTRATISTA: NELSON VELASQUEZ ROLON	CEDULA: 13.509.795
CORREO: ricather01@hotmail.com	TELÉFONO: 3222062533
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER	
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES	
DESDE: 26 DE ENERO DE 2026	HASTA: 26 DE MAYO DE 2026

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
1. Servir de enlace entre los beneficiarios y el equipo técnico, facilitando la comunicación y el acompañamiento en las actividades del proyecto.	Actividad 1 visita vereda Guayabo fecha 26-03-2026 usuaria Nancy Lizarazo En la visita se observó una organización comunitaria fortalecida. Con una buena distribución de tareas y apropiación del proyecto por parte de la participante. Actividad 2 Desarrollo de la ECA 3 Grupo Valderrama participantes 30 usuarios fecha 27 de marzo 2026 GRUPO LA Victoria participantes 24 usuarios fecha 28 de marzo 2026. Grupo el Idema participantes 23 fecha 10 de abril 2026 Grupo las Mesas participantes 23 fecha 11 de abril 2026 Proyecto 01-33-2025 Tema Principal Avicultura manejo integrado II secundario Participación y toma de decisiones en la cadena productiva.
2. Apoyar la organización y logística de las jornadas de capacitación para la implantación de huertas	Actividad 3 visita vereda Cascarillales fecha 8 de abril usuaria Ana Diva Arquijo López

familiares y corrales de gallinas ponedoras.	En la visita se observó una organización completa, el galpón se encuentra construido y listo para su uso se nota la participación y compromiso por parte de usuario Actividad 4 Desarrollo de la ECA 4 Grupo Valderrama participantes 30 usuarios fecha 6 de abril 2026 GRUPO LA Victoria participantes 24 usuarios fecha 7 de abril 2026. Grupo el Idema participantes 23 fecha 14 de abril 2026 Grupo las Mesas participantes 23 fecha 15 de abril 2026 Proyecto 01-33-2025 Tema Principal Elaboración de abonos orgánicos secundario construir estructura de costos de producción y flujo de caja de la actividad productiva.
3. Apoyar la organización de las actividades comunitaria asegurando que se cumplan las tareas según el plan de trabajo del proyecto.	Actividad 5 reunión 10 de abril del 2026 hora 4- pm avances generales del proyecto. Con el equipo técnico. Se llegaron avances significativos en el fortalecimiento de capacidades técnicas organizativas y económicas de las 100 mujeres participantes. Se destaca el compromiso y la apropiación del proceso formativo. así como el impacto positivo en la seguridad alimentaria y empoderamiento femenino. Actividad 6. La organización del proyecto productivo se basa en el trabajo colectivo, la participación activa y el fortalecimiento de capacidades atreves de las ECAS o escuela de campo
4. Orientar a los beneficiarios en la implementación de prácticas agroecológicas básicas y manejo adecuado de cultivos y aves.	Actividad 7 convocatoria y desarrollo de la ECA No 1 VALDERRAMA 13-3-2026 hora 7Am, Se convocó las mujeres del proyecto para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en la primera Escuela de campo donde se llevó acabo en la finca ANDALUCIA SARDINATA. Actividad 8 organización convocatoria y desarrollo de la ECA No 2 VALDERRAMA 17-3-2026 hora 7 Am Se convocó las mujeres del proyecto para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en la segunda Escuela de campo donde se llevó acabo en la finca ANDALUCIA SARDINATA.
Anexos: (Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas)	
Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas	

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N°121 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

A los 27 días del mes de abril de 2026.


YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
secretaria de Desarrollo Rural
C.C 1.091.657.586

NELSON VELASQUEZ ROLON
C.C 13.509.795

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

Actividad 1 visita vereda Guayabo fecha 26-03-2026 usuaria Nancy Lizarazo

En la visita se observó una organización comunitaria fortalecida. Con una buena distribución de tareas y apropiación del proyecto por parte de la participante.



Actividad 2 Desarrollo de la ECA 3

Grupo Valderrama participantes 30 usuarios fecha 27 de Marzo 2026
GRUPO LA Victoria participantes 24 usuarios fecha 28 de Marzo 2026.
Grupo el Idema participantes 23 fecha 10 de Abril 2026
Grupo las Mesas participantes 23 fecha 11 de Abril 2026
Proyecto 01-33-2025 Tema Principal Avicultura manejo integrado II secundario
Participación y toma de decisiones en la cadena productiva.









Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

Actividad 3 visita vereda Cascarillales fecha 8 de abril usuaria Ana Diva Arquijo López

En la visita se observó una organización completa, el galpón se encuentra construido y listo para su uso se nota la participación y compromiso por parte de usuario



Actividad 4 Desarrollo de la ECA 4

Grupo Valderrama participantes 30 usuarios fecha 6 de Abril 2026
GRUPO LA Victoria participantes 24 usuarios fecha 7 de Abril 2026.
Grupo el Idema participantes 23 fecha 14 de Abril 2026
Grupo las Mesas participantes 23 fecha 15 de Abril 2026
Proyecto 01-33-2025 Tema Principal Elaboración de abonos orgánicos secundario construir estructura de costos de producción y flujo de caja de la actividad productiva.










Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

Actividad 5 reunión 10 de abril del 2026 hora 4- pm avances generales del proyecto. Con el equipo técnico.

Se llegaron avances significativos en el fortalecimiento de capacidades técnicas organizativas y económicas de las 100 mujeres participantes. Se destaca el compromiso y la apropiación del proceso formativo. así como el impacto positivo en la seguridad alimentaria y empoderamiento femenino.





Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

Cronograma de actividades

CRONOGRAMA	1	2	3	4	5
LA VICTORIA 24 USUARIOS	14-3-16	18-3-16	28-3-26	7-4-26	18-4-26
GRUPO IDEMA 23 USUARIOS	20-3.26	24-3-26	10-4-26	14-4-26	24.4-26
LAS MESAS 23 USUARIOS	21-3-26	25-3-26	11-4-26	15-4-26	25-4-26
VALDERRAMA 30 USUARIOS	13-3-26	17-3-26	27-3-26	6-4-26	17-4-26






Actividad 6. La organización del proyecto productivo se basa en el trabajo colectivo, la participación activa y el fortalecimiento de capacidades atreves de las ECAS o escuela de campo

Conformación de los grupos,

La Victoria 24
El Idema 23
Valderrama 30
Las Mesas. 23

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.



Actividad 7 convocatoria y desarrollo de la ECA No 1 VALDERRAMA 13-3-2026 hora 7Am, Se convocó las mujeres del proyecto para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en la primera Escuela de campo donde se llevó acabo en la finca ANDALUCIA SARDINATA.




Actividad 8 organización convocatoria y desarrollo de la ECA No 2 VALDERRAMA 17-3-2026 hora 7 Am Se convocó las mujeres del proyecto

para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en la segunda Escuela de campo donde se llevó acabo en la finca ANDALUCIA SARDINATA.





Actividad 9 organización convocatoria y desarrollo de la ECA No 1 grupo LA VICTORIA 14-3-2026 hora 7 Am, Se convocó las mujeres del proyecto para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en la Primera Escuela de campo donde se llevó acabo en la VICTORIA HOGAR JUVENIL CAMPESINO.





Actividad 10 organización convocatoria y desarrollo de la ECA No 2 grupo LA VICTORIA 18-3-2026 hora 7 Am Se convocó las mujeres del proyecto para garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en la Segunda

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR COMUNITARIO PARA APOYAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

Escuela de campo donde se llevó acabo en la VICTORIA HOGAR JUVENIL CAMPESINO.





ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NELSON VELASQUEZ ROLON
IDENTIFICACIÓN:	CC-13509795
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-26
FECHA DE PAGO:	2026-04-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36809494
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36809494
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.806.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.800	$ 225.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.806.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.000	$ 289.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.806.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.000	$ 44.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 558.800	$ 558.800

REVISADO 20-04-2026

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/06/2026

Certificado
Bancario

Martes, 20 de febrero de 2024

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NELSON VELASQUEZ ROLON identificado(a) con CC 13509795, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	61765874363	2003/05/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortes Uribe

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042317

ORDEN DE PAGO : DF 042232-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1007250317-8
CONCEPTO : MEDICO VETERINARIO CONVENIO 0133 MARCO FERNEY CONTRERAS
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LA CRÍA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

BANCO : BANCO AGRARIO **CUENTA** : 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-122 0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012302 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012607 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.17.04	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	DF 042232	2.3.2.02.02.009.17.05	00	240102.07	1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2,700,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 1702007 **Código BPIN:** 2024547200013 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **2,700,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	2,700,000.00	1.0	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,700,000.00	2.0	54,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,700,000.00	4.0	108,000.00

TOTAL DESCUENTOS **194,300.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	2,700,000.00	1.00	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	2,700,000.00	2.00	54,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	2,700,000.00	4.00	108,000.00

TOTAL DESCUENTOS **194,300.00**

NETO A PAGAR **2,505,700.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042317

ORDEN DE PAGO : DF 042232-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1007250317-8
CONCEPTO : MEDICO VETERINARIO CONVENIO 0133 MARCO FERNEY CONTRERAS
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LA CRÍA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

BANCO : BANCO AGRARIO **CUENTA** : 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-122

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012302 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012607 - 26/01/2026

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 2.513.590,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

MARCO FERNEY CONTRERAS

******6256**

Monto a acreditar $ 2.505.700,00

Monto $
2.505.700,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.890,00

Número de factura: 042232

Descripción: PAGO 03

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 042232

FECHA : 22/04/2026
A FAVOR DE : MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE NIT: 1007250317-8 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LA CRÍA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 012607 -- ene-26/2026 Documento: CD-122
No. CONTRATO : CD-122 TIPO : 01 - CONTRATACION DIRECTA Duración : 120
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	**2.3.2.02.02.009.17.05**	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	012607 - 26/01/2026	2,700,000.00

Fuente Recurso: 1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
Sit. Fondos: CSF

SUBTOTAL : 2,700,000.00

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	2,700,000.00	1.0	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,700,000.00	2.0	54,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,700,000.00	4.0	108,000.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**194,300.00**

TOTALES 2,505,700.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

ACTA DE PAGO N° 03

042012

PAGO N° 03 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-122 DEL 2026
PERIODO DE PAGO: MARZO/ABRIL	VALOR PARA PAGAR
Desde: 26 MARZO – 26 DE ABRIL	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL $2.700.000

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO N° 122 DEL 2026		TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP I: 24 DE ENERO 2026		FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DEL 2026
CONTRATISTA: MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE		NIT: 1007250317
CORREO: marcoferneyc64@gmail.com		TELÉFONO: 3214210137
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER		
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO MESES	DESDE: 26 DE ENERO	HASTA: 26 DE MAYO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 012302		FECHA DE EXPEDICION CDP: 23 DE ENERO 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 012607		FECHA DE EXPEDICION RP: 26 DE ENERO 2026
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.17.05. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos.		VALOR DEL CONTRATO: $10.800.00
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA cancelara el valor del contrato: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija la suma de **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.800.000) . EL MUNICIPIO** pagara al **CONTRATISTA** el valor del contrato mediante actas parciales: **CUATRO PAGOS A MENSUALIDAD VENCIDA POR EL VALOR DE DOS DOS MILLONES CETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.700.000) CADA UNA**, incluido IVA, previa certificación de cumplimiento de los servicios por parte del supervisor del contrato, junto con la cuenta de cobro y los soportes que acrediten los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, conforme a lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la ley 80 de 1993,modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.		
VALOR PARA PAGAR: DOS MILLON SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000))		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 863-493962-56		
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS		ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA
GARANTIAS (N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO		N/A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)		N/A
CONCEPTO		N/A
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)		N/A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)		N/A

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre Del Supervisor: Yeiny Paola Jaime Trigos

Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Correo electrónico: secretariadesarrollorural@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3132839155

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	SANITAS	75908062	ABRIL	218.900 $
PENSIÓN	PORVENIR	75908062	ABRIL	280.200 $
A.R. L	POSITIVA	75908062	ABRIL	18.300$

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$10.800.000
Valor Adicionales	$0
Valor Total del Contrato	$10.800.000
Valor Pagado	$5.400.000
Valor Cobrado en el presente informe	$2.700.000
Valor total ejecutado	$8.100.000
Valor saldo por ejecutar	$2.700.000

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo. MARCO FERNEY CONTRER ARAQUE con cedula de ciudadanía 1007250317 en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI __X__ NO ____.
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:

a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). SI _____ NO __X__

b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARCO FERNEY CONTRERS ARAQUE

CEDULA DE CIUDADANIA: 1007250317
CORREO ELECTRONICO: marcoferneyc64@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS con cédula de ciudadanía 1.09.1657.586 en mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS Secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N° 122 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, a los veinticinco (25) días del mes de Abril 2026.

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 03

04201

PAGO N° 03 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-122 DEL 2026
FECHA DEL REPORTE: 25 ABRIL 2026	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Periodo del reporte: 26 MARZO – 26 DE ABRIL	VALOR PARA PAGAR $ 2.700.000

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N° CD- 122 DE 2026	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP I: 24 DE ENERO 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DEL 2026
NOMBRE: MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE	CEDULA: 1007250317
CORREO: marcoferneyc64@gmail.com	TELÉFONO: 3214210137
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER	
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES	
DESDE: 26 DE ENERO 2026	HASTA: 26 DE MAYO 2026

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
1 brindar asistencia técnicas a las beneficiarias en la implantación de la cría de gallinas ponedoras y producción de huevos	- se realizó visitas técnicas a cada uno de los predios donde se implementará el proyecto, en cumplimiento del plan de trabajo establecido. Durante estas visitas, llevé a cabo un diagnóstico integral, con el objetivo de evaluar las condiciones actuales de las unidades productivas. Asimismo, inicié la implementación de protocolos de buenas prácticas, orientados a garantizar la bioseguridad, el bienestar animal y la adecuada gestión productiva.
2. realizar visitas técnicas en cada uno de los predios donde se implementara el proyecto de acuerdo al plan de trabajo, realizando diagnostico sanitario e implementación de protocolos en buenas practicas.	- En cumplimiento del plan de trabajo establecido para la implementación del proyecto avícola, se llevaron a cabo visitas técnicas a cada uno de los predios seleccionados. Estas actividades tuvieron como propósito principal verificar las condiciones productivas, sanitarias y de infraestructura, garantizando la adecuada ejecución del proyecto.
6. Diseñar e implementar planes de bioseguridad para prevenir enfermedades y reducir riesgos sanitarios.	En el marco de la ejecución del proyecto, se diseñaron e implementaron planes de bioseguridad orientados a la prevención de enfermedades y la reducción de riesgos sanitarios

	en las unidades productivas. Este proceso se desarrolló a través de las Escuelas de Campo para Agricultores (ECAS), como estrategia metodológica participativa que permitió la transferencia de conocimientos de manera práctica y contextualizada.
7. dirigir la realización de las ECAS, apoyando la elaboración de material didáctico y guías prácticas adaptadas a las necesidades. asegurando el cumplimiento de los objetivos y la entrega de los resultados.	- El 10 de abril nos reunimos en la oficina con el fin de la realización de las ECAS, apoyando la elaboración de material didáctico y guías prácticas adaptadas a las necesidades de las mujeres beneficiarias.
10. Durante las ECAS se aclararon dudas técnicas, de las beneficiarias en el desarrollo de las actividades productivas.	-Durante el desarrollo de las Escuelas de Campo para Agricultores (ECAS), se brindó acompañamiento técnico permanente a las beneficiarias, orientado a la resolución de dudas relacionadas con la ejecución de las actividades productivas. En estos espacios participativos, se atendieron inquietudes sobre manejo sanitario, alimentación, bioseguridad, adecuación de instalaciones y prácticas de manejo avícola, asegurando la correcta comprensión de los procesos y la apropiación de los conocimientos impartidos.

Anexos: (Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas)

Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, **YEINY PAOLA JAIME TRIGOS** secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N° 122 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

A los veinticinco (25) días del mes de abril 2026.

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
C.C 1.09.1657.586

MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE
CONTRATISTA
C.C 1.007.250.317

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES
"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 DEL 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER"
CD -122 DEL 2026






2 realizar visitas técnicas en cada uno de los predios donde se implementará el proyecto

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES
"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 DEL 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER"
CD -122 DEL 2026





6 Diseñar e implementar planes de bioseguridad para prevenir enfermedades y reducir riesgos sanitarios.

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES
"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 DEL 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER"
CD -122 DEL 2026



7. dirigir la realización de las ECAS, apoyando la elaboración de material didáctico y guías practicas

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES
"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 DEL 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER"
CD -122 DEL 2026





10. Durante las ECAS se aclararon dudas técnicas, de las beneficiarias en el desarrollo de las actividades productivas.

MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE
C.C 1.007.250.317
MÉDICO VETERINARIO

Certificación
Bancaria

Jueves, 16 de octubre de 2025

Alcaldía De Sardinata

Bancolombia S.A. se permite informar que MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE identificado(a) con CC 1007250317, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	86349396256	2023-03-01	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1007250317	MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE	CRA 5 5 21 CENTRO	0000000	marcofemeyc64@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		NORTE DE SANTANDER	SARDINATA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75908062	17/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$517.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	18.300				18.300	0	0	18.300			183	18.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	18.300	18.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	517.400	517.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1007250317	MARCO FERNEY CONTRERAS ARAQUE		CRA 5 5 21 CENTRO	0000000	marcoferneyc64@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			NORTE DE SANTANDER	SARDINATA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		75908062	17/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$517.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1007250317	CONTRERAS ARAQUE MARCO FERNEY	59	0			N																230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	2	18.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042318

ORDEN DE PAGO : DF 042234-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1091807524
CONCEPTO : PROFESIONAL FORTALECIMEINTO MUJERES CONVENIO 0133 ELIANA SUAREZ
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

BANCO : BANCO AGRARIO **CUENTA** : 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-153

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012804 - 28/01/2026
REGISTRO : RP 012903 - 29/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.17.04	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	DF 042234	2.3.2.02.02.009.17.05	00	240102.07	1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	5,315,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 1702007 **Código BPIN:** 2024547200013 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **5,315,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	5,315,000.00	2.0	106,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	5,315,000.00	1.0	53,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	5,315,000.00	2.0	106,300.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	5,315,000.00	4.0	213,000.00

TOTAL DESCUENTOS **483,600.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	240722.01	5,315,000.00	2.00	106,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	5,315,000.00	1.00	53,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	5,315,000.00	2.00	106,300.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	5,315,000.00	4.00	213,000.00

TOTAL DESCUENTOS **483,600.00**

NETO A PAGAR **4,831,400.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042318

ORDEN DE PAGO : DF 042234-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1091807524
CONCEPTO : PROFESIONAL FORTALECIMEINTO MUJERES CONVENIO 0133 ELIANA SUAREZ
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

BANCO : BANCO AGRARIO
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : CD-153

CUENTA : 451502103492
CHEQUE No. :

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012804 - 28/01/2026
REGISTRO : RP 012903 - 29/01/2026

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 4.839.290,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ELIANA SUAREZ MELGAREJO

******0366**

Monto a acreditar $ 4.831.400,00

Monto $
4.831.400,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.890,00

Número de factura: 042234

Descripción: PAGO 03

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 042234

FECHA : 22/04/2026
A FAVOR DE : LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO NIT: 1091807524 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 012903 -- ene-29/2026 Documento: CD-153
No. CONTRATO : CD-153 TIPO : 01 - CONTRATACION DIRECTA Duración : 139
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.17.05	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	012903 - 29/01/2026	5,315,000.00

Fuente Recurso: 1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
Sit. Fondos: CSF

SUBTOTAL : 5,315,000.00

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	5,315,000.00	2.0	106,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	5,315,000.00	1.0	53,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	5,315,000.00	2.0	106,300.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	5,315,000.00	4.0	213,000.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**483,600.00**

TOTALES 4,831,400.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

ACTA DE PAGO N°3

04 2013.

PAGO N° 03 DE 05	N° PROCESO SECOP II: CD-153
PERIODO DE PAGO: MARZO /ABRIL	VALOR PARA PAGAR
Desde: 18 DE MARZO DEL 2026 AL 17 DE ABRIL DEL 2026	CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS $5.315.000

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO CD - 153	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 29 DE ENERO 2026	FECHA DE INICIO: 29 ENERO 2026	
CONTRATISTA: LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO	CC. 1091807524	
CORREO: eliana.s.m@hotmail.es	TELÉFONO: 3114587736	
OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.**		
PLAZO DE EJECUCION: DIECINUEVE DÍAS Y CUATRO MESES	DESDE: 29 DE ENERO 2026	HASTA: 17 DE JUNIO 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 012804	FECHA DE EXPEDICION CDP: 28 DE ENERO DEL 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 012903	FECHA DE EXPEDICION RP: 29 ENERO 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.17.05	VALOR DEL CONTRATO: $24.604.742	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA CANCELARA EL VALOR DEL CONTRATO: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es la suma de, VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/TE ($24.604.742). EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales: UN PRIMER PAGO correspondiente a los primeros DIECINUEVE (19) DÍAS transcurridos por la suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($3.344.742), y CUATRO (04) PAGOS a mensualidades vencidas, por la suma de, CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS ($5.315.000), cada una, previa certificación de cumplimiento de los servicios por parte del supervisor del contrato, junto con la cuenta de cobro y los soportes que acrediten los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.		
VALOR PARA PAGAR: CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS ($5.315.000)		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 81600000366		
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA	
GARANTIAS (N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO	N/A	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)	N/A	
CONCEPTO	N/A	
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	
<TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre Del Supervisor: YEINY PAOLA JAIME TRIGOS	
Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Correo electrónico: secretariadesarrollorural@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3153961443

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	NUEVA EPS	9502055461	MARZO	$265.800
PENSIÓN	PORVENIR	9502055461	MARZO	$340.200
A.R. L	POSITIVA	9502055461	MARZO	$51.800

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$24.604.742
Valor Adicionales	$0
Valor Total del Contrato	$24.604.742
Valor Pagado	$8.659.742
Valor Cobrado en el presente informe	$5.315.000
Valor total ejecutado	$13.974.742
Valor saldo por ejecutar	$10.630.000

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo. LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO con cedula de ciudadanía N° 1091807524 en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ____ NO __X__.
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:

a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). SI _____ NO __X__

b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO
CEDULA DE CIUDADANIA N° 1091807524
CORREO ELECTRONICO: eliana.s.m@hotmail.es

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS con cédula de ciudadanía 1091657586 en mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, **YEINY PAOLA JAIME TRIGOS** secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N° 153 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 29 de ENERO 2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, al mes de ABRIL 2026.

YEINY PAOLA JAIME
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 3

042013.

PAGO N° 03 DE 05	N° PROCESO SECOP II: CD-153
FECHA DEL REPORTE: 17/04/2026	DEPENDENCIA: SECRETARIA DESARROLLO RURAL
Periodo del reporte: 18 MARZO AL 17 ABRIL DE 2026	VALOR PARA PAGAR $5.315.000

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO CD - 153	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 2026/01/29	FECHA DE INICIO: 29 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA: LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO	CC. 1.091.807.524
CORREO: eliana.s.m@hotmail.es	TELÉFONO: 3114587736
OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.**	
PLAZO DE EJECUCION: DIECINUEVE (19) DÍAS Y CUATRO (4) MESES.	
DESDE: 29 DE ENERO 2026	HASTA: 17 DE JUNIO 2026

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
1. Responsable de mantener actualizado el archivo físico y digital del convenio 0133 – 2025.	Se realizó la actualización del formato de Excel de la caracterización de las beneficiarias del proyecto, con el fin de optimizar la recolección de información relevante para el seguimiento y desarrollo de las actividades. Se llevó a cabo la organización y preparación de carpetas destinadas a las beneficiarias, con el propósito de facilitar el almacenamiento y conservación del material de trabajo utilizado durante las Escuelas de Campo
2. Ejercer la planeación, dirección y coordinación de la ejecución de cada una de	Se realizó la convocatoria a las beneficiarias del proyecto con el objetivo de seguir coordinando las escuelas de campo. Durante estas fechas se estableció comunicación con las

las actividades programadas, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos.	participantes, brindándoles información sobre el encuentro y fechas programadas para estos espacios de participación y capacitación. Se realizó la verificación y revisión de los materiales de trabajo requeridos para el desarrollo de las (ECAS), garantizando su disponibilidad y adecuación para las actividades programadas. Organización de las carpetas correspondiente a las beneficiarias del proyecto, con el fin de mantener actualizado y ordenado el archivo documental.
3. Definir los lineamientos generales para la ejecución del proyecto y vigilar que se cumpla con las especificaciones del anexo técnico y el documento de factibilidad.	Participación y cumplimiento en la ejecución de las ECAS con las beneficiarias del proyecto en los grupos correspondientes. Capacitación para fortalecer las capacidades en los profesionales técnico en enfoque de género.
Anexos: se hace la entrega física del de las actas correspondientes que recogen los detalles y resultados de algunas de las actividades, el formato de la base de datos de los prestadores de servicios turísticos, la evidencia del inventario realizado, así como un conjunto de fotografías que sirven como evidencia de las acciones realizadas.	
Observaciones de Mejora: Culminar en el plazo adicional con las actividades pendientes del contrato.	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS en calidad del supervisor del contrato N°153 del 29 DE ENERO DE 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 29 de enero de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

Al mes de ABRIL de 2026.

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
CC 1.091.657.586

Eliana Suarez Melgarejo

LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO
CONTRATISTA
CC. 1.091.807.524

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1091807524		SUAREZ MELGAREJO LARISSA ELIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 7B Lote 14 barrio San Francisco	SARDINATA-NORTE DE SANTANDER	5889501	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	165413616	9502055461	I	2026/04/09	2026/03/25	BANCOLOMBIA	0	$657,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,126,000	$340,200			$2,126,000	$265,800			$0	$0			$2,126,000		$51,800		$0	$0		$657,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$2,126,000**	**$340,200**			**$2,126,000**	**$265,800**			**$0**	**$0**			**$2,126,000**		**$51,800**		**$0**	**$0**		**$657,800**
Ciudad: SARDINATA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																						**$2,126,000**	**$340,200**			**$2,126,000**	**$265,800**			**$0**	**$0**			**$2,126,000**		**$51,800**		**$0**	**$0**		**$657,800**
1	CC	1091807524	SUAREZ LARISSA																	23030 1	30	$2,126,000	$340,200	EPS04 1	30	$2,126,000	$265,800		0	$0	$0	14-23	30	$2,126,000	2.4369	$51,800	0	$0	$0	No	$657,800
Total	**Afiliados(1)**																					$2,126,000	$340,200			$2,126,000	$265,800			$0	$0			$2,126,000		$51,800		$0	$0		$657,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$340,200	$0	$0	$340,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$340,200	$0	$0	$340,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$51,800	$0	$0	$51,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$51,800	$0	$0	$51,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$265,800	$0	$0	$265,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$265,800	$0	$0	$265,800
TOTAL				1	$657,800	$0	$0	$657,800


ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER."

CD-153 DEL 2026

1. Organización y limpieza del espacio en la finca Andalucía para la elaboración de las escuelas de campo.





2. Participación en la ejecución de las ECAS con las beneficiarias del tercer grupo, correspondiente a la vereda IDEMA.



LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO C.C 1.091.807.524 CD – 153

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER."

CD-153 DEL 2026



3. Participación en la ejecución de las ECAS con las beneficiarias del cuarto grupo, correspondiente a la vereda Las Mesas.




ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER."

CD-153 DEL 2026



4. Preparación y estructuración de los contenidos temáticos para la implementación de las nuevas escuelas de campo programadas.



TEMÁTICA DE CAPACITACION PARA LA FORMACIÓN DE PRODUCTORES EN LAS ESCUELAS DE CAMPO DE AGRICULTORES ECAS

COMPONENTE: ENFOQUE DE GÉNERO

ACTIVIDAD N° 2




LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO C.C 1.091.807.524 CD – 153

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER."

CD-153 DEL 2026

5. Se realizó la convocatoria a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp a las beneficiarias del proyecto con el objetivo de seguir coordinando los encuentros para las escuelas de campo. Durante esta actividad se convoca nuevamente a los primeros dos grupos de la vereda Valderrama y Corregimiento de La Victoria.





LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO C.C 1.091.807.524 CD – 153

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER."
CD-153 DEL 2026

6. Organización y preparación de carpetas destinadas a las beneficiarias, con el propósito de facilitar el almacenamiento y conservación del material de trabajo utilizado durante las actividades del programa.



7. Organización y limpieza del espacio en la finca Andalucía para la elaboración de las escuelas de campo



LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO C.C 1.091.807.524 CD – 153

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER."
CD-153 DEL 2026


8. Nuevamente participación en la ejecución de las ECAS con las beneficiarias del primer grupo, correspondiente a la vereda Valderrama.





ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER."
CD-153 DEL 2026

9. Nuevamente participación en la ejecución de las ECAS con las beneficiarias del segundo grupo, correspondiente al Corregimiento La Victoria.







LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO C.C 1.091.807.524 CD – 153

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER."
CD-153 DEL 2026

10. Se realizó la convocatoria a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp a las beneficiarias del proyecto con el objetivo de seguir coordinando los encuentros para las escuelas de campo. Durante esta actividad se convoca nuevamente a los dos grupos, vereda el IDEMA y vereda Las Mesas.






LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO C.C 1.091.807.524 CD – 153

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER."
CD-153 DEL 2026

11. Organización y limpieza del espacio en la finca Andalucía para la elaboración de las escuelas de campo

12. Nuevamente participación en la ejecución de las ECAS con las beneficiarias del tercer grupo, correspondiente al IDEMA



LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO C.C 1.091.807.524 CD – 153

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER."
CD-153 DEL 2026

13. Nuevamente participación en la ejecución de las ECAS con las beneficiarias del cuarto grupo, correspondiente a la vereda Las Mesas.







LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO C.C 1.091.807.524 CD – 153

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER."
CD-153 DEL 2026

14. Se realizó la convocatoria a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp a las beneficiarias del proyecto con el objetivo de seguir coordinando los encuentros para las escuelas de campo. Durante esta actividad se convoca nuevamente a los dos grupos, vereda Valderrama y Corregimiento La Victoria






LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO C.C 1.091.807.524 CD – 153

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER."

CD-153 DEL 2026

15. Preparación y estructuración de los contenidos temáticos para la implementación de las nuevas escuelas de campo programadas



SARDINATA

TEMÁTICA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE PRODUCTORES EN LAS ESCUELAS DE CAMPO DE AGRICULTORES ECAS

COMPONENTE: ENFOQUE DE GÉNERO

ACTIVIDAD N° 3

N° Sesion:	3 (Tres)	**Fecha:**	De acuerdo con el cronograma de actividades, elaborado por el coordinador
Facilitador:	Auxiliar de Campo	**Lugar:**	Ubicar un lugar accesible, que no esté lejos de los beneficiarios y que la mayoría de las familias

Tiempo estimado	1 (una) hora		
Actividad	**Tiempo**	**Objetivo**	**Procedimiento**
Bienvenida a los productores y presentación del componente	08:00-08:05 am	Darles la cordial bienvenida a las beneficiarias productoras que hacen parte del proyecto en el espacio de la jornada.	Se realiza la identificación de cada una de las beneficiarias productoras del proyecto verificando la asistencia y brindando una orientación inicial sobre el desarrollo de la jornada.
Explicación de la agenda	08:05-08:10 am	Los profesionales anuncian los temas que se trabajaran durante la jornada explicando brevemente el contenido de cada uno y los objetivos alcanzar.	Enfoque de genero
Desarrollo dinámico	08:10-08:20	Actividad rompe el hielo con el fin de crear un ambiente de con	**Lima, limón, limonada**

16. Organización y limpieza del espacio en la finca Andalucía para la elaboración de las escuelas de campo





LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO C.C 1.091.807.524 CD – 153

ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MARCO DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER."
CD-153 DEL 2026

17. Participación en la ejecución de las ECAS con las beneficiarias del primer grupo, correspondiente a la vereda Valderrama.





Eliana Suárez Melgarejo

LARISSA ELIANA SUAREZ MELGAREJO
Contratista
C.C 1.091.807.524

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042319

ORDEN DE PAGO : DF 042235-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1091805359-6
CONCEPTO : TECNOLOGO AGROPECUARIO CONVENIO 0133 CRISTIAN ROJAS ARENAS
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO AGROPECUARIO PARA BRINDAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO AGRARIO **CUENTA** : 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-120 0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012307 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012605 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.17.04	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	DF 042235	2.3.2.02.02.009.17.05	00	240102.07	1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	4,007,500.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 1702007 **Código BPIN:** 2024547200013 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **4,007,500.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	4,007,500.00	2.0	80,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	4,007,500.00	1.0	40,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	4,007,500.00	2.0	80,200.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,007,500.00	4.0	160,000.00

TOTAL DESCUENTOS **365,500.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	240722.01	4,007,500.00	2.00	80,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	4,007,500.00	1.00	40,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	4,007,500.00	2.00	80,200.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	4,007,500.00	4.00	160,000.00

TOTAL DESCUENTOS **365,500.00**

NETO A PAGAR **3,642,000.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042319

ORDEN DE PAGO : DF 042235-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1091805359-6
CONCEPTO : TECNOLOGO AGROPECUARIO CONVENIO 0133 CRISTIAN ROJAS ARENAS
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO AGROPECUARIO PARA BRINDAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO AGRARIO **CUENTA** : 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-120 0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012307 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012605 - 26/01/2026

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 3.649.890,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CRISTIAN ROJAS AREVALO

******1009**

Monto a acreditar $ 3.642.000,00

Monto $
3.642.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.890,00

Número de factura: 042235

Descripción: PAGO 03

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 042235

FECHA : 22/04/2026
A FAVOR DE : CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO NIT: 1091805359-6 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO AGROPECUARIO PARA BRINDAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 012605 -- ene-26/2026 Documento: CD-120
No. CONTRATO : CD-120 TIPO : 01 - CONTRATACION DIRECTA Duración : 120
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.17.05	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	012605 - 26/01/2026	4,007,500.00

Fuente Recurso: 1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
Sit. Fondos: CSF

SUBTOTAL : 4,007,500.00

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00	
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	4,007,500.00	2.0	80,000.00	
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	4,007,500.00	1.0	40,000.00	
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	4,007,500.00	2.0	80,200.00	
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,007,500.00	4.0	160,000.00	
			TOTALES DEDUCCIONES:	**365,500.00**	

TOTALES 3,642,000.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

ACTA DE PAGO # 03

PAGO N° 03 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-120
PERIODO DE PAGO: MARZO /ABRIL	VALOR PARA PAGAR
Desde: 26 DE MARZO DEL 2026 AL 25 DE ABRIL DEL 2026	CUATRO MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MICTE ($4.007.500)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO CD-120		TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO 2026		FECHA DE INICIO: 26 ENERO 2026
CONTRATISTA: CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO		CC. 1091805359
CORREO: caras0207@gmail.com		TELÉFONO: 3222212309
OBJETO: **PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO AGROPECUARIO PARA BRINDAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133-2025 EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.**		
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES;	DESDE: 26 DE ENERO 2026	HASTA: 26 DE MAYO 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 012307		FECHA DE EXPEDICION CDP: 23 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL N° 012605		FECHA DE EXPEDICION RP: 26 ENERO 2026
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.17.05		VALOR DEL CONTRATO: $ M/CTE ($16.030.000).
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es la suma de, DIECISEIS MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE ($16.030.000). EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales: CUATRO (04) PAGOS a mensualidades vencidas por la suma de: CUATRO MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($4.007.500), cada una, previa certificación de cumplimiento de los servicios por parte del supervisor del contrato, junto con la cuenta de cobro y soportes que acrediten los aportes al sistema integral de seguridad social, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de la lay 1150 de 2007.		
VALOR PARA PAGAR: CUATRO MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($4.007.500)		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0550488438401009		
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS		ENTIDAD BANCARIA: DAMAS DAVIVIENDA
GARANTIAS (N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO		N/A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)		N/A
CONCEPTO		N/A

CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A
<TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre Del Supervisor: YEINY PAOLA JAIME TRIGOS	
Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Correo electrónico: secretariadesarrollorural@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3153961443

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	NUEVA EPS	6008062838	MARZO	$218.900
PENSIÓN	PORVENIR	6008062838	MARZO	$280.200
A.R. L	POSITIVA	6008062838	MARZO	$42.700

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	NUEVA EPS	6012345984	ABRIL	$218.900
PENSIÓN	PORVENIR	6012345984	ABRIL	$280.200
A.R. L	POSITIVA	6012345984	ABRIL	$42.700

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$16.030.000
Valor Adicionales	$0
Valor Total del Contrato	$16.030.000
Valor Pagado	$8.015.000
Valor Cobrado en el presente informe	$4.007.500
Valor total ejecutado	$12.022.500
Valor saldo por ejecutar	$ 4.007.500

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo. CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO con cedula de ciudadanía Nª 1091805359 en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.

2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ____ NO _X_.
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:
a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). SI _____ NO __X__
b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO
CEDULA DE CIUDADANIA N ª 1091805359
CORREO ELECTRONICO: caras0207@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS con cédula de ciudadanía 1091657586 en mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, **YEINY PAOLA JAIME TRIGOS** secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N° 120 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26

de ENERO de 2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, Al mes de abril 2026

YEINY PAOLA JAIME
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO N°3

042022

PAGO N° 03 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-120
FECHA DEL REPORTE: 20/04/2026	DEPENDENCIA: SECRETARIA DESARROLLO RURAL
Periodo del reporte: 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2026	VALOR PARA PAGAR $ 4.007.500

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO CD-120	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO 2026
CONTRATISTA: CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO	CC. 1.091.805.359
CORREO: caras0207@gmail.com	TELÉFONO: 3222212309
OBJETO: **PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO AGROPECUARIO PARA BRINDAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133-2025 EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.**	
PLAZO DE EJECUCION: 4 MESES	
DESDE: 26 DE ENERO 2026	HASTA: 26 DE MAYO 2026

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
1. Brindar asistencia técnica directa a los beneficiarios en la preparación del terreno, siembra manejo de cultivos y control de plagas bajo principios agroecológicos.	• Se está realizando acompañamiento técnico en la ubicación, medidas y manejo de drenajes para evitar encharcamiento en el terreno donde se implementará la huerta y el galpón con el fin que cada participante logre preparar el lugar con una limpieza y poda para finalizar dejando el terreno listo para la siembra al momento de llegar la semilla.

2. acompañar en la instalación y mantenimiento de los corrales para las gallinas ponedoras.	• Esta acción está en un porcentaje de ejecución mayor al 50% de cada participante, lo que refleja actitud y compromiso por parte de las beneficiarias, de igual manera dejan el compromiso de avanzar con su fase final para estar a espera que lleguen las aves y así puedan adquirir un espacio para su sostenibilidad
3. apoyar la realización de las ECAS asegurando el cumplimiento de los objetivos y la entrega de los resultados establecidos.	Esta actividad de encuentra en la fase de ejecución, asi se brinda el cumplimiento de los objetivos pactados dentro del proyecto en el cual las participantes van a tener un proceso de aprendizaje y finalmente lo puedan desarrollar en cada unidad productiva
4. orientar a las beneficiarias en las buenas prácticas de manejo agrícola y avícola.	La actividad está en ejecución realizando visitas de acompañamiento con el equipo técnico que presta la asistencia técnica empleando funciones de apoyar a las participantes orientadas a las prácticas de manejo agrícola y avícola en cada uno de los predios donde se implementara el proyecto.
5. supervisar el uso adecuado de insumos y recursos proporcionados para las huertas y la producción avícola.	Todavía no se ejecutado esta actividad ya que hasta el momento no se ha entregado ningún tipo de insumo con el cual las participantes van a implementar en sus huertas y su producción avícola.
6. apoyar la elaboración de informes y medios de verificación para la supervisión municipal.	Esta actividad se encuentra en fase de ejecución ya que se está realizando con un informe de cada participante para dar cumplimiento a los avances que se obtienen en cada visita técnica programada para cada beneficiaria.
7. Facilitar el seguimiento de los avances de las actividades en cada vereda a través de visitas técnicas, asegurando que se cumplan las metas del proyecto de manera ordenada y sostenible.	Este seguimiento de avances a cada vereda viene supervisado por el equipo técnico de apoyo a campo, realizando control de verificación en asistencia a cada vereda y predio con el fin de asegurar que se cumplan las metas del proyecto de manera ordenada y sostenible.

8. Apoyar la elaboración de la programación de la logística de entrega de los diferentes bienes e insumos agropecuarios, incluyendo el apoyo al proceso de adquisiciones cuando se requiera y la verificación de cantidades y calidades de lo adquirido	Hasta la fecha no se han presentado ningún tipo de entrega de bienes o insumos agropecuarios para las beneficiarias y por ende no se ha hecho verificación de cantidades y calidad de los materiales.
9. Realizar visitas técnicas en cada uno de los predios donde se implementará el proyecto de acuerdo al plan de trabajo, con el fin de monitorear y evaluar el avance técnico de las huertas y corrales, identificando problemas y proponiendo soluciones	Con esta actividad el equipo técnico está realizando visitas a cada participante en su precio actualizando base de datos y con el fin de monitorear el avance e identificando los problemas, realizando las recomendaciones y compromisos de acuerdo al plan de trabajo que se viene adelantando en cada ítem del proyecto en ejecución.

Anexos: se hace la entrega física de las fotografías que sirven como evidencia de las acciones realizadas.

Observaciones de Mejora: Culminar en el plazo adicional con las actividades pendientes del contrato.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS en calidad del supervisor del contrato N°120 del 26 DE ENERO DE 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de ENERO de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

Al mes de ABRIL de 2026.

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
CC 1.091.657.586

Cristian Andrey Rojas Arevalo
CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO
CONTRATISTA
CC. 1.091.805.359

PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO AGROPECUARIO PARA BRINDAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133-2025 EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.


REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDAD 1: TEORIA Y PRACTICA DE LA ESCUELA DE CAMPO (ELABORACION DE ABONOS ORGANICOS)



ACTIVIDAD 2: ASISTENCIA TECNICA A LAS PARTICIPANTES EN SUS PREDIOS

Con el fin de dar cumplimiento al proyecto se siguen realizando visitas a las participantes con el fin de realizar seguimiento a los avances que se han obtenido del proyecto dejando las las recomendaciones y compromisos de la anterior visita




UBICACIÓN DE LA COMPOSTERA

VEREDA ABEJALES

CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO **CD-120 DEL 2026**

PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO AGROPECUARIO PARA BRINDAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133-2025 EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.



UBICACIÓN DEL AREA DE LA HUERTA

VEREDA SANTA ROSA




UBICACIÓN DE LA COMPOSTERA

VEREDA SANTA ROSA


CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO **CD-120 DEL 2026**

PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO AGROPECUARIO PARA BRINDAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133-2025 EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.



UBICACIÓN DEL AREA DEL GALPON

VEREDA SAN JOSE




FIRMA DE LA PARTICIPANTE

VEREDA SAN JOSE


CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO **CD-120 DEL 2026**

PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO AGROPECUARIO PARA BRINDAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133-2025 EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.



UBICACIÓN DE LA COMPOSTERA

VEREDA SAN ISIDRO



UBICACIÓN DE LA COMPOSTERA

VEREDA LA FORZOSA

CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO **CD-120 DEL 2026**

PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO AGROPECUARIO PARA BRINDAR, ACOMPAÑAR Y ASISTIR LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133-2025 EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

ACTIVIDAD 3: REUNION CON TODO EL EQUIPO REVIZANDO LOS AVANCES QUE SE HAN TENIDO HASTA EL MOMENTO Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE ESTAN PROGRAMADAS.



ACTUALIZANDO LOS COMPROMISOS DEL PROYECTO

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

ALCALDIA DE SARDINATA

Cristian Andrey Rojas Arévalo

CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO

TEGNOLOGO AGROPECUARIO

CC. 1.091.805.359

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1091805359
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCION:	SAN MARTIN	TELEFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6012345984			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACION OTROS:	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/17			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	230991037		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																									PENSIÓN							SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1091805359	ROJAS AREVALO CRISTIAN ANDREY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$1091805359	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1091805359
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CRISTIAN ANDREY ROJAS AREVALO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LOS PATIOS	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCION:	SAN MARTIN	TELEFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			6008086117	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	marzo	AÑO 2026
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			151639825

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IBP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1091805359	ROJAS AREVALO CRISTIAN ANDREY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 1091805535	$ 42.700	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042320

ORDEN DE PAGO : DF 042236-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1116807679-7
CONCEPTO : MEDICO VETERINARIO CONVENIO 0133 DAVID BAUTISTA
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LA CRÍA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

BANCO : BANCO AGRARIO **CUENTA** : 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-130 0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012303 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012615 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.17.04	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	DF 042236	2.3.2.02.02.009.17.05	00	240102.07	1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2,700,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 1702007 **Código BPIN:** 2024547200013 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **2,700,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	2,700,000.00	1.0	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,700,000.00	2.0	54,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,700,000.00	4.0	108,000.00

TOTAL DESCUENTOS **194,300.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	2,700,000.00	1.00	27,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	2,700,000.00	2.00	54,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	2,700,000.00	4.00	108,000.00

TOTAL DESCUENTOS **194,300.00**

NETO A PAGAR **2,505,700.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042320

ORDEN DE PAGO : DF 042236-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1116807679-7
CONCEPTO : MEDICO VETERINARIO CONVENIO 0133 DAVID BAUTISTA
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LA CRÍA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

BANCO : BANCO AGRARIO **CUENTA** : 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-130 0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012303 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012615 - 26/01/2026

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 2.505.700,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

DAVID BAUTISTA

******2927**

Monto a acreditar $ 2.505.700,00

Monto $
2.505.700,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	042236
Descripción:	PAGO 03

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 042236

FECHA : 22/04/2026
A FAVOR DE : DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES NIT: 1116807679-7 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA EN LA CRÍA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 – 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 012615 -- ene-26/2026 Documento: CD-130
No. CONTRATO : CD-130 TIPO : 01 - CONTRATACION DIRECTA Duración : 120
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.17.05	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	012615 - 26/01/2026	2,700,000.00

Fuente Recurso: 1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
Sit. Fondos: CSF

SUBTOTAL : 2,700,000.00

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00	
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	2,700,000.00	1.0	27,000.00	
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,700,000.00	2.0	54,000.00	
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	2,700,000.00	4.0	108,000.00	
			TOTALES DEDUCCIONES:	**194,300.00**	

TOTALES 2,505,700.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

ACTA DE PAGO N°03

042017

PAGO N° 03 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-130 DEL 2026
PERIODO DE PAGO: MARZO/ABRIL	VALOR PARA PAGAR
Desde: 26 DE MARZO – 25 DE ABRIL	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL $2.700.000

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO N°CD- 130 DEL 2026	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II:24 DE ENERO 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DEL 2026	
CONTRATISTA: DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES	NIT: 1116807679	
CORREO: daalejo10@hotmail.com	TELÉFONO: 3222490344	
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER		
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO MESES	DESDE: 26 DE ENERO	HASTA: 26 DE MAYO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 012303	FECHA DE EXPEDICION CDP: 23 DE ENERO DE 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°0126015	FECHA DE EXPEDICION RP: 26 DE ENERO DE 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL: 2.3.2.02.02.009.17.05 Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos.	VALOR DEL CONTRATO: $10.800.000	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA cancelara el valor del contrato: Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija la suma de **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.800.000) . EL MUNICIPIO** pagara al **CONTRATISTA** el valor del contrato mediante actas parciales: **CUATRO PAGOS A MENSUALIDAD VENCIDA POR EL VALOR DE DOS MILLONES SETECIENTOS MIL M/CTE (2.700.000)cada una** . incluido IVA, previa certificación de cumplimiento de los servicios por parte del supervisor del contrato, junto con la cuenta de cobro y los soportes que acrediten los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, conforme a lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la ley 80 de 1993,modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.		
VALOR PARA PAGAR: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL ($2.700.000))		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 4-730-30-15292-7		
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	ENTIDAD BANCARIA: BANCO AGRARIO	
GARANTIAS (N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO	**N/A**	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)	**N/A**	
CONCEPTO	**N/A**	
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	**N/A**	
TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	**N/A**	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre Del Supervisor: Yeiny Paola Jaime Trigos	
Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Correo electrónico: secretariadesarrollorural@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3132839155

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	SANITAS	4646578902	MARZO	278.500 $
PENSIÓN	COLPENSIONES	4646578902	MARZO	356.500 $
A.R. L	POSITIVA	4646578902	MARZO	23.300 $

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$10.800.000
Valor Adicionales	$0
Valor Total del Contrato	$10.800.000
Valor Pagado	$.2.700.000
Valor Cobrado en el presente informe	$2.700.000
Valor total ejecutado	$8.100.000
Valor saldo por ejecutar	$2.700.000

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo. DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES con cedula de ciudadanía 1116807679 en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ____ NO __X__.
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:

a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). SI _____ NO __X__

b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES
CEDULA DE CIUDADANIA: 1116807679
CORREO ELECTRONICO: daalejo10@hotmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS con cédula de ciudadanía 1.09.1657.586 en mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N° 130 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, Al mes de Abril del 2026

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO N°03

PAGO N° 03 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-130 DEL 2026
FECHA DEL REPORTE: MARZO /ABRIL	DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Periodo del reporte: 26 DE MARZO – 25 DE ABRIL	VALOR PARA PAGAR $ 2.700.000

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N° CD- 130 DE 2026	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO 2026
NOMBRE: DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES	CEDULA: 1116807679
CORREO: daalejo10@hotmail.com	TELÉFONO: 3222490344
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER	
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO MESES	
DESDE: 26 DE ENERO DE 2026	HASTA: 26 DE MAYO DE 2026

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
2. realizar visitas técnicas en cada uno de los predios donde se implementará el proyecto de acuerdo con el plan de trabajo, realizando diagnostico sanitarios e implementación de protocolos en buenas prácticas.	-el 13 de abril en el corregimiento la victoria se realizó la visita al previo de la beneficiaria Amelia peñaranda para verificar la construcción del galpón. -el 14 de abril en la vereda san isidro se visito a la beneficiaria Mayra Meza para la verificación de la construcción del galpón.

7.Dirigir la realización de las ECAS, apoyando a la elaboración de material didáctico y guias practicas adaptadas a las necesidades, asegurando el cumplimiento de los objetivos y la entrega de resultados.	-el 28 de marzo se realizo las escuelas de campo(ECA) en el corregimiento de la victoria donde se trataron temas como las principales enfermedades de las aves y el manejo y clasificación de los huevos. -el 11 de abril se realizó las escuelas de campo(ECA) en la finca Andalucía donde se trataron temas como las principales enfermedades de las aves y el manejo y clasificación de los huevos.
8.Apoyar la elaboración de la programación de la logística de entrega de los diferente bienes e insumos agropecuarios, incluyendo el apoyo al proceso de adquisiciones cuando se requiera y la verificación de cantidades y calidades de lo adquirido	-el 10 de abril se realizo una reunión con el equipo de trabajó los cuales se tocaron los temas de las visitas técnicas y como iba el desarrollo de las asistencias a las beneficiarias

Anexos: (Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas)

Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, **YEINY PAOLA JAIME TRIGOS** secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N° 130 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

Abril del 2026

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
C.C 1.09.1657.586

DAVID ALEJANDRO BAUTIISTA ARENALES
CONTRATISTA
C.C 1.11.6807.679

Evidencias MARZO/ABRIL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER





2. el 13 de abril en el corregimiento la victoria se realizó la visita al previo de la beneficiaria Amelia peñaranda para verificar la construcción del galpón.





2. -el 14 de abril en la vereda san isidro se visito a la beneficiaria Mayra Meza para la verificación de la construcción del galpón.

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA TECNICA EN LA CRIA DE GALLINAS PONEDORAS DEL CONVENIO 0133 2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER







7. el 28 de marzo se realizo las escuelas de campo(ECA) en el corregimiento de la victoria donde se trataron temas como las principales enfermedades de las aves y el manejo y clasificación de los huevos.









7. el 11 de abril se realizó las escuelas de campo(ECA) en la finca Andalucía donde se trataron temas como las principales enfermedades de las aves y el manejo y clasificación de los huevos.



8. el 10 de abril se realizo una reunión con el equipo de trabajó los cuales se tocaron los temas de las visitas técnicas y como iba el desarrollo de las asistencias a las beneficiarias

David Alejandro Bautista Arenales

Medico veterinario zootecnista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1116807679
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DAVID ALEJANDRO BAUTISTA ARENALES
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUQUITA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CC	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4646578902**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996374600

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 356.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 356.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 278.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 278.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 23.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 23.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 658.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 658.300**

REGISTRADO 20/04/2026

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042321

ORDEN DE PAGO : DF 042233-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : MARGI MENDEZ **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 37160458-1
CONCEPTO : INGENIERO AGRNOMO CONVENIO 0133 MARGIE MENDEZ.
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA ACOMPAÑAR, ASISTIR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO AGRARIO **CUENTA** : 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-118 0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012306 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012603 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.17.04	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	DF 042233	2.3.2.02.02.009.17.05	00	240102.07	1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	5,152,500.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 1702007 **Código BPIN:** 2024547200013 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **5,152,500.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	5,152,500.00	2.0	103,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	5,152,500.00	1.0	52,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	5,152,500.00	2.0	103,100.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	5,152,500.00	4.0	206,000.00

TOTAL DESCUENTOS **469,400.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	240722.01	5,152,500.00	2.00	103,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	5,152,500.00	1.00	52,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	5,152,500.00	2.00	103,100.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	5,152,500.00	4.00	206,000.00

TOTAL DESCUENTOS **469,400.00**

NETO A PAGAR **4,683,100.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042321

ORDEN DE PAGO : DF 042233-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : MARGI MENDEZ **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 37160458-1
CONCEPTO : INGENIERO AGRNOMO CONVENIO 0133 MARGIE MENDEZ.
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA ACOMPAÑAR, ASISTIR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

BANCO : BANCO AGRARIO **CUENTA** : 451502103492
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-118

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012306 - 23/01/2026
REGISTRO : RP 012603 - 26/01/2026

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 4.690.990,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

MARGIE MENDEZ

******2956**

Monto a acreditar $ 4.683.100,00

Monto $
4.683.100,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.890,00

Número de factura: 042233

Descripción: PAGO 03

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 042233

FECHA : 22/04/2026
A FAVOR DE : MARGI MENDEZ NIT: 37160458-1 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA ACOMPAÑAR, ASISTIR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 0133 – 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 012603 -- ene-26/2026 Documento: CD-118
No. CONTRATO : CD-118 TIPO : 01 - CONTRATACION DIRECTA Duración : 120
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	**2.3.2.02.02.009.17.05**	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	012603 - 26/01/2026	5,152,500.00

Fuente Recurso: 1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
Sit. Fondos: CSF

SUBTOTAL : 5,152,500.00

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	5,152,500.00	2.0	103,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	5,152,500.00	1.0	52,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	5,152,500.00	2.0	103,100.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	5,152,500.00	4.0	206,000.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**469,400.00**

TOTALES 4,683,100.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

INFORME DE CUMPLIMIENTO N0 03
042111

PAGO N°03 DE 04	N° PROCESO SECOP I: CD-118-2026
FECHA DEL REPORTE:27/04/2026	DEPENDENCIA: SECRETARIA DESARROLLO RURAL
Periodo del reporte:Marzo / Abril	VALOR PARA PAGAR $5.152.500

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO N°118-2026	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP I: 24 DE enero 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE enero 2026
CONTRATISTA: MARGI MENDEZ	CC.37.160.458
CORREO: margimendez1981@gmail.com	TELÉFONO: 3124698812
OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA ACOMPAÑA, ASISTIR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133- 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER.**	
PLAZO DE EJECUCION: 4 MESES.	
DESDE: 27 DE enero 2026	HASTA: 26 DE mayo 2026

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
1. Asegurar que la participación de las mujeres en la implementación de huertas familiares y corrales se dé en condiciones de equidad y respeto a los enfoques de género.	• En el marco del acompañamiento al Convenio N.° 0133 de 2025, y con el objetivo de garantizar la participación efectiva de las mujeres beneficiarias en el proceso de ejecución de las actividades indicadas en cada una de las respectivas visitas.

2.Diseñar e implementar estrategias para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres que hacen parte del proyecto, buscando incentivar su participación y visibilizar el rol como productoras.	• Esta actividad aún no se ha ejecutado, ya que el diseño de la estrategia se realizará durante el siguiente • • • mes.
3. Participar en reuniónes de planificación y seguimiento convocadas por la supervisión del convenio.	Reunión de verificación del avance de viditas y cumplimiento de las actividades por parte de la beneficiaria, en el proceso de ejecución de las actividades indicadas en cada.
6. Orientar y acompañar a las beneficiarias en procesos de organización comunitaria, asociatividad y trabajo en equipo.	Las visitas de asistencia y acompañamiento a las Escuelas de Campo se iniciaron. Lugares de ejecución de las escuelas de campo: finca Andalucía de la Arcadia Municipal de Sardinata y Hogar Juvenil Campesino de la Victoria. **Eca No 1**.Abonos Orgánicos,**y preparación de un Biofertilizante (Super- Magro)** el cual se capacitación 30 mujeres Rurales, Grupo de Valderrama de las 100 que conforma el **Convenio SG 0133-2025**, el viernes 13 de marzo en la finca Andalucía de la alcaldia de Sardinata. **Eca No 1**. Abonos Orgánicos, **y preparación de un Biofertilizante (Super- Magro)**, el cual se capacitación 24 mujeres Rurales, Grupo La Victoria de las 100 que conforma el **Convenio SG 0133-2025**, el sábado 14 de marzo en Hogar Juvenil Campesino de la Victoria. **Eca No 1**. Abonos Orgánicos, **y preparación de un Biofertilizante (Super- Magro)**, el cual se capacitación 23 mujeres Rurales, Grupo de Idema de las 100 que conforma el **Convenio SG 0133-2025**, el 20 de marzo en Hogar Juvenil Campesino de la Victoria. **Eca No 1**. Abonos Orgánicos, **y preparación de un Biofertilizante (Super- Magro)**, el cual se capacitación 23 mujeres Rurales, Grupo de las Mesas de las 100 que conforma el **Convenio SG 0133-2025**, el sábado 21 de marzo en Hogar Juvenil Campesino de la Victoria.
7. Dirigir la realización de las ECAS, promoviendo espacios de formación en liderazgo,	Propuesta para la Escuela de Campo (ECA) fue desarrollada con el fin de asegurar una intervención con impacto en la autonomía de las beneficiarias. La temática central

autonomía económica y empoderamiento de las mujeres participantes; garantizando el cumplimiento de los objetivos y la entrega de resultados.	(Herramientas para el Empoderamiento Económico y la Seguridad Alimentaria) se diseñó para: 1. Ofrecer un marco metodológico sólido para las sesiones de formación. 2. Definir los mecanismos de seguimiento y evaluación (espacios de aplicación) que permitirán medir la transferencia de conocimiento y el progreso hacia la reducción de las brechas económicas y el mejoramiento de la nutrición familiar (Seguridad Alimentaria).
9. Contribuir a la incorporación de enfoques de derechos humanos, inclusión y acción sin daño en todas las actividades del proyecto.	Esta función se garantiza mediante la aplicación obligatoria del Protocolo de Visitas de Asistencia Técnica Integral, el cual operacionaliza los enfoques. El protocolo establece la Regla de Oro para la interacción (Derechos Humanos), utiliza el Registro Rotativo para asegurar la inclusión (IAE/ICT), y define el Reporte de Incidentes como mecanismo de prevención de riesgos (Acción sin Daño) en todas las actividades de campo.
Anexos: se hace la entrega física del de las actas correspondientes que recogen los detalles y resultados de algunas de las actividades, el formato de la base de datos de los prestadores de servicios turísticos, la evidencia del inventario realizado, así como un conjunto de fotografías que sirven como evidencia de las acciones realizadas.	
Observaciones de Mejora: Culminar en el plazo adicional con las actividades pendientes del contrato.	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	
Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS en calidad del supervisor del contrato N°118 del 26 de enero DE 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.	
A los 27 días del mes de abril de 2026.	
YEINY PAOLA JAIME TRIGOS SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL CC 1.091.657.586	**MARGI MENDEZ** CONTRATISTA CC. 37.160.458

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA ACOMPAÑA, ASISTIR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133- 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

1. Asegurar que la participación de las mujeres en la implementación de huertas familiares.



















CD- - 118- 2026 – MARGI MENDEZ CC 37.160.458

3. Reunión de verificación del avance de viditas y cumplimiento de las actividades por parte de la beneficiaria, en el proceso de ejecución de las actividades indicadas en cada.



6. Orientar y Acompaña. Las visitas de asistencia y acompañamiento a las Escuelas de Campo se Realizaron en, finca Andalucía de la Alcaldía Municipal de Sardinata y Hogar Juvenil Campesino Corregimiento de la Victoria.



PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA ACOMPAÑA, ASISTIR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133- 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER






PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA ACOMPAÑA, ASISTIR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133- 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER



9. Contribuir a la incorporación de enfoques de derechos humanos, inclusión y acción sin daño en todas las actividades del proyecto. Esta función se garantiza mediante la aplicación obligatoria del Protocolo de Visitas de Asistencia Técnica Integral, el cual operacionaliza los enfoques.



Margi Méndez

MARGI MENDEZ

CC. 37.160.458

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37160458
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARGI MENDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	MZ G LOTE50 BARRIO SAN JOSE	TELÉFONO:	3043452
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de materias primas agropecu
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4647705959	TIPO DE PLANILLA:			E-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/04/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996435167

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 329.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.800	$ 0	$ 329.800
SUBTOTALES:										**$ 329.800**	**$ 0**	**$ 329.800**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 257.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.700	$ 0	$ 0	$ 257.700
SUBTOTALES:													**$ 257.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 257.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 50.300	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 50.300
SUBTOTALES:									**$ 50.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 50.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

banco popular

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad,
CUCUTA

El Banco Popular, hace constar que el cliente MARGI MENDEZ
identificado con Cédula de Ciudadanía No 37160458 , actualmente posee el siguiente producto
radicado en la oficina 450 Cucuta con las siguientes caracteristicas:

Tipo de Producto:	Ahorros
Clase de Cuenta:	534 Cuenta Plateada
Número:	500-80767295-6
Fecha de Apertura:	2025-08-12
Nombre Cuenta	Margi Mendez
Estado	ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a TRAMITE
Elaborada en la oficina 450 CUCUTA el dia 25 del mes 03 del año 2026

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Atentamente,

Sin firma autografa art. 10 decreto 836 de 1991.
BANCO POPULAR

Fogafín

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37160458
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARGI MENDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	MZ G LOTE50 BARRIO SAN JOSE	TELÉFONO:	3043452
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de materias
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4647705959**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996435167

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 329.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 329.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 257.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 257.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 50.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 50.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 637.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 637.800**

REVISADA 04/21/2026

Planilla Pagada

ACTA DE PAGO 03
042111

PAGO No 03 DE 04	N° PROCESO SECOP II – CD -118
PERIODO DE PAGO: MARZO /ABRIL	VALOR PARA PAGAR
Desde:25 DE MARZO DEL 2026 AL 26 DE ABRIL DEL 2026	CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y MIL DOS PESOS M/CTE ($5.152.500)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO No CD -118	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP I: 24 DE ENERO 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO 2026	
CONTRATISTA: MARGI MENDEZ	CC. 37.160.458	
CORREO: margimendez1981@gmail.com	TELÉFONO: 3124698812	
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AGRONOMO PARA ACOMPAÑAR, ASISTIR Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA EJECUCION DEL CONVENIO 0133 2025, EN EL FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS EN EL MUNICIPIO DE SARDINA TA, NORTE DE SANTANDER.		
PLAZO DE EJECUCION: (4) meses	DESDE: 26 DE ENERO 2026	HASTA: 26 DE MAYO 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 012306	FECHA DE EXPEDICION CDP: 23 DE ENERO 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL No 012603	FECHA DE EXPEDICION RP: 26 DE ENERO 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL:2.3.2.02.02.009.17.06	VALOR DEL CONTRATO:20.610.000	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA cancelara el valor del contrato para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es la suma de VEINTE MILLONES SEICIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE ($20.610.000) El Municipio pagara al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales UN CUATRO (4) PAGO a mensualidad vencida por la suma de, CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($5.152.500), cada uno, previa certificación de cumplimiento de los servicios por parte del supervisor del contrato, junto con la cuenta de cobro y los soportes que acrediten los aportes al sistema integral de seguridad Social , conforme a lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.		
VALOR PARA PAGAR: CINCUETA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($5.152.500)		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 50080767295-6		
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	ENTIDAD BANCARIA: BANCO POPULAR	
GARANTIAS (No POLIZA DE CUMPLIMIENTO	N/A	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)	N/A	
CONCEPTO	N/A	
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	
<TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre Del Supervisor: YEINY PAOLA JAIME TRIGOS	
Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Correo electrónico: secretariadesarrollorural@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3153961443

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA No.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	EPS SANITAS	**4647705959**	MARZO	$329.8000
PENSIÓN	PROTECCION	**4647705959**	MARZO	$257.700
A.R. L	POSITIVA	**4647705959**	MARZO	$50.300

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$20.610.000
Valor Adicionales	$0
Valor Total del Contrato	$20.610.000
Valor Pagado	$ 10.305.000
Valor Cobrado en el presente informe	$5.152.500
Valor total ejecutado	$ 15.457.500
Valor saldo por ejecutar	$5.152.500

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo. MARGI MENDEZ con cedula de ciudadanía Nª37.160.458
en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ___ NO __X__.
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:

a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). SI _____ NO __X__
b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARGI MENDEZ
CEDULA DE CIUDADANIA N ª 37.160.458
CORREO ELECTRONICO: margimendez1981@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS con cédula de ciudadanía 1091657586 en mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, **YEINY PAOLA JAIME TRIGOS** secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato CD -108 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de ENERO 2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, al mes de abril 27 /2026.

YEINY PAOLA JAIME
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	800099263
Nombre del Obligado:	MUNICIPIO DE SARDINATA
Teléfono de Contacto:	3233113603
Correo Electrónico del Pagador:	tesoreria@sardinata-nortedesantander.gov.co
IP:	45.172.179.66

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	131675
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	22/04/2026
Ticket ID:	131675
Transacción/CUS:	245838245
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CONVENIO 0133 DE 2025

DATOS DEL PAGO

Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO AGRARIO
Cód. de servicio:	1007
Total:	320066
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos

Recibo de pago

El pago ha sido sido debitado de su cuenta de manera exitosa

Datos del pago

Valor de la transacción	$320,066.00
IVA	$0.00
Nombre del comercio	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Descripción del pago	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CONVENIO 0133 DE 2025
Número de recibo	131675
Número de transacción (CUS)	245838245
Estado	APROBADO
Cuenta origen	********3492
Tipo operación	Débito a cuenta por internet
Fecha	22/04/2026 3:21:23 PM
IP	10.40.4.38
Referencia 1	45.172.179.66
Referencia 2	800099263
Referencia 3	
Pago recurrente	NO

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 36.800,00

Cuenta Destino:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******1006**

Monto a acreditar $ 36.800,00

Monto $
36.800,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	042026
Descripción:	COSTOS DE SISTEMAS PAPEL

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 965.000,00

Cuenta Destino:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******1014**

Monto a acreditar $ 965.000,00

Monto $
965.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 042026

Descripción: ESTAMPILLA PROUNIVERSIDA

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 1.295.000,00

Cuenta Destino:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******1014**

Monto a acreditar $ 1.295.000,00

Monto $
1.295.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 042026

Descripción: ESTAMPILLA PROHOSPITAL

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 2.619.000,00

Cuenta Destino:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******1014**

Monto a acreditar $ 2.619.000,00

Monto $
2.619.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 042026

Descripción: RETEIVA

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 2.298.000,00

Cuenta Destino:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******1014**

Monto a acreditar $ 2.298.000,00

Monto $
2.298.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 042026

Descripción: RETEFUENTE COMPRAS DECLA

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 138.000,00

Cuenta Destino:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0980**

Monto a acreditar $ 138.000,00

Monto $
138.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	042026
Descripción:	RETEICA AVISOS Y TABLERO

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

MUNICIPIO DE SARDINATA : MARCELA URREA PEÑARANDA

Histórico de Transacciones por Internet

exportar a archivo

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 138.000,00

Cuenta Destino:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0980**

Monto a acreditar $ 138.000,00

Monto $
138.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00	Fecha de creación:	22/04/2026 2:48 p. m.
Número de factura:	042026	Estado:	Aprobada
Descripción:	RETEICA SOBRETASA BOMBER	Número de aprobación:	(475609077)
Dirección IP:	45.172.179.66		
Tipo de Transacción:	Transferencia Entre Cuentas Propias		

Autorizaciones de los usuarios

22/04/2026 - 03:48:52 p. m. | IP actual: 45.172.179.66

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 919.000,00

Cuenta Destino:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0980**

Monto a acreditar $ 919.000,00

Monto $
919.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 042026

Descripción: ÓPTEICA INDUSTRIA Y CIO

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 1.838.000,00

Cuenta Destino:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0050**

Monto a acreditar $ 1.838.000,00

Monto $
1.838.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 042026

Descripción: ESTAMPILLA PROJUSTICIA F

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 2.305.890,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

TASA PRODEPORTE Y RECREACION

******8033**

Monto a acreditar $ 2.298.000,00

Monto $
2.298.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.890,00

Número de factura: 042026

Descripción: TASA PRODEPORTE

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 3.860.000,00

Cuenta Destino:

Cuenta corriente

ESTAMP PRO ADULTO MAYOR 4%

******0762**

Monto a acreditar $ 3.860.000,00

Monto $
3.860.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	042026
Descripción:	ESTAMPILLA PROADULTO MAY

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******3492**

MUNICIPIO DE SARDINATA\SG 0133 SARDINATA ART

Monto a debitar $ 1.930.300,00

Cuenta Destino:

Cuenta corriente

ESTAMPILLAS PROCULTURA 2%

******0812**

Monto a acreditar $ 1.930.300,00

Monto $
1.930.300,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: 042026

Descripción: ESTAMPILLA PROCULTURA

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ANEXOS SOPORTES DE APORTES ALCADIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042315

ORDEN DE PAGO : DF 042208-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1090406334-7
CONCEPTO : COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO CONVENIO 0133-2025 DAYANA PINEDA
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMEINTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL CONVENIO 0133-2025 EN EL MUNIICPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

BANCO : B. AGRARIO CUENTA MAESTRA 0395 **CUENTA** : 451503000395
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-116

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012311 - 26/01/2026
REGISTRO : RP 012601 - 26/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.17.04	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos	DF 042208	2.3.2.02.02.009.17.06	00	240102.07	1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	4,400,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 1702007 **Código BPIN:** 2024547200013 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **4,400,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	4,400,000.00	2.0	88,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	4,400,000.00	1.0	44,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	4,400,000.00	2.0	88,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,400,000.00	4.0	176,000.00

TOTAL DESCUENTOS **401,300.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	240722.01	4,400,000.00	2.00	88,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	4,400,000.00	1.00	44,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	4,400,000.00	2.00	88,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	4,400,000.00	4.00	176,000.00

TOTAL DESCUENTOS **401,300.00**

NETO A PAGAR **3,998,700.00**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042315

ORDEN DE PAGO : DF 042208-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1090406334-7
CONCEPTO : COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO CONVENIO 0133-2025 DAYANA PINEDA
OBJETO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMEINTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL CONVENIO 0133-2025 EN EL MUNIICPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

BANCO : B. AGRARIO CUENTA MAESTRA 0395 **CUENTA** : 451503000395
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CD-116

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 012311 - 26/01/2026
REGISTRO : RP 012601 - 26/01/2026

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0395**

MUNICIPIO DE SARDINATA

Monto a debitar $ 3.998.700,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

DAYANA PINEDA

******4320**

Monto a acreditar $ 3.998.700,00

Monto $
3.998.700,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	042208
CodigoDegreso:	310-Libre Inversion
BPIN:	2024547200013

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 042208

FECHA : 22/04/2026
A FAVOR DE : ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA NIT: 1090406334-7 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMEINTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL CONVENIO 0133-2025 EN EL MUNIICPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 012601 -- ene-26/2026 Documento: CD-116
No. CONTRATO : CD-116 TIPO : 01 - CONTRATACION DIRECTA Duración : 120
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	**2.3.2.02.02.009.17.06**	Proyectos productivos cofinanciados	012601 - 26/01/2026	4,400,000.00

Fuente Recurso: 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
Producto MGA: 1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
Código BPIN: 2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
Sit. Fondos: CSF

SUBTOTAL : 4,400,000.00

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	4,400,000.00	2.0	88,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	4,400,000.00	1.0	44,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	4,400,000.00	2.0	88,000.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	4,400,000.00	4.0	176,000.00

TOTALES DEDUCCIONES: 401,300.00

TOTALES 3,998,700.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS.

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

DF. 042208

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

ACTA DE PAGO N°03

042114.

PAGO N° 03 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-116
PERIODO DE PAGO: MARZO/ABRIL	VALOR PARA PAGAR
Desde: 26 DE MARZO DEL 2026 AL 25 DE ABRIL DEL 2026	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL M/CTE ($4.400.000)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO N°: CD-116 DEL 2026	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO 2026	
CONTRATISTA: ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA	CC. 1.090.406.334	
CORREO: dayanapineda29@gmail.com	TELÉFONO: 3112061453	
OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL CONVENIO 0133-2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER-CD-116 DEL 2026**		
PLAZO DE EJECUCION: CUATRO (04) MESES;	DESDE: 26 DE ENERO 2026	HASTA: 26 DE MAYO 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 012311	FECHA DE EXPEDICION CDP: 23 enero de 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°012601	FECHA DE EXPEDICION RP: 26 enero 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL:2.3.2.02.02.009.17.06	VALOR DEL CONTRATO: $17.600.000	
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE SARDINATA pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: CUATRO (4) PAGOS, a mensualidades vencidas, por la suma de, **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.400.000,00)** cada uno. El anterior valor se pagará previa entrega de los informes de actividades, de supervisión, acta parcial y/o final y la suscripción de la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación de los documentos antes citados en la tesorería municipal del municipio de sardinata.		
VALOR PARA PAGAR: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.400.000)		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 260184320		
TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS	ENTIDAD BANCARIA: BANCO BOGOTA	
GARANTIAS (N° POLIZA DE CUMPLIMIENTO	N/A	
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (SI APLICA)	N/A	
CONCEPTO	N/A	
CDP DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	
<TIEMPO DEL MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A	

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre Del Supervisor: YEINY PAOLA JAIME TRIGOS	
Dependencia: SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	Cargo: SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Correo electrónico: secretariadesarrollorural@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3153961443

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	NUEVA EPS	4947926777	ABRIL	$ 220.000
PENSIÓN	PORVENIR	4947926777	ABRIL	$ 281.600
A.R. L	POSITIVA	4947926777	ABRIL	$ 9.200

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	$17.600.000
Valor Adicionales	$0
Valor Total del Contrato	$17.600.000
Valor Pagado	$ 8.800.000
Valor Cobrado en el presente informe	$ 4.400.000
Valor total ejecutado	$13.200.000
Valor saldo por ejecutar	$ 4.400.000

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo. ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA con cedula de ciudadanía N° 1090.406.334 en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI ____ NO _X___.
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:

a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). SI _____ NO __X__

b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA
CEDULA DE CIUDADANIA N° 1090406334
CORREO ELECTRONICO: dayanapineda29@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS con cédula de ciudadanía 1091657586 en mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, **YEINY PAOLA JAIME TRIGOS** secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del contrato N° 116 del 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de ENERO 2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, al mes de ABRIL 2026.

YEINY PAOLA JAIME
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
SUPERVISOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO N°03

04211 4

PAGO N° 03 DE 04	N° PROCESO SECOP II: CD-116
FECHA DEL REPORTE: MARZO/ABRIL	DEPENDENCIA: SECRETARIA DESARROLLO RURAL
Periodo del reporte:26 de marzo-25 de abril	VALOR PARA PAGAR $4.400.000

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO CD-116	TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 24 DE ENERO 2026	FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO 2026
CONTRATISTA: ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA	CC. 1090406334
CORREO: dayanapineda29@gmail.com	TELÉFONO: 3112061453
OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL CONVENIO 0133-2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER**	
PLAZO DE EJECUCION: 4 MESES	
DESDE: 26 DE ENERO 2026	HASTA: 26 DE MAYO 2026

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
1. Responder por la ejecución técnica y financiera de las actividades inherentes del convenio 0133-2025	En calidad de coordinadora del proyecto del Convenio 0133-2025, se dio cumplimiento a la ejecución técnica y financiera de las actividades programadas durante el periodo reportado, garantizando el desarrollo de las mismas conforme al cronograma establecido. Se realiza seguimiento al cumplimiento de las escuelas de campo, realiza informe y se adjuntando las evidencias del desarrollo de estas actividades como registro fotográfico, planillas de asistencia.

	Se realiza correcciones de informes técnicos del mes de noviembre y diciembre Se realiza correcciones de informes financieros del mes de noviembre y diciembre Se realiza informe parcial del mes de abril
2. Ejercer la planeación, dirección y coordinación de la ejecución de cada una de las actividades programadas, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos	En cumplimiento de la obligación contractual antes descrita, se ejerció de manera integral la planeación, dirección y coordinación de las actividades contempladas en el cronograma del proyecto, garantizando su ejecución oportuna y conforme a los tiempos establecidos. Para tal efecto, se desarrollaron las siguientes acciones: • Acompañamiento al equipo técnico en las escuelas de campo de las beneficiarias del proyecto realizadas realizadas en el mes de abril • Orientación técnica al equipo técnico en el desarrollo de las escuelas de campo • Corrección de oficio de solicitud de prorroga del convenio dirigido a la ART. • Realizar las correcciones y ajustes del actas e informes supervisados por el ART • Preparación, organización y desarrollo del comité técnico, incluyendo la definición de agenda, recopilación de insumos y coordinación de los participantes. • Articulación con la Administración Municipal. • Coordinación con la supervisión de la Agencia de Renovación del Territorio, se mantiene contacto permanente con la supervisora realizando y subsanando requerimientos por parte de la ART.
	En calidad de coordinadora del proyecto del Convenio 0133-2025, se coordinó la interacción entre los profesionales del equipo técnico, garantizando la articulación efectiva para el

3 coordinar la interacción entre los profesionales del equipo Técnico	desarrollo de las actividades programadas, mediante las siguientes acciones: • Definición y socialización de roles y responsabilidades de cada profesional, asegurando claridad en la ejecución de sus funciones. • Implementación de canales de comunicación permanente (grupos de trabajo, llamadas y seguimiento virtual), facilitando la interacción continua del equipo. • Articulación interdisciplinaria entre los diferentes componentes del proyecto (técnico, social, productivo y administrativo), asegurando coherencia en la ejecución. • Desarrollo de espacios de retroalimentación para evaluar avances, identificar dificultades y establecer acciones de mejora conjunta. • Se organiza la documentación y demás requisitos para la solicitud del segundo desembolso.
4. definir los lineamientos generales para la ejecución del proyecto y vigilar que se cumpla las especificaciones del anexo técnico y el documento de factibilidad	• Se realiza la invitación al séptimo comité operativo de seguimiento con el fin de verificar los avances de las actividades programadas en POA, y se elabora presentación power point. • Se elabora actas de trabajo del comité técnico • Construcción de cronogramas de escuelas de campo con la temática establecida en el anexo técnico y documento de factibilidad. • Organización del archivo digital del convenio en drive del proyecto. Verificación permanente del cumplimiento de las especificaciones técnicas durante la ejecución de las actividades (escuelas de campo, reuniones, procesos productivos, entre otros). se realiza informe de supervisión de la ejecución del convenio del mes de marzo y abril

	Realización comité técnico del convenio, el día 17 de marzo donde se sustenta a los miembros del comité los avances técnicos y financieros del proyecto, así como las novedades encontradas en el proyecto.
6. Presentar informes técnicos y financieros de forma mensual articulando con los apoyos administrativos requeridos para tal fin	Durante el mes abril se brindó acompañamiento en la elaboración de los informes técnicos e informes financieros correspondientes a los meses de marzo y abril, el propósito de consolidar la información relacionada con los avances, logros y resultados alcanzados en el marco del desarrollo del convenio. Este proceso permitió sistematizar y evidenciar el progreso de las actividades contempladas en el Plan Operativo de Actividades, verificando el cumplimiento de las metas programadas, los tiempos de ejecución y la adecuada articulación entre los componentes técnicos y administrativos del proyecto. Asimismo, se fortaleció la trazabilidad de las acciones desarrolladas, garantizando la coherencia entre la planificación y la ejecución de las actividades.
7. mantener actualizado el archivo físico y digital del convenio 0133-2025	Se realiza la actualización del drive de acuerdo a lo lineamientos de ART, y se sube la información correspondiente al mes de abril.
8. mantener actualizado el plan operativo de actividades con sus respectivos soportes y anexos	Se llevó a cabo la actualización del Plan Operativo de Actividades correspondiente al convenio N° SG-0133 de 2025, al mes de marzo y abril orientado a la implementación de huertas familiares integrales en el municipio de Sardinata. Este proceso se desarrolló de manera sistemática, verificando mes a mes la trazabilidad y coherencia de los documentos que respaldan cada una de las actividades programadas, junto al archivo físico donde reposan todos los soportes del acompañamiento técnico
10. actuar como enlace entre el equipo técnico y la supervisión municipal, facilitando la comunicación en el cumplimiento de las metas y el desarrollo oportuno de las acciones previstas en el proyecto	Se realiza constante comunicación con la supervisión de la Alcaldía Municipal realizando el reporte de las actividades y novedades presentadas por cada uno de los profesionales que integra el equipo técnico con el fin de verificar la efectividad del mismo en la ejecución

Anexos: se hace la entrega física del de las actas correspondientes que recogen los detalles y resultados, así como un conjunto de fotografías que sirven como evidencia de las acciones realizadas.
Observaciones de Mejora: Culminar en el plazo adicional con las actividades pendientes del contrato.
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Yo, YEINY PAOLA JAIME TRIGOS en calidad del supervisor del contrato N°116 del 24 DE ENERO DE 2026, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.
a los días del mes de abril 2026.

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
CC 1.091.657.586

ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA
CONTRATISTA
CC. 1.090.406.334


PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL CONVENIO 0133-2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER-CD-116 DEL 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

Actividad 1. Responder por la ejecución técnica y financiera de las actividades inherentes del convenio 0133-2025



Informes desarrollo de escuelas de campo 1,2,3,4



Corrección de informes técnicos y financieros mes noviembre y diciembre 2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL CONVENIO 0133-2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER-CD-116 DEL 2026

Actividad 2: Ejercer la planeación, dirección y coordinación de la ejecución de cada una de las actividades programadas, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos Reunión de socialización de proyecto a las beneficiarias del convenio N0133 -2025







Acompañamiento escuelas de campo a las productores del convenio



Respetada
NEFRE TERY MONTAÑEZ
Supervisora del proyecto
ART- Regional
Nefre.Montanez@renovacionterritorio.gov.co

Asunto: Solicitud de prórroga para la continuidad en ejecución – Convenio No. SG-0133-2025

Cordial saludo.

La Administración Municipal de Sardinata, en el marco del Convenio No. SG-0133-2025, suscrito entre la Alcaldía Municipal de Sardinata y la Agencia de Renovación del Territorio – ART, cuyo objeto corresponde al desarrollo del proyecto:

"Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres productoras del corregimiento La Victoria y zona centro en el municipio de Sardinata, Norte de Santander"

se permite presentar la siguiente justificación técnica para la solicitud de prórroga del plazo de ejecución del convenio.

I. Antecedentes

En el marco del Convenio No. SG-0133-2025, suscrito entre la Alcaldía Municipal de Sardinata y la Agencia de Renovación del Territorio – ART, cuyo objeto es la ejecución del proyecto *"Implementación de huertas familiares integrales para la diversificación de la producción de alimentos bajo un modelo agroecológico, dirigido a las mujeres*

Solicitud de prorroga del convenio SG 0133-2025

CD-116 DEL 2026 ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA CC 1090406334

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL CONVENIO 0133-2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER-CD-116 DEL 2026



Corrección de informes técnicos de marzo



Corrección de informes técnico parcial de abril

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL CONVENIO 0133-2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER-CD-116 DEL 2026



Invitacion a septimo comité



Solicitud de segundo desembolso

Actividad 3. coordinar la interacción entre los profesionales del equipo Técnico

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL CONVENIO 0133-2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER-CD-116 DEL 2026




Implementación de canales de comunicación permanente




Contacto con el equipo técnico por medio del grupo de whatsapp

ACTIVIDAD N°6: Presentar informes técnicos y financieros de forma mensual articulando con los apoyos administrativos requeridos para tal fin



Se elabora correcciones de informe financiero

ACTIVIDAD N°8: mantener actualizado el plan operativo de actividades con sus respectivos soportes y anexos



POA, actualizado a corte de 15 de abril y enviado a la supervisión del convenio con sus respectivos anexos

13. Asumir la secretaria técnica del convenio y de los comités operativos

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACION Y SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL CONVENIO 0133-2025 EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER-CD-116 DEL 2026



Participación en el séptimo comité operativo de seguimiento al proyecto

ANYILY DAYANA PINEDA PEÑALOZA
CC.1090406334
Coordinadora convenio 0133-2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090406334
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANYILY DAYANA PINEDA PENALOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 23 MZ 2 LT VIDELSO LOS	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4647926777**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996497299

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO		TOTALES COTIZANTES	TOTALES TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 281.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 281.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 220.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 220.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

REVISADO
21/04/2026

VALOR SIN MORA:	**$ 510.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 510.800**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042313

ORDEN DE PAGO : DF 041703-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : KAREN TATIANA CAMACHO CARRASCAL **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1091595339-6
CONCEPTO : ELEMENTOS IDENTIDAD GRAFICA CONVENIO SG-0133-2025 ART MUNICIPIO
OBJETO : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IDENTIDAD GRÁFICA PAARA EL FORTALECIMEINTO DE LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO SG-0133-2025 CELEBRADO ENTRA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARDINATA Y LA AGENCIA DE RENOAVACIÓN DEL TERRITORIO - ART

BANCO : B. AGRARIO CUENTA MAESTRA 0395 **CUENTA** : 451503000395
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : MC-AMSAR-012-2026

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 030601 - 06/03/2026
REGISTRO : RP 040703 - 07/04/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.01.003.17.03	Proyectos productivos cofinanciados	DF 041703	2.3.2.02.01.003.17.03	00	240102.07	1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	494,400.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 1702007	**Código BPIN:** 2024547200013	**Prod. DANE:** 00				
2.3.2.02.02.009.17.01	Pequeños productores rurales asistidos técnicamente	DF 041703	2.3.2.02.01.002.17.01	00	240102.07	1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	1,105,600.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 1702007	**Código BPIN:** 2024547200013	**Prod. DANE:** 00				
						TOTALES	**1,600,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	1,344,537.81	2.0	27,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	1,344,537.81	1.0	13,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	1,344,537.81	2.0	26,900.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	1,344,537.81	4.0	54,000.00
D05	TASA PRODEPORTES	1,344,537.81	2.5	34,000.00
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	13,000.00	15.0	2,000.00
D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	13,000.00	15.0	2,000.00
D14	RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%	1,344,537.81	2.5	34,000.00
D16	RETEIVA	255,462.19	15.0	38,000.00
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	1,344,537.81	2.0	27,000.00
D08_03	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO - ACTIVIDADES COMERCIALES	1,344,537.81	1.0	13,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**276,200.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
800099263-8

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 042313

ORDEN DE PAGO : DF 041703-V
FECHA : 23/04/2026
BENEFICIARIO : KAREN TATIANA CAMACHO CARRASCAL **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1091595339-6
CONCEPTO : ELEMENTOS IDENTIDAD GRAFICA CONVENIO SG-0133-2025 ART MUNICIPIO
OBJETO : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IDENTIDAD GRÁFICA PAARA EL FORTALECIMEINTO DE LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO SG-0133-2025 CELEBRADO ENTRA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARDINATA Y LA AGENCIA DE RENOAVACIÓN DEL TERRITORIO - ART

BANCO : B. AGRARIO CUENTA MAESTRA 0395 **CUENTA** : 451503000395
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : MC-AMSAR-012-2026

0.00
0.00
0.00

DISPONIBILIDAD : CD 030601 - 06/03/2026
REGISTRO : RP 040703 - 07/04/2026

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	411001.09	0.00	0.00	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	240722.01	1,344,537.81	2.00	27,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	240722.02	1,344,537.81	1.00	13,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	130588.04	1,344,537.81	2.00	26,900.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	130588.01	1,344,537.81	4.00	54,000.00
D05	TASA PRODEPORTES	131101.03	1,344,537.81	2.50	34,000.00
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	130521.01	13,000.00	15.00	2,000.00
D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	130562.01	13,000.00	15.00	2,000.00
D14	RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%	243608.04	1,344,537.81	2.50	34,000.00
D16	RETEIVA	243625.01	255,462.19	15.00	38,000.00
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	130588.05	1,344,537.81	2.00	27,000.00
D08_03	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO - ACTIVIDADES COMERCIALES	410508.02	1,344,537.81	1.00	13,000.00

TOTAL DESCUENTOS **276,200.00**

NETO A PAGAR **1,323,800.00**

SECRETARIA HACIENDA Y TESORERIA

MUNICIPIO DE SARDINATA : DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******0395**

MUNICIPIO DE SARDINATA

Monto a debitar $ 1.323.800,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

KAREN CAMACHO

******4674**

Monto a acreditar $ 1.323.800,00

Monto $
1.323.800,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 0,00
Número de factura:	041703
CodigoDegreso:	310-Libre Inversion
BPIN:	2024547200013

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 041703

FECHA : 17/04/2026
A FAVOR DE : KAREN TATIANA CAMACHO CARRASCAL NIT: 1091595339-6 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IDENTIDAD GRÁFICA PAARA EL FORTALECIMEINTO DE LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO SG-0133-2025 CELEBRADO ENTRA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARDINATA Y LA AGENCIA DE RENOAVACIÓN DEL TERRITORIO - ART

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 040703 -- abr-07/2026
No. CONTRATO : MC-AMSAR-012-2026 TIPO : 02 - MINIMA CUANTIA
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Documento: MC-AMSAR-012-2026
Duración : 8

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	**2.3.2.02.01.003.17.03**	Proyectos productivos cofinanciados	040703 - 07/04/2026	494,400.00
Fuente Recurso:	1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION			
Producto MGA:	1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS			
Código BPIN:	2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER			
Sit. Fondos:	CSF			
1	**2.3.2.02.01.002.17.01**	Proyectos productivos cofinanciados	040703 - 07/04/2026	1,105,600.00
Fuente Recurso:	1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION			
Producto MGA:	1702007 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS			
Código BPIN:	2024547200013 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER			
Sit. Fondos:	CSF			
			SUBTOTAL :	**1,600,000.00**

DEDUCCIONES:

D29	COSTOS DES SISTEMAS Y PAPELERIA EN PAGOS DE CUENTAS	0.00	0.0	5,300.00
D01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ERASMO MEOZ	1,344,537.81	2.0	27,000.00
D02	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UNIVERSITARIO	1,344,537.81	1.0	13,000.00
D03	ESTAMPILLA PROCULTURA	1,344,537.81	2.0	26,900.00
D04	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	1,344,537.81	4.0	54,000.00
D05	TASA PRODEPORTES	1,344,537.81	2.5	34,000.00
D09	RETEICA AVISOS Y TABLEROS	13,000.00	15.0	2,000.00
D10	RETEICA SOBRETASA BOMBERIL	13,000.00	15.0	2,000.00
D14	RETEFUENTE COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES 2.5%	1,344,537.81	2.5	34,000.00
D16	RETEIVA	255,462.19	15.0	38,000.00
D06	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	1,344,537.81	2.0	27,000.00
D08_03	RETEICA INDUSTRIA Y COMERCIO - ACTIVIDADES COMERCIALES	1,344,537.81	1.0	13,000.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**276,200.00**
			TOTALES	**1,323,800.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

MUNICIPIO DE SARDINATA
NIT : 800099263-8

ORDEN DE PAGO No. DF 041703

FECHA : 17/04/2026
A FAVOR DE : KAREN TATIANA CAMACHO CARRASCAL NIT: 1091595339-6 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IDENTIDAD GRÁFICA PAARA EL FORTALECIMEINTO DE LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO SG-0133-2025 CELEBRADO ENTRA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARDINATA Y LA AGENCIA DE RENOAVACIÓN DEL TERRITORIO - ART

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RP 040703 -- abr-07/2026
No. CONTRATO : MC-AMSAR-012-2026 TIPO : 02 - MINIMA CUANTIA
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Documento: MC-AMSAR-012-2026
Duración : 8

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
Alcaldesa Municipal
Aprobó

MARCELA URREA PEÑARANDA
Secretaria de Hacienda y Tesoreria
Aprobó

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SARDINATA
SOMOS UN PUEBLO JOVEN

pdet

ACTA DE PAGO

041701

PAGO UNICO No (1) DE (1)	No PROCESO SECOP II: No.**169 de 2026 MC-AMSAR-012-2026**
FECHA DEL REPORTE: 16 DE ABRIL DEL 2026	DEPENDENCIA: secretaria de Desarrollo Rural
Periodo del reporte: 08 de abril al 15 de abril del 2026	**VALOR PARA PAGAR:** UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1 .600.000)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO No. **169 de 2026 MC-AMSAR-012-2026**	TIPO DE CONTRATO: MINIMA CUANTIA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 07 de abril de 2026	FECHA DE INICIO: 08 de abril de 2026	
NOMBRE CONTRATISTA: **KAREN TATIANA CAMACHO CARRASCAL**	NIT. 1.091.595.339	
CORREO: innovakars.a.s@gmail.com	TELÉFONO: 3212857604	
OBJETO: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IDENTIDAD GRAFICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO SG-0133-2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SARDINA TA Y LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO-ART".**		
PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecución será **OCHO (8) DIAS,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución o hasta concluir con las actividades previstas y/o el tope máximo presupuesta.	DESDE: 08 de abril de 2026	HASTA: 15 de abril 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No CD 030601	FECHA DE EXPEDICION CDP del 06 de marzo de 2026.	
REGISTRO PRESUPUESTAL N.º RP 040703	FECHA DE EXPEDICION RP: del 07 de abril del 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL:2.3.2.02.01.002.17.01.-PROYECTOS PRODUCTIVOS COFINANCIADOS 2.3.2.02.01.003.17.03.-PROYECTOS PRODUCTIVOS CONFINANCIADOS	VALOR DEL CONTRATO: UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1 .600.000)	
FORMA DE PAGO: El Municipio cancelará el valor del contrato mediante único pago con el cumplimiento de las actividades contractuales previa certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del equipo por el supervisor del contrato, con la presentación de los documentos o actas que se requieran para tal fin y constancia de cumplimiento y recibo a satisfacción por parte del supervisor. PARÁGRAFO: El Municipio efectuará los descuentos de ley del orden Nacional, Departamental y municipal, según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por EL CONTRATISTA y con la actividad objeto del contrato. En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja) y giros de los recursos por parte de la nación.		
VALOR PARA PAGAR: UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1 .600.000)		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: AHORROS: 82474554674		
TIPO DE CUENTA: AHORROS	ENTIDAD BANCARIA: BANCOLOMBIA	

GARANTIAS (No POLIZA DE CUMPLIMIENTO:	N/A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	N/A
CONCEPTO	N/A
CDP DEL MODIFICATORIO	N/A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO	N/A

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Nombre Del Supervisor: **YEINY PAOLA JAIME TRIGOS**	
Dependencia: secretaria de Desarrollo Rural	Cargo: secretaria de Desarrollo Rural
Correo electrónico: secretariagobierno@sardinata-nortedesantander.gov.co	Teléfono: 3107555498

VERIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA No**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	**4647021723**	MARZO	$ 218.900
PENSIÓN	PROTECCION	**4647021723**	MARZO	$ 280.200
A.R. L	POSITIVA	**4647021723**	MARZO	$42.700

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO A LA FECHA	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor inicial del contrato	**$1.600.000**
Valor Total del Contrato	**$1.600.000**
Valor Pagado	0
Valor Cobrado en el presente informe	**$1.600.000**
Valor total ejecutado	**$1.600.000**
Valor saldo por ejecutar	$0

CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo. **KAREN TATIANA CAMACHO CARRASCAL** con NIT 1.091.595.339, en mi calidad de contratista, declaro bajo la gravedad del juramento, que:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el Informe de Cumplimiento adjunto.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo con la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo con los documentos previamente enviados y que hacen parte del contrato suscrito con la entidad.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo con el documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Sardinata y que reposa en el expediente contractual del contrato.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI __X__ NO _____.
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:

a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 art. 383 ET). SI _X____ NO ____

b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo con los artículos 126 y 387 del E.T.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: **KAREN TATIANA CAMACHO CARRASCAL**
CEDULA DE CIUDADANIA: 1.091.595.339
CORREO ELECTRONICO: innovakars.a.s@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, **YEINY PAOLA JAIME TRIGOS,** secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del CONTRATO No.**169 de 2026 MC-AMSAR-012-2026**, certifico:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Sardinata;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

AUTORIZACION Y VIABILIDAD PARA EL PAGO

Yo, **YEINY PAOLA JAIME TRIGOS,** secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del CONTRATO **No. 169 de 2026 MC-AMSAR-012-2026**, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 08/04/2026, teniendo en cuenta las certificaciones del contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, doy viabilidad y autorizo el pago a la presente cuenta de cobro, en cumplimiento a las obligaciones de la entidad, el día 16 de abril del 2026

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
secretaria de Desarrollo Rural
SUPERVISOR

INFORME DE CUMPLIMIENTO

041701.

PAGO UNICO No (1) DE (1)	No PROCESO SECOP II: No.**169 de 2026 MC-AMSAR-012-2026**
FECHA DEL REPORTE: 16 DE ABRIL DEL 2026	DEPENDENCIA: secretaria de Desarrollo Rural
Periodo del reporte: 08 de abril al 15 de abril del 2026	**VALOR PARA PAGAR:** UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1 .600.000)

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATO No. **169 de 2026 MC-AMSAR-012-2026**	TIPO DE CONTRATO: MINIMA CUANTIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN EN SECOP II: 07 de abril de 2026	FECHA DE INICIO: 08 de abril de 2026
NOMBRE CONTRATISTA: **KAREN TATIANA CAMACHO CARRASCAL**	NIT. 1.091.595.339
CORREO: innovakars.a.s@gmail.com	TELÉFONO: 3212857604
OBJETO: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IDENTIDAD GRAFICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO SG-0133-2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SARDINA TA Y LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO-ART".**	
PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecución será **OCHO (8) DIAS,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución o hasta concluir con las actividades previstas y/o el tope máximo presupuesta	
DESDE: 08 de abril de 2026	HASTA: 15 de abril 2026

VERIFICACION CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
Obligaciones del contrato (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	Actividades realizadas por el contratista (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones)
a. El Contratista deberá suministrar los diferentes ítems contemplados dentro de las especificaciones, de acuerdo con la necesidad, es decir a lo solicitado por el supervisor y en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que las emergencias se debe atender de manera inmediata.	a. Suministro de ítems: Se suministraron la totalidad de los elementos de identidad gráfica contemplados en las especificaciones, atendiendo los requerimientos del supervisor de manera inmediata y oportuna según las necesidades del proyecto.
b. Los bienes y servicios suministrados deberán ser de excelente calidad y certificados por normas.	b. Calidad y certificación: Todos los bienes entregados cumplieron con estándares de excelente calidad y contaron con las certificaciones normativas correspondientes para el fortalecimiento de la visibilidad institucional.

c. El contratista se compromete a realizar el cambio de los bienes por defecto de calidad, o por vencimiento de fechas a más tardar en las 24 horas siguientes al recibir la notificación.	c. Garantía de reposición: Se mantuvo la disposición para el cambio de bienes por defectos de calidad; sin embargo, no se reportaron solicitudes de cambio por vencimiento o defectos durante el periodo de entrega.
d. El contratista deberá sostener el precio de los elementos durante la vigencia del contrato.	d. Estabilidad de precios: Se sostuvieron los precios de los elementos de identidad gráfica durante toda la vigencia del contrato, sin generar costos adicionales para el municipio.
e. Los bienes y servicios a suministrar deberán ser entregados durante el tiempo establecido para la ejecución del contrato.	e. Cumplimiento de plazos: La entrega de los suministros se realizó estrictamente dentro del cronograma establecido para la ejecución del convenio con la ART.
f. Capacidad de Respuesta: El oferente debe certificar que está en capacidad de suministrar los elementos.	f. Certificación de capacidad: Se dio cumplimiento a la capacidad de respuesta, certificando y demostrando la solvencia para suministrar los elementos requeridos en su totalidad.
g. Capacidad mínima: Garantizar el suministro de elementos de buena calidad en los plazos pactados en el contrato.	g. Garantía de suministro: Se garantizó el flujo constante de materiales de buena calidad dentro de los plazos pactados contractualmente.
h. El contratista se compromete a realizar el cambio de los materiales que presenten defectos o fallos dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud.	h. Servicio técnico y fallos: No se presentaron fallos en los materiales; no obstante, se mantuvo activo el protocolo de respuesta de 24 horas para cualquier eventualidad.
i. Los costos de transporte de los elementos corren por cuenta del contratista.	i. Logística y transporte: El contratista asumió la totalidad de los costos de transporte de los elementos hasta el lugar de destino establecido en el municipio de Sardinata.
j. El contratista deberá sustituir cualquier elemento que presente cualquier anomalía, irregularidad, daño o imperfecto o que, de acuerdo con el criterio del municipio, no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, previo requerimiento que se le efectúe y en las dependencias del Municipio.	j. Sustitución de elementos: Se entregaron los productos en total conformidad con las descripciones técnicas exigidas por el municipio, sin presentarse anomalías o irregularidades en las dependencias de entrega.
k. Ejecutar las actividades contractuales de conformidad con la invitación, estudio previo y especificaciones particulares y generales del contrato.	k. Ejecución contractual: Las actividades se ejecutaron en estricta conformidad con la invitación, el estudio previo y las especificaciones particulares del proyecto de visibilidad institucional.
l. Mantener los precios presentados en su oferta, durante la vigencia del contrato.	l. Vigencia de oferta: Se mantuvo la firmeza de la oferta económica presentada inicialmente durante todo el proceso de ejecución.

m. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con la supervisión los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución del contrato.	m. Gestión de sugerencias y consultas: Se atendieron y resolvieron oportunamente todas las consultas y sugerencias de la supervisión, logrando una ejecución armónica y sin contratiempos que afectaran el objeto del contrato.

Anexos: (Se deben adjuntar todos los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de las actividades descritas)

Observaciones de Mejora: Continuar con la ejecución de las actividades contratadas

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo, **YEINY PAOLA JAIME TRIGOS,** secretaria de Desarrollo Rural en calidad del supervisor del **CONTRATO No.169 de 2026 MC-AMSAR-012-2026**, para el cual fui designado como supervisor mediante oficio de fecha 08/04/2026 teniendo en cuenta el informe de cumplimiento presentado por el contratista y verificado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales reportadas para este periodo, contenidas en la presente cuenta de cobro.

Sardinata, el día 16 de abril del 2026

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS	**KAREN TATIANA CAMACHO CARRASCAL**
CARGO: secretaria de Desarrollo Rural	CONTRATISTA

ZEN COMEX
NIT 1091595339-6
MATERIAL Y ARTICULOS QUE INSPIRAN TU VIDA

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC- AMSAR-012 DE 2026

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IDENTIDAD GRAFICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO SG-0133-2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARDINATA Y LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO -ART

1. Chaleco institucional tipo técnico, Tela antifluido, resistente al desgaste, liviana y transpirable, Tipo operativo con 4 bolsillos funcionales frontales, cierre frontal con cremallera reforzada y costuras reforzadas para actividades de campo. Incluye incorporación de logos institucionales (Agencia de Renovación del Territorio (ART), PDET y Alcaldía Municipal) suministrados por la entidad mediante bordado o estampado de alta calidad resistente al lavado y uso continuo. Tallas requeridas: 2 M (mujer), 3 S (mujer), 1 M (hombre), 2 XL (hombre).






2. Gorra institucional tipo deportiva Tela drill, algodón, poliéster o material textil resistente de alta calidad., material transpirable y durable para uso prolongado en campo. Incluye incorporación de logos institucionales (Agencia de Renovación del Territorio (ART), PDET y Alcaldía Municipal) bordados o estampados en alta calidad, diseño conforme al manual de identidad visual aprobado anexos al estudio previo, talla única ajustable









3. Pendón institucional informativo tipo araña (X Banner) de 1,70 m de alto x 1 m de ancho en lona banner vinílica resistente, apta para uso institucional en Interiores y exteriores, con

acabado mate o similar que evite reflejos, impresión digital full color, Resolución mínima 1440 dpi y tintas resistentes al desgaste y de alta durabilidad. Incluye, estructura metálica tipo araña (X Banner), varillas tensoras que permitan la correcta tensión del pendón, base liviana, estable y desmontable para fácil transporte con ojales metálicos en las cuatro esquinas para fijación a la estructura, bordes reforzados para mayor resistencia y durabilidad, con su respectiva funda para fácil transporte con ojales metálicos en las cuatro esquinas para fijación a la estructura, bordes reforzados para mayor resistencia y durabilidad, con su respectiva funda o bolsa porta pendón para transporte y almacenamiento. Incluye Incorporación de logos institucionales (Agencia de Renovación del Territorio (ART). POET v Alcaldía Municipal) bordados o estampados en alta calidad diseño conforme al manual de identidad visual aprobados al anexo del Estudio Previo





Karen Tatiana Camacho

ZEN COMEX
KAREN TATIANA CAMACHO
NIT. 1091595339-6
CELULAR:3212857604
CORREO: innovakars.a.s@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1091595339

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	KAREN TATIANA CAMACHO CARRASCAL		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	1091595339
Ciudad/Municipio	CUCUTA	Departamento	NORTE DE SANTANDER
Dirección	MANZANA 3 LOTE 3	Teléfono	9999999
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Comercio al por mayor de
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	**4647021723**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	marzo / 2026	Periodo Cotización Salud	marzo / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/03/12
Número Autorización	9996091988		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	KAREN TATIANA	Apellidos	CAMACHO CARRASCAL
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1091595339
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	NORTE DE SANTANDER	Municipio	CUCUTA
Salario Básico	$ 1.750.905	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
01																

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN		Administradora	230201- PROTECCION
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	$ 280.200
FSP - Solidaridad	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	**Total Aporte**	**$ 280.200**

SALUD		Administradora	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	$ 218.900
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 218.900**

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Dias	30	IBC	$ 1.750.905
Clase de Riesgo	III	Tarifa	2,436 %
Centro de Trabajo	109159533	**Total Aporte**	**$ 42.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 541.800**

Certificación
Bancaria

Miércoles, 08 de abril de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que KAREN TATIANA CAMACHO CARRASCAL identificado(a) con CC 1091595339, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
CUENTA AHORROS	******4674	2024-11-14	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

ACTA LIQUIDACION CONTRATO .169 de 2026 MC-AMSAR-012-2026	
FECHA DEL ACTA	
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO N.º 169 de 2026 **FECHA**	**MC-AMSAR-012-2026** 07 de abril de 2026
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA
CONTRATISTA	**KAREN TATIANA CAMACHO CARRASCAL**
NIT	NIT. 1.091.595.339
OBJETO	**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IDENTIDAD GRAFICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO SG-0133-2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SARDINA TA Y LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO-ART".**
DURACIÓN	El plazo para la ejecución será **OCHO (8) DIAS,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución o hasta concluir con las actividades previstas y/o el tope máximo presupuesta
VALOR INICIAL	UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1 .600.000)
VALOR TOTAL	UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1 .600.000)
FORMA DE PAGO	El Municipio cancelará el valor del contrato mediante único pago con el cumplimiento de las actividades contractuales previa certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción del equipo por el supervisor del contrato, con la presentación de los documentos o actas que se requieran para tal fin y constancia de cumplimiento y recibo a satisfacción por parte del supervisor. PARÁGRAFO: El Municipio efectuará los descuentos de ley del orden Nacional, Departamental y municipal, según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por EL CONTRATISTA y con la actividad objeto del contrato. En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja) y giros de los recursos por parte de la nación.
LUGAR DE EJECUCIÒN	Municipio de Sardinata, Norte de Santander
IMPUTACION PRESUPUESTAL	:2.3.2.02.01.002.17.01.-PROYECTOS PRODUCTIVOS COFINANCIADOS 2.3.2.02.01.003.17.03.-PROYECTOS PRODUCTIVOS CONFINANCIADOS
SUPERVISOR	**YEINY PAOLA JAIME TRIGOS**
	secretaria de Desarrollo Rural

En el municipio de Sardinata en la oficina de secretaria de Gobierno, se reunieron los suscritos a saber: **YEINY PAOLA JAIME TRIGOS** supervisor y **KAREN TATIANA CAMACHO CARRASCAL**, el contratista Con el fin de realizar el acta de Liquidación final al contrato de Prestación de Servicios No. **169 de 2026 MC-AMSAR-012-2026**, dada la terminación por tiempo.

a. El Contratista deberá suministrar los diferentes ítems contemplados dentro de las especificaciones, de acuerdo con la necesidad, es decir a lo solicitado por el supervisor y en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que las emergencias se debe atender de manera inmediata.
b. Los bienes y servicios suministrados deberán ser de excelente calidad y certificados por normas.
c. El contratista se compromete a realizar el cambio de los bienes por defecto de calidad, o por vencimiento de fechas a más tardar en las 24 horas siguientes al recibir la notificación.
d. El contratista deberá sostener el precio de los elementos durante la vigencia del contrato.
e. Los bienes y servicios a suministrar deberán ser entregados durante el tiempo establecido para la ejecución del contrato.
f. Capacidad de Respuesta: El oferente debe certificar que está en capacidad de suministrar los elementos.
g. Capacidad mínima: Garantizar el suministro de elementos de buena calidad en los plazos pactados en el contrato.
h. El contratista se compromete a realizar el cambio de los materiales que presenten defectos o fallos dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de la solicitud.
i. Los costos de transporte de los elementos corren por cuenta del contratista.
j. El contratista deberá sustituir cualquier elemento que presente cualquier anomalía, irregularidad, daño o imperfecto o que, de acuerdo con el criterio del municipio, no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, previo requerimiento que se le efectúe y en las dependencias del Municipio.
k. Ejecutar las actividades contractuales de conformidad con la invitación, estudio previo y especificaciones particulares y generales del contrato.
l. Mantener los precios presentados en su oferta, durante la vigencia del contrato.
m. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas y resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con la supervisión los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución del contrato.

EL VALOR DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO DE LIQUIDACION ES DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($16.000.000)

Se firma la presente por quienes en ella intervienen, advirtiendo que no hay necesidad de hacer ajuste económico alguno, manteniéndose el equilibrio contractual entre las partes.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	($1.600.000)	
VALOR ACTA FINAL		($1.600.000)
SALDO POR EJECUTAR		($0)
SUMAS IGUALES	($1.600.000)	($1.600.000)

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
secretaria de Desarrollo Rural

Karen Tatiana Camacho
KAREN TATIANA CAMACHO CARRASCAL
Contratista

DIOMARA MONTAÑEZ PEÑARANDA
ALCALDESA

KAREN TATIANA CAMACHO CARRASCAL
NIT 1.091.595.339-6
MZ 13 LT 3 BRR PALMERAS PARTE ALTA
Tel: (607) 3212857604
Cúcuta - Colombia
karentatiana1003@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVKC 17

Señores	MUNICIPIO DE SARDINATA		
NIT	800.099.263-8	**Teléfono**	(607) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/04/2026, 12:42
Expedición	16/04/2026, 12:42
Vencimiento	16/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Chaleco institucional tipo técnico. Tela antifluido, resistente al desgaste, liviana y transpirable, Tipo operativo con 4 bolsillos funcionales frontales, cierre frontal con cremallera reforzada y costuras reforzadas para actividades de campo. Incluye incorporación de logos institucionales (Agencia de Renovación del Territorio (ART), PDET y Alcaldía Municipal) suministrados por la entidad mediante bordado o estampado de alta calidad resistente al lavado y uso continuo. Tallas requeridas: 2 M (mujer), 3 S (mujer), 1 M (hombre), 2 XL (hombre).	8.00	943,200.00
2	Gorra institucional tipo deportiva Tela drill, algodón, poliéster o material textil resistente de alta calidad., material transpirable y durable para uso prolongado en campo. Incluye incorporación de logos institucionales (Agencia de Renovación del Territorio (ART), PDET y Alcaldía Municipal) bordados o estampados en alta calidad, diseño conforme al manual de identidad visual aprobado anexos al estudio previo, talla única ajustable	8.00	162,400.00
3	Pendón institucional informativo tipo araña (X Banner) de 1,70 m de alto x 1 m de ancho en lona banner vinílica resistente, apta para uso institucional en Interiores y exteriores, con acabado mate o similar que evite reflejos, impresión digital full color, Resolución mínima 1440 dpi y tintas resistentes al desgaste y de alta durabilidad. Incluye, estructura metálica tipo araña (X Banner), varillas tensoras que permitan la correcta tensión del pendón, base liviana, estable y desmontable para fácil transporte con ojales metálicos en las cuatro esquinas para fijación a la estructura, bordes reforzados para mayor resistencia y durabilidad, con su respectiva funda para fácil transporte con ojales metálicos en las cuatro esquinas para fijación a la estructura, bordes reforzados para mayor resistencia y durabilidad, con su respectiva funda o bolsa porta pendón para transporte y almacenamiento. Incluye Incorporación de logos institucionales (Agencia de Renovación del Territorio (ART). POET y Alcaldía Municipal) bordados o estampados en alta calidad diseño conforme al manual de identidad visual aprobados al anexo del Estudio Previo	1.00	494,400.00

Total ítems: 3

Total Bruto	1,344,537.81
IVA 19%	255,462.19
Total a Pagar	1,600,000.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,600,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095107995 aprobado en 20250702 prefijo FVKC desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: f0cbe54c7047344bad55eaa3bb2266c73b2a93d0a9e49759668ba51d36c41f2336f556b8efd8e865baaacf7b9162b0f8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA DE ENTREGA DEL CONTRATO AMSAR-MC-012-2026

En el municipio de Sardinata, Norte de Santander, la Secretaría de Desarrollo Rural realiza la entrega de elementos de identidad gráfica al equipo técnico y administrativo vinculado al Convenio SG.0133-2025, en cumplimiento del objeto del contrato, **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IDENTIDAD GRÁFICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS FAMILIARES INTEGRALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO SG.0133-2025 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SARDINATA Y LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO.**

En cumplimiento del objeto contractual, se hace entrega de los siguientes elementos:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Chaleco institucional tipo técnico, Tela antifluido, resistente al desgaste, liviana y transpirable, Tipo operativo con 4 bolsillos funcionales frontales, cierre frontal con cremallera reforzada y costuras reforzadas para actividades de campo. Incluye incorporación de logos institucionales (Agencia de Renovación del Territorio (ART), PDET y Alcaldía Municipal) suministrados por la entidad mediante bordado o estampado de alta calidad resistente al lavado y uso continuo.	UNIDAD	8
Gorra institucional tipo deportiva Tela drill, algodón, poliéster o material textil resistente de alta calidad., material transpirable y durable para uso prolongado en campo. Incluye incorporación de logos institucionales (Agencia de Renovación del Territorio (ART), PDET y Alcaldía Municipal) bordados o estampados en alta calidad, diseño conforme al manual de identidad visual aprobado anexos al estudio previo, talla única ajustable.	UNIDAD	8
Pendón institucional informativo tipo araña (X Banner) de 1,70 m de alto x 1 m de ancho en lona banner vinílica resistente, apta para uso institucional en interiores y exteriores, con acabado mate o similar que evite reflejos, impresión digital full color, Resolución mínima 1440 dpi y tintas resistentes al desgaste y de alta durabilidad. Incluye, estructura metálica tipo		

araña (X Banner), varillas tensoras que permitan la correcta tensión del pendón, base liviana, estable y desmontable para fácil transporte con ojales metálicos en las cuatro esquinas para fijación a la estructura, bordes reforzados para mayor resistencia y durabilidad, con su respectiva funda o bolsa porta pendón para transporte y almacenamiento. Incluye incorporación de logos institucionales (Agencia de Renovación del Territorio (ART), PDET y Alcaldía Municipal) bordados o estampados en alta calidad, diseño conforme al manual de identidad visual aprobado anexos al estudio previo	UNIDAD	1

Esta entrega se realiza con el propósito de fortalecer la identidad institucional, la adecuada presentación y la visibilidad del equipo en el desarrollo de las actividades del proyecto de implementación de huertas familiares integrales, facilitando su reconocimiento en territorio y en los diferentes espacios de intervención.

En constancia, se firma la presente acta y se cierra a las 7:00am del día 17 del mes de abril de 2026, por el equipo técnico y administrativo y la supervisora del contrato.

Quien recibe:

ANYLY DAYANA PINEDA PEÑALOZA
1.090.406.334
3112061453
Coordinadora

LARISSA ELIANA SUÁREZ MELGAREJO
1.091.807.524
3114587736
Especialista en Genero

MARÍA ALEJANDRA PEÑARANDA DURAN
1.091.808.738
3132059510
Trabajadora Social

MARGI MÉNDEZ
37.160.458
3124698813
Ingeniera Agrónoma

MARCO FERNEY CONTRERAS
ARAQUE
1.007.250.317
3214210137
Médico Veterinario

NELSON VELÁSQUEZ
13.509.795
3222062533
Auxiliar Comunitario

DAVID ALEJANDRO BAUTISTA
ARENALES
1.116.807.679
3222490344
Médico Veterinario

CRISTIAN ANDREY ROJAS ARÉVALO
1.091.805.359
3222212309
Tecnólogo Agropecuario

Quien entrega:

YEINY PAOLA JAIME TRIGOS
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Supervisora

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS















