ALCALDIA DE EL BAGRE
NIT: 890984221-2

SECRETARIA DE PLANEACION

ADECUACIONES LOCATIVAS A INSTITUCION EDUCATIVA , EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE , DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Wilson Ferney Agudelo
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COBRO N°1 Y FINAL

EDTB
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE

MUNICIPIO DE EL BAGRE	ACTA DE COBRO N°1 Y FINAL

CONTRATO N° 032 -2026 cuyo objeto esADECUACIONES LOCATIVAS A INSTITUCION EDUCATIVA , EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE , DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

ADECUACIONES LOCATIVAS A INSTITUCION EDUCATIVA , EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE , DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

En el Municipio de El Bagre, a los OCHO (08) días del mes de OCTUBRE de 2026 se reunieron en las oficinas de la EDTB, por parte del contratista WILSON FERNEY AGUDELO Representada legalmente el señorWILSON FERNEY AGUDELO , por parte la supervisión el señor DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ, con el fin de elaborar el ACTA DE COBRO N°1 Y FINAL, según las cantidades estipuladas en el presupuesto contractual del proyecto.

1	SENA ROLDAN (LICEO PRIMARIA)					BALANCE 1		ACTA #1 Y FINAL	
Ítems	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT ACTUALIZADA	TOTAL	CANT	TOTAL
1,1A	Desmonte de cubierta en mal estado	M2	54,94	$ 44.325,00	$ 2.435.216	54,94	$ 2.435.215,50	54,94	$ 2.435.215,50
1.2A	Construcción de piso esmaltado en concreto de f'c = 3000 psi E= 0,10. Incluye refuerzo de 1/4" c/ 0,20 m en ambos sentidos.	m2	54,94	$ 192.873,00	$ 10.596.443	54,94	$ 10.596.442,62	54,94	$ 10.596.442,62
1.3A	Cubierta en lamina de zinc, calibre 30, con entramado de madera incluye todo lo neceario para su correcta instalacion	m2	70,50	$ 107.075,00	$ 7.548.788	70,50	$ 7.548.787,50	70,50	$ 7.548.787,50
1,4A	Suministro e instalacion de chapabolas	un	6,00	$ 78.094,00	$ 468.564	6,00	$ 468.564,00	6,00	$ 468.564,00
1,5A	suministro e instalacion de chapa de 2 bulones sobreponer metalicas	un	8,00	$ 102.113,00	$ 816.904	8,00	$ 816.904,00	8,00	$ 816.904,00
1,6A	Salida de lámparas y ventiladores	un	57,00	$ 90.510,00	$ 5.159.070	57,00	$ 5.159.070,00	57,00	$ 5.159.070,00
1,7A	Suministro y montaje lámpara tipo led de 18 a 24 w	un	11,00	$ 139.020,00	$ 1.529.220	11,00	$ 1.529.220,00	11,00	$ 1.529.220,00
1,8A	Salida toma doble con polo a tierra	un	2,00	$ 54.285,00	$ 108.570	2,00	$ 108.570,00	2,00	$ 108.570,00
1,9A	transporte e instalación de ventilador de techo. Incluye interruptor	un	47,00	$ 102.650,00	$ 4.824.550	47,00	$ 4.824.550,00	47,00	$ 4.824.550,00
1,10A	Suministro e instalacion de polisombra, incluye las fijaciones y accesorios para su correcta instalacion	m2	300,00	$ 14.404,00	$ 4.321.200	300,00	$ 4.321.200,00	300,00	$ 4.321.200,00
								0,00	$ 0,00
1,11A	Suministro, transporte e instalación de lavamanos tipo corona , incluye accesorios.	un	2,00	$ 301.875,00	$ 603.750	2,00	$ 603.750,00	2,00	$ 603.750,00
1,12A	Suministro, transporte e instalación de sanitarios infantil, incluye accesorios.	un	1,00	$ 743.875,00	$ 743.875	1,00	$ 743.875,00	1,00	$ 743.875,00
2	MARANATA (LICEO SECUNDARIA)								
2,1A	Suministro e instalacion de superboar de 6mm , incluye elementos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion	m2	47,00	$ 109.491,00	$ 5.146.077	47,00	$ 5.146.077,00	47,00	$ 5.146.077,00
2,2A	Suministro e instalacion de tanque de 1000 litros , incluye accesorios y lo necesario para su correcta instalacion	un	1,00	$ 1.290.281,00	$ 1.290.281	1,00	$ 1.290.281,00	1,00	$ 1.290.281,00
2,A	Salida de lámparas y ventiladores	un	40,00	$ 90.510,00	$ 3.620.400	40,00	$ 3.620.400,00	40,00	$ 3.620.400,00
2,4A	Suministro y montaje de bombilla de tipo led de 18 a 24 w	un	80,00	$ 73.303,00	$ 5.864.240	80,00	$ 5.864.240,00	80,00	$ 5.864.240,00
2,5A	Metro lineal de alambre monofásica trifilar 3 #12.	ml	371,63	$ 9.666,00	$ 3.592.215	371,63	$ 3.592.214,65	371,63	$ 3.592.214,65

2,6A	Suministro e instalacion de cielo razo en lamina pvc, incluye estructura y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	m2	14,11	$ 292.657,50	$ 4.129.397	14,11	$ 4.129.397,33	14,11	$ 4.129.397,33
2,7A	Suministro, transporte e instalación de lavamanos tipo corona , incluye accesorios.	und	4,00	$ 301.875,00	$ 1.207.500	4,00	$ 1.207.500,00	4,00	$ 1.207.500,00
2,8A	Construccion de barra tipo mostrador, de 0.6m de ancho, en concreto 3000 psi pulido , incluye lo necesario para su correcta construccion	ML	4,13	$ 151.791,00	$ 626.897	4,13	$ 626.896,83	4,13	$ 626.896,83
2,9A	suministro e instalacion de vigacanal metalica de 20 cm de ancho. incluye soportes, y sikaflex	ML	7,00	$ 209.363,00	$ 1.465.541	7,00	$ 1.465.541,00	7,00	$ 1.465.541,00
2,10A	muro en driwal de 8 cm espesor ambas caras , incluye estructura , masillla y pintura	M2	27,26	$ 163.426,00	$ 4.454.993	27,26	$ 4.454.992,76	27,26	$ 4.454.992,76
2,11A	Suministro, transporte e instalación de ventilador de techo. Incluye interruptor	und	13,00	$ 90.510,00	$ 1.176.630	13,00	$ 1.176.630,00	13,00	$ 1.176.630,00
2,12A	Suministro e instalacion de polisombra, incluye las fijaciones y accesorios para su correcta instalacion	m2	277,00	$ 14.404,00	$ 3.989.908	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3	**SEDE PORTUGAL (PRIMARIA)**								
3,1A	Acometida general #10	ml	225,00	$ 32.634,00	$ 7.342.650	225,00	$ 7.342.650,00	225,00	$ 7.342.650,00
3,2A	Suministro e instalacion de breaker tipo industrial de 150 amperios	und	1,00	$ 847.500,00	$ 847.500	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,3A	Metro lineal de alambre monofásica trifilar 3 #12.	ml	240,00	$ 9.666,00	$ 2.319.840	240,00	$ 2.319.840,00	240,00	$ 2.319.840,00
3,4A	Salida toma doble con polo a tierra 220	un	9,00	$ 174.188,00	$ 1.567.692	9,00	$ 1.567.692,00	9,00	$ 1.567.692,00
3,5A	Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra cooperwell de 2.40 m x 5/8"	un	3,00	$ 503.730,00	$ 1.511.190	3,00	$ 1.511.190,00	3,00	$ 1.511.190,00
3,6A	Suministro, transporte e instalación de acometida desde el tranformador a medidor, incluye todo lo necesario para su correcta instalación	und	1,00	$ 2.412.000,00	$ 2.412.000	1,00	$ 2.412.000,00	1,00	$ 2.412.000,00
4	**ITEM NO PREVISTO**								
4,1	Instalacion de ventanas en aluminio y vidrio de 1,8m x 1,18m , incluye desmonte de ventanas, reduccion de dimension de ventana en bloque arcilla , revoque , estuco y pintura de la misma	und	4	$ 1.209.352,00		4	$ 4.837.408,00	4	$ 4.837.408,00
		COSTOS DIRECTOS			$ 91.721.099		**$ 91.721.099**		**$ 91.721.099,19**
		AU		27,79%	$ 25.489.293		$ 25.489.293,46		$ 25.489.293,46
		COSTO TOTAL OBRA			**$ 117.210.393**		**$ 117.210.393**		**$ 117.210.392,65**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 117.210.392,65**
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO **$ 0,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO **$ 117.210.392,65**
VALOR DE ANTICIPO **$ 0,00**
VALOR DE ACTA PARCIAL N°1 Y FINAL **$ 117.210.392,65**
VALOR A AMORTIZAR **$ 0,00**
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA
VALOR EN LETRAS SON: CIENTO DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/L

Firma. _____
Nombre: WILSON FERNEY AGUDELO
Elaboró- Representante legal
WILSON FERNEY AGUDELO

Firma. _____
Nombre: Doiver Antonio Nisperuza López
Aprobo - Director técnico
EDTB