ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE INICIO

Clase de contrato	SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA SASI-016-2026- No 413-2026
Contratista	SERVICIOS INTEGRALES DE PUERTO ASIS SAS NIT: 901.469.274-3
Objeto	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIO, TECNOLOGÍA Y ELEMENTOS LOGÍSTICOS PARA EL "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ÁREA DE VACUNACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS, PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE COBERTURAS ÚTILES DEL PAI EN ELMUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO
Valor	CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($52.912.400) MDA/CTE
Plazo	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
Fecha de Inicio	19 DE OCTUBRE DE 2026
Fecha de terminación	17 DE NOVIEMBRE DE 2026

En el Municipio de Puerto Asís, el día veinte siete (27) de octubre de 2026, en las instalaciones del despacho de la Secretaría de Salud se reunieron: **CAROLINA ANDREA LEITON MOLINA**, identificada con CC N° 1.123.311.098 expedida en Puerto Asís (P) en calidad de Supervisora del contrato **Nº 413-2026**, proceso secop II- SASI-016-2026 y el señor **LUIS ALEJANDRO PAPAMIJA RODRIGUEZ** Identificado con CC Nº1.123.317.704 expedida en Puerto Asís (P) y representante legal de SERVICIOS INTEGRALES DE PUERTO ASIS SAS NIT: 901.469.274-3,con el fin de dar aclaración a la fecha de inicio del contrato es de 19 de octubre de 2026 hasta el 18 de noviembre de 2026.

CONSIDERANDO

Que el 15 de octubre de 2026 se suscribió el contrato de compraventa No. 413-2026, cuyo plazo de ejecución se indica en el cuadro contractual como treinta (30) días calendario.

Que, de acuerdo con la información consignada en el expediente y en la plataforma SECOP II, se había previsto el inicio de la ejecución para el 16 de octubre de 2026; no obstante, se registró como fecha de inicio el 19 de octubre de 2026. La causa de esta diferencia deberá verificarse y sustentarse con los documentos que reposen en el expediente contractual.

Que, según la información suministrada, el 19 de octubre de 2026 el contratista actualizó la garantía y esta fue aprobada por la entidad en la misma fecha. Dichas actuaciones deberán corroborarse con la póliza, su modificación y la constancia de aprobación correspondientes, así como con los demás requisitos exigibles para la ejecución del contrato.

Que en los documentos se advierte una diferencia respecto de la fecha de terminación, pues se menciona el 15 de noviembre de 2026, mientras que el cuadro contractual señala el 18 de noviembre de 2026. Por ello, se requiere verificar la cláusula de plazo, el acta de inicio y el criterio de cómputo aplicable, junto con los demás soportes del expediente.

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA ACLARATORIA DEL ACTA DE INICIO

Que, para efectos de la verificación del plazo, entre el 19 de octubre y el 18 de noviembre de 2026 transcurren treinta (30) días calendario si el conteo comienza el día siguiente al inicio; si se incluye el 19 de octubre como primer día, el día treinta corresponde al 17 de noviembre de 2026. La fecha de terminación deberá determinarse conforme a lo pactado y a los documentos contractuales.

Que la presente acta tiene por objeto dejar constancia de las diferencias advertidas y aclarar las fechas a partir de los soportes del expediente. No modifica por sí misma el plazo contractual ni sustituye el trámite de modificación, el cual deberá adelantarse por las partes competentes si, de la revisión, se concluye que es necesario ampliar o modificar el plazo pactado.

Que el **contrato de compraventa** - No 413-2026. Cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MOBILIARIO, TECNOLOGÍA Y ELEMENTOS LOGÍSTICOS PARA EL "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ÁREA DE VACUNACIÓN DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASÍS, PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE COBERTURAS ÚTILES DEL PAI EN ELMUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta diligencia

LUIS ALEJANDRO PAPAMIJA RODRIGUEZ
Representante Legal
Servicios Integrales de Puerto Asís SAS
Contratista

CAROLINA ANDREA LEITON MOLINA
Secretaria de ~~Salud Municipal~~
Supervisora Número contrato 413-2026

	NOMBRES Y APELLIDOS	OBLIGACIÓN	FIRMAS
Proyecto	Fabio Fernando Betancourt Riascos	P.E Administrativo SSM	
Revisó	María Alejandra Díaz López	P.A Jurídico SSM	