ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA
FCO09-14
Versión: 5

MODIFICATORIA 1 AL ACTA DE INICIO DEL 26 DE OCTUBRE DE 2026

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONSULTORÍA	550	28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE GANADERÍA SOSTENIBLE DOBLE PROPÓSITO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA	
CONTRATISTA	MDH DESARROLLO E INGENIERIA S.A.S BIC	
NIT CONTRATISTA	901739663-4	

Con el fin de aclarar algunos errores de transcripción en el texto de esta, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

FECHA DE TERMINACION	25 DE OCTUBRE DE 2026

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de las anotaciones o puntos antes mencionados es la siguiente:

FECHA DE TERMINACION	25 DE OCTUBRE DE 2027

De esta manera queda aclarada el acta de inicio, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 27 días del mes de octubre de 2026

Nota: La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Por el Municipio

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
SUPERVISOR

Por el Contratista,

MIGUEL ANGEL CARDENAS CALIXTO
CONTRATISTA

Por el Municipio

JUAN CARLOS TOVAR VEGA
APOYO A LA SUPERVISIÓN