INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO N° SA-CDCASO 070 DE 2020	
Informe Parcial 2 / No. Del Informe 6	*Informe Final _____*
Periodo del Informe: Del 2/02/2021 hasta el 02/03/2021	
Fecha en la que se rinde en informe :	*2/03/2021*


1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	**Corporación Ambiental Empresarial - CAEM**
NIT / C.C.	860.514.187-5
Supervisor	Amparo Carrillo Izquierdo
Cargo	Profesional Universitario
Objeto del Contrato o Convenio	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el fortalecimiento de la gestión ambiental en el Departamento a fin de promover un territorio sostenible, productivo y resiliente a los efectos del cambio climático.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	11/12/2020
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	17/12/2020
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100007239 del 14 de Octubre de 2020 7100007364 del 19 de Octubre de 2020
Registro Presupuestal	4600003641 del 16/12/2020
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$183.330.700
Adición	NA.
Valor Total del Contrato	$183.330.700
Plazo de Ejecución Inicial	Seis (6) Meses
Prorroga No.	NA.
Plazo de Ejecución Final	Seis (6) Meses
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	17/06/2021.
Suspensión (según aplique)	NA.
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	NA.
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	NA.
Cesión / Terminación Anticipada	NA.
Aseguradora	CONFIANZA
Garantía de Cumplimiento	GU081182
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N. A.

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se adelanta por parte de CAEM
Se obtienen los siguientes productos:
Componente: Sistemas de Producción Sostenible con el Ambiente


1) Selección y priorización de tres categorías, de negocios verdes para su intervención.

2) El Departamento de Cundinamarca realizo reuniones con Corporaciones Autónoma Regionales, Umatas de los municipios del Departamento y el grupo de Negocios verdes a fin de consolidar los 30 negocios que se presentaran para ser apoyados técnicamente definiendo sectores como apicultura, turismo de naturaleza, Mercado Voluntario de Carbono, producción Agrícola.
3) Se realiza presentación con el grupo de trabajo de Negocios Verdes sobre los avances de CAEM







4) Se presenta para discusión el Listado de selección de 30 Negocios verdes que se vincularan al proyecto. Documento que se anexa al presente informe.



Componente: Responsabilidad Ambiental Empresarial

1) Revisión de información secundaria.
2) Selección y priorización empresas a ser vinculadas dentro del programa de asistencia tecnica.
3) El Departamento de Cundinamarca realizo reuniones con municipios del Departamento, Hospitales Verdes, entidades del orden central y descentralizado de la Gobernación y el grupo de Responsabilidad Empresarial a fin de consolidar las 30 empresas que se presentaran para ser apoyados técnicamente.
4) Se realiza presentación con el grupo de trabajo de Responsabilidad sobre los avances de CAEM





Empresa	Contacto	NIT	Telefono	Correo
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	Elsy Mery Parrado		3108628285	elsy.parrado@cundinamarca.gov.co
HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA	Evelyn Sabina Panadero Delgado			hrzambiental.lider@hus.org.co
HOSPITAL SAN MARTÍN DE PORRES- CHO	Daniela Rodriguez Hernandez			sga.hospitalsanmartindeporres@gmail.com
HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA	Edna Alvarez Fonseca		3208024328	gestionambientalhsrf@gmail.com
ESE HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE	Aixa Jovana Cifuentes Beltrán	899999147	3134349098	gerencia@hospitalubate.gov.co
Sales El Titan S.A.S	Diego Bernal	900491691-1	3106881215 - 3223048363	ventas@saleseltitan.co
GRUPOS FASYL SAS	Johana Forero Cano	900918131	3016880229	ceo@viajefasyl.com
GRANJA ECOTURISTICA"Los Cerros del	Cupertino Gutiérrez	11.345.710-2		
AGROFUNGHI SABANA SAS	David Samuel Ruíz Pérez	900840800-4	3125555898	agrofunghisabana@gmail.co
GRANJA OVINA MI CARRETA SAS	Isabel Cristina Cataño Arias	900475410-1	3173833311	gerencia@carnerogourmet.com.co
DESTINO DEL ERRANTE SAS	Laura Valentina Caballero Pedroza	901141939-3	3102366425	santabarbaraturistica@gmail.com
ASOPROLEC	Luis Duarte	900736715-1	3133779389	Juanchoduarte72@gmail.com
ASGANAPUG	Patricia escobar	900681714-6	3133365936	eramaya95@yahoo.es
ECOASEO	Luz marina Vásquez	9012674617	3124340270	clau050721@gmail.com
AGRILAC	Pedro Ballesteros	901397195-1	3133850995	agrilact@gmail.com
PROSERVICOL	Francisco Tamayo	830106773-2	3138656019	contacto@cafecosechareal.com
ANDALUCIA DE INVERSIONES LTDA	Fernando Nuñez Cocunubo	830055331-0	3108607921	contacto@productosandalucia.com.co
FRUTAS FINAS DE COLOMBIA LTDA	Silvestre Cortes Riaño	900356303	3006754571	
ACOSTA RIVERA SA	Gonzalo Acosta	800064536	318245281	rocolac@gmail.com
DEJAMU SUBACHOQUE	David Leonoine		3202461744	servicioalcliente@dejamusubachoque.com
TEXQUIPLAS SAS	CAMACHO BUSTOS CESAR EDUARDO	860403588	8931267	TEXQUIPLAS@TEXQUPLAS.COM
NACIONAL DE TRANSFORMADORES SAS	MARTINEZ LOPEZ REINEL	830059754	8932308	contabilidad@tesla.com.co
COLOMBIANA DE ENVASES INDUSTRIALE	Kassen Morales Nayib	8301266569	8937144	gerencia@volvinsa.com
HUMAR INVERSIONES AGROINDUSTRIALE	Martha Mireya sandoval Garcia	900162758	8931566	humar890@hotmail.com
INDUSTRIA DE CALZADO JOVICAL SA	Cesar Augusto jaramillo Restrepo	860069040	7436411	cesarjaramillo@calzadojovical.com
PRODUCTOS LACTEOS COLFRANCE	Luis Eduardo Carrillo Garzón	800255713-1		servicioalcliente@colfrance.com.co
COOPERATIVA COLFE	Camilo Páez	900266388-9		hermarobello64@hotmail.com
PROMALCA	AURA LILIA ALVARADO LANCHEROS	901023745-6		promalca@hotmail.com
PRODUCTOS NATURALES LA COLMENA S	Juan carlos Gonzalez Pardo	800240422	8930131	contabilidad@productoslacolmena.com

Se da continuidad al componente de calculadora ambiental corporativa.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
3300017018	20/12/2020	$128.330.700

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		
Valor Adición		
Valor Ejecutado		
Saldo a favor del Contratista		
Saldo a favor de la Entidad para liberar		

Sumas iguales		

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

N.A.

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

N.A.

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

El convenio se viene ejecutando de manera adecuada.

Amparo Carrillo I.

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR
Cargo Profesional Universitario