Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***27/Aug/2026 08:05 AM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-1338	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	8/26/2026 6:53:27 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	8/27/2026 8:05:22 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	202500000013502	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín en el Distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaría Distrital de Planeación	***HORIZONTE***	2025 - 2027
SECTOR	Ambiente y desarrollo sostenible	***PROGRAMA***	3202 - Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos		
VALOR TOTAL	$ 139.813.341.913,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 15.000.000.000,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 139.813.341.913,00
ALCANCE	Implementar infraestructura ecoturística y medidas de conservación para restaurar la calidad del agua y degradación de los manglares. Infraestructura ecoturística construida (Producto principal del proyecto) - implementar medidas que abarquen la recuperación de los ecosistemas, la mejora de la calidad del agua y la restauración de las playas, junto con el desarrollo urbano planificado, la conservación de los manglares, la creación de parques y senderos, y la mejora de la infraestructura para facilitar el disfrute y uso sostenible por parte de la población. Este enfoque integral también apunta al fortalecimiento del ecoturismo en la zona, promoviendo así el desarrollo económico local., Medido a través de: Número de infraestructura, Cantidad: 1 Servicio de recuperación de ecosistemas - implementar medidas que abarquen la recuperación de los ecosistemas, la mejora de la calidad del agua y la restauración de las playas, junto con el desarrollo urbano planificado, la conservación de los manglares, la creación de parques y senderos, y la mejora de la infraestructura para facilitar el disfrute y uso sostenible por parte de la población. Este enfoque integral también apunta al fortalecimiento del ecoturismo en la zona, promoviendo así el desarrollo económico local., Medido a través de: Hectáreas de áreas, Cantidad: 15 con el fin de Recuperar y proteger integralmente el ecosistema y la biodiversidad de la Ciénaga de Mallorquín en el Distrito de Barranquilla. Estudios de preinversión elaborados, Número, 1 Infraestructura construida para el desarrollo de experiencias de los visitantes en las áreas protegidas, Número, 1 Infraestructura para el turismo consolidada, Número, 1 Atlántico, Barranquilla				

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2025	***AÑO FIN***	2027
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2025	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	1.342.818	***EN FIRME***	1.334.509	***EN AJUSTE***	1.334.509

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Ejecutar suficientes obras de infraestructuras turísticas en el ecosistema de la Ciénaga de Mallorquín para el disfrute por parte de la población del Distrito de Barranquilla.					
PRODUCTO	385532 - Infraestructura ecoturística construida (Producto principal del proyecto) - implementar medidas que abarquen la recuperación de los ecosistemas, la mejora de la calidad del agua y la restauración de las playas, junto con el desarrollo urbano planificado, la conservación de los manglares, la creación de parques y senderos, y la mejora de la infraestructura para facilitar el disfrute y uso sostenible por parte de la población. Este enfoque integral también apunta al fortalecimiento del ecoturismo en la zona, promoviendo así el desarrollo económico local. -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	320203300 - Infraestructura ecoturística construida			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número
	META INICIAL (MGA)	1,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***	1,0000
	INDICADOR DE PRODUCTO	320203301 - Infraestructura construida para la atención de visitantes de las áreas protegidas			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número
	META INICIAL (MGA)	0,0000	***EN FIRME***	1342818,0000	***EN AJUSTE***	1342818,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS — ***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***

Continuar con la Infraestructura construida para el desarrollo de experiencias de los visitantes en las áreas protegidas y con las obras necesarias para la puesta en marcha del proyecto de la Ciénaga de Mallorquín, ECOPARQUE Unidad funcional 4 (UF4) Distrito Aventura. Senderos peatonales, ciclorutas, senderos ciclomontañismo, muelle infantil

VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
2025	$ 4.053.005.851,00	$ 4.053.005.851,00
2026	$ 5.940.029.434,00	$ 5.940.029.434,00
2027	$ 0,00	$ 0,00

Realizar el Mantenimiento de la infraestructura construida en la cienaga de Mallorquin

VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
2025	$ 0,00	$ 0,00
2026	$ 18.621.645.556,00	$ 18.621.645.556,00
2027	$ 0,00	$ 0,00

3.REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES MARITIMAS O FLUVIALES DEL TAJAMAR OCCIDENTAL

VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
2025	$ 0,00	$ 0,00
2026	$ 0,00	$ 93.614.007.951,00
2027	$ 0,00	$ 0,00

DESARROLLAR LOS ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD,FACTIBILIDAD CON LOS DISEÑOS URBANÍSTICOS PAISAJÍSTICOS Y DE INGENIERÍA PARA LA ARTICULACION INTEGRAL DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA INVESTIGACIÓN Y BIOECONOMÍA

VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
2025	$ 0,00	$ 0,00
2026	$ 0,00	$ 6.999.999.999,00
2027	$ 0,00	$ 0,00

	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		**EN FIRME**	$ 28.614.680.841,00	**AJUSTADO**	$ 129.228.688.791,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	modificación por tramite de adición presupuestal creado				
OBJETIVO	Ejecutar suficientes obras de infraestructuras turísticas en el ecosistema de la Ciénaga de Mallorquín para el disfrute por parte de la población del Distrito de Barranquilla.					
PRODUCTO	385533 - Servicio de recuperación de ecosistemas - implementar medidas que abarquen la recuperación de los ecosistemas, la mejora de la calidad del agua y la restauración de las playas, junto con el desarrollo urbano planificado, la conservación de los manglares, la creación de parques y senderos, y la mejora de la infraestructura para facilitar el disfrute y uso sostenible por parte de la población. Este enfoque integral también apunta al fortalecimiento del ecoturismo en la zona, promoviendo así el desarrollo económico local. -					
	ETAPA	Inversión	**AVANCE FINANCIERO**		**AVANCE EN ACTIVIDADES**	
INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	320204900 - Áreas en proceso de recuperación de cobertura vegetal			**UNIDAD DE MEDIDA**	Hectáreas
	META INICIAL (MGA)	15,0000	**EN FIRME**	15,0000	**EN AJUSTE**	15,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	**ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**	Realizar la infraestructura para el turismo consolidada con las obras necesarias para la puesta en marcha del proyecto de la Ciénaga de Mallorquín, ECOPARQUE Unidad Funcional 4 (UF4) en el Distrito de Barranquilla				
		VIGENCIA	**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
		2025	$ 0,00		$ 0,00	
		2026	$ 0,00		$ 0,00	
		2027	$ 0,00		$ 0,00	
		Realizar el Mantenimiento de la infraestructura construida de las unidades funcionales de la cienaga de Mallorquin				
		VIGENCIA	**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
		2025	$ 17.697.357.507,00		$ 17.697.357.507,00	
		2026	$ 14.637.658.973,00		$ 14.637.658.973,00	
		2027	$ 0,00		$ 0,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		**EN FIRME**	$ 32.335.016.480,00	**AJUSTADO**	$ 32.335.016.480,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	modificación por tramite de adición presupuestal creado				

FUENTES DE FINANCIACIÓN	**ETAPA**	Inversión	**TIPO ENTIDAD**	Municipios	**TIPO RECURSO**	Propios
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios				
	VIGENCIA		**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
	2025		$ 21.750.363.358,00		$ 0,00	
	2026		$ 39.199.333.963,00		$ 139.813.341.913,00	
	2027		$ 0,00		$ 0,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	modificación por tramite de adición presupuestal creado				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	Milton Arenas Pabón	Secretaría Distrital de Planeación	