MANTENIMIENTO SEDE BUCARAMANGA

Presupuesto Por Capítulo

Capítulo		Vr. Total	%	% C.T.
	Costos directos			
01	ACTIVIDADES PRELIMINARES	1,211,311.34	0.00	3%
02	MAMPOSTERÍA	186,054.21	0.00	0%
03	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	1,464,337.32	0.00	3%
04	ENCHAPES Y ACCESORIOS	256,176.18	0.00	1%
05	RED SANITARIA	1,447,784.02	0.00	3%
06	RED ELÉCTRICA	23,222,748.67	0.01	49%
07	CARPINTERÍA MADERA	2,293,878.38	0.00	5%
08	CARPINTERÍA METÁLICA	1,626,623.94	0.00	3%
09	PINTURAS	398,731.93	0.00	1%
10	CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES	224,470.80	0.00	0%
11	RED HIDRÁULICA	7,637,538.40	0.00	16%
12	CABLEADO ESTRUCTURADO	7,515,150.08	0.00	16%
	TOTAL Costos directos	**47,484,805.27**		**100%**

SUBTOTAL		**47,484,805.27**
ADMINISTRACION	**34.0000%**	**16,144,833.79**
IMPREVISTOS	**1.0000%**	**474,848.05**
UTILIDAD	**5.0000%**	**2,374,240.26**
I.V.A. / UTILIDAD	**19.00%**	**451,105.65**
TOTAL OBRA		**66,929,833.03**