San Juan de Pasto, 01 de marzo de 2021

Dra. Rosa Alcira Zambrano Guzmán
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo
SENA- Centro Sur Colombiano De Logística Internacional
Ipiales

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA PROCESO NRÑ-BS-CSCLI-044-2020. OBJETO: "Compra de mobiliario para el área de Seguridad y Salud en el Trabajo del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional SENA Regional Nariño en la vigencia 2020".

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicitamos conceder una prórroga adicional al plazo para la ejecución del contrato, en razón de que la fabricación de los Gabinetes para químicos (ácidos y bases) y Líquidos inflamables, ha tomado más tiempo del previsto, nuestro proveedor Grupo C4 Pascal, a raíz de la las restricciones ocasionadas por el Covid 19, que en los últimos meses afectaron al departamento del valle y específicamente al sector industrial de Yumbo pandemia del Covid 19 se vio obligado a reducir las jornadas de trabajo de su personal, lo que restringió y limito la producción y entregas, Por este motivo el fabricante nos ha solicitado un último plazo adicional de 10 días hábiles para la entrega. Este nuevo imprevisto hace que se configure un caso de fuerza mayor, que nos impide hacer la entrega en el plazo acordado.

Por los motivos antes expuestos, en aras de prestar un suministro de calidad que garantice la seguridad de la institución, solicitamos una prórroga de 10 días calendario contados a partir del 3 de marzo 2021 y que culminaran el día 16 de marzo 2021.

Manifiesto, igualmente, que la prórroga solicitada no modificara de ninguna manera el valor del contrato.

Atentamente,

Marco Ernesto Ortiz
Representante Legal Distrimak
NIT: 98.399.611-1

julian.ortiz@distrimak.com.co
(+57) 315 200 5512
(+032) 7211129
CARRERA 24 #15 - 61
CC ASTRO CENTRO LOCAL 9