CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
CONVENIO No.	COV-INTER-PNITA-002-2026	**FECHA DEL CONVENIO:** 21 DE OCTUBRE DEL 2026
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ADUCCIÓN Y DE LAS CAJAS DE REPARTO DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDA BAJO SANTA LUCÍA Y SECTOR VEREDA EL CUCANO EN EL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER		
FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
21 DE OCTUBRE DEL 2026		30 DE DICIEMBRE DEL 2026
VALOR: $ 290.024.011	DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES VEINTICUATRO MIL ONCE PESOS M/CTE	

GARANTÍAS				
AMPARO	**No. DE PÓLIZA**	**VIGENCIA**		**COMPAÑÍA ASEGURADORA**
		Desde	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO	CG-1080533 ANEXO 0	20-10-2026	30-04-2027	SEGUROS MUNDIAL
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		20-10-2026	30-12-2026	
PRESTACIONES SOCIALES		20-10-2026	30-12-2029	

ALCALDE:	**JOSE ALBERTO MIRANDA PEÑA** Alcalde Municipal
SUPERVISOR:	**JUAN DIEGO CORTES ECHAVEZ** Secretario de Planeación e Infraestructura
CONTRATISTA:	**FONDO MIXTO INTERSECTORIAL PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TERRITORIAL**– NIT **901.878.391-1** R/L **MARIA JULIANA TORRADO AREVALO** identificado con C.C 1.005.105.499 de Ocaña

En PAMPLONITA (NS) a los veintiún 21 días del mes de Octubre del 2026 se reunieron las siguientes personas: El Sr. **JOSE ALBERTO MIRANDA PEÑA** en su calidad de ALCALDE MUNICIPAL, el Sr. **JUAN DIEGO CORTES ECHAVEZ** quien actúa en calidad de SUPERVISOR del municipio de PAMPLONITA (NS) y **FONDO MIXTO INTERSECTORIAL PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TERRITORIAL** quien actúa como contratista representada legalmente por **MARIA JULIANA TORRADO AREVALO**, con el fin de dar inicio a la ejecución del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. COV-INTER-PNITA-002-2026** cuya duración es de **DOS MESES Y DIEZ DIAS** contados a partir de esta acta.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron.

JOSE ALBERTO MIRANDA PEÑA
Alcalde Municipal

FONDO MIXTO INTERSECTORIAL PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TERRITORIAL
R/L **MARIA JULIANA TORRADO AREVALO**
Contratista

JUAN DIEGO CORTES ECHAVEZ
Supervisor

Elaboró/ Maira Patricia Pereira Meaury Secretaria General