ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL** **PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL** **INFORME DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA**

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 420 DE 2020

NUMERO DE INFORME	8	PERIODO	DEL	1	de	FEBRERO	del	2021	AL	28	de	FEBRERO	del	2021
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME DE SUPERVISIÓN													
DEPENDENCIA A CARGO	Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio													

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	420	**Tipo de contrato**	prestacion de servicios profesionales			**Fecha de suscripción del**	17	**de**	julio	**del**	2020
Modalidad de selección	Directa - Servicios profesionales o apoyo a la gestión (Literal H)					**No. del proceso en el SECOP**			IDPC-PSP-420-2020		
Objeto del contrato	(Cód. 561) Prestar servicios profesionales al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para apoyar la estructuración técnica y presupuestal de los procesos y proyectos de intervención de bienes de interés cultural que le sean requeridos.										
Nombre / Razón social del Contratista	Ariel Rodrigo Fernandez Baca			**ID.**	C.C.	79.649.468		**Naturaleza jurídica del contratista**		**Persona Natural**	
				expedida en		Bogota D.C.					
Representante legal del contratista	N/A			**ID.**		N/A					
				expedida en		N/A					
¿Contempla interventoría?	no	**¿Contempla anticipo?**		no		**¿Contempla retegarantía?**		no			
Supervisor designado	Maria Claudia Vargas Martinez			**Cargo**	Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio						
Apoyo a la Supervisión	N/A			**Cargo**	N/A						
Fecha de Inicio	21 de julio de 2020	**Fecha inicial de terminación**		20 de diciembre de 2020		**Fecha final de terminación**		28 de febrero de 2021			
Plazo inicial del contrato	**Meses**	5	**Días**	0		**Plazo final del Contrato**		5 mes(es)		0 día(s)	
Valor inicial del contrato	$	28.110.500,00	31,66 SMLMV del año de suscripción		**Valor adicionado al contrato**		$	-		0,00 SMLMV	
Valor total del contrato	$	41.228.733,00	**Valor ejecutado por el contratista**	$	41.228.733	**% de ejecución real del contrato**		100,00%			

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILGENCIE ESTA SECCION SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Plazo de la prórroga / suspensión				Nueva fecha de terminación
Prórroga	1	18 de diciembre de 2020	**Mes(es)**		**Día(s)**	70 día(s)	28 de febrero de 2021
PLAZO ADICIONADO			**0 mes(es)**		**0 día(s)**		**28 de febrero de 2021**

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor	VALOR EN SMLMV s/ año de la	Nuevo valor total del contrato
Adición	1	18 de diciembre de 2020	$ 13.118.233,00	14,94	$ 41.228.733,00
TOTAL MONTO ADICIONADO			**$ 13.118.233,00**	**14,94 SMLMV**	**$ 41.228.733,00**

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificatorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación
No aplica			

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO — **Se exige póliza de RCE**: NO

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tipo de garantía	Póliza de Seguro	**Aseguradora**	Suramericana		**No. de póliza**	2658727-8	
Fecha de expedición	17 de julio de 2020	**Fecha de aprobación**	17 de julio de 2020		**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial**	0	
Amparos		**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Cuantía**			
Cumplimiento del contrato		17 de jul. de 2020	17 de abr. de 2021	$ 2.811.050,00			
Calidad del servicio		17 de jul. de 2020	17 de abr. de 2021	$ 2.811.050,00			

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR certifica que una vez revisado el expediente contractual,a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato,y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. Póliza	**2658727-8**	**Aseguradora**	**Suramericana**			**Fecha de Expedición**	17 de julio de 2020
Amparo modificado	**Razón de la modific.**	**# de anexo modificatorio o de**	**Fecha de expedición**	**Fecha de aprobación**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Cuantía**
Cumplimiento del contrato	Correcion y prórroga	1	3 de ago. de 2020	5 de ago. de 2020	21 de jul. de 2020	21 de abr. de 2021	$ 2.811.050,00
Calidad del servicio	Correcion y prórroga	1	3 de ago. de 2020	5 de ago. de 2020	21 de jul. de 2020	21 de abr. de 2021	$ 2.811.050,00
Cumplimiento del contrato	Adición y Prórroga	2	21 de dic. de 2020	21 de dic. de 2020	21 de jul. de 2020	1 de jul. de 2021	$ 4.122.873,30
Calidad del servicio	Adición y Prórroga	2	21 de dic. de 2020	21 de dic. de 2020	21 de jul. de 2020	1 de jul. de 2021	$ 4.122.873,30

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.	Código Presupuestal / Proyecto de Inversión	Detalle del concepto de gasto	Fecha	Valor
673	3-3-1-16-01-21-7611-000	7611. Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	15 de jul. de 2020	$ 28.110.500,00
1245	3-3-1-16-01-21-7611-000	7611. Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	15 de dic. de 2020	$ 13.118.233,00

B. REGISTROS PRESUPUESTALES

RP No.	Código Presupuestal / Proyecto de Inversión	Detalle del concepto de gasto	Fecha	Valor
684	3-3-1-16-01-21-7611-000	7611. Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	17 de jul. de 2020	$ 28.110.500,00
1532	3-3-1-16-01-21-7611-000	7611. Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá	20 de dic. de 2020	$ 13.118.233,00

4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS (DE ACUERDO CON EL PREDIS)

Concepto	Orden de pago				% ejecutado s./ orden	Valor de la Cuenta de Cobro / Factura	Valor del anticipo amortizado	Valor de multas / sanciones / descuentos	Valor retenido por garantía	Total real pagado al contratista
	No.	Fecha	Valor	CRP afectado						
PRIMER PAGO	1671	10/08/2020	$ 1.874.033	684	7%	1.874.033				1.874.033
SEGUNDO PAGO	1810	7/09/2020	$ 5.622.100	684	14%	5.622.100				5.622.100
TERCER PAGO	3000007303	16/10/2020	$ 5.622.100,00	684	14%	5.622.100				5.622.100
CUARTO PAGO	3000045061	7/11/2020	$ 5.622.100,00	684	14%	5.622.100				5.622.100

QUINTO PAGO	3000147719	9/12/2020	$ 5.622.100,00	684	14%	5.622.100				5.622.100
SEXTO PAGO	3000004865	21/01/2020	$ 3.748.067,00	684	11%	3.748.067				3.748.067
			$ 1.874.033,00	1.532	5%	1.874.033	-			1.874.033
SEPTIMO PAGO	3000050129	8/02/2021	$ 5.622.100,00	1.532	14%	5.622.100				5.622.100
TOTALES			**$ 35.606.633**		86%	**35.606.633**		**$ -**		**35.606.633**

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	Valor adicionado	Valor total del contrato	Total real pagado al contratista	Valor total ejecutado por el contratista	% ejecutado	Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)	Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)
$ 41.228.733	$ -	$ 41.228.733	$ 35.606.633	$ 41.228.733	100%	$ 5.622.100	-

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	Valor saldo a favor del contratista
No aplica	
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ -**

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	CDP a afectar para	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	Valor saldo a favor del contratista
No aplica					
SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC					**$ -**

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

Sanción	Resolución que impuso la sanción	Resolución que resuelve los recursos	Valor de la Sanción
No aplica			
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES	**$ 0,00**

Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El supervisor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el supervisor del contrato.

9. OBSERVACIONES

No hay observaciones.

FIRMA

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre: Maria Claudia Vargas Martinez

Cargo: Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio

FIRMA

INTERVENTOR DEL CONTRATO

Nombre: 0

0

FIRMA

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre: N/A

Cargo: N/A

Revisión y Aprobación Técnica				Revisión y Aprobación Jurídica			
Proyectó:	Angie Lizeth Murillo	Contratista		Revisó:			
	NOMBRE	CARGO			NOMBRE	CARGO	
Aprobó:	Ilona Murcia Ijjasz	Contratista		Aprobó:		ASESOR (A) JURIDICO (A)	
	NOMBRE	CARGO			NOMBRE	CARGO	

Radicado: **20213000042093**
Fecha 02-03-2021 16:21

Documento 20213000042093 firmado electrónicamente por:

MARÍA CLAUDIA VARGAS MARTÍNEZ, Subdirectora de Protección e Intervención del Patrimonio, SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO, Fecha de Firma: 02-03-2021 16:21:39

Revisó: ANGIE LIZETH MURILLO PINEDA - Contratista - SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN E INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO

Anexos: 1 folios

f0d208503419edc6e9b093cac7dece8dab8a76749498f917c8b0f56df5e9f3bb

ba6d6