	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-017
	ACTA LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	Versión	1
		Vigencia	14/11/2019

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No.	050-00-F-CACOM-3-DESOP-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 de septiembre de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DEL CACOM-3
VALOR DEL CONTRATO	$ 194.711.865,95
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3 pagará al Contratista el valor del contrato así: PAC DICIEMBRE DE 2020 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2021, equivalente a la totalidad de la entrega de la obra contratada
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS
SUPERVISOR	CT. SANCHEZ REYES JORGE
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	19/10/2020
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	2 de diciembre de 2020
2. CONTRATOS MODIFICATORIOS	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 de diciembre de 2020
JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO	SE MODIFICA PLAZO DE EJECUCION Y FORMA DE PAGO DE ACUERDO A SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y DOCUMENTOS SOPORTES
VALOR DEL CONTRATO	$ 194.711.865,95
PLAZO DE EJECUCION	11 de diciembre de 2020
3. SUSPENSIONES	
PRIMERA SUSPENCION	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A

En Malambo Atlantico, a los 01/03/21 se reunieron: los señores Teniente Coronel JUAN GUILLERMO CID GAMEZ, Capitán SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, en sus calidades de Ordenador del Gasto y Supervisor, respectivamente, el señor NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ, representante legal CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 050-00-F-CACOM-3-DESOP-2020, el cual se ejecuto de acuerdo con los planos de diseño y requisitos técnicos suministrados por la entidad contratante al contratista, recibidas a satisfacción por la interventoría, mediante acta de recibo a satisfacción final de bienes y servicios suscrita el día 10 de Diciembre de 2020, donde se estipuló que las partes contratantes de común acuerdo, liquidarán este contrato de conformidad con lo señalado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

4. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS

OBRA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD	CONTRACTUAL			EJECUTADO	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**						0,00
1,1	DESMONTE DE CIELORRASO	M2	150	$ 6.106	915.963,75	192,90	1.177.929,38
1,2	DEMOLICIÓN DE MUROS.	M2	43	$ 8.240	354.308,18	144,27	1.188.773,96
1,3	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES (PISO BAÑOS), INCLUYE ALISTADO	M2	25	$ 3.589	89.724,38	116,18	416.967,12
1,4	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	UN	4	$ 11.321	45.282,90	8,00	90.565,80
1,5	DESMONTE TUBERÍA SANITARIA DE Ø 2" A Ø 6"	ML	40	$ 11.716	468.624,00	14,40	168.704,64
1,6	DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y TAPA LUCES.	UN	2	$ 10.123	20.246,85	4,00	40.493,70
1,7	DESMONTE DE MESONES DE LAVAMANOS EN CEMENTO Y BALDOSA (1,30*0,85)	M2	2	$ 10.783	21.565,05	1,10	11.860,78
1,8	DESMONTE DE JARDINERA (1,50*0,60)	M2	1	$ 8.240	8.239,73	1,00	8.239,73
1,9	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE TODAS LAS LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMA CORRIENTES Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES, AIRES ACONDICIONADOS QUE REQUIERAN SER REEMPLAZADOS EN LAS ZONAS A INTERVENIR, LA CUAL INCLUYE REGATAS DESCONEXIÓN DE CABLEADO EN TABLERO PRINCIPAL, DESMONTE DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: LUMINARIAS, TOMACORRIENTES, APARATOS, TUBERÍA, CABLEADO, TABLEROS Y TODO LO QUE HACE PARTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE, ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS AL SUPERVISOR Y/O GRUPO DE APOYO DE LA UNIDAD MEDIANTE ACTA Y UBICADOS DONDE ESTOS LO DISPONGA.	GLB	1	$ 4.520.533	4.520.532,90	1,00	4.520.532,90
1,10	DESMONTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	M2	6	$ 5.313	31.876,65	15,00	79.691,63
1,11	APERTURA DE VANOS PUERTA ACCESO HALL (2,20*1m), INCLUYE FILOS	UN	1	$ 19.158	19.157,78	1,00	19.157,78
1,12	APERTURA DE VANOS PUERTA ACCESO (2,20*1m), INCLUYE FILOS	UN	2	$ 19.158	38.315,55	2,00	38.315,55

1,13	APERTURA DE VANOS PUERTA BAÑOS OFICINAS (2.20*1m), INCLUYE FILOS	UN	2	$ 19.158	38.315,55	2,00	38.315,55
1,14	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE ALISTADO, AREA ALOJAMIENTO Y OFICINAS	M2	80	$ 3.589	287.118,00	145,82	523.344,33
1,15	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	441	$ 12.550	5.534.638,20	72,00	903.614,40
1,16	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	ML	16	$ 24.610	393.759,60	54,50	1.341.243,64
2	**MAMPOSTERIA**						
2,1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 E=0.15 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS.	M2	49	$ 34.108	1.671.312,83	120,00	4.093.011,00
2,2	CONSTRUCCION DE COMODAS EN MAMPOSTERIA Y ENTREPAÑOS EN CONCRETO REFORZADO (1.70*0,60*0,40) EN ACABADO FINAL, INCLUYE PINTURA EN VINILO TIPO 1	M2	36	$ 73.522	2.646.791,15	15,04	1.105.917,57
3	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**						
3,1	CAJA DE INSPECCIÓN 1.00 X 1.00 MTS.	UN	2	$ 484.631	969.261,15	2,00	969.261,15
3,2	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4"	ML	80	$ 30.711	2.456.844,00	11,40	350.100,27
3,3	PUNTO SANITARIO Ø 4"	UN	5	$ 28.131	140.653,50	5,00	140.653,50
3,4	PUNTO SANITARIO Ø 2"	UN	9	$ 12.355	111.196,80	12,00	148.262,40
3,5	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"	UN	16	$ 35.240	563.846,40	19,00	669.567,60
3,6	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2"	ML	8	$ 30.713	245.700,00	-	-
3,7	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2"	ML	25	$ 12.923	323.066,25	-	-
3,8	SIFÓN Ø 4X3"	UN	7	$ 16.587	116.106,90	8,00	132.693,60
3,9	GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O SIMILAR	UN	3	$ 88.104	264.311,78	3,00	264.311,78
3,10	LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA	UN	1	$ 35.153	35.152,65	2,00	70.305,30
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**						
4,1	REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO (DE ACUERDO A ESPECIFICAOCINES TÉCNICAS)	UN	1	$ 1.919.260	1.919.260,20	2,00	3.838.520,40
4,2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON EXTRACTOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL, 40W/120V (RED NORMAL), ALTO 41 CM, CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN 1350 M3/HORA, 59 DB, INCLUYE, SISTEMA DE ANCLAJE, CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	2	$ 369.692	739.383,45	2,00	739.383,45
4,3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO 1XØ4", 70W/120V (RED NORMAL) INCLUYE DUCTO TIPO FLEXIBLE CORAZA METALICA 1XØ4" Y REJILLA, SISTEMA DE ANCLAJE, CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	1	$ 312.573	312.573,30	1,00	312.573,30
4,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA PANEL LED SYLVANIA 60CMX60CM, DE INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, P26994, 40 W, 3600LM, 6000K, 100-277V, CON DRIVER DE EMERGENCIA Y BATERIA, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	14	$ 412.782	5.778.945,90	14,00	5.778.945,90

4,5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO SYLVANIA, DE INCRUSTAR O SOBREPONER SEGÚN LA ZONA, P24339, 24 W, 1700LM, 6500K, 100-277V, 6500 K, 1400 LM, CON DRIVER DE EMERGENCIA Y BATERIA, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS, RESANE, PAÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	12	$	317.079	3.804.945,30	12,00	3.804.945,30
4,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO DE 3 ASPAS, POTENCIA DE FLUJO DE AIRE 8475 CFM, 70 WATTS, 5 VELOCIDADES. DIÁMETRO 144 CM, VOLTAJE 120 V, INCLUYE INTERRUPTOR, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EN PVC 3/4" INTRAMUROS Y EMT EN CIELO FALSO 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UN	8	$	295.305	2.362.440,60	5,00	1.476.525,38
5	**COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS**						
5,1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTOS DE DATOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES, UTILIZANDO CABLEADO FUTP CAT 6A MÍNIMO 500 MHZ CON CHAQUETA LS0H-3 (RETARDANCIA AL FUEGO). INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS MISMOS (JACKS, FACE PLATE, PATCH CORD, CONECTORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN, MARQUILLADO, DIAGRAMACIÓN, AMARRES, VELCROS, ETC). GARANTIZANDO LA ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO A TRAVÉS DE CANALETA METÁLICA ELECTROESTÁTICA, DUCTERÍA Y CABLOFIL, ASÍ MISMO,ATERRIZAJE DE LA CANALETA A TIERRA CON CABLE DESNUDO # 14, CUMPLIENDO TODA LA NORMATIVIDAD TÉCNICA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO. EL TIPO DE CABLE A UTILIZAR DEBE SER INTERNACIONALMENTE APROBADO Y CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DE CABLEADO ESTRUCTURADO.	UN	5	$	603.234	3.016.172,25	5,00	3.016.172,25
6	**PAÑETES**					-	-
6,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M2	80	$	21.853	1.748.214,00	153,55	3.355.478,25
7	**CIELORRASO**						
7,1	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION)	M2	160	$	73.820	11.811.228,00	205,30	15.155.281,93
8	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**						
8,1	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ENCHAPE PARA PISO BAÑOS REF. SPADA BEIGE 30*60 O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISION.	M2	35	$	66.963	2.343.705,00	33,96	2.274.063,48
8,2	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE ENCHAPE PARA MUROS REF. VITTORIANO BLANCO BRILL 30*60 O SIMILAR AUTORIZADO POR LA SUPERVISION. INCLUYE ALISTADO Y CENEFA EN MALLA DE INSTALACIÓN VERTICAL.	M2	50	$	65.011	3.250.552,50	78,00	5.070.861,90
8,3	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2	120	$	32.097	3.851.640,00	217,75	6.989.121,75

8,4	PORCELANATO PARA PISO 60*60 CM REFERENCIA: PIEDRA EGIPC O SIMILAR	M2	120	$ 101.134	12.136.059,00	133,80	13.531.705,79
8,5	GUARDAESCOBAS EN PORCELANATO DE 6CM DE ALTURA EN PIEDRA EGIPC O SIMILAR	ML	180	$ 20.304	3.654.787,50	103,30	2.097.441,94
9	**PINTURA**						
9,1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	500	$ 21.293	10.646.512,50	339,15	7.221.630,04
9,2	PINTURA TRAFICO	M2	130	$ 22.012	2.861.508,00	153,55	3.379.881,18
10	**CARPINTERIA EN MADERA**						
10,1	PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL	M2	6	$ 433.739	2.602.431,00	12,00	5.204.862,00
11	**CARPINTERIA METALICA**						
11,1	PUERTA ENTAMBORADA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL.18, CON PERSIANA INFERIOR Y SUPERIOR. INCLUYE MARCO.	M2	8	$ 498.745	3.989.957,40	11,40	5.685.689,30
12	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO**						
12,1	V-1 VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA.	M2	6	$ 245.228	1.471.368,60	16,35	4.009.479,44
12,2	PP EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.	M2	2	$ 1.168.135	2.336.269,65	2,00	2.336.269,65
13	**CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE**						
13,1	DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 H= 1,60 MT LEVANTADA 0,20 MT DEL PISO CALIDAD SOCODA A TODO COSTO.	M2	10	$ 573.424	5.734.238,25	16,34	9.369.974,67
13,2	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PUERTA EN ALUMINIO NATURAL TIPO VAIVEN, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. (0,8*2M)	UN	1	$ 299.774	299.774,30	1,00	299.774,30
13,3	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE 2"	ML	8	$ 296.611	2.372.884,80	12,00	3.559.327,20
14	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**						
14,1	LAVAMANOS PORCELANA DE INCRUSTAR SAN LORENZO	UN	2	$ 214.551	429.101,40	2,00	429.101,40
14,2	ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR	UN	3	$ 371.973	1.115.919,68	3,00	1.115.919,68
14,3	SANITARIO MANANTIAL BLANCO	UN	5	$ 249.268	1.246.337,63	5,00	1.246.337,63
14,4	JUEGO DE INCRUSTACIONES	JGO	7	$ 101.334	709.335,90	7,00	709.335,90
14,5	MESON INTEGRAL EN LÁMINA DE MÁRMOL PIEDRA NATURAL COLOR DORADO CRISTAL/CAFE PINTO CON CARACOL ABSOLUTO O SIMILAR Y SALPICADERO DE 0.10CMS DE 0,55*1,60*,85 S CON TRES LLAVES TIPO PUSH CUERPO GENERAL EN MARMOL Y BASE DEL MUEBLE EN ALUMINIO ALPOLIC DOBLE CAPA RELLENO EN MINERAL DE 4MM, INCLUYE GRIFERIA, SIFONES Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	1	$ 2.961.677	2.961.676,58	1,00	2.961.676,58
15	**VIDRIOS Y ESPEJOS**						
15,1	ESPEJOS BISELADOS 4 MM (FLOTADO EN MURO)	M2	3	$ 109.624	328.872,38	1,39	152.377,53
15,2	DIVISIONES PISO TECHO 2,60M Y MEDIA ALTURA 1,80 CON ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE VIDRIO TEMPLADO 10MM PISO TECHO 2,60M Y MEDIA ALTURA 1,70 INCLUYE PUERTAS EN PANELES PISO TECHO CON BISAGRA DE TRÁFICO PESADO TIPO BOTELLA O SIMILAR SEGÚN PLANOS	M2	40	$ 521.305	20.852.208,00	22,61	11.785.667,96
16	**CUBIERTAS**						
16,1	MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1100	$ 9.333	10.266.509,64	414,28	3.866.564,66
17	**ASEO GENERAL**						
17,1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	M2	450	$ 5.227	2.352.138,75	450,00	2.352.138,75
17,2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	36	$ 8.711	313.583,40	36,00	313.583,40
	TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS				**$ 151.952.447,29**		**$ 151.952.447,28**
ADMINISTRACIÓN		**18%**			**$ 27.351.441**		**$ 27.351.440,51**
IMPREVISTOS		**3%**			**$ 4.558.573**		**$ 4.558.573,42**
UTILIDADES		**6%**			**$ 9.117.147**		**$ 9.117.146,84**
IVA		**19%**			**$ 1.732.258**		**$ 1.732.257,90**
				SUBTOTAL 1	**$ 194.711.865,95**	**SUBTOTAL 2**	**$ 194.711.865,95**
				EQUIPOS			

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UNIDAD	CONTRACTUAL			EJECUTADO	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
					-		-
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS					$ -		$ -
IVA		19%			$ -		$ -
				SUBTOTAL 3	$ -	SUBTOTAL 4	$ -
TOTALES (OBRA + EQUIPOS)				$194.711.865,95		$194.711.865,95	

5. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 194.711.865,95
VALOR ADICIONADO	$ -
VALOR REDUCIDO	$ -
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 194.711.865,95

5.1 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

Anticipo 0%	$ -
Acta de recibo final	$ 194.711.865,95
VALOR TOTAL	**$ 194.711.865,95**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ -
SALDO A FAVOR DE LA FAC	$ -

6. GARANTIAS

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN SI APLICA	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DE ESTADO	Cumplimiento del contrato	49-44-101022584	25/09/2020	11/04/2021	Anexo 4	$ 38.942.373,19
	Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales		25/09/2020	11/12/2023		$ 9.735.593,30
	Estabilidad y calidad de la obra		11/12/2020	11/12/2023		$ 97.355.932,98
	Póliza de responsabilidad extracontractual	49-40-101006974	25/09/2020	11/12/2020	Anexo 6	$ 175.560.600,00

7. VALOR Y PLAZO DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO

Valor final del contrato:	$ 194.711.865,95
Plazo de ejecución final del contrato:	11 de diciembre de 2021

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

La Supervision en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, deja constancia que de acuerdo con las actas de recibo a satisfacción suscritas entre las partes, el Contratista CONSTRUCCIONES HVG GROUP SAS, cumplió las obligaciones derivadas del Contrato No. 050-00-F-CACOM-3-DESOP-2020, el contrato se ejecutó dentro de los tiempos estipulados, cumpliendo las especificaciones tecnicas y con materiales de buena calidad, interviniendo un area bajo cubierta de 446,45 m2 aproximadamente.

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El señor NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ, representante legal CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No.050-00-F-CACOM-3-DESOP-2020, y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda acción juridicial, demanda o reclamo en relación con el contrato objeto de la presente liquidación.

Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar en los porcentajes establecidos en la legislación actual.

Que, a la fecha de firma de la presente acta, manifiesto que la firma se encuentra a paz y salvo por los conceptos de pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

NELSON HERNANDO VARGAS GONZALEZ Representante Legal Contratista Firma y posfirma	Capitán SANCHEZ REYES JORGE ROBERTO Supervisor Contrato Firma y posfirma	Teniente Coronel JUAN GUILLERMO CID GAMEZ Ordenador del Gasto Firma y Posfirma