Bogotá D.C., 13 de octubre de 2026

Doctor
HJALMAR ARTURO MELO ROMÁN
Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación

Doctor
DIEGO LEANDRO CÁRDENAS CHALA
Secretario de Bienestar Verde
Gobernación de Cundinamarca
Calle 26 # 51-53, Sede Administrativa – Torre Central Piso 9
Bogotá D.C.

Atención: CLAUDIA PATRICIA AMÉZQUITA MARROQUÍN – Supervisora del contrato, Dirección de Investigación y Desarrollo, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Carmen Elena Tellez Mora – Supervisora del contrato, Secretaría de Bienestar Verde

Asunto: Solicitud de modificación del plazo de ejecución y de la fecha de realización del evento – Contrato No. SCTEI-MC-PS-056-2026.

Respetados doctores:

En mi calidad de Representante Legal de **EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS**, identificada con NIT 901.281.435-3, contratista del Contrato No. SCTEI-MC-PS-056-2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO Y APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN Y PREMIACIÓN DEL EVENTO BOOTCAMP EN TECNOLOGÍAS AMBIENTALES Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS Y ENTORNOS PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO, MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Y SOLUCIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES", de manera atenta me permito solicitar la modificación del plazo de ejecución del contrato y de la fecha de realización del evento, con fundamento en lo siguiente:

De acuerdo con el numeral 7 de la Comunicación de Aceptación de Oferta, el evento debía realizarse el 23 de octubre de 2026, con labores de montaje y alistamiento el 22 de octubre de 2026. Sin embargo, el contrato fue aprobado en la plataforma SECOP II el 5 de octubre de 2026, las garantías fueron aprobadas el 14 de octubre de 2026 y los Registros Presupuestales se expidieron el 14 y 15 de octubre de 2026, de modo que el tiempo disponible para la organización del evento resultó muy corto.

En ese lapso, y pese a las gestiones adelantadas, no fue posible encontrar espacios disponibles que cumplieran con las condiciones técnicas y de capacidad exigidas para la realización del evento en la fecha inicialmente prevista. Por esta razón, y con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual en las condiciones de calidad requeridas, solicito:

1. Fijar como nueva fecha de realización del evento el **diez (10) de noviembre de 2026**, con labores de montaje y alistamiento el nueve (9) de noviembre de 2026, o antes en caso de requerirse, así como el desmonte posterior.
2. Establecer un plazo de ejecución del contrato de **un (1) mes**, contado a partir del **veintinueve (29) de octubre de 2026**, fecha de suscripción del Acta de Inicio.

Manifiesto que la modificación solicitada no implica variación del objeto, el alcance, las especificaciones técnicas ni el valor del contrato, y que no generará costos adicionales para el Departamento. Así mismo, me comprometo a ajustar las garantías otorgadas a la nueva vigencia del contrato una vez se suscriba el respectivo modificatorio.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,



CÉSAR ANDRÉS VALLEJO BURGOS
C.C. 1.032.397.484
Representante Legal
EVENTOS Y PRODUCCIONES SALOMON SAS
NIT 901.281.435-3