ADENDA No. 001-2026 PROCESO SAMC-015-2026

POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-015-2026, CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA LA ZONA DE RECREO EN LA SEDE EDUCATIVA CAMILO TORRES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA".

TREINTA (30) DE OCTUBRE DE 2026

EL ALCALDE MUNICIPAL DE GUADUAS, CUNDINAMARCA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 1082 DE 2015, EXPIDE LA PRESENTE ADENDA PREVIAS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

A.- Que mediante Resolución No. 536 del veintiséis (26) de octubre de 2026, el Municipio de Guaduas ordenó la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC-015-2026, cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA LA ZONA DE RECREO EN LA SEDE EDUCATIVA CAMILO TORRES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA, y estableció el cronograma del procedimiento de selección.

B.- Que el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 permite modificar los pliegos de condiciones mediante adendas, de conformidad con los requisitos, oportunidades y límites establecidos en la normativa contractual aplicable. La modificación debe publicarse en el SECOP II para garantizar la publicidad, transparencia e igualdad entre los interesados.

C.- Que resulta necesario reproducir integralmente el cronograma previsto en el artículo quinto de la Resolución No. 536 de 2026 y ajustar exclusivamente la fecha de realización del sorteo, cuando resulte procedente, para el miércoles cuatro (4) de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m.; en consecuencia, la publicación de la lista de precalificados se realizará posteriormente en esa misma fecha. Las demás fechas y condiciones del cronograma se mantienen conforme al acto de apertura.

D.- Que, en mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el cronograma del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC-015-2026, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA PARA LA ZONA DE RECREO EN LA SEDE EDUCATIVA CAMILO TORRES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA", el cual quedará así:

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR DE PUBLICACION Y/O CONSULTA
Publicación del aviso de convocatoria pública	YA TRANSCURRIO	SECOP II
Publicación de estudios y documentos previos	YA TRANSCURRIO	SECOP II
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	YA TRANSCURRIO	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	YA TRANSCURRIO	SECOP II; correo electrónico indicado en el proceso
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	YA TRANSCURRIO	SECOP II
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	YA TRANSCURRIO	SECOP II; conforme al procedimiento de la entidad
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	YA TRANSCURRIO	SECOP II
Publicación del pliego de condiciones definitivo	YA TRANSCURRIO	SECOP II
Plazo para manifestación de interés	YA TRANSCURRIO	SECOP II
Realización del sorteo (cuando haya lugar)	Miércoles 4 de noviembre de 2026, a las 2:00 p. m.	Entidad, según convocatoria del proceso; solo si hay más de diez (10) interesados
Publicación de la lista de precalificados	4 de noviembre de 2026, después de la audiencia de sorteo, cuando haya lugar	SECOP II
Audiencia de asignación de riesgos (opcional)	N/A	Entidad, en la dirección indicada
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	YA TRANSCURRIO	Sección de comunicaciones del pliego de condiciones
Respuesta a observaciones al pliego de condiciones	4 de noviembre de 2026, a las 6:00 p. m.	SECOP II
Plazo máximo para la expedición de adendas	4 de noviembre de 2026, a las 6:00 p. m.	SECOP II
Fecha de cierre (presentación de ofertas)	6 de noviembre de 2026, a las 3:00 p. m.	SECOP II
Informe de presentación de ofertas / diligencia de apertura de las ofertas	6 de noviembre de 2026, a las 3:01 p. m.	SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación	9 de noviembre de 2026, a las 6:00 p. m.	SECOP II
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Desde el 9 de noviembre hasta el 12 de noviembre de 2026, a las 5:00 p. m.	SECOP II
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	13 de noviembre de 2026, a las 6:00 p. m.	SECOP II
Audiencia de adjudicación (opcional por la entidad hacerlo en audiencia)	N/A,	Entidad, en la dirección indicada
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	17 de noviembre de 2026	SECOP II
Firma del contrato	Tres (3) días siguientes a la adjudicación	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Tres (3) días siguientes a la adjudicación	Entidad, en la dirección indicada
Aprobación de garantías	Tres (3) días siguientes a la adjudicación	SECOP II

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que el sorteo, cuando sea procedente, se realizará el miércoles cuatro (4) de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m.; la lista de precalificados se publicará después de su realización. La modificación deberá reflejarse en la plataforma SECOP II y comunicarse con la antelación legalmente exigible.

ARTÍCULO TERCERO: Los demás aspectos y condiciones del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC-015-2026 no modificados expresamente por la presente adenda permanecen vigentes, de conformidad con el pliego de condiciones definitivo, sus anexos y la Resolución No. 536 de 2026.

ARTÍCULO CUARTO: Publíquese la presente adenda en SECOP II y actualícese el cronograma electrónico del proceso para que corresponda íntegramente con lo aquí establecido.

Dada en el Despacho de la Alcaldía Municipal de Guaduas, Cundinamarca, a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

DIEGO ARIEL JIMENEZ
Alcalde Municipal Guaduas

Proyectó: Ángela Marcela González– Jefe Oficina Gestión Contractual (e)

Revisó: Asesorías del Estado SAS – Asesor Jurídico