No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afectación de la ejecución del contrato ?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿ Cuando?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	Fluctuación de los precios de los repuestos de acuerdo al comportamiento del cambio monetario y los altos costos de reparación de los sistemas teniendo en cuenta que por ser equipos electrónico que no es de fácil consecución por su obsolescencia existe una especulación del valor final de la reparación.	Desfinanciacion del proceso	1	1	2	Medio	Contratista	Realizar reuniones mensuales con el supervisor del contrato, para verificar si se presentaron alteraciones en el marco cambiario.- Efectuar los ajustes pertinentes en caso de presentarse esta situación.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	EJECUCION DEL CONTRATO	REUNIONES MENSUALES	MENSUAL
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES Y POLITICOS	Cambio en las políticas gubernamentales o en los tratados de comercio referentes a la exportación e importación de los sistemas que requieran ser reparados en fábrica o de los repuestos requeridos por la FAC.	Retrasos en el tiempo de entrega del material aeronautico requerido para el servicio de mantenimiento.Retrasos en el cronograma de trabajos estipulado para el servicio de mantenimiento.	1	1	2	BAJO	Contratista	Realizar reuniones mensuales con el supervisor del contrato, para verificar la ocurrencia del riesgo. En caso de que se haya presentado, se citara al contratista para establecer responsabilidades y compromisos de ambas partes que permitan subsanar la situacion.	1	1	2	BAJO	NO	SUPERVISOR	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	EJECUCION DEL CONTRATO	REUNIONES MENSUALES	MENSUAL
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	FINANCIERO	Cambios en las condiciones financieras o en los términos financieros de los recursos, ya que están sujetos al cumplimiento de plazos estipulados en el contrato los cuales no se pueden dejar vencer.	Retrasos en el cronograma de pagos estipulados para el contrato.	1	2	3	BAJO	FAC	Realizar reuniones mensuales con el supervisor del contrato, para verificar la ocurrencia del riesgo. En caso de que se haya presentado se citara al contratista para establecer responsabilidades y compromisos de ambas partes que permitan subsanar la situación	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	EJECUCION DEL CONTRATO	REUNIONES MENSUALES	MENSUAL
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	Cambios en las políticas y regulaciones, relacionadas con las autorizaciones para el envío al exterior y regreso al país de algunos de los componentes que requieran reparación; así como cambios en los acuerdos, y autorización de licencias en el suministro de elementos que puedan ser considerados de control de exportación.	Retrasos en el cronograma de trabajos estipulado para el servicio de mantenimiento.	1	1	2	BAJO	Contratista	Realizar reuniones mensuales con el supervisor del contrato, para verificar la ocurrencia del riesgo. En caso de que se haya presentado se citara al contratista para establecer responsabilidades y compromisos de ambas partes que permitan subsanar la situación	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	EJECUCION DEL CONTRATO	REUNIONES MENSUALES	MENSUAL
5	GENERAL	EXTERNO	PRECONTRACTUAL	REGULATORIOS	Empresas sin experiencia y que desconocen totalmente de los requerimientos técnicos pueden llegar a presentarse como oferentes a precios muy bajos	Entorpecimiento el proceso, o en el peor de los casos gana la adjudicación, generando mala ejecución e incumplimientos	4	5	6	ALTO	Administracion	Exigencia de experiencia especifica en los servicios de mantenimiento requeridos.	1	1	2	BAJO	NO	ESTRUCTURADOR TECNICO	FASE PRECONTRACTUAL	ELABORACION DEL CONTRATO	ETAPA PRECONTRACTUAL	SEMANAL
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	TECNOLÓGICOS	Elementos que componen los simuladores de vuelo,fabricados con tecnologia de mas de 30 años.	Imposibilidad de cambio o reparación de elementos, generando alteraciones en el alistamiento del equipo.	3	5	5	MEDIO	Contratista	Realizar consultas permanentes de la disponibilidad de los elementos en el mercado, previendo posible inexistencia. En caso depresentarse obsolesencia o imposibilidad de conseguir algun elemento, la empresa deberá plantear una solución alternativa	1	1	2	BAJO	SI	CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	EJECUCION DEL CONTRATO	REUNIONES MENSUALES	MENSUAL
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SANITARIAS	Algunos o todos los contratistas adquieran un virus o presenten sintomatología relacionada con alguna enfermedad pandemica	Retrasos en el cronograma de ejecución del servicio de mantenimiento	3	3	6	ALTO	Contratista	Realizar seguimientos periódicos del estado de salud de su personal, así como sensibilizaciones sobre medidas de prevención de contagio.	1	1	2	BAJO	NO	CONTRATISTA	DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.	EJECUCION DEL CONTRATO	REUNIONES MENSUALES	MENSUAL