ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
N° DE CONTRATO	SI-SI-005-2026	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ** NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
CONTRATISTA **CC/ NIT**	**SMAT CONS. LTDA** NIT: 900.242.464-7 R/LEGAL: MILTON RAMIREZ GARCIA C.C: 4.324.562 DE SANTA MARIA - BOYACÁ	
OBJETO	SUMINISTRO Y APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ	
SUPERVISOR(A)	JEYSSON DONALDO MENDIVELSO RODRIGUEZ C.C: 80.870.544 DE BOGOTA DIRECTOR UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA.	
INTERVENTOR **CC / NIT**	N/A	
FECHA DE CONTRATO	24 DE AGOSTO DE 2026	
FECHA ACTA INICIO	28 DE AGOSTO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	UN (01) MES	
PRORROGA N°1	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	UN (01) MES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($229.985.000) M/CTE	
VALOR ADICIÓN N°1	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($229.985.000) M/CTE	
CDP INICIAL	N°202606041	**FECHA:** 16/06/2026
CDP ADICIÓN N°1	N/A	**FECHA:** N/A
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	N°202608036	**FECHA:** 24/08/2026
REG. PRESUP. ADICIÓN N°1	N/A	**FECHA:** N/A
SUSPENSIÓN N°1	**FECHA: 07**/09/2026	**PLAZO:** TREINTA (30) DIAS- 06/10/2026
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
REINICIO N°1	**FECHA:** 07/10/2026	**PLAZO POR EJECUTAR:** VEINTE (20) DÍAS- 26 OCTUBRE 2026
MODIFICATORIO N°1	**FECHA:** N/A	**ASUNTO:** N/A
ACLARATORIO N°1	**FECHA:** N/A	**ASUNTO:** N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 28 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 07 OCTUBRE AL 22 OCTUBRE	
FECHA TERMINACIÓN	22 DE OCTUBRE DEL 2026	
FECHA PRESENTE ACTA	22 DE OCTUBRE DEL 2026	

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA** en calidad de Alcalde Municipal y Representante Legal del Municipio de Santa María, **JEYSSON DONALDO MENDIVELSO RODRIGUEZ** en su calidad de Director de la UMata actuando como Supervisor del Contrato y **MILTON RAMIREZ GARCIA** en calidad de representante legal de **SMAT CONS. LTDA** quien se denomina Contratista, con el fin de celebrar la presente acta de terminación de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Que las actividades relacionadas en el contrato fueron ejecutadas en el plazo de ejecución establecido.
2. Que el objeto contractual se ejecutó satisfactoriamente; por ende, el municipio deja constancia que a la fecha se recibe a satisfacción el suministro en un 100%.
3. Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

4. Que, al momento de suscribir la presente acta, no están pendientes los tramites de recibo final.

De conformidad con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

Dar por terminado el **Contrato N°SI-SI-005-2026** cuyo objeto es **"SUMINISTRO Y APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO 2026 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ"** suscrito entre el Municipio de Santa María (Boyacá) y **SMAT CONS. LTDA**

No siendo otro el objeto, se firma en Santa María-Boyacá a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2026.

JEYSSON DONALDO MENDIVELSO R
Director Umata
Supervisor

SMAT CONS. LTDA
NIT: 900.242.464-7
R/Legal: Milton Ramírez García
C.C. N°4.324.562 de Santa María
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
JEYSSON DONALDO MENDIVELSO R	JEYSSON DONALDO MENDIVELSO R	JEYSSON DONALDO MENDIVELSO R
Cargo: Director Umata	Cargo: Director Umata	Cargo: Director Umata
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.