Girardot, 26 de octubre de 2026

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
COMANDO AEREO DE COMBATE N° 4
MELGAR TOLIMA

Asunto: solicitud de prórroga del plazo de ejecución contractual hasta el 15 de noviembre de 2026.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar formalmente la **prórroga del plazo de ejecución del contrato vigente, cuya fecha de terminación se encuentra establecida para el 30 de octubre de 2026, hasta el día 15 de noviembre de 2026**, debido a situaciones asociadas a las condiciones climáticas presentadas durante el desarrollo de las actividades contractuales.


La presente solicitud se fundamenta en las lluvias recurrentes registradas durante las últimas semanas, las cuales han afectado el normal desarrollo de los trabajos, ocasionando retrasos en la ejecución de algunas actividades y dificultades para realizar determinados procedimientos constructivos en condiciones técnicas adecuadas. Adicionalmente, las precipitaciones han generado afectaciones en las áreas intervenidas, deterioro de algunos trabajos ejecutados y dificultades para el manejo, la preparación y el tratamiento de las superficies, haciendo necesario realizar actividades adicionales de recuperación, corrección y adecuación para garantizar la calidad de los resultados.

Estas circunstancias han incidido directamente en la programación de las actividades, especialmente en aquellas que requieren superficies secas, condiciones ambientales favorables y tiempos específicos de aplicación, secado y curado de los materiales. Por lo anterior, resulta necesario disponer de un plazo adicional que permita ejecutar y finalizar las actividades pendientes de manera adecuada, evitando comprometer la calidad, durabilidad y funcionalidad de los trabajos contratados.

En consecuencia, solicitamos respetuosamente la aprobación de una **prórroga de hasta el 15 de noviembre de 2026**, con el fin de culminar satisfactoriamente las

actividades objeto del contrato, atender las afectaciones presentadas por las condiciones climáticas y realizar las verificaciones finales correspondientes, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y los requerimientos establecidos por la entidad. Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la calidad de los trabajos ejecutados y la entrega satisfactoria de las actividades contratadas.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la evaluación y aprobación de esta solicitud por parte de la supervisión.



FRANKLIN ANTONIO PAZ
REPRESENTANTE LEGAL
NIT. 900.389.684-2