Yo, **DIANA LORENA RUEDA CORDOBA**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	**CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO**						
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	**902.074.166-3**				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	50006472026	FECHA SUSCRIPCIÓN	3 (día)	Junio (mes)	2026 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 25 (día) junio (mes) 2026 (año)	HASTA 25 (día) septiembre (mes) 2026 (año)		RÉGIMEN TRIBUTARIO	**RESPONSABLE DEL IMPUESTO**		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	30 (día) octubre (mes) 2026 (año)						

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	4 DE
VALOR A PAGAR	$ 2.293.368,00	EN LETRAS	DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

PERÍODO DE PAGO — DESDE 21 (día) septiembre (mes) 2026 (año) — HASTA 25 (día) septiembre (mes) 2026 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
INFRAESTRUCTURA	182226	27	C-4699-1500-3-531058-4699014-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL NACIONAL	196	A-02-02-02-008-003-02	$ 2.293.368,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCOLOMBIA S.A	NÚMERO DE CUENTA	84400009075	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ -	A EN LETRAS			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR	$ 2.293.368,00
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$ 2.293.368,00
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$ 2.293.368,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
DIANA LORENA RUEDA CORDOBA	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO (E)	META	GRUPO ADMINISTRATIVO Y DEL TALENTO HUMANO	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
KEVIN RODRIGO SANCHEZ GARCIA	CONTRATISTA	META	GRUPO ADMINISTRATIVO Y DEL TALENTO HUMANO	

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
DIANA LORENA RUEDA CORDOBA	GRUPO ADMINISTRATIVO Y DEL TALENTO HUMANO		30/10/2026

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsmorelo	SERGIO ANTONIO MORELO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-050	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-30-11:46 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 64326 de fecha 2026-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	182226	**Fecha Registro:**	2026-06-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-050 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	22.933.680,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	22.933.680,00	**Saldo x Obligar:**	22.933.680,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	902074166	**Razón Social:**	CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84400009075	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40189390	**Nombre:**	LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	50006472026	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2026-06-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
196 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA	C-4699-1500-3-53105B-4699014-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL ICBF BRINDANDO EL SOPORTE OPORTUNO Y NECESARIO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL NACIONAL	Propios	27	CSF		22.933.680,00	0,00		
					Total:	22.933.680,00	0,00	22.933.680,00	22.933.680,00

Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ.24053.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-050	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL META	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-12-31	22.933.680,00	22.933.680,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO

Actividad Económica Principal 7112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FVAP - 5

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764114276864 de 20/08/2026 - 20/08/2028 autoriza FVAP - 1 a FVAP - 20

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/10/2026 11:28
Fecha de Vencimiento	23/11/2026 11:28
Fecha de Validación	24/10/2026 11:36
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO
NIT	902074166
Obligación	IVA
Email	bhconsueloyined@gmail.com
Teléfono	3108061493
Dirección Fiscal	CL 46 40 A 20 BRR PANORAMA, VILLAVICENCIO, (META, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
NIT	899999239
Obligación	NO APLICA
Email	diana.rueda@icbf.gov.co
Teléfono	386833644
Dirección	AK 68 64 C 75
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PUERTO LOPEZ	PAGO FINAL POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA 50006452026	1	LS	$1,927,200.00	IVA 19%	$1,927,200.00	$2,293,368.00

1

Subtotal	$1,927,200.00
IVA 19%	$366,168.00
Total a Pagar	**$2,293,368.00**

#$46-02-00-050;50006472026;diana.rueda@icbf.gov.co#$

Unidades de medida: LS = Suma global

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 73b653d91b91bbb3ea1c2c977cb3ed12a7197070ac9e4c0df512b738313331ae42fa372a1ac5b1ce72fa151d00bdc0f4

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
73b653d91b91bbb3ea1c2c977cb3ed12a7197070ac9e4c0df512b738313331ae42fa372a1ac5b1ce72fa151d00bdc0f4

Número de Factura: FVAP-5
Fecha de Emisión: 24/10/2026
Fecha de Vencimiento: 23/11/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO
Nombre Comercial: CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO
Nit del Emisor: 902074166
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112
País: Colombia
Departamento: META
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO
Dirección: CL 46 40 A 20 BRR PANORAMA
Teléfono / Móvil: 3108061493
Correo: bhconsueloyined@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: META
Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO
Dirección: AK 68 64 C 75
Teléfono / Móvil: 386833644
Correo: diana.rueda@icbf.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PUERTO L OPEZ	PAGO FINAL POR CONCE PTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE INTERVENT ORIA AL CONTRATO DE OBRA 50006452026	LS	1,00	$ 1.927.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 366.168,00	19.00			$ 1.927.200,00

Notas Finales

#$46-02-00-050;50006472026;diana.rueda@icbf.gov.co#$

Datos Totales



Documento generado el:
24/10/2026 11:36:50
Documento validado por la DIAN:
24/10/2026 11:36:50
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.927.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.927.200,00
IVA	366.168,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	366.168,00
Total neto factura (=)	2.293.368,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.293.368,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764114276864 Rango desde: 1 Rango hasta: 20 Vigencia: 2028-08-20

BIENESTAR FAMILIAR / VERDE URBANO arquitectura	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META** **MANUAL DE INTERVENTORÍA** **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**	14	OCTUBRE
		DD	**MM**

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO Nº:	50006452026
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL DE PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE
Valor Inicial :	$ 145,000,000.00
Valor etapa de obra	$ 145,000,000.00
Valor total contrato	$ 145,000,000.00
Plazo Inicial:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Fecha de Iniciación:	2026-06-30
Fecha de terminación	2026-10-14

CONTRATISTA: VERDE URBANO ARQUITECTURA SAS **INTERVENTOR: CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO**

SUPERVISOR: DIANA LORENA RUEDA

En Puerto López (Meta), a los catorce (14) días del mes de OCTUBRE de 2026, se reunieron: La señora **MARÍA MÓNICA DUARTE GUERRERO** R/L VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S , Contratista de Obra, el señor **CONSUELO YINETH BERNAL** R/L CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO y **DIANA LORENA RUEDA CÓRDOBA** en su condición de Supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Recibo Final de Obra, la cual se detalla a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES						BALANCE DE CANTIDADES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						(-) MENORES CANTIDADES		(+) MAYORES CANTIDADES		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIA											
1. ACTIVIDADES PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	66.59	$ 5,600.00	$ 372,904.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	66.59	$ 372,904.00
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M	ML	146.34	$ 25,000.00	$ 3,658,500.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	146.34	$ 3,658,500.00
1.3	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	90.50	$ 8,000.00	$ 724,000.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	90.50	$ 724,000.00
				TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES	**$ 4,755,404.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 4,755,404.00**
2 CORTES, DEMOLICIONES Y/O DESMONTES											
2.1	CORTE DE PISOS O ANDENES	ML	45.88	$ 17,300.00	$ 793,724.00	-	$ 0.00	21.69	$ 375,237.00	67.57	$ 1,168,961.00
NP 2.2	DEMOLICIÓN MECANICA DE PISOS Y ANDENES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	17.07	$ 34,806.00	$ 594,138.00	-	$ 0.00	49.33	$ 1,716,980.00	66.40	$ 2,311,118.00
2.3	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	UN	2.00	$ 18,900.00	$ 37,800.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 37,800.00
NP 2.4	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	11.53	$ 9,741.00	$ 112,314.00	10.20	$ 99,358.00	-	$ 0.00	1.33	$ 12,956.00
NP 2.5	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PARED. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	42.34	$ 23,541.00	$ 996,726.00	35.73	$ 841,120.00	-	$ 0.00	6.61	$ 155,606.00
NP 2.6	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1.00	$ 32,470.00	$ 32,470.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 32,470.00
NP 2.7	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1.00	$ 40,587.00	$ 40,587.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 40,587.00
				TOTAL CORTES, DEMOLICIONES Y/O DESMONTES	**$ 2,607,759.00**	**TOTAL**	**$ 940,478.00**	**TOTAL**	**$ 2,092,217.00**	**TOTAL**	**$ 3,759,498.00**
3. EXCAVACIONES											
3.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	90.22	$ 60,200.00	$ 5,431,244.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	90.22	$ 5,431,244.00
3.2	MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (INCLUYE 1 MOTOBOMBA 3")	MES	1.00	$ 7,500,000.00	$ 7,500,000.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 7,500,000.00
				TOTAL EXCAVACIONES	**$ 12,931,244.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 12,931,244.00**
4. INSTALACIÓN DE TUBERÍA, APARATOS Y/O ACCESORIOS											
N.P 4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVCS 6"	M	66.59	$ 112,723.00	$ 7,506,225.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	66.59	$ 7,506,225.00
N.P 4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVCS 4"	M	6.00	$ 42,230.00	$ 253,380.00	-	$ 0.00	8.10	$ 342,063.00	14.10	$ 595,443.00
N.P 4.3	ADECUACIÓN DE CONEXIÓN SANITARIA PARA SIFÓN DE PISO DE 3" (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	UN	1.00	$ 493,315.00	$ 493,315.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 493,315.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						BALANCE DE CANTIDADES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						(-) MENORES CANTIDADES		(+) MAYORES CANTIDADES		ACUMULADO TOTAL	
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL						
N.P 4.4	CONEXIÓN SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN	1.00	$ 76,995.00	$ 76,995.00	1.00	$ 76,995.00	-	$ 0.00		$ 0.00
N.P 4.5	CONEXIÓN SANITARIA LAVAMANOS 2"	UN	2.00	$ 87,266.00	$ 174,532.00	1.00	$ 87,266.00	-	$ 0.00	1.00	$ 87,266.00
N.P 4.6	CONEXIÓN SANITARIA 4"	UN	1.00	$ 83,077.00	$ 83,077.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 83,077.00
N.P 4.7	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	2.00	$ 523,771.00	$ 1,047,542.00	2.00	$ 1,047,542.00	-	$ 0.00		$ 0.00
N.P 4.8	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	1.00	$ 392,279.00	$ 392,279.00	1.00	$ 392,279.00	-	$ 0.00		$ 0.00
NO PREVISTOS											
N.P 4.9	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO DE 4"	UN		$ 124,821.00	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 249,642.00	2.00	$ 249,642.00
N.P 4.10	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M		$ 28,969.00	$ 0.00	-	$ 0.00	7.79	$ 225,669.00	7.79	$ 225,669.00
N.P 4.11	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M		$ 34,902.00	$ 0.00	-	$ 0.00	19.17	$ 669,071.00	19.17	$ 669,071.00
N.P 4.12	SANITARIO INFANTIL KIDDY, INCLUYE GRIFERIA	UN		$ 986,035.00	$ 0.00	-	$ 0.00	1.00	$ 986,035.00	1.00	$ 986,035.00
	TOTAL INSTALACIÓN DE TUBERÍA, APARATOS Y/O ACCESORIOS				**$ 10,027,345.00**	**TOTAL**	**$ 1,604,082.00**	**TOTAL**	**$ 2,472,480.00**	**TOTAL**	**$ 10,895,743.00**
5. RELLENOS											
5.1	ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN)	M3	22.89	$ 123,800.00	$ 2,833,782.00	-	$ 0.00	0.01	$ 1,238.00	22.90	$ 2,835,020.00
5.2	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	55.81	$ 23,700.00	$ 1,322,697.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	55.81	$ 1,322,697.00
NP 5.3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3	1.18	$ 62,831.00	$ 74,141.00	0.07	$ 4,398.00	-		1.11	$ 69,742.00
	TOTAL RELLENOS				**$ 4,230,620.00**	**TOTAL**	**$ 4,398.00**	**TOTAL**	**$ 1,238.00**	**TOTAL**	**$ 4,227,459.00**
6. REPOSICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO											
N.P 6.1	CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA PISO, ELAB. EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)	M3	1.71	$ 1,385,012.00	$ 2,368,371.00	-		4.93	$ 6,828,109.00	6.64	$ 9,196,480.00
N.P 6.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	107.20	$ 9,484.00	$ 1,016,685.00	-		26.36		133.56	$ 1,266,683.00
	TOTAL REPOSICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO				**$ 3,385,056.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 7,078,107.00**	**TOTAL**	**$ 10,463,163.00**
7 CAJAS DE INSPECCION											
N.P 7.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO.	UN	6.00	$ 442,937.00	$ 2,657,622.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	6.00	$ 2,657,622.00
N.P 7.2	TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	M2	4.86	$ 207,316.00	$ 1,007,556.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	4.86	$ 1,007,556.00
	TOTAL CAJAS DE INSPECCION				**$ 3,665,178.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 3,665,178.00**
	TOTAL RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO				**$ 41,602,606.00**		**$ 2,548,958.00**		**$ 11,644,042.00**		**$ 50,697,689.00**
	RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL										
8. ACTIVIDADES PRELIMINARES											
8.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	76.54	$ 5,600.00	$ 428,624.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	76.54	$ 428,624.00
8.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M	ML	165.54	$ 25,000.00	$ 4,138,500.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	165.54	$ 4,138,500.00
8.3	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	M2	41.91	$ 8,000.00	$ 335,280.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	41.91	$ 335,280.00
	TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				**$ 4,902,404.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 4,902,404.00**
9.CORTES Y DEMOLICIONES											
9.1	CORTE DE PISOS O ANDENES	ML	75.26	$ 17,300.00	$ 1,301,998.00	-	$ 0.00	20.84	$ 360,532.00	96.10	$ 1,662,530.00
N.P 9.2	DEMOLICIÓN MECANICA DE PISOS Y ANDENES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M2	34.63	$ 34,806.00	$ 1,205,332.00	-	$ 0.00	29.38	$ 1,022,600.00	64.01	$ 2,227,932.00
9.3	DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	UN	2.00	$ 18,900.00	$ 37,800.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	2.00	$ 37,800.00
	TOTAL CORTES Y DEMOLICIONES				**$ 2,545,130.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 1,383,132.00**	**TOTAL**	**$ 3,928,262.00**
10. EXCAVACIONES											
10.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	97.66	$ 60,200.00	$ 5,879,132.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	97.66	$ 5,879,132.00
	TOTAL EXCAVACIONES				**$ 5,879,132.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 5,879,132.00**
11. INSTALACIÓN DE TUBERÍA, APARATOS Y/O ACCESORIOS											
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10" (INC NIVELACION DE PRECISION)	M	16.88	$ 129,700.00	$ 2,189,336.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	16.88	$ 2,189,336.00
11.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 8" (INC NIVELACION DE PRECISION)	M	17.32	$ 89,300.00	$ 1,546,676.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	17.32	$ 1,546,676.00
N.P 11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVCS 6"	M	42.34	$ 112,723.00	$ 4,772,692.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	42.34	$ 4,772,692.00
	TOTAL INSTALACIÓN DE TUBERÍA, APARATOS Y/O ACCESORIOS				**$ 8,508,704.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 8,508,704.00**
12. RELLENOS											
12.1	ARENA PARA BASE DE TUBERÍA (INCLUYE CARGUE, ACARREO Y COMPACTACIÓN)	M3	34.49	$ 123,800.00	$ 4,269,862.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	34.49	$ 4,269,862.00

CONDICIONES CONTRACTUALES						BALANCE DE CANTIDADES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	(-) MENORES CANTIDADES		(+) MAYORES CANTIDADES		ACUMULADO TOTAL	
12.2	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	55.48	$ 23,700.00	$ 1,314,876.00	0.01	$ 237.00	-	$ 0.00	55.47	$ 1,314,639.00
				TOTAL RELLENOS	**$ 5,584,738.00**	**TOTAL**	**$ 237.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 5,584,501.00**
13. REPOSICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO											
N.P 13.1	CONCRETO 3000 PSI PARA PLACA PISO, ELAB. EN OBRA (INC. FORMALETA 1/4 USOS Y COLOCACIÓN)	M3	5.22	$ 1,385,012.00	$ 7,229,763.00	-	$ 0.00	1.18	$ 1,634,314.00	6.40	$ 8,864,077.00
N.P 13.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	326.95	$ 9,484.00	$ 3,100,794.00	175.69	$ 1,666,244.00	-	$ 0.00	151.26	$ 1,434,550.00
				TOTAL REPOSICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	**$ 10,330,557.00**	**TOTAL**	**$ 1,666,244.00**	**TOTAL**	**$ 1,634,314.00**	**TOTAL**	**$ 10,298,627.00**
14 CAJAS DE INSPECCION											
N.P 14.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO.	UN	3.00	$ 442,937.00	$ 1,328,811.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 1,328,811.00
N.P 14.2	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN.	UN	3.00	$ 439,132.00	$ 1,317,396.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	3.00	$ 1,317,396.00
N.P 14.3	TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	M2	6.00	$ 207,316.00	$ 1,243,896.00	-	$ 0.00	-	$ 0.00	6.00	$ 1,243,896.00
				TOTAL CAJAS DE INSPECCION	**$ 3,890,103.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 3,890,103.00**
15 CANALES Y BAJANTES											
NP 15.1	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M. INCLUYE ACABADOS EN PINTURA E INSTALACION DE ANGEO.	ML	42.59	$ 181,734.00	$ 7,740,051.00	-	$ 0.00	2.10	$ 381,641.00	44.69	$ 8,121,692.00
15.2	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACION	ML	15.00	$ 46,200.00	$ 693,000.00	-	$ 0.00	-		15.00	$ 693,000.00
15.3	CODO SANITARIO DE 4" PARA BAJANTE	UN	12.00	$ 26,700.00	$ 320,400.00	-	$ 0.00	-		12.00	$ 320,400.00
N.P 15.4	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO TIPO ESPAÑOLA, INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINANTE, REPARACIÓN Y REPOSICIÓN LOCALIZADA DE TEJAS DETERIORADAS, SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS Y CABALLETES CON MORTERO.	M2	140.00	$ 31,611.00	$ 4,425,540.00	-	$ 0.00	16.44	$ 519,685.00	156.44	$ 4,945,225.00
N.P 15.5	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTÓNICA, INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA, REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE FIJACIONES DETERIORADAS Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO PARA PROTECCIÓN DE LA SUPERFICIE.	M2	133.68	$ 34,581.00	$ 4,622,753.00	-	$ 0.00	29.33	$ 1,014,296.00	163.01	$ 5,637,049.00
N.P 15.6	MANTENIMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE LIMPIEZA DE BAJANTES E INSTALACIÓN DE MALLA TIPO ANGE0	M	57.34	$ 34,285.00	$ 1,965,902.00	-	$ 0.00	-		57.34	$ 1,965,902.00
N.P 15.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE PVCS 4"	UN	10.00	$ 56,075.00	$ 560,750.00	10.00	$ 560,750.00	-			$ 0.00
N.P 15.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION PVCS 4"	UN	4.00	$ 37,581.00	$ 150,324.00	4.00	$ 150,324.00	-			$ 0.00
N.P 15.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45° C*C PVCS 4"	UN	4.00	$ 41,897.00	$ 167,588.00	4.00	$ 167,588.00	-			$ 0.00
N.P 15.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE 6"x4"	UN	4.00	$ 36,569.00	$ 146,276.00	4.00	$ 146,276.00	-			$ 0.00
				TOTAL CANALES Y BAJANTES	**$ 20,792,584.00**	**TOTAL**	**$ 1,024,938.00**	**TOTAL**	**$ 1,915,622.00**	**TOTAL**	**$ 21,683,268.00**
16 REPOSICION DE BALDOSA											
N.P 16.1	PISO EN ADOQUIN CUARTERON DE GRESS	M2	51.53	$ 98,585.00	$ 5,080,085.00	-	$ 0.00	14.87		66.40	$ 6,546,044.00
N.P 16.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2	45.41	$ 77,000.00	$ 3,496,570.00	38.80	$ 2,987,600.00	-	$ 0.00	6.61	$ 508,970.00
NO PREVISTOS											
N.P 16.3	PISO EN TABLETA GRESS Y/O SIMILAR 30 x 30	M2		$ 131,740.00	$ 0.00	-	$ 0.00	0.96	$ 126,470.00	0.96	$ 126,470.00
N.P 16.4	PISO TABLÓN O TABLETA ESTRIADO TIPO ROMBO 30 x 30	M2		$ 125,335.00	$ 0.00	-	$ 0.00	4.00	$ 501,340.00	4.00	$ 501,340.00
				TOTAL REPOSICION BALDOSA	**$ 8,576,655.00**	**TOTAL**	**$ 2,987,600.00**	**TOTAL**	**$ 2,093,769.00**	**TOTAL**	**$ 7,682,824.00**
17 NO PREVISTOS - ACABADOS											
N.P 17.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2		$ 26,707.00	$ 0.00	-	$ 0.00	39.36	$ 1,051,290.00	39.36	$ 1,051,290.00
N.P 17.2	ASEO MEDIANTE LAVADO CON AGUA A PRESION (HIDROLAVADORA) E IMPLEMENTACION DE DETERGENTE BIODEGRADABLE Y GRATAS (CEPILLO) Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA PARA GARANTIZAR LA ENTREGA EN TOTAL LIMPIEZA DE LA ZONA	M2		$ 6,000.00	$ 0.00	-	$ 0.00	137.54	$ 825,240.00	137.54	$ 825,240.00
				TOTAL NO PREVISTOS - ACABADOS	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 1,876,530.00**	**TOTAL**	**$ 1,876,530.00**
18 NO PREVISTOS - CARCAMOS EN REJILLA											
N.P 18.1	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA PARA CÁRCAMO, CON MARCO PERIMETRAL EN ÁNGULO DE ACERO Y REFUERZO EN VARILLA CUADRADA.	M		$ 135,417.03	$ 0.00	-	$ 0.00	1.26	$ 170,625.00	1.26	$ 170,625.00
				TOTAL NO PREVISTOS - CARCAMOS EN REJILLA	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 0.00**	**TOTAL**	**$ 170,625.00**	**TOTAL**	**$ 170,625.00**
				Total RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	**$ 71,010,007.00**	**TOTAL**	**$ 5,679,019.00**	**TOTAL**	**$ 7,026,837.00**	**TOTAL**	**$ 74,404,980.00**

CONDICIONES CONTRACTUALES						BALANCE DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	(-) MENORES CANTIDADES	(+) MAYORES CANTIDADES	ACUMULADO TOTAL
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 112,612,613.00	$ 8,227,977.00	$ 18,670,879.00	$ 125,102,669.00
				ADMINISTRACION	21% $ 23,648,649.00	$ 1,727,875.00	$ 3,920,885.00	$ 26,271,560.00
				IMPREVISTOS	3% $ 3,378,378.00	$ 246,839.00	$ 560,126.00	$ 3,753,080.00
				UTILIDAD	4% $ 4,504,504.00	$ 329,119.00	$ 746,835.00	$ 5,004,106.00
				IVA SOBRE LA UTILIDAD	19% $ 855,856.00	$ 62,533.00	$ 141,899.00	$ 950,780.00
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 32,387,387.00	$ 2,366,366.00	$ 5,369,745.00	$ 35,979,526.00
				TOTAL PROYECTO	$ 145,000,000.00	$ 10,594,343.00	$ 24,040,624.00	$ 161,082,195.00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$ 145,000,000.00**

VALOR ADICIONAL: **$ 16,082,195.00**

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO: **$ 161,082,195.00**

ACTA	PERIODO	VALOR PAGADO	VALOR ACUMULADO	SALDO
1	ACTA PARCIAL No: 01 (15/07/2026 A 15/08/2026)	$ 73,026,627.00	$ 73,026,627.00	$ 71,973,373.00
2	ACTA PARCIAL No. 02 (15/07/2026 A 15/08/2026)	$ 48,466,495.00	$ 121,493,122.00	$ 23,506,878.00
2	ACTA PARCIAL No. 03 (16/08/2026 A 14/10/2026)	$ 23,480,853.00	$ 144,973,975.00	$ 16,108,220.00
3	PRESENTE ACTA	$ 16,108,220.00	$ 161,082,195.00	$ 0.00
TOTAL		$ 161,082,195.00		$ 0.00

Firma:
Nombre: MARIA MÓNICA DUARTE GUERRERO
VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S
Contratista de Obra

Firma:
Nombre: CONSUELO YINED BERNAL HERRERA
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO 2026
Contratista de Interventoría

Firma:
Nombre: KEVIN RODRIGO SANCHEZ
Apoyo técnico supervisión ICBF

Fecha de elaboración	Día	Mes	Año
	30	10	2026

CONTRATO NO:	50006472026
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO
NIT	902074166-3
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES, OBSTRUCCIONES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE.
VALOR:	$22.933.680
PLAZO:	3 MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

En Villavicencio, Meta, a los treinta (30) días del mes de octubre del año 2026, Yo **DIANA LORENA RUEDA CORDOBA**, en calidad de Coordinadora Administrativa del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – REGIONAL META** y ejerciendo mi función como supervisora designada del contrato con aceptación de oferta No. 50006472026, suscrito entre **CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO** Y **EL ICBF – REGIONAL META**, por un valor de **VEINTI DOS MILLONES NOVESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($22.933.680)**, por medio del presente recibo y con el fin de recibir los bienes del objeto del presente contrato, suscribo la correspondiente acta de recibo a satisfacción de los mismos, cuyo valor y características se describen en la ***FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO No. 4*** del presente contrato en mención.

Dejamos constancia que el contratista ha entregado a entera satisfacción los elementos objeto del contrato, han sido verificados y están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo, tal como se describen a continuación:

Descripcion	Cantidad	U medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
PAGO FINAL POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA 50006452026	1,00	GLOBAL	$ 1.328.441,00	0%	0,00	$1.927.200,00

SUBTOTAL	$1.927.200
IVA 19 %	$366.168
TOTAL	**$2.293.368**

Los elementos descritos han sido verificados en su calidad.

Para constancia se firma la presente acta, dada en Villavicencio, Meta, a los treinta (30) días del mes de octubre del año 2026

DIANA LORENA RUEDA CORDOBA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO ICBF REGIONAL META
SUPERVISOR CONTRATO No. 50006472026



Elaboró: Kevin Rodrigo Sánchez García

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 21.202.653

BERNAL HERRERA

APELLIDOS

CONSUELO YINED

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-ENE-1965

SAN MARTIN
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

26-JUL-1984 SAN MARTIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00132387-F-0021202653-20081130 0007202628A 1 6730018928

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141256098360

(415)7707212489984(8020) 000014125609836 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 7 4 1 6 6	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 46 40 A 20 BRR PANORAMA

42. Correo electrónico bhconsueloyined@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 0 6 1 4 9 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 6 0 5 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 1 61. Fecha 2026-06-09 / 09:46:42AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SALDARRIAGA RAMIREZ SERGIO ALEJANDRO

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141256098360

(415)7707212489984(8020) 000014125609836 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 7 4 1 6 6	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 6 0 5 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 6 0 5 2 0	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Instituto de Bienestar Familiar 3 3

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 6 0 6 0 9		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141256098360

(415)7707212489984(8020) 000014125609836 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 7 4 1 6 6	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 5 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 1 2 0 2 6 5 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BERNAL	HERRERA	CONSUELO	YINED

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 5 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 6 0 5 9 4 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LADINO	ESTEBAN	JUAN	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141256098360

(415)7707212489984(8020) 000014125609836 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 7 4 1 6 6	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 0 0 7 5 9	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: JC ARQUITECTOS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8 0	2 0 2 6 0 5 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 6 1 0 0 1 9	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA Y SUMINISTROS L&S S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 6 0 5 2 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Villavicencio – Meta, septiembre de 2026.


Yo, CONSUELO YINED BERNAL HERRERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.202.653 de Villavicencio, en mi calidad de representante legal del CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO (conformado por INGENIERIA Y SUMINISTROS L&S S.A.S. con NIT 900610019-1 y JC ARQUITECTOS S.A.S. con NIT 901277160-8).

CERTIFICO QUE:

A la fecha de expedición del presente documento, la empresa CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO. se encuentra al día y a paz y salvo con el pago y liquidación de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), así como con los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales - ARL), de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

Lo anterior ampara a todo el personal vinculado a la empresa y al personal directamente asignado a la ejecución de las actividades contractuales correspondientes al presente periodo de cobro.

En constancia a lo anterior se firma en el mes octubre de 2026.



CONSUELO YINED BERNAL HERRERA
C.C. 21.202.653