ANALISIS DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015, durante la etapa de publicación de los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones, los interesados deberán pronunciarse sobre la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles, realizada por el Ministerio, con el fin de ser revisados y establecer su distribución definitiva en el pliego de condiciones definitivo.

Matriz de Riesgos.

Atendiendo lo establecido por Colombia Compra Eficiente en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, se identifican los siguientes riesgos asociados con el proceso de contratación objeto del presente estudio

La forma de mitigar los riesgos anteriormente definidos es la siguiente:

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Valoración Del Riesgo (n°)	Categoría	¿a quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a Seguir Implementando	Impacto Después Del Tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Categoría			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Incumplimiento en la entrega de las licencias requeridas por la Entidad	No cumplir con la entrega de las licencias a cada una de las dependencias	2	2	4	Riesgo Medio	Contratista	Plan de contingencia para las eventualidades.	1	1	2	Si	Contratista y Supervisor del contrato	Solicitar reporte de seguimiento periódico sobre la entrega de las licencias	Desde el inicio contrato hasta terminación, Mensualmente
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Mala calidad de las licencias adquiridas	Mala ejecución del objeto contratado. Conceptos errados entregados frente al contrato	2	2	1	Riesgo bajo	Contratista	Verificar la calidad de las licencias a contratar	1	1	2	No	Contratista y Supervisor del contrato	Solicitud de reporte de seguimientos y fallas de algunas de las licencias.	Mensual

3	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	Operacional	Demora en la entrega de las licencias requeridas por la Entidad	Retrasos en la entrega de las licencias que pueden llegar afectar el funcionamiento tecnológico de la Entidad	1	1	2	Riesgo bajo	Contratista	Establecer un plazo de entrega razonable para las licencias una vez adjudicado el contrato	1	1	2	No	Supervisor del contrato	Revisión y seguimiento al plazo de entrega establecido.	Desde el inicio contrato hasta terminación, Mensualmente
4	ESPECIFICO	Interno y	precontractual	OPERACIONAL	Incumplimiento de condiciones y/o requisitos habilitantes por parte de todos los proponentes que generen el rechazo de todas las ofertas	Que se declare desierto el proceso de selección	2	2	2	Riesgo bajo	Entidad	Hacer un adecuado análisis del sector	1	1	2	No	Área técnica	Elaboración de los documentos técnicos	Etapa Precontractual
5	ESPECIFICO	Interno y	Precontractual	Financieros	El valor del contrato no corresponde a los precios del mercado.	Que se presente un desequilibrio económico	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Realizar un análisis de los precios de acuerdo con el mercado	2	2	4	No	Supervisor del contrato	Cuando se requiera	Elaboración de los estudios previos

Cordialmente,

Mary Sol Ramírez Calderon
Jefe (E) Oficina de Tecnologías de la Información
Revisó: Heiler Quinto / Edwin Zuñiga