PLAN DE ACCIÓN

FICHA DE PLAN DE ACCIÓN
1. Información General del Proyecto

PILAR 3:	Gobernabilidad	**Objetivo**
POLÍTICA	Tolima, Gobierno de Unidad, Paz y Reconciliación	Mejorar la gestión financiera y fiscal del Departamento del Tolima.
PROGRAMA:	"Buen gobierno, participación ciudadana y gestión institucional transparente".	
Subprograma:	"Buen gobierno, participación ciudadana y gestión institucional transparente",	
Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	
No. Rad BPID:	2020004730077	
Fecha Diligenciamiento:	15/12/2020	
Localización:	Tolima.	
Observaciones:		
Responsable:	**Nombre:** Maria del Carmen Muñoz **Cargo:** Secretaria de Hacienda **Correo:** secretaria.hacienda@tolima.gov.co	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2021	Ejecutado 2021
Diseñar e implementar un programa de fortalecimiento financiero del departamento	1	0

3. Actividades del Proyecto

Componente	Código meta de producto	Actividad	Metas físicas			Fuentes de Financiación (Miles de $)						Programación (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestión		
			*	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalías	Otros	Iniciación	Terminación	Índice Físico	Índice Inversión	Eficiencia
INCREMENTO EN LOS INGRESOS PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	GP1MP25	Desarrollo de acciones de fortalecimiento rentístico	P	Global	1	$1.389.041.269	$1.389.041.269	$1.389.041.269	$-	$-	$-	01/01/2021	31/12/2021	0,00	0,00	0,00
			E		0											
		Adquisición o arrendamiento de equipos y elementos que contribuyan a mejorar la capacidad operativa de la entidad.	P	Global	1	$100.000.000	$100.000.000	$100.000.000				01/04/2021	31/12/2021	0,00	0,00	0,00
			E		0											
		Programa anticontrabando.	P	Global	1	$200.000.000	$200.000.000	$131.870.000	$-	$-	$68.130.000	01/01/2021	31/12/2021	0,00	0,00	0,00
			E		0											
			P	Global	1	$400.000.000	$400.000.000	$400.000.000				01/01/2021	31/12/2021	0,00	0,00	0,00

Escaneado con CamScanner

		Campaña publicitaria para el fortalecimiento de la cultura rentística en en departamento del Tolima	E		0												
		Software actualizado versión vigente	P	Global	1	$700.000.000	$700.000.000	$700.000.000	$-	$-	$-	01/01/2021	31/12/2021	0,00	0,00	0,00
			E		0												
		Destrucción de mercancías decomisadas o en situación de abandono.	P	Global	1	$80.000.000	$80.000.000	$80.000.000				01/06/2021	31/12/2021	0,00	0,00	0,00
			E		0												
		Impresión y suministro de estampillas departamentales.	P	Global	1	$450.000.000	$450.000.000	$450.000.000	$-	$-	$-	01/01/2020	31/12/2020	0,00	0,00	0,00
			E		0												
		Impresión y el suministro de instrumentos de señalización (estampillas) .	P	Global	1	$850.000.000	$850.000.000	$850.000.000	$-	$-	$-	01/01/2021	31/12/2021	0,00	0,00	0,00
			E		0												
RESERVA PRESUPUESTAL DEPURADA Y LIBERADA, QUE PERMITA LA DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO PARA NUEVAS INVERSIONES DEL PLAN DE DESARROLLO.		Desarrollo de acciones de fortalecimiento en la liberación de recursos de las reservas presupuestales que se encuentran libres de afectación contractual.	P	Global	1	$507.394.707	$507.394.707	$507.394.707	$-	$-		01/01/2021	31/12/2021	0,00	0,00	0,00
			E		0												
		Fortalecer la gestión financiera del Departamento.	P	Global	1	$350.000.000	$350.000.000	$350.000.000	$-	$-		01/01/2021	31/12/2021	0,00	0,00	0,00
			E		0												
SALDOS DE EFCTIVO DEPURADOS Y LIBERADOS.		Desarrollo de acciones de fortalecimiento en la liberación de reservas de efectivo que permitan financiar inversiones contenidas en el Plan de Desarrollo Departamental.	P	Global	1	$1.079.912.669	$1.079.912.669	$1.079.912.669	$-	$-	$-	01/01/2021	31/12/2021	0,00	0,00	0,00
			E		0												
AUMENTO DE RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO AL NUEVO MARCO NORMATIVO (NICSP)		Capacitación y seguimiento a las NICSP.	P	Global	1	$29.647.412	$29.647.412	$29.647.412	$-	$-	$-	01/03/2020	31/12/2021	0,00	0,00	0,00
			E		0												
		Desarrollo de acciones de fortalecimiento en la generación de Estados Financieros razonables.	P	Global	1	$490.313.943	$490.313.943	$490.313.943	$-	$-	$-	01/01/2021	31/12/2021	0,00	0,00	0,00
			E		0												

Escaneado con CamScanner

		partiendo de la aplicación del nuevo Marco Normativo de Contabilidad del Sector Publico (NICSP).														
Total Proyecto					P	$6.626.310.000	$6.558.180.000	$-	$-	$68.130.000			0,00	0,00	0,00	
					E			$-	$-	$-						
Total POAI					P	$6.626.310.000	$6.558.180.000	$-	$-	$68.130.000						
					E	$-	$-	$-	$-	$-						

María Del Carmen Muñoz
GERENTE DE PROYECTO

Andrés Octalio Lozano Acosta
GERENTE DE META

Carlos Alfonso Criollo Rodríguez
GERENTE DE META

Jhon Alberto Gómez Franco
GERENTE DE META

Claudia Viviana Álvarez Quintero
GERENTE DE META

Escaneado con CamScanner