CORANTIOQUIA	PLAN DE EJECUCIÓN FISICA Y DE INVERSIONES	Versión 01 Fecha Versión: 17/07/13

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Fundación Con Vida
NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR:	Designado por el ordenador del gasto
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	7
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Mensual

PROGRAMACIÓN FISICA

	Descripción	% de Importancia	Unidad de medida		Período 1 (10 sep - 10 oct)	Período 2 (10 oct - 10 nov)	Período 3 (10 nov - 10 dic)	Ejecutado Periodo 4 (10 dic - 10 ene)	Período 5 (10 ene - 10 feb)	Período 6 (10 feb - 10 mar)	Período 7 (10 mar - 10 abr)
	META/ PRODUCTO A OBTENER:	**100.00%**	**Global**	**293**	**2**	**43**	**101**	**14**	**54**	**42**	**37**
Alcance 1.	**Alcance 1. Elaboración de ruta metodológica para el fortalecimiento de la gobernanza del agua y ejecución del componente programático de los POMCAS aprobados en la jurisdicción de Corantioquia**	**8.0%**	**Informe**	**1**	**1**						
	1 Ruta metodológica	8.0%	Informe	1	**1**						
Alcance 2	**Alcance 2. Fortalecimiento a los consejos de cuenca**	**18%**	**Global**	**22**	**1**	**8**	**1**	**2**	**7**	**3**	**0**
	Actividad 2.1 Reconformación de los consejos de cuenca de los POMCAS de Amagá y Aurrá.	4.0%	Talleres	6		4		2			
	Actividad 2.2. Apoyo en la construcción del reglamento interno y Plan de Acción en los Consejos de Cuenca (Aurra y [illegible])	6.0%	Talleres	8		2			4	2	
	Actividad 2.3. Ejecución de recorridos pedagógicos en áreas estratégicas de la cuenca, identificando potencialidades y problemáticas.	4.0%	Recorridos	4		1			2	1	
	Recopilación de la información obtenida en campo y realización de los respectivos informes.	4.0%	Informe	4	1	1	1		1		
Alcance 3	**Alcance 3. Implementación de acuerdos protocolizados en las Consultas Previas de los POMCA de los ríos**	**31.0%**	**Global**	**138**	**0**	**33**	**50**	**8**	**14**	**18**	**15**
	Actividad 3.1. Proceso de formación y acompañamiento técnico a los integrantes de los Consejos Comunitarios en	13.0%	Talleres	45		8	19	1	9	8	
	Actividad 3.2. Acompañar la revisión y/o actualización del Plan de Etnodesarrollo de los consejos comunitarios.	5.0%	Encuentros	36		8	14	3	2	9	
			Cartografía	9							9
	Actividad 3.3. Estrategia de Comercialización y Mercadeo para el material vegetal producido de especies nativas del	2.0%	Estrategia de comercialización y	1		0.33	0.67				
	Actividad 3.4 Formular un proyecto de apicultura u otro proceso productivo para los Consejos Comunitarios de	2.0%	Proyecto	1		0.40	0.550		0.050		
	Actividad 3.5 Manejo de fauna con fines de conservación	7.0%	Talleres	36		15	15	3	3		
	Actividad 3.6 Generar logística para realizar reuniones de	1.0%	Reunión	5							5
	Recopilación de la información obtenida en campo y	1.0%	Informe	5		1	1	1	0	1	1
Alcance 4	**Alcance 4. Implementación de actividades prioritarias del componente programático de los POMCA**	**22.0%**	**Global**	**81**	**0**	**1**	**40**	**3**	**8**	**7**	**22**
	Actividad 4.1. Priorización de corrientes para el acotamiento de rondas hídricas en el área de jurisdicción de los POMCAS aprobados por Corantioquia	10.0%	Corrientes hídricas revisadas	50			30	0			20
			Cartografía	1							1
	Actividad 4.2. Actividades de formación básica a las JAC (Juntas de Acción Comunal) y JAL (Juntas administradoras Locales) y/o JAA (Juntas Administradoras de Acueductos)	8.0%	Talleres	26		0	9	2	8	7	
	Recopilación de la información obtenida en campo y realización de los respectivos informes.	4.0%	Informe	4		1	1	1			1
Alcance 5	**Alcance 5. Articulación de los Instrumentos de planificación hidrológica y los instrumentos de**	**21.0%**	**Global**	**51**	**0**	**1**	**10**	**1**	**25**	**14**	**0**
	Actividad 5.1. Fortalecer la capacidad institucional en relación al conocimiento de los POMCAS adoptados en jurisdicción de la Corporación articulados con los instrumentos de planificación territorial.	7.0%	Talleres	28		0	9		8	11	
	Actividad 5.2. Seguimiento y evaluación a la ejecución de los POMCAS articulados con los instrumentos de planificación territorial de los municipios. (El desglose de esta actividad se restringe solo a trasporporte y gastos de viaje).	10.0%	Seguimiento	19			0		16	3	
	Recopilación de la información obtenida en campo y realización de los respectivos informes.	4.0%	Informe	4		1	1	1	1	0	
	TOTAL				**8.8%**	**14.6%**	**27.1%**	**4.7%**	**21.4%**	**14.2%**	**9.3%**
	ACUMULADO				**8.8%**	**23.4%**	**50.5%**	**55.1%**	**76.5%**	**90.7%**	**100.0%**

PROGRAMACIÓN FINANCIERA CONTRATO (CON ACTA DE CAMBIO)

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos							
		Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Liquidación
$ 761,002,356	$ 761,002,356	$ 68,490,212	$ 124,576,086	$ 210,493,252	$ 76,024,135	$ 175,867,644	$ 73,588,928	$ 31,962,099	$ -
Porcentaje (%)		9.00%	16.37%	27.66%	9.99%	23.11%	9.67%	4.20%	0.00%
Porcentaje Acumulado (%)		9.00%	25.37%	53.03%	63.02%	86.13%	95.80%	100.00%	100.00%

VALOR ADICION
52,190,486

PROGRAMACIÓN FINANCIERA CON ADICIÓN

Valor del contrato o convenio con adición	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos							
		Período 1 (Ejecutado)	Período 2 (Ejecutado)	Período 3 (Ejecutado)	Período 4 (ejecutado)	Período 5	Período 6	Período 7	Liquidación
$ 813,192,842	$ 813,192,842	$ 68,490,212	$ 124,576,086	$ 210,493,252	$ 42,463,931	$ 173,619,838	$ 115,180,343	$ 37,709,539	$ 40,659,642
Porcentaje (%)		8.42%	15.32%	25.88%	5.22%	21.35%	14.16%	4.64%	5.00%
Porcentaje Acumulado (%)		8.42%	23.74%	49.63%	54.85%	76.20%	90.36%	95.00%	100.00%

DIANA PATRICIA JARAMILLO
GERENTE PROGRAMA

OSCAR IVÁN GIRALDO DUQUE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO