MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES** **EJÉRCITO NACIONAL** **BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN**	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01** **FECHA DEL INFORME LAPSO (04 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2026)**
	FECHA DEL INFORME: **04 DE OCTUBRE DEL 2026**
ACEPTACIÒN DE OFERTA No. **177-CENACAVIACIÓN-2026**	FECHA FIRMA CONTRATO: **19 DE AGOSTO E 2026**

1.1 OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE CONCENTRADOR DE OXIGENO MEDICINAL PORTÁTIL PARA LA COMPAÑÍA C-SAR DEL BAOEA

1.2 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
N/A	N/A	N/A

1.3 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	% IVA	VALOR IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL
LOTE 1								
1	ADQUISICIÓN DE CONCENTRADOR DE OXIGENO MEDICINAL PORTATIL PARA LA COMPAÑÍA C-SAR DEL BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE AVIACIÓN.	UNIDAD	4	$ 9.363.865,55	19%	$ 1.779.134,45	$ 11.143.000,00	$ 44.572.000,00
TOTAL								**$ 44.572.000,00**

1.4 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS

N/A

2 VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($44.572.000,00)

VIGENCIA 2026: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($44.572.000,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
PRINCIPAL	$ 44.572.000,00	N/A	$ 44.572.000,00
VALOR TOTAL	$ 44.572.000,00	N/A	$ 44.572.000,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACIÓN No	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
UNICO PAGO	2026	$ 44.572.000,00						
TOTAL SALDO ACUERDO		$ 44.572.000,00						
TOTAL ADICION								
TOTAL		**$ 44.572.000,00**						$ 44.572.000,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR
A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	2026	12826	04/02/2026	134426	20/08/2026	$ 44.572.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						**$ 44.572.000,00**

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: EL SIGUIENTE ES EL SERVICIO RECIBIDO A LA FECHA:

A la fecha no se han realizado entrega de material.

El plazo máximo de ejecución del contrato es el **10 de noviembre del año 2026.**

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES.	**10**	CSF	**$44.572.000,00**	**$ 00,00**	**$ 00,00**	**$44.572.000,00**

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA		$ 00,00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		$ 00,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$44.572.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$44.572.000,00
VALOR ADICION		$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		$44.572.000,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL
Garantía única de cumplimiento **No 14-44-101269812 ANEXO 0**
Aseguradora: **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT.860.009.578-6**
Fecha de expedición: **19 agosto 2026**
Fecha certificado de aprobación: **03 septiembre 2026**
Fecha de aprobación: **09 septiembre 2026**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/08/2026	31/05/2027	$ 8.914.400,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		$ 8.914.400,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se toma contacto con la empresa la cual sustenta que está ultimando detalles para la entrega de los bienes contratados, está pendiente definir la fecha de entrega posterior al 15 de octubre por situaciones laborales.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$ 44.572.000,00	00,00	00,00

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante el primer mes de ejecución la empresa ha enviado los documentos que se han solicitado.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO: N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO	

10. ANEXOS AL INFORME

- **N/A**

CT. WOLF GUERRA GERMAN ENRIQUE
Cargo: comandante Compañía SAR
Supervisor Contrato No. 177-CENACAVIACIÓN-2026
Celular:3102612366