	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	**JELOG-DILOA-SUBAR**
Fecha del informe	Dia: 01 Mes: 11 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: x Final:
Periodo evaluado	Mes: 10 Año: 2026
Número de Contrato	No. 093-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	MILFORT S.A.S.
Objeto	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EL ARMAMENTO DEL PERSONAL MILITAR DE LAS UNIDADES FAC, INCLUYENDO FUNDAS PLÁSTICAS UNIVERSALES, PORTAPROVEEDORES UNIVERSALES Y CARTUCHOS DE SEGURIDAD. LOTE 1. FUNDA UNIVERSAL - PORTA PROVEEDOR DOBLE
Valor del Contrato	$ 185.336.478,00
Fecha Suscripción	Dia: 14 Mes: 10 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 23 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	Se realizará el pago total 100% por la entrega de los elementos efectivamente recibidos a satisfacción de los bienes sujetos a contratar con cargo al PAC diciembre y/o cuentas por pagar 2026 pagaderas en el primer trimestre 2027.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO

Registro Presupuestal	No.: 995926 Dia: 15 Mes: 10 Año:2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No Aplica
Registro Presupuestal VF	No Aplica
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 16 Mes: 10 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	No Aplica
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: 16 Mes: 10 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 22 Mes: 10 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año:
Objeto de la Modificación	N/A
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A

Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año:
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	No Aplica
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año:
Objeto de la Suspensión	
Reinicio	Día: Mes: Año:
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

No Aplica

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	No Aplica
Avance en Tiempo	[35] %
Estado del Contrato	En ejecución: x Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí x No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$[$ 185.336.478,00]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$[$] ([0] %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$[$ 185.336.478,00] ([100] %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
				Total, Pagos	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: x No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: x
Especificaciones técnicas	Cumple: x No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: x No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: x No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: x
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: x
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: x No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: x No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: x
Otros	No Aplica

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se realiza FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO O CONVENIO DE-DEAJU-FR-009, con fecha 22/10/2026, donde dan realizan junto con la compañía se establecieron los parámetros normales para el desarrollo del presente contrato.
2. Se realiza acta de reunión con la empresa el día 23 de octubre de 2026, donde se establecieron las coordinaciones correspondientes al proceso contractual y aclarar los aspectos técnicos y administrativos relacionados con la entrega de los bienes objeto del contrato. Se resolvieron las inquietudes, se unificaron criterios con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades programadas.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Acta de Inicio del proceso	Octubre 22/2026	ACTA	Cumplida	Conforme
Acta de Coordinación	Octubre 23/2026	ACTA	Cumplida	Conforme

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente la entrega del material en la fecha pactada de acuerdo a lo establecido en el contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: ___x_
Entidad	Sí: ___No: ___x

Observaciones: No Aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: x
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: x

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Ingreso a Almacén	Sí __ No x__
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte: Remisión No. Fecha Dia: Mes: Año:.
Dependencia destino final del bien o servicio	Unidades militares de la FAC.
Observaciones	Pendiente despacho a las unidades de la FAC

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha se realizó el acta de inicio del proceso donde la empresa se compromete a realizar la entrega del material en la fecha pactada.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T1. TIBAQUICHA TORO FREDY MAURICIO Supervisor Suplente	**C.C.** 80.665.071
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución 001 de 10 de junio de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	JELOG-DILOA-SUBAR	
Firma		