ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ CUNDINAMARCA			ACTA DE INICIO			
			Código GA-F-030		Versión 05	Página 1 de 1
CONTRATO	**X**	**CONVENIO**		**O.T.**		**CONTRATO DE OBRA No 110-03.02-169-2026-SAMC-CO**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			**OCTUBRE 30 DE 2026**			

OBJETO CONTRACTUAL

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ, CUNDINAMARCA

CONSIDERACIONES

VI.Que mediante Resolución No. 308 de 2026, la Entidad adjudicó el Contrato a él OBRA FERMETRI INGENIERIA SAS

Que el día 03 de julio de 2026 las partes suscribieron, CONTRATO DE SUMINISTRO No 110-03.02-169-2026-SAMC-CO

Que, una vez reunidas las partes, se determino suscribir el acta de inicio correspondiente.

PLAZO DEL CONTRATO		**DOS (2) MESES**
FECHA TERMINACIÓN		**DICIEMBRE 29 DE 2026**
VALOR TOTAL		**$ 263.477.645,0**
CONTRATISTA	**X**	**FERMETRI INGENIERIA SAS** **Nit No 901632321-1** **Representado por** **YULIETH LORENA GOMEZ PAEZ**
SUPERVISOR	**X**	**Secretaria de Planeación e Infraestructura**
ASUNTO	**DAR INICIO AL CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO ENUNCIADO ANTERIORMENTE.**	

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA	**FERMETRI INGENIERIA SAS** **Nit No 901632321-1** **Representado por** **YULIETH LORENA GOMEZ PAEZ**	original firmado
SUPERVISOR	**ING. JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ MOYA** **Secretaria de Planeación e Infraestructura**	original firmado

Vo.Bo. MARIO ALEXANDER BELLO VELASQUEZ

ALCALDE MUNICIPAL