	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-081
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 10-05-2018
	ACTA DE LIQUIDACIÓN OTRAS TIPOLOGÍAS	Versión: 2

ACTA No. 3 *DE LIQUIDACIÓN*

CONTRATO No. 059 DE 5 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA: 22 de octubre de 2026

VENCIMIENTO DEL PLAZO ☐

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL ☑

TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO ☐

CONVOCATORIA PÚBLICA ☐

PEDIDO DIRECTO ☐

CONTRATACION DIRECTA ☑

SOLICITUD PRIVADA DE UNA OFERTA ☐

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS ☐

059-2026
(Identifique la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO :
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO DEL MOTOR DEL VEHÍCULO COMPACTADOR DE PLACAS OLM-054, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO QUE PRESTA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL – ESPA S.A. E.S.P., DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE AGUAZUL
(Indique el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: CINCO (5) DÍAS Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
(Indique el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 5 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL DEL CONTRATO: 9 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.364.420,00

VALOR DEL ANTICIPO _____ (Indique el valor del anticipo) % _____ (Indique el % que equivale el Anticipo)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	FECHA
N/A		
N/A		
N/A		

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)	FECHA
N/A		
N/A		
N/A		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	FECHA

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 35.364.420,00

Recibido Andrea D. 23-10-2026

ACTA No. 3 *DE LIQUIDACIÓN*

CONTRATO No. 059 DE 5 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA: 22 de octubre de 2026

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO 9 (Día) DE 10 (Mes) DE 2026 (Año)

CONTRATISTA J&M INGENIERIA S.A.S./RL MABEL SIERRA VARGAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N.A.
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA
(Escriba el nombre del Gerente de la Empresa de Servicios Públicos)

En Aguazul a los VEINTIDOS (22) (Indique el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) días del mes de OCTUBRE (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión) de 2026

se reunieron: J&M INGENIERIA S.A.S./RL MABEL SIERRA VARGAS (Nombre de la firma y de su representante legal) en su calidad de contratista,

JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA (Nombre de la firma y de su representante legal) en su calidad de supervisor, el Gerente.

LEONARDO BARÓN PULIDO (Nombre de la firma y de su representante legal) en su calidad de Liquidador, con el fin de

liquidar el Contrato de Prestación Servicios descrito anteriormente, cuyas actividades ejecutadas y terminadas fueron el día nueve (9) del mes de octubre de 2026.

1. RESERVAS PRESUPUESTALES

No.	FECHA	CUENTA	RUBRO	VALOR
2026000172	5/10/2026	2.4.5.02.08.001.01 2.4.5.02.08.001.02 2.4.5.02.08.001.03	MANTENIMIENTO ACUEDUCTO MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO MANTENIMIENTO ASEO	$ 35.364.420,00

1.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	CUENTA	RUBRO	VALOR
2026000174	25/02/205	2.4.5.02.08.001.01 2.4.5.02.08.001.02 2.4.5.02.08.001.03	MANTENIMIENTO ACUEDUCTO MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO MANTENIMIENTO ASEO	$ 35.364.420,00

2.1. ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 35.364.420,00
OTROS PAGOS REALIZADOS	
V/R PRESENTE ACTA	$ 35.364.420,00
SALDO DEL CONTRATO	$ -

2.2. ESTADO DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO (A)	
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES (B)	$ -
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA (C)	
SALDO POR AMORTIZAR (A-D)	$ -

ACTA No. 3 *DE LIQUIDACIÓN*

CONTRATO No. 059 DE 5 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA: 22 de octubre de 2026

2.3. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	FECHA	Vr. ACTA
TOTALES		$ -

3. GARANTÍAS

Se efectuó aprobación de póliza N° 57-44-101010643- ANEXO 0 (Indique N° de póliza) de la compañía de seguros SEGUROS DEL ESTADO S.A. (Indique nombre)

con fecha de aprobación del cinco (5) de octubre de 2026 de la siguiente manera:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGNCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	5/10/2026	15/04/2027	$ 3.536.442,00
PREATACIONES SOCIALES	5/10/2026	15/10/2029	$ 1.768.221,00
CALIDAD DEL SERVICIO	5/10/2026	15/02/2027	$ 3.536.442,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	5/10/2026	15/04/2027	$ 3.536.442,00

4. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	Vr. CONTRATO	Vr. ANTICIPO / AMORT. ANTICIPO	Vr. EJECUTADO	Vr. PAGADO
VALOR CONTRATO	$ 35.364.420,00			
VALOR ADICIONAL				
VALOR ACTAS PARCIALES			$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA		$ -	$ 35.364.420,00	$ -
TOTALES	$ 35.364.420,00	$ -	$ 35.364.420,00	$ -
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA				$ 35.364.420,00
SALDO A FAVOR DE LA ESPA				

4.1 Valor de la presenta acta: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/C ($35.364.420)

5. DOCUMENTOS ESENCIALES PARA LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA

1. Pago a estampillas Pro-anciano y Pro-cultura. ☑

2. Informe final del contratista ☑

3. Informe de la supervisión sobre el pago a seguridad social y parafiscales del contratista. ☑

ACTA No. 3 *DE LIQUIDACIÓN*

CONTRATO No.	059 DE 5 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA:	22 de octubre de 2026

6. CONSTANCIAS

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el Contratista y Supervisor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

2) El Director de la Unidad Operativa y de Proyectos, que adelanta el proceso responsable del contrato o proyecto revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del Interventor y/o supervisor, del Contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

3) El contratista manifiesta que la ESPA cumplió a cabalidad con las obligaciones generadas del contrato descrito anteriormente y renuncia a cualquier reclamación judicial.

4.) las partes dejan constancia de la clausula decima primera del contrato, se cumplió liquidando los aportes en seguridad social en salud, pensión y riesgos sobre el 40% previa deducción de expensas generadas en la prestación del servicio, de conformidad con lo señalado en el articulo 135 de la ley 1753 del 09 de junio 2015, derogado según articulo 244 de la Ley 1955 de 2019.

7. PAZ Y SALVO

Con la firma de la presente acta las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTIDOS (22) (Día) días del mes de OCTUBRE (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de finalización)

Firma

Nombre J&M INGENIERIA S.A.S. CIL MABEL SIERRA VARGAS

CONTRATISTA

Firma

Nombre LEONARDO BARÓN PULIDO

GERENTE ESPA S.A.E.S.P.

LIQUIDADOR

Firma

Nombre JULIO CESAR CASTRO ECHEVERRIA

DIRECTOR OPERATIVO Y DE PROYECTOS

SUPERVISOR

2da Copia Contratista

Original Oficina Juridica

3ra Copia Dependencia responsable del contrato