CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2102-46

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
SYSTEMVOTE S.A.S
Fecha: 03-mar-2021 11:23 AM Pág: 2
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2102-46/SYSTEMVOTE S.A.S. - WEBASAMBLEA.COM/190-
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2103-2102
Favor citar este número al responder

INFORME DE EJECUCION No. 1

FECHA DE INFORME: Mar.03/2021

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
190-CNT2102-46	5,640,480.00	Feb.15/2021	Abr.15/2021
Código BPC			

Objeto del contrato:

Prestar los servicios de plataforma web para la gestión de la asamblea corporativa de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, para la vigencia 2021

NIT / CC	Contratistas
901410378	SYSTEMVOTE S.A.S

NIT / CC	Interventores
98619298	JHON FREDY VELASQUEZ

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
			0.00

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Prestar los servicios de plataforma web para la gestión de la asamblea corporativa de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, para la vigencia 2021	100.00	SERVICIOS	1.00	1.00	100.00
Actividad: Prestar los servicios de plataforma web para la gestión de la asamblea corporativa de la Corporación Autónoma	100.00	SERVICIOS	1.00	1.00	100.00

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 100.00

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

XENCO S.A: <sejecontotros>

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2102-46

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
SYSTEMVOTE S.A.S
Fecha: 03-mar-2021 11:23 AM Pág: 2
Anexos: ninguno
Archivar en: 190-CNT2102-46/SYSTEMVOTE S.A.S. - WEBASAMBLEA.COM/190-
Radicado por: Olga María Zapata Rivera
190-IT2103-2102
Favor citar este número al responder

INFORME DE EJECUCION No. 1

FECHA DE INFORME: Mar.03/2021

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Feb.05/2021	190-CNT2102-46*SYSTEMVOTE S.A.S. - WEBASAMBLEA.COM	PRESTAR LOS SERVICIOS DE PLATAFORMA WEB PARA LA GESTIÓN DE LA ASAMBLEA CORPORATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA, CORANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2021/VALOR: $5.640.480/PLAZO DOS(2)MESES/MELISA_AYALA	1
CONTRATO	Feb.08/2021	1000287 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 190-CNT2102-46		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.11/2021	180-COE2102-5255*SEGUROS DEL ESTADOS S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 21-46-101022481 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 190-CNT2102-46 SYSTEMVOTE S.A.S/ANEXA 4 PÁGINAS	1
CONTRATO	Feb.11/2021	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2102-46		1
MEMORANDO	Feb.12/2021	190-MEM2102-972*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	JHON FREDY VELÁSQUEZ/JESÚS DAVID HOYOS SALGADO/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2102-46 /JFVELASQUEZ	1
ACTA	Feb.15/2021	190-ACT2102-712*ACTA	15-02-2021/ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 190-CNT2102-46/JFVELASQUEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.03/2021	180-COE2103-8191*SYSTEMVOTE S.A.S.	INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2102-46 CON FECHA DEL 24 DE FEBRERO DE 2021/ADJUNTA PAGO A SEGURIDAD SOCIAL/NO SE INCLUYERON TODOS ANEXOS MENCIONADOS EN EL OFICIO/ANEXA 4 PÁGINAS	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Durante el mes de febrero se llevaron a cabo las actividades previas, implementación, simulacro, pruebas y ejecución de la asamblea a través de medios virtuales y remotos provistos por la la plataforma de WebAsamblea y Systemvote. Durante la realización del evento, se ejecutaron las siguientes acciones: Siendo las 8:30 am del 24 de febrero de 2021, por medio del enlace webasamblea.com/zima26 se da inicio al proceso de verificación y registro de asistentes a la asamblea: 1. Sitio WEB: se realizó la activación, personalización y configuración del sitio web de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Corantioquia - Subdirección administrativa y financiera de Medellín. Esta configuración se realizó con base en los archivos suministrados por el cliente y se puede validar a través de la URL: webasamblea.com/corantioquia
2. Verificación de identidad: Durante los días previos a la asamblea se realizó el proceso de pre-registro de asistentes por medio del enlace webasamblea.com/corantioquia, en el cual
el sistema solicitó autenticación con número de documento de identidad. Si el número se encontraba en la base de datos, el asambleísta podía realizar su proceso de verificación de
identidad correspondiente, para ello debía registrar en el sistema la información solicitada. 3. En este proceso el asambleísta da autorización de manera previa, explícita e inequívoca a la entidad convocante y proveedor tecnológico para el tratamiento de los datos personales suministrados dentro de las finalidades legales, contractuales y las aquí contempladas. 4. Verificación del quórum: El quórum se reporta en tiempo real con el ingreso de cada asistente. El sistema de registro consulta el número de identidad en la base de datos suministrada previamente por el contratista en calidad de titular; y totaliza la participación. 5. Votación: Durante la asamblea se prestó el servicio de votación digital de acuerdo al orden del día, esto permitió que todos los votos viajarán cifrados de punto a punto y fueran almacenados con protocolos de ciberseguridad. Los resultados de la votación fueron presentados al auditorio, una vez finalizado el tiempo definido para votar en cada uno de los puntos que tenían programada dicha opción. En los puntos 12 y 13 se recibieron votación manual y fue computada por una funcionaria de la entidad, quien anuncio lo resultados.
6. Registro de Intervenciones: Se hizo intervenciones por medio de mensajes escritos por bloques. 7. Grabación: Se realizó el proceso de grabación de la asamblea, a través de la plataforma, cuya duración con duración aproximada fue de 4 horas 30 minutos.
Derivado de las mencionadas actividades, queda pendiente por pagar la factura número FE46, por valor de $5'640.480.



JHON FREDY VELASQUEZ

Interventor