MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL	**ACTA DE REUNIÓN**	**Pág.** de **Código**: FO-SECEJ-CEAYG-741 **Versión:** 11 **Fecha de emisión:** 2026-01-16

Acta No. 2026690016550136		Fecha	22 DE OCTUBRE 2026
		Lugar	Bogotá D.C.
Asunto	REUNIÓN DE COORDINACIÓN CONTRATO No. 033-SUADQ-CAB-2026 SUSCRITO CON LA EMPRESA M.G. SUBER & ASSOCIATES LLC, CON OBJETO CONTRACTUAL, LA ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN CALIBRE 12.7 X 99 MM (. 50) NATO ESLABONADA, REQUERIDA PARA LA DOTACIÓN DE CARGAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS DE ARMAS DE LOS VEHÍCULOS BLINDADOS ASV-M1117		
Hora inicio	15:00	Hora finalización	15:50
Participantes	Representante legal empresa Supervisor del Contrato Comité técnico evaluador Delegado DIADQ		
Ausentes	OMITIDO		

ORDEN DEL DÍA:

Saludo
Verificación del personal asistente
Presentación del personal asistente a la reunión
Exposición de los temas a tratar de acuerdo a la lista de verificación reuniones coordinación
Condiciones de ingreso del material
Preguntas o consideraciones adicionales

DESARROLLO:

Reunión realizada por el Señor MY. QUIÑONEZ ORTIZ IVAN SANTIAGO - EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE DE BAABS2, en su calidad de supervisor, para dar inicio a la ejecución contractual y realizar las coordinaciones requeridas para el cumplimiento del contrato No. 033-SUADQ-CAB-2026, suscrito por la Subdirección de Adquisiciones del Ejército Nacional y la empresa M.G. SUBER & ASSOCIATES LLC, por un valor de: $2.411.699.108 - USD 634.657,66 - TRM $ 3.800, con objeto contractual: ADQUISICIÓN DE MUNICIÓN CALIBRE 12.7 X 99 MM (. 50) NATO ESLABONADA, REQUERIDA PARA LA DOTACIÓN DE CARGAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS DE ARMAS DE LOS VEHÍCULOS BLINDADOS ASV-M1117, con plazo de ejecución 18/12/2026, se realizaron las siguientes actividades:

- Se describen las condiciones generales del contrato y de obligatorio cumplimiento, a lo cual la empresa indica que están de acuerdo con cada una de ellas.

- Se revisa cada uno de los puntos establecidos por la lista de verificación para esta reunión de coordinación, la cual se anexa a la presente acta.

- Se verifica la necesidad institucional de recepción de los bienes y la proyección de tiempos de entrega de la empresa, para cada uno de los rubros y de los ítems establecidos en el contrato No. 033-SUADQ-CAB-2026, así:

- CONSIDERACIONES GENERALES:

REQUISITOS TÉCNICOS: Nuevos, originales de fábrica, no remanufacturados ni de segunda mano, embalados y marcados, manuales operación cuando el elemento lo requiera, fechas vencimiento posteriores al plazo ejecución contrato.

PLAZO EJECUCIÓN: 18 de diciembre 2026

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: Tolemaida BAABS2

SUPERVISOR DEL CONTRATO: MY. IVAN QUIÑONEZ ORTIZ

COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR: CP. YEINSON ANDRES MOLINA

TIEMPOS DE ENTREGA: Previa coordinación con la supervisión del contrato para prever temas administrativos:

COORDINACIONES CON EL SUPERVISOR CONTRATO: Permisos para ingreso a la unidad beneficiaria, horario recepción de los bienes, transporte y descarga en el lugar de entrega a cargo de la empresa.

GARANTIA TÉCNICA: Debe aportarla por cada Ítem establecido en el contrato

CATALOGACIÓN OTAN: Anexo códigos OTAN para cada uno de los elementos, obligatorios para el cargue en el SAP.

FACTURACIÓN: FACTURAR A NOMBRE DE: Ejército Nacional - Contaduría Principal del Comando del Ejército NIT. 800130632. LA EMPRESA DEBE GENERAR UNA FACTURA POR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.

TRAMITES DE PAGO: Antes del 10 de cada mes para pago en el siguiente mes

- **<u>CONSIDERACIONES ESPECIALES:</u>**

  - ✓ Tratar de agilizar el CUF con el propósito de que la empresa contratista pueda lo mas pornto posible realizar el envío de la mercancía a Colombia.

- ✓ Se recomienda a la empresa que el envío de la mercancía se haga al puerto de Santa Marta , toda vez que si se hace a Cartagena los tramites son muy engorrosos y puede afectar significativamente los tiempos de ejecución del contrato.
- ✓ La empresa a partir del momento debe realizar las coordinaciones logisitcas para la recpepción del material en Santa Marta, igualmente el envió del material a Tolemaida.

- La reunión se realizó de manera virtual a través de la aplicación google-Meet

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN:





COMPROMISOS:		
Compromiso	Responsable	Fecha de entrega
OMITIDO		

CONVOCATORIA: OMITIDO

Firmas:

CP. YEINSON ANDRES MOLINA MONTOYA
COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR
Secretario de la Reunion

MY. QUIÑONEZ ORTIZ IVAN SANTIAGO
Supervisor del contrato
Quien preside la Reunión