Corpovalle

Informe de supervisión

Mayo, 2026
contrato 061-2026
CCCN LA CAUCANA

corpovalle.co

Corpovalle

TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ] Cuota No. [1]

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO [X] CONVENIO [ ] No: 061-2026

Nombres o Razón Social del Contratista o Conveniente: CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CAUCANA

Documento de Identidad: C.C. [ ] C.E. [ ] T.I. [ ] N.I.T. [X]

Número de Identidad: 900096444-3

Nombres y Apellidos del Supervisor: María Fernanda Botero Porras

Cargo del Supervisor: DIRECTORA DE PROYECTOS

Objeto del Contrato/Convenio: DESARROLLAR ACTIVIDADES PROPIAS DE CONCERTACIÓN TERRITORIAL, ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS PRODUCTIVAS TRADICIONALES PARA LA SIEMBRA DE PLÁTANO Y PAPACHINA, EN BENEFICIO DIRECTO DE LA COMUNIDAD DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMUNITARIAS Y DE GOBIERNO PROPIO".

Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 3325 Fecha: 08-10-2025

Registro de Compromiso Presupuestal: 1826 Fecha: 03-02-2026

SEGUIMIENTO JURÍDICO

FECHA DE INICIO	20/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	30/10/2027

MODIFICACIONES:

Adición(es):	N/A
Prórroga(s):	N/A
Aclaración(es) u Otra(s):	N/A
Suspensión(es):	N/A
Reinicio(s):	N/A
Terminación Anormal:	N/A

GARANTÍAS:

Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No.:	45-40-101106246 – 45-44-101173517
Fecha de Expedición de Póliza:	09/02/2026
Fecha de Inicio de Cobertura:	29/01/2026
Fecha de Terminación de Cobertura:	30/04/2028
Fecha de Aprobación de Póliza:	05/03/2026

Observaciones al seguimiento jurídico:

Ninguna a la fecha.

SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $70.036.641)

VALOR ADICIÓN(ES): $0

RESUMEN FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor Total del Contrato/Convenio:	$70.036.641
Valor de Cuota por Pagar:	$28.014.656,40
Valor Acumulado Pagado:	0
Saldo por Pagar del Contrato/Convenio:	$42.021.985

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE PERSONA JURÍDICA:

Certificado expedido por el Representante Legal:

Mediante certificado con fecha del doce (12) de mayo del 2026, expedido por el Representante Legal, Marleny Hinestroza Sinisterra, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 29.233.760 del Contratista CONSEJO COMUNITARIO COMUNIDADES NEGRAS DE LA CAUCANA con NIT. 900.096.444-3 acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad dando cumplimiento al articulo 50 de la ley 798 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Observaciones al seguimiento contable y financiero:

N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción de la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE DEL CAUCA – CORPOVALLE, los bienes, obras y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato No. **061-2026** y que a continuación se describen:

OBLIGACIÓN O ACTIVIDAD CONTRACTUAL	GESTIÓN REALIZADA O PRODUCTO ENTREGADO	SOPORTE
actividades de coordinación y concertación territorial. 1.1 realizar jornada de concertación con la junta del consejo comunitario para la asignación de áreas, beneficiarios y cultivos, respetando la autonomía y el gobierno propio del territorio.	Durante la ejecución de la actividad, el CONTRATISTA LLEVÓ a cabo una jornada de coordinación, diálogo y concertación con la Junta del Consejo Comunitario, con el propósito de definir de manera participativa la asignación de áreas productivas, la selección de beneficiarios y la priorización de cultivos a implementar en el territorio. La actividad se desarrolló respetando los principios de autonomía, gobernanza y gobierno propio de la comunidad, garantizando la participación activa de los representantes del Consejo Comunitario en la toma de decisiones relacionadas con el proyecto. En el espacio de concertación se socializaron los objetivos de la iniciativa, los criterios técnicos y sociales para la distribución de las áreas, así como las líneas productivas priorizadas de acuerdo con las dinámicas productivas, culturales y ambientales del territorio. De igual manera, se escucharon las observaciones, recomendaciones y necesidades manifestadas por la comunidad, permitiendo fortalecer el proceso de planificación y articulación territorial.	VER INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES.

		Como resultado de la jornada, se lograron acuerdos preliminares frente a la identificación de beneficiarios, la distribución de las áreas destinadas para el establecimiento de cultivos y la definición de compromisos conjuntos para el adecuado desarrollo de las actividades productivas, promoviendo la transparencia, la participación comunitaria y el fortalecimiento organizativo del territorio colectivo.		

Observaciones al seguimiento técnico:

N/A

RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

No hay observaciones técnicas en el periodo objeto de cobro.

FIRMAS DE RESPONSABLES

Para constancia de lo anterior, el presente informe se firma el veinte (20) de mayo de 2026, por la(s) siguiente(s) persona(s):



MARÍA FERNANDA BOTERO PORRAS
Directora de Proyectos
Supervisor del Contrato