CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8

COPIA CONTROLADA

Contrato No. 2025-020

En Sogamoso, a los 6 días del mes de septiembre de 2025 se reunieron, JUAN MANUEL PEREZ, identificado (a) con (cedula de ciudadanía, NIT) No. 1.049.602.118, como Representante Legal, de la EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO, con NIT. 901.881.213-1 en calidad de contratante y JAIRO ESTEBAN FIGUEROA ALARCÓN, identificado (a) con (cedula de ciudadanía, NIT) No. 1.049.656.283, como Representante Legal, de la EMPRESA MEDIA PULGADA S.A.S., con NIT. 901.712.999-6 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final.

CONVENIO	CONTRATO	TIPO	Obra		
No.	No. 2025-020	OBRA	AÑO	MES	DIA
			2025	05	09

Objeto del Contrato:	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y OTROS DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACA
Interventor y/o Supervisor:	FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO / ERI DE SOGAMOSO
Contratista:	MEDIA PULGADA S.A.S.

Fecha Acta de Iniciación:			Fecha de Terminación:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	05	12	2025	08	12

Fecha Acta de Suspensión		25 de junio de 2025	
Fecha Acta de Reinicio		24 de julio de 2025	
Valor del contrato:	$ 24.249.000	Valor Adicional: $ (Si a ello hay lugar)	
Valor Ejecutado:	$ 23.869.269.66		
Plazo del contrato:	(2 MESES)	Prórroga: UN (1) MES	
Duración del contrato:	3 MESES	OBSERVACIONES:	
No. Registro Presupuestal:	2025000059	Cuenta Presupuestal:	Denominación Presupuestal:
		24501030112	REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IZA

GARANTIAS OTORGADAS					
TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA

Powered by CamScanner

CÓDIGO: AGB-01-F-10	ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL	FECHA 2024/05	VERSIÓN:8

COPIA CONTROLADA

CUMPLIMIENTO	600 47 994000075970 - 1	10%	2.424.900	09/05/2025	13/12/2025
PRESTACIONES SOCIALES	600 47 994000075970 - 1	5%	1.212.450	09/05/2025	12/08/2028
ESTABILIDAD	600 47 994000075970 - 1	10%	2.424.900	Un (01) año desde el acta de recibo final	

	Contrato No. 2025-020		
	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
	DETALLE	(+)	(-)
	(+) Valor inicial del contrato	$ 24.249.000	
	(+) Valor adiciones	$	
	(+) Valor total reajuste	$	
	VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 24.249.000	
	(-) Valor total No ejecutado		$379.730.34
	(-) Anticipo		$
	(-) Valor actas parciales		$
	(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo)		(-) $
	(-) Valor saldo a pagar al contratista		$ 23.869.269.66
	SUMAS IGUALES	$ 24.249.000	$ 24.249.000

PARA PAGAR PRESENTE ACTA: VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA NUEVE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOSM/CTE. ($ 23.869.269.66)

Powered by CamScanner

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez se cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y/o se restituyan los valores a la EMPRESA DE RENOVACION E INFRAESTRUCTURA DE OSGAMOSO ERI SAS, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

EMPRESA DE RENOVACIÒN E INFRAESTRUCTURA DE SOGAMOSO S.A.S
R/L JUAN MANUEL PEREZ FONSECA

Vo. Bo. **FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO**
Supervisor

JAIRO ESTEBAN FIGUEROA ALARCON
MEDIA PULGADA S.A.S.
Contratista con R/L

Powered by CamScanner