2026020005805
Fecha Radicado: 2026-10-29 10:03:18

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

INFORME DE SUPERVISIÓN	No. 8	**DE SEGUIMIENTO**	X	**FINAL**	☐
		PARA PAGO	X		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/09/2026	Hasta:	30/09/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/09/2026	Hasta:	30/09/2026	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE				**FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE**
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO				CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)				890900841-9
CONTRATO/CONVENIO	NÚMERO:			4600018937
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			29/01/2026
	FECHA DEL ACTA DE INICIO:			29/01/2026
OBJETO	APOYAR LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL BIENESTAR LABORAL, ASI COMO EN EL DESARROLLO DE LOS PLANES DE BIENESTAR Y CAPACITACION DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE Y A SU GRUPO FAMILIAR.			
VALOR [$]:	**INICIAL:**	Hasta dos mil setecientos noventa y nueve millones quinientos mil pesos ML ($2.799.500.000) incluido IVA del 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista para la ejecución del presente contrato.		
	ADICIONES	**No**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**
			“N/A”	“N/A”
	VALOR TOTAL:	Hasta dos mil setecientos noventa y nueve millones quinientos mil pesos ML ($2.799.500.000) incluido IVA del 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista para la ejecución del presente contrato.		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		“N/A”		
PLAZO:	**INICIAL**	Once (11) meses y diez (10) dias desde la suscripción del acta de inicio, sin que supere el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto.		
		FECHA DE INICIO		**FECHA DE TERMINACIÓN**
		29/01/2026		31/12/2026

2026020005805
Fecha Radicado: 2026-10-29 10:03:18

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	PRÓRROGAS	**No**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	31/12/2026
	PLAZO TOTAL	Once (11) meses y diez (10) dias desde la suscripción del acta de inicio, sin que supere el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto		
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:		**No**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		31/12/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:		4200011920
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		21/01/2026
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		101019		

RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO (adiciones, prórrogas, otros sí)		
No. Modificación	Tipo de Modificación	Fecha
N/A	**N/A**	N/A

SUPERVISOR(ES)	**NOMBRE(S)** **CARGO Y ÁREA**	**LUCIA JIMENA ROLDAN PIEDRAHITA** **PROFESIONAL UNIVERSITARIO** **DIRECCION DE GESTION HUMANA**
	NO. DE RADICADO DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN	**2026020000329**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Valor inicial del contrato	$ 2.799.500.000,00
2. Valor total adiciones	$ 0,00
3. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 2.799.500.000,00
4. Anticipos o pagos anticipados	$ 0,00
5. Recursos pagados / desembolsados a la fecha	$ 909.982.749,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 909.982.749,00
7. Valor que se va a facturar y pagar con el presente informe en caso de tratarse de informe para pago	$ 263.685.171,00
8. RECURSOS EJECUTADOS	$ 1.173.667.920,00
9. Recursos no ejecutados	$ 1.625.832.080,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**41,92%**
PORCENTAJE POR EJECUTAR FINANCIERA	**58%**

2.2. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

	No. Pago	**No. De factura**	**No. Radicado FLA**	**Fecha de radicado FLA de la factura**	**Valores incluido IVA (si aplica)**
Facturas o cuenta de cobro	No.1	SD 90720704	2026010001372	26.02.2026	$4.848.434
	No. 2	SD 90729054	2026010002338	26.03.2026	$140.810.889
	No. 3	SD 90737859	2026010003046	24.04.2026	$94.683.621
	No. 4	SD 90742684	2026010003584	12.05.2026	$113.790.769
	No. 5	SD 90757547	2026010005064	26.06.2026	$243.849.437
	No. 6	SD 90767533	2026010005705	24.07.2026	$184.715.959
	No. 7	SD 90778387	2026010006558	25.08.2026	$127.283.640
	No. 8	**SD 90793960**	**2026010007669**	**28.09.2026**	**$263.685.171**
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe					**$263.685.171**

De conformidad con el Recibo a Satisfacción No.5000267792 o entrada de mercancía anexo, al informe; el supervisor autoriza el pago/desembolso No. 8 al contratista/conveniente, por valor de: DOSCIENTOS SESENTA

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UNO PESOS M/L $263.685.171, el cual se relaciona en la tabla anterior.

2.3. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	SALDO
Valor Inicial	29/01/2026	$2.799.500.000		$2.799.500.000
Pago No. 1	20.03.2026		$4.848.434	$2.794.651.566
Pago No. 2	22.05.2026		$140.810.889	$2.653.840.667
Pago No. 3	19.06.2026		$94.683.621	$2.559.157.056
Pago No. 4	19.06.2026		$113.790.769	$2.445.366.287
Pago No. 5	21.08.2026		$243.849.437	$2.201.516.850
Pago No. 6	22.09.2026		$184.715.959	$2.016.800.891
Pago No. 7	29-10-2026		$127.283.640	$1.889.517.251
Pago No. 8			$263.685.171	$1.625.832.080
TOTALES		**$2.799.500.000**	**$1.173.667.920**	

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO - TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

3.1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES / ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE/ENTREGABLE
Capacitación	Se realiza entre el 19 y el 21 de agosto curso de incertidumbre en las mediciones con el instituto nacional de metrología, asiste 1 persona. Se realiza entre el 24 y	Asistencia o certificación en drive capacitación

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	28 de agosto capacitación de inclusión laboral con el CCS, asiste 1 persona. Se realiza entre el 11 de marzo y el 19 de agosto formación con el equipo de brigada FLA, facilitador bomberos Sabaneta, sesiones de 4 horas realizadas de manera semanal. Se realiza entre el 10 y el 28 de agosto curso de cromatografía liquida de alta eficiencia y de gases con la universidad pontificia javeriana, asisten 3 personas. Se realiza el 27, 28 y 29 de agosto seminario articulación MIPG en Cartagena con Cendap, asiste 1 persona. Se realiza el 26 y 27 de agosto y el 2 y 3 de septiembre taller de oratoria y comunicación con acción impro asiste 1 persona. Se realiza el 7 de septiembre recertificación de manipulación de alimentos para 40 personas con politécnico Prosanear. Se realiza entre el 15 de julio y el 22 de septiembre diplomado en Logística y cadena de abastecimiento para 5 participantes con la Universidad Pontificia Javeriana.	
Medicina Laboral	Se realiza el 27 de abril y el 24 de agosto actividad de relájate en tu puesto y fisioteka en el marco del desarrollo de las actividades programadas por medicina laboral.	Registro asistencia
Eucaristía	Se realiza el 26 de agosto celebración de la eucaristía en el salón de capacitación.	Registro fotográfico e informe proveedor
Activación BTL	Se realiza el 6 y 27 de agosto activación BTL con Félix Oxitocina quien anuncia las actividades del mes siguiente al personal de manera itinerante. Se tiene el 22 de	Registro fotográfico e informe proveedor

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

	septiembre personaje héroe de la inocuidad para acompañar formación de BPM en planta de producción.	
Concurso interno	Se realiza premiación concurso mundialista el 27 de agosto con el equipo de calidad y laboratorio, segundo lugar en el parque norte incluye transporte, ingreso y refrigerio.	Registro asistencia y fotográfico
Conociendo Antioquia	Se realiza el 30 de agosto ruta lechera, asisten 76 personas, incluye transporte, alimentación, tour, seguro	Registro fotográfico e informe proveedor
Mantenimiento Gimnasio	Se realiza el 25 de agosto mantenimiento preventivo de los equipos del gimnasio	Informe proveedor registro equipos y estado.
Pausas activas y entrenamiento de gimnasio	Se cuenta con entrenadora del gimnasio y apoyo en pausas activas del 1 al 31 de agosto de lunes a viernes medio tiempo, los jueves se realiza rumba aeróbica.	Registro fotográfico en informe proveedor y listados de asistencia gimnasio en drive de bienestar.
Asesoría Psicológica	Se atienden 45 personas entre el 1 y el 31 de agosto de 2026.	Listado en informe proveedor.
Programa de prevención de consumo	Se realizan entre el 1 y 31 de agosto 8 intervenciones de la psicóloga que lidera el programa de prevención de consumo con el acompañamiento de medicina Laboral	Registros de asistencia en Drive Capacitación.
Matriculas empresariales	Se realizan 55 matrículas en el mes de agosto para el tercer trimestre 2026	Informe matriculas proveedor
Semana de control Interno	Se realiza del 1ro al 4 de septiembre la semana de control interno con juego en gran escala en patio de mieles, cabina fotográfica, conferencia ara 50 personas almuerzo y acompañamiento de violinista aportado por Comfama, se entregaron a gestores entradas dobles a cine con crispetas y gaseosa	Registro fotográfico e informe proveedor, asistencia y entrega boletas de cine en OCI

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Encuentro de Parejas	Se realiza el 6 de septiembre encuentro de parejas en el hotel gran tierra con 42 personas.	Registro fotográfico e informe proveedor. Asistencia en drive bienestar
Fechas especiales	Se recibe el 15 de septiembre kit de cumpleaños para 29 personas, torta envinada y entradas dobles a cine con crispetas y gaseosa, tarjeta firmada por el gerente. Se realiza el 18 de septiembre la celebración de amor y amistad se tienen personajes del Amorometro, entrega pastillero de la felicidad, decoración del pasillo y se entrega a 400 personas Mug con dulces y bono de Creppes y wafles. Cabina fotográfica, se entregan 400 galletas de la fortuna al área de comunicaciones para la iniciativa de amigo secreto en pro del terremoto.	Registro recibido en drive Bienestar y carpeta física. Listado entrega físico y en drive bienestar
Jornada de Bolos	Se realiza del 15 al 17 de septiembre tercera jornada de bolos del año en bolera Arkadia de 6 a 8pm, incluye calzado, pistas, alimentación y premiación 1, 2 y 3er puesto masculino y femenino por fecha. Asisten 25, 28 y 25 personas respectivamente.	Registro fotográfico e informe proveedor.
Refrigerios	Se reciben el 7, 10, 11, 21, 22, 23 de septiembre refrigerios 237 en total mes para actividades internas como acompañamiento de equipos y capacitaciones.	Foto remisión.

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	**% EJECUCIÓN**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

Se ejecutan las actividades restantes del mes de agosto y algunas del mes de septiembre de 2026	41.92%	N/A
Se completa la ejecución del mes 8 de 11 de acuerdo con el cronograma establecido	72%	N/A

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	ACCIÓN REALIZADA	RIESGO RELACIONADO (Matriz de Riesgo EP)	FECHA DE OCURRENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OBLIGADO A PRESENTAR SEGURIDAD SOCIAL		**SÍ**	**X**	
		NO		
PERSONA NATURAL		**PERSONA JURÍDICA**	**SÍ**	**NO**
Planilla número	N/A	**Certificado de Representante Legal**	**X**	
Período de Cotización	N/A	**Certificado de Revisor Fiscal**	**X**	
Fecha de pago	N/A	**Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal**	**X**	
Valor base de cotización	N/A			
Salud	N/A	**Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal**	**X**	
Pensión	N/A			

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

ARL – Tipo de Riesgo	**ARL**	**RIESGO**	**Periodo de Cotización**	**Periodo Salud**	**Periodo Pensión**
	N/A	N/A		**Septiembre 2026**	**Agosto 2026**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ESTADO DE LA GARANTÍA

		INICIAL	**MODIFICACIONES (SI APLICA)**
CUMPLIMIENTO	**N°**	**4440937**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	27/01/2026	N/A
	ASEGURADORA	Seguros Generales Suramericana S.A	N/A
	FECHA APROBACIÓN	29/01/2026	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N°**	**013001054210**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	27/01/2026	N/A
	ASEGURADORA	Seguros Generales Suramericana S.A	N/A
	FECHA APROBACIÓN	29/01/2026	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA							
AMPAROS	**%**	**VIGENCIA**					
		DESDE			**HASTA**		
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
Cumplimiento	**15%**	27	01	2026	30	06	2027
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	**10%**	27	01	2026	31	12	2029
Responsabilidad Civil extracontractual	**300SMLMV**	27	01	2026	31	12	2026

	FORMATO	**Código: FO-M3-P14-011**
		Versión: 2
Informe de supervisión del contrato o convenio		**Fecha Aprobación: 2025/12/31**

7. ANEXOS.

- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Informe del Contratista/Conveniente
- Soporte Cuenta de Cobro Radicado 2026010007669

Atentamente,

Jimena Roldán P.

Jimena Roldan Piedrahita
Supervisor