#

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	10
Valor del contrato	$ 19.796.569.870,00
Total estimación del riesgo	$ 11.049.486.530,63

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	FLUCTUACIÓN_DE_PRECIOS,_DESABASTECIMIENTO_Y_ESPECULACIÓN	Medio-Bajo	Medio-Alto	$ 1.236.091.897,81	11,19%
Sociales o Políticos	RIESGO PUBLICO	Bajo	Medio-Alto	$ 679.814.014,18	6,15%
Operacionales	LA/FT	Bajo	Alto	$ 1.593.493.101,23	14,42%
Regulatorio	RIESGOS_LEGALES	Medio-Bajo	Medio-Alto	$ 1.236.091.897,81	11,19%
Operacionales	AFECTACIÓN_A_LA_INFORMACIÓN	Bajo	Medio-Alto	$ 679.814.014,18	6,15%
Operacionales	PÉRDIDA_O_DAÑOS_A_LOS_BIENES_DEL_CONTRATISTA	Medio-Bajo	Medio-Alto	$ 1.236.091.897,81	11,19%
Operacionales	RIESGO DE INTERFERENCIA ENTRE CONTRATISTAS	Medio-Bajo	Medio-Alto	$ 1.236.091.897,81	11,19%

Financiero	**INSUFICIENCIA PARA FINANCIAR LAS PÉRDIDAS POR SINIESTROS OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**	**Medio-Bajo**	**Medio-Alto**	**$ 1.236.091.897,81**	**11,19%**
Financiero	**RIESGO DE LIQUIDEZ**	**Medio-Bajo**	**Medio-Alto**	**$ 1.236.091.897,81**	**11,19%**
Operacionales	**AFECTACIÓN_OPERACIÓN_SISTEMA**	**Bajo**	**Medio-Alto**	**$ 679.814.014,18**	**6,15%**