HOSPITAL San Juan de Dios Ituango	**ACTA DE INICIO**	Código: AL-F-002 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 02/01/2019 Página 1 de 1

CONTRATO No.: CO-003-2026 de fecha 15 de octubre de 2026.

OBJETO: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PUESTO DE SALUD EL CARMELO DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO, DE CONFORMIDAD A LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN 111 DE 2026 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

CONTRATISTA: RAIZING S.A.S
NIT.: 901752405-4
REP. LEGAL: CRISTIAN MONTOYA ESCUDERO
CEDULA: CC. No. 1.039.697.895 de Puerto Berrío
DIRECCIÓN: Calle 5 No. 25-246. Medellín, Antioquia
INTERVENTOR OBRA: CONSORCIO INTER CARMELO
REP. LEGAL: DANIEL ANDRÉS VILLA LLANO
CEDULA: 1.152.446.877 de Medellín
VALOR: MIL DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($1.018.209.738)

FORMA DE PAGO: La E.S.E San Juan de Dios de Ituango cancelará el valor del presente contrato mediante ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE OBRA de los trabajos recibidos a entera satisfacción, previa presentación de la factura, soportes que acrediten los pagos a seguridad social y parafiscales, el correspondiente informe técnico de interventoría/supervisión y el certificado de cumplimiento por parte del Supervisor del contrato en el que se indique haberse cumplido con las actividades del objeto contractual.

DURACIÓN: SESENTA Y CINCO (65) DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO: 28 de octubre de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2026.

En Ituango, Antioquia, a los veintiocho (28) días del mes de octubre del 2026, se reunieron: las Oficinas de la E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ITUANGO, la Dra. SILVIA MERCEDES LOPERA., en su condición de Subdirectora Administrativa y Financiera y Supervisora del Contrato de Obra No CO-003-2026, así como el Sr. DANIEL ANDRÉS VILLA LLANO, en calidad Interventor como Rep. Legal de CONSORCIO INTER CARMELO y el Sr. CRISTIAN MONTOYA ESCUDERO, en su calidad de Rep. Legal de RAIZING S.A.S como CONTRATISTA, con el ánimo de dar inicio a las actividades a desarrollar dentro del objeto del contrato discriminado en precedencia.
Para constancia, se firma En Ituango, Antioquia, a los veintiocho (28) días del mes de octubre del 2026.

SILVIA MERCEDES LOPERA
Supervisora

CRISTIAN MONTOYA ESCUDERO.
Rep. Legal RAIZING S.A.S
Contratista

DANIEL ANDRÉS VILLA LLANO
Rep. Legal CONSORCIO INTER CARMELO
Interventor