Impreso el 23/02/2026 7:59:02 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción acueducto por bombeo y sistema de tratamiento de agua potable para el corregimiento de rio negro municipio Puerto Rico departamento del Caquetá

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202600000009217

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/09/2025 23:24:23

Identificador: 1582661

Formulador Ciudadano: Jarol Andrés Martínez Rojas

Formulador Oficial : Jarol Andrés Martínez Rojas

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	02. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial	a. Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Obras y no promesas 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 4 Infraestructura Habilitante para la Conectividad y Competitividad

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Puerto Rico Merece+ 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

3. MAS INFRAESTRUCTURA Y HABITAT

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente acceso al servicio de agua potable en la zona rural del municipio de Puerto Rico Caquetá

Descripción de la situación existente con respecto al problema

A pesar de una cobertura relativamente amplia en el casco urbano, la calidad del servicio se ve afectada por las limitaciones de la planta de tratamiento de agua potable, actualmente de tipo "no convencional". Esta instalación utiliza un sistema de filtración lenta por lecho de arena, careciendo de procesos esenciales como la floculación y sedimentación, la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) ha destacado la necesidad de optimizar la planta hacia un modelo "convencional" para mejorar la calidad del servicio. Paralelamente, la infraestructura de distribución de agua en el casco urbano debe ampliarse, junto con la renovación de la línea de aducción y la expansión del punto de captación en la bocatoma, estas medidas son esenciales para garantizar una prestación de servicios más eficiente, además, la cobertura de acueductos en los centros poblados enfrenta limitaciones, requiriendo la expansión del acueducto regional de Morro Seco y la finalización del acueducto La Esmeralda, entre otros. En las zonas rurales, la construcción de acueductos es crucial para mejorar las condiciones precarias de suministro de agua, este enfoque no solo beneficia directamente a comunidades

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El sector rural del municipio de Puerto Rico Caquetá cuenta con una población de 27.967 habitantes y tan solo el 1% tiene acceso al servicio de agua potable debido a que no existe infraestructura de acueducto que suministre agua potable para consumo humano.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. .Insuficiencia de cobertura de agua potable	**1.1** Baja inversión para la ampliación de cobertura de agua potable
	1.2 Déficit en infraestructura para la prestación del servicio de agua potable en la zona rural

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Riesgo en la afectación a la salud por el uso de otras fuentes de suministro de agua no potable	**1.2** Aumento en los costos de atención para el servicio de salud
	1.1 Disminución de la productividad de las poblaciones por incrementos del número de personas enfermas
	1.3 Baja calidad de vida asociado a las enfermedades diarreico contagiosas generadas por el consumo de agua no potable

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** PUERTO RICO - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la calidad de vida la población rural del municipio	Asistencia técnica
Actor: Departamental **Entidad:** Caquetá **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la calidad de vida la población rural del departamento	Asistencia técnica administrativa y financiera del proyecto
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad de Rio Negro **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Tener acceso al servicio de acueducto con agua potable	Veeduria ciudadana

02 - Análisis de los participantes

La administración municipal de Puerto Rico Caquetá priorizo en las metas del plan de desarrollo Puerto Rico Merece + 2024 - 2027 las necesidades presentadas por las comunidades en entre estas, la falta del sistema de acueducto del corregimiento de rio negro. Esta necesidad se encuentra priorizada en la meta de acueductos construidos.

La administración departamental y la municipal priorizaron esta iniciativa en plan de acción del plan departamental de aguas para la vigencia 2025.
Las comunidades beneficiarias del proyecto realizaran la veeduria ciudadana

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.796

Fuente de la información

Censo Dane 2018 proyección 2026

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** Puerto Rico **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Población del Corregimiento Rio Negro Puerto Rico Caquetá

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.796

Fuente de la información

Censo Dane 2018 proyección 2026

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** Puerto Rico **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Población del Corregimiento Rio Negro Puerto Rico Caquetá	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente acceso al servicio de agua potable en la zona rural del municipio de Puerto Rico Caquetá

Objetivo general – Propósito

Aumentar el acceso al servicio de agua potable en la zona rural del municipio de Puerto Rico Caquetá

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Acueducto construido	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Informe presentado

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 .Insuficiencia de cobertura de agua potable	Garantizar cobertura de agua potable
Causa indirecta 1.1 Baja inversión para la ampliación de cobertura de agua potable	Fomentar la inversión para la ampliación de cobertura de agua potable
Causa indirecta 1.2 Déficit en infraestructura para la prestación del servicio de agua potable en la zona rural	Construir infraestructura para la prestación del servicio de agua potable

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construir acueducto por bombeo y sistema de tratamiento de agua potable para el corregimiento de rio negro municipio Puerto Rico	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Construir acueducto por bombeo y sistema de tratamiento de agua potable para el corregimiento de rio negro municipio Puerto Rico

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Sistema de acueducto construid

Medido a través de

Número

Descripción

Consiste en incrementar la cobertura en los servicios de Agua potable mediante la Construcción de un Sistema de Acueducto por bombeo y sistema de tratamiento de agua potable para el corregimiento de rio negro municipio Puerto Rico departamento del Caquetá

Descripción de la Demanda

total de viviendas que requieren un sistema de Acueducto

Descripción de la Oferta

Total de viviendas con sistemas de Acueducto que funcionan adecuadamente.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2021	0,00	449,00	-449,00
2022	0,00	449,00	-449,00
2023	0,00	449,00	-449,00
2024	0,00	449,00	-449,00
2025	0,00	449,00	-449,00
2026	0,00	449,00	-449,00
2027	0,00	449,00	-449,00
2028	0,00	449,00	-449,00
2029	0,00	449,00	-449,00

Alternativa: Construir acueducto por bombeo y sistema de tratamiento de agua potable para el corregimiento de rio negro municipio Puerto Rico

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Este proyecto consiste en la Construcción acueducto por bombeo y sistema de tratamiento de agua potable para el corregimiento de rio negro municipio Puerto Rico departamento del Caquetá, que garantice la prestación del servicio de agua potable y continua para los habitantes de este corregimiento del municipio de Puerto Rico.

Las actividades a desarrollar consisten en

Construir línea de impulsión.
Construir viaducto en estructura metálica l=12.00 m.
Instalar tanque de almacenamiento de 250 m3
Construir red de distribución
Construir planta de tratamiento de agua potable. PTAP
Construir caseta de operaciones - PTAP.
instalaciones domiciliarias
Instalar sistema de bombeo fuente a PTAP
instalaciones eléctricas
interventoría obra civil
plan de manejo ambiental (incluye señalización)
plan de acompañamiento social en obra
RETIE

Alternativa: Construir acueducto por bombeo y sistema de tratamiento de agua potable para el corregimiento de rio negro municipio Puerto Rico

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** Puerto Rico **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Población del Corregimiento Rio Negro Puerto Rico Caquetá

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Construir acueducto por bombeo y sistema de tratamiento de agua potable para el corregimiento de rio negro municipio Puerto Rico

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 3.775.286.118,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 3.775.286.118,00

Garantizar cobertura de agua potable

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Acueductos construidos (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de acueductos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 3.775.286.118,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1796 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1796	**1.1.1** Construcción de linea impulsión y viaducto en estructura metalica **Costo:** $ 382.857.904,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Construcción tanque de almacenamiento de 250 m3 **Costo:** $ 767.218.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 Construir red de distribución **Costo:** $ 1.192.933.309,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 Construir planta de tratamiento de agua potable. PTAP, Incluye caseta de operaciones - PTAP. **Costo:** $ 639.327.023,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 Realizar instalaciones domiciliarias **Costo:** $ 431.909.865,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Acueductos construidos (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de acueductos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 3.775.286.118,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1796 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1796	**1.1.6** instalar sistema de bombeo fuente a PTAP **Costo:** $ 44.531.535,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 Realizar instalaciones eléctricas **Costo:** $ 100.152.966,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 Interventoria **Costo:** $ 164.258.336,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 Plan de manejo ambiental **Costo:** $ 32.397.180,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.10 Plan de acompañamiento social en obra **Costo:** $ 11.200.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.11 Certificar RETIE **Costo:** $ 8.500.000,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Construir acueducto por bombeo y sistema de tratamiento de agua potable para el corregimiento de rio negro municipio Puerto Rico

Actividad 1.1.1 Construcción de linea impulsión y viaducto en estructura metalica

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$46.958.132,00	$7.320.499,00	$328.579.273,00
Total	**$46.958.132,00**	**$7.320.499,00**	**$328.579.273,00**

Periodo	Total
0	$382.857.904,00
Total	

Actividad 1.1.10 Plan de acompañamiento social en obra

Periodo	Mano de obra calificada
0	$11.200.000,00
Total	**$11.200.000,00**

Periodo	Total
0	$11.200.000,00
Total	

Actividad 1.1.11 Certificar RETIE

Periodo	Mano de obra calificada
0	$8.500.000,00
Total	**$8.500.000,00**

Periodo	Total
0	$8.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Construcción tanque de almacenamiento de 250 m3

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$204.445.875,00	$16.365.853,00	$546.406.272,00
Total	**$204.445.875,00**	**$16.365.853,00**	**$546.406.272,00**

Periodo	Total
0	$767.218.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Construir red de distribución

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$143.807.435,00	$162.766.927,00	$884.022.631,00	$2.336.316,00
Total	**$143.807.435,00**	**$162.766.927,00**	**$884.022.631,00**	**$2.336.316,00**

Periodo	Total
0	$1.192.933.309,00
Total	

Actividad 1.1.4 Construir planta de tratamiento de agua potable. PTAP, Incluye caseta de operaciones - PTAP.

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$21.502.543,00	$10.547.714,00	$607.120.544,00	$156.222,00
Total	**$21.502.543,00**	**$10.547.714,00**	**$607.120.544,00**	**$156.222,00**

Periodo	Total
0	$639.327.023,00
Total	

Actividad 1.1.5 Realizar instalaciones domiciliarias

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$168.405.622,00	$3.236.500,00	$260.267.743,00
Total	**$168.405.622,00**	**$3.236.500,00**	**$260.267.743,00**

Periodo	Total
0	$431.909.865,00
Total	

Actividad 1.1.6 instalar sistema de bombeo fuente a PTAP

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$11.858.970,00	$1.047.564,00	$30.944.426,00	$680.575,00
Total	**$11.858.970,00**	**$1.047.564,00**	**$30.944.426,00**	**$680.575,00**

Periodo	Total
0	$44.531.535,00
Total	

Actividad 1.1.7 Realizar instalaciones eléctricas

Periodo	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$19.867.991,00	$2.035.849,00	$74.948.090,00	$3.301.036,00
Total	**$19.867.991,00**	**$2.035.849,00**	**$74.948.090,00**	**$3.301.036,00**

Periodo	Total
0	$100.152.966,00
Total	

Actividad 1.1.8 Interventoria

Periodo	Mano de obra calificada
0	$164.258.336,00
Total	**$164.258.336,00**

Periodo	Total
0	$164.258.336,00
Total	

Actividad 1.1.9 Plan de manejo ambiental

Periodo	Mano de obra calificada
0	$32.397.180,00
Total	**$32.397.180,00**

Periodo	Total
0	$32.397.180,00
Total	

Alternativa: Construir acueducto por bombeo y sistema de tratamiento de agua potable para el corregimiento de rio negro municipio Puerto Rico

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De costos	Aumento en los costos de los materiales del acueducto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Desfinanciamiento de las actividades de obra	Planificación presupuestal con base en proyección, análisis de costos y precios referencia de la zona
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	Desastres naturales en la zona de la ejecución de la obra	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Compromete vidas humanas	Plan de contingencia del personal de seguridad en obra
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Actividad/Entregable: Construir planta de tratamiento de agua potable. PTAP, Incluye caseta de operaciones - PTAP. Riesgo: Actividad/Entregable: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Suspensión y retrasos de las obras	Cumplimiento de los protocolos de seguridad

Alternativa: Construir acueducto por bombeo y sistema de tratamiento de agua potable para el corregimiento de rio negro municipio Puerto Rico

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en gastos anuales en el servicio de salud. los valores unitarios corresponden a los costos por copago del servicio medico, traslado, medicamentos, hospitalización asociados a enfermedades causadas por el consumo de agua no tratada

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Personas afectadas

Descripción Valor Unitario: Costo estimado en gastos médicos

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	500,00	$1.100.000,00	$550.000.000,00
1	500,00	$1.100.000,00	$550.000.000,00
2	500,00	$1.100.000,00	$550.000.000,00
3	500,00	$1.100.000,00	$550.000.000,00
4	500,00	$1.100.000,00	$550.000.000,00
5	500,00	$1.100.000,00	$550.000.000,00
6	500,00	$1.100.000,00	$550.000.000,00
7	500,00	$1.100.000,00	$550.000.000,00
8	500,00	$1.100.000,00	$550.000.000,00
9	500,00	$1.100.000,00	$550.000.000,00
10	500,00	$1.100.000,00	$550.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$550.000.000,00	$550.000.000,00
1	$550.000.000,00	$550.000.000,00
2	$550.000.000,00	$550.000.000,00
3	$550.000.000,00	$550.000.000,00
4	$550.000.000,00	$550.000.000,00
5	$550.000.000,00	$550.000.000,00
6	$550.000.000,00	$550.000.000,00
7	$550.000.000,00	$550.000.000,00

8	$550.000.000,00	$550.000.000,00
9	$550.000.000,00	$550.000.000,00
10	$550.000.000,00	$550.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$440.000.000,0	$0,0	$0,0	$2.906.708.167,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.466.708.167,0
1	$440.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$440.000.000,0
2	$440.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$440.000.000,0
3	$440.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$440.000.000,0
4	$440.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$440.000.000,0
5	$440.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$440.000.000,0
6	$440.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$440.000.000,0
7	$440.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$440.000.000,0
8	$440.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$440.000.000,0
9	$440.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$440.000.000,0
10	$440.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$440.000.000,0

Impreso el 23/02/2026 7:59:03 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construir acueducto por bombeo y sistema de tratamiento de agua potable para el corregimiento de rio negro municipio Puerto Rico					
$357.061.221,48	12,19 %	$1,12	$1.618.434,39	$2.906.708.167,03	$52.468.952,75

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Acueductos construidos (Producto principal del proyecto)	$2.906.708.167,03

03 - Decisión

Alternativa

Construir acueducto por bombeo y sistema de tratamiento de agua potable para el corregimiento de rio negro municipio Puerto Rico

04 - Alcance

Este proyecto consiste en la Construcción acueducto por bombeo y sistema de tratamiento de agua potable para el corregimiento de rio negro municipio Puerto Rico departamento del Caquetá, que garantice la prestación del servicio de agua potable y continua para los habitantes de este corregimiento del municipio de Puerto Rico. Los beneficiarios del proyecto son 1.796

Las actividades a desarrollar consisten en

Construir línea de impulsión.
Construir viaducto en estructura metálica l=12.00 m.
Instalar tanque de almacenamiento de 250 m3
Construir red de distribución
Construir planta de tratamiento de agua potable. PTAP
Construir caseta de operaciones - PTAP.
instalaciones domiciliarias
Instalar sistema de bombeo fuente a PTAP
instalaciones eléctricas
interventoría obra civil
plan de manejo ambiental (incluye señalización)
plan de acompañamiento social en obra
RETIE

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Garantizar cobertura de agua potable

Producto

1.1. Acueductos construidos (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Acueductos construidos

Medido a través de: Número de acueductos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 23/02/2026 7:59:03 a. m.

Regionalización

Producto: Acueductos construidos (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Puerto Rico			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	3.775.286.118,00	3.775.286.118,00	1,0000	1,0000	1.796

Impreso el 23/02/2026 7:59:04 a. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor