GENERADO POR APLICATIVO

MODALIDAD	VALOR	OBJETO	PROCESO N°
MÍNIMA CUANTÍA	112.784.050	MANTENIMIENTO, RECARGA Y REPOSICIÓN DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS SEDES EXTERNAS	MATRIZ DE RIESGOS - 17292-b45166ad-5

								Impacto					
Número	Clase	Fuente	Etapa	Tipo de riesgo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Calificación cualitativa	Calificación monetaria	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación
1	ESPECÍFICO	INTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	LA ENTIDAD NO PUBLICA EN EL SECOP LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS DEL PROCESO Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS	FALTA DE PLURALIDAD DE OFERENTES Y OFERTAS NO ACORDES A LO REQUERIDO	2	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD
2	ESPECÍFICO	INTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	LOS REQUISITOS HABILITANTES NO SON CONSISTENTES CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, O LOS INDICADORES ESTABLECIDOS SON CONTRADICTORIOS A LOS QUE REFLEJA EL COMÚN O PROMEDIO DEL MERCADO	SE ATENTA CONTRA LA PLURALIDAD DE OFERENTES Y ES POSIBLE QUE NO HAYA PARTICIPANTES	3	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD
3	ESPECÍFICO	INTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	INCLUSIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS DE DIFÍCIL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS POSIBLES PROPONENTES O QUE CONTIENEN REQUISITOS EXCESIVAMENTE RESTRICTIVOS	SE ATENTA CONTRA LA PLURALIDAD DE OFERENTES Y ES POSIBLE QUE NO HAYA PARTICIPANTES, DECLARÁNDOSE DESIERTO EL PROCESO	3	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	4	7	RIESGO ALTO	ENTIDAD
4	ESPECÍFICO	INTERNA	PLANEACIÓN	RIESGOS FINANCIEROS	ERRORES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE COMPRA DE LOS INSUMOS	EJECUCIÓN DE CONTRATOS SIN RESPALDO PRESUPUESTAL QUE GENERAN INCONVENIENTES PARA EL PAGO DEL BIEN CONTRATADO	2	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD
5	ESPECÍFICO	EXTERNA	SELECCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Y SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1. ERRONÉA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 2. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 3. SANCIONES DISCIPLINARIAS, ADMINISTRATIVAS Y FISCALES. 4 MAL CÁLCULO DE LOS COSTOS FINANCIEROS DE LA OFERTA ECONÓMICA DEL CONTRATISTA PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	2	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	5	RIESGO MEDIO	PROPONENTE
6	ESPECÍFICO	EXTERNA	SELECCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	EL PROPONENTE SE ENCUENTRA INCURSO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD	RECHAZO DE LA OFERTA	2	PERTURBA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	5	7	RIESGO ALTO	PROPONENTE
7	GENERAL	EXTERNA	CONTRATACIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	VARIACIÓN DE LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO TRM	FLUCTUACIÓN EN LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS	3	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD Y CONTRATISTA
8	ESPECÍFICO	INTERNA	CONTRATACIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	RETRASOS EN LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, GARANTIAS Y ACTA DE INICIO QUE AFECTA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	RETRASA LA CONSECUSIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	2	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD
9	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	EL CONTRATISTA INCUMPLE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	SUSPENDE TEMPORALMENTE EL CONTRATO O DILATA LOS EFECTOS ESPERADOS DEL CONTRATO	2	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
10	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO QUERER CONTINUAR CON EL CONTRATO POR RAZONES QUE AFECTA EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL MISMO	OBLIGA A LA ENTIDAD A INICIAR UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN	2	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	4	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD
11	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	EL CONTRATISTA MANIFIESTA DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS INSUMOS POR ESCASEZ.	OBLIGA A LA ENTIDAD A REALIZAR PRÓRROGAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES	4	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
12	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	EL PROVEEDOR NO ENTREGA LAS CANTIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	OBLIGA A LA ENTIDAD A OTORGAR MÁS PLAZOS AL CONTRATISTA O SUSPENDER EL CONTRATO	3	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	4	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
13	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS ECONÓMICOS	FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA Y ESPECULACIÓN DE PRECIOS.	AFECTACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	3	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
14	ESPECÍFICO	INTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS FINANCIEROS	INCUMPLIMIENTO, INOPORTUNIDAD O INEXACTITUD EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS	RETRASO EN LA ELABORACIÓN DE REGISTROS, SANCIONES ADMINISTRATIVAS O FISCALES	3	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD Y CONTRATISTA
15	ESPECÍFICO	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	ROBO O PÉRDIDA INEVITABLE DE LOS INSUMOS EN FASES DE TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO	RETRASOS EN LA OBTENCIÓN DE LOS ARTÍCULOS A SUMINISTRAR	2	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSTANCIALMENTE PERO AUN ASÍ PERMITE LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
16	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO OPORTUNO DE SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL CONTRATISTA. NO SE REALICE EL PAGO OPORTUNO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A PESAR QUE LA ENTIDAD DISPUSO LOS RECURSOS DE FORMA EFICIENTE	DEMANDAS, PERJUCIOS A POBLACIÓN, PÉRDIDAS ECONÓMICAS, PÉRDIDA DE REPUTACIÓN O CREDIBILIDAD DEL PROYECTO Y DE LA INSTITUCIÓN QUE LO OPERA Y CONTRATA.	3	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA
17	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS REGULATORIOS	EXPEDICIÓN DE NORMAS QUE IMPONGAN NUEVOS TRIBUTOS, IMPUESTOS O CARGAS PARAFISCALES QUE PUEDA AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	RETRASOS EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL	3	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	6	RIESGO ALTO	ENTIDAD Y CONTRATISTA
18	GENERAL	EXTERNA	EJECUCIÓN	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	MANIFESTACIONES, HUELGAS, BLOQUEOS PAROS, CONFLICTOS Y OTRAS SITUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL	RETRASOS EN LA OBTENCIÓN DE LOS INSUMOS	3	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	5	RIESGO MEDIO	ENTIDAD Y CONTRATISTA

GILBERTO ANIBAL MAZO	DANIEL CASTRILLON MONTOYA	JUAN PABLO PATIÑO CARDONA
Rol Técnico	Rol Logístico	Rol Jurídico

	Impacto después del Tratamiento										Control y monitoreo	
Tratamiento / controles a ser implementados	Calificación cualitativa luego del tratamiento	Calificación monetaria luego del tratamiento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución?	Responsable del tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada fin tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR			SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS PREVIOS Y AL PLIEGO DE CONDICIONES	ETAPA PRECONTRACTUAL - SEGUIMIENTO CRONOGRAMA EN PLATAFORMA
AJUSTAR LOS REQUISITOS DE TIPO JURÍDICO, FINANCIERO, ORGANIZACIONAL Y DE EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL ANÁLISIS DEL SECTOR	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR			SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS PREVIOS Y AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	ETAPA PRECONTRACTUAL - SEGUIMIENTO CRONOGRAMA EN PLATAFORMA
REVISIÓN POR PARTE DEL PROFESIONAL ASIGNADO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN CUANTO A LOS DOCUMENTOS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR			EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	ETAPA PRECONTRACTUAL - SEGUIMIENTO CRONOGRAMA EN PLATAFORMA
REALIZAR ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DEL SECTOR PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR			REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO	ETAPA PRECONTRACTUAL - SEGUIMIENTO CRONOGRAMA EN PLATAFORMA
ESTABLECER LA RELACIÓN PRECIO-VALOR DE LA CONTRATACIÓN. DESARROLLAR UNA PLANEACIÓN DEL PROYECTO EN EL NIVEL DE DETALLE APROPIADO. REVISIÓN DE LOS PRECIOS OFRECIDOS DE ACUERDO CON LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN LA GUIA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR			VERIFICACIÓN FINANCIERA, TÉCNICA Y JURÍDICA	ETAPA DE SELECCIÓN EN PLATAFORMA
SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y DEL PROFESIONAL ASIGNADO	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	1	3	4	RIESGO BAJO	SI	COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR			VALIRADCIÓN JURÍDICA DE REQUISITOS	ETAPA DE SELECCIÓN EN PLATAFORMA
MONITOREO DIARIO A LAS TENDENCIAS DE LA VARIACIÓN DE LA TRM Y CÓMO AFECTA AL SECTOR	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR			VERIFICACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA	INICIO DE LA EJECUCIÓN
UTILIZAR MÉTODOS APROPIADOS DE FORMALIZACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DEL CONTRATO CALCULAR LOS TIEMPOS ADECUADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD			PLATAFORMA	INICIO DE LA EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO PERMANENTE POR PARTE DE LA ENTIDAD Y DEL SUPERVISOR A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA			INFORMES DE SUPERVISIÓN	PERMANENTE
GARANTIZAR QUE LAS CONDICIONES SOLICITADAS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN SEAN RAZONABLES Y DE ACUERDO AL ANALISIS FINANCIERO REALIZADO	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD			SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA	PERMANENTE
CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE SOBRE LA DEMORA DE ENTREGA DE LOS INSUMOS.	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	3	3	6	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA			SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD Y DEL PROFESIONAL ASIGNADO	PERMANENTE
ASEGURAMIENTO DE LA CORRECTA DOCUMENTACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y COMPARTIR INFORMACIÓN CON EL PROVEEDOR	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA			SUPERVISIÓN CONSTANTE AL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON REVISIÓN DE INFORMES DE ENTREGA	PERMANENTE
HACER ANÁLISIS DEL SECTOR PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD			VERIFICACIÓN DEL ANALISIS DEL SECTOR PARA TENER EN CUENTA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS	PERMANENTE
CONTROL Y REVISIÓN PERIÓDICOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA			SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR PARTE DE LA ENTIDAD O PERSONAL ENCARGADO	PERMANENTE
CONTRATAR UNA ASEGURADORA DE RIESGOS QUE CUBRA UN PORCENTAJE DE LA PÉRDIDA	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL BENEFICIO PARA LAS PARTES	NO ESTIMADA	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA			REVISIÓN Y VERIFICACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL ENCARGADO DE QUE SE CUMPLAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS	PERMANENTE
ASEGURAR QUE EL CONTRATO TIENE PROVISIONES PARA RETENER LOS PAGOS SI EL PRODUCTO O SERVICIO NO ES SATISFACTORIO. ASEGURAR QUE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DEL CONTRATISTA SON SUFICIENTES PARA LOS RIESGOS CUBIERTOS POR LAS MISMAS.	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA			VALIDACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR EN LOS INFORMES DE AVANCE DEL CONTRATO	PERMANENTE
LAS PARTES DE MUTUO ACUERDO ACORDARÁN LA FORMA DE RETORMAR EL EQUILIBRIO CONTRACTUAL A FIN DE NO GENERAR PERJUICIO PARA LAS PARTES	OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	NO ESTIMADA	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD			PERMANENTE CONSULTA Y ACTUALIZACION NORMATIVA	PERMANENTE
HACER UNA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO	DIFICULTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA BAJA. APLICANDO MEDIDAS MÍNIMAS SE PUEDE LOGRAR EL OBJETO CONTRACTUAL	NO ESTIMADA	2	2	4	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA Y ENTIDAD			SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD O PERSONAL ENCARGADO	PERMANENTE