Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***18/Aug/2026 10:25 AM***

BORRADOR

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-76890-0830	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	7/28/2026 9:47:15 AM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	8/18/2026 10:25:52 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	202400000006223	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Mantenimiento rutinario de vías del municipio de Yotoco				
EJECUTOR	76890 - YOTOCO	***UNIDAD RESPONSABLE***		***HORIZONTE***	2025 - 2027
SECTOR	Transporte	***PROGRAMA***	2402 - Infraestructura red vial regional		
VALOR TOTAL	$ 1.758.322.524,61	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 856.898.000,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 1.041.898.000,00
ALCANCE	Con el presente proyecto se busca intervenir la superficie de las vías, Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario , Medido a través de Kilómetros de vías terciaria, con el fin de garantizar 80 km de vias que logren mejorar las condiciones de movilidad y transitabilidad municipal				

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2025	***AÑO FIN***	2027
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2025	***AÑO FIN***	2027
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	16.518	***EN FIRME***	16.518	***EN AJUSTE***	16.518

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Intervenir la superficie de las vías					
PRODUCTO	280959 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario (Producto principal del proyecto) -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	240211200 - Vía terciaria con mantenimiento			***UNIDAD DE MEDIDA***	Kilómetros
	META INICIAL (MGA)	80,0000	***EN FIRME***	80,0000	***EN AJUSTE***	80,0000

INDICADORES DE PRODUCTO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	

COSTOS — **ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**

Realizar la operación de la maquinaria amarilla (motoniveladora - retroexcavadora) adscrita al municipio

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 48.610.000,00	$ 48.610.000,00
2026	$ 57.200.000,00	$ 57.200.000,00
2027	$ 64.452.630,53	$ 64.452.630,53

Realizar la operación de las volquetas adscritas al municipio de Yotoco

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 46.622.612,00	$ 46.622.612,00
2026	$ 76.142.000,00	$ 76.142.000,00
2027	$ 85.577.057,28	$ 85.577.057,28

Brindar apoyo como ayudante de maquinaria

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00
2026	$ 0,00	$ 0,00
2027	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00

Brindar apoyo en la inspección de operaciones

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 26.818.000,00	$ 26.818.000,00
2026	$ 29.227.000,00	$ 29.227.000,00
2027	$ 35.043.840,00	$ 35.043.840,00

Suministrar el combustible para el mantenimiento de vías

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 99.558.000,00	$ 99.558.000,00
2026	$ 96.000.000,00	$ 96.000.000,00
2027	$ 54.080.000,00	$ 54.080.000,00

Suministrar lubricantes, aceites y filtros necesarios para el mantenimiento de vías

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00
2026	$ 0,00	$ 0,00
2027	$ 23.795.200,00	$ 23.795.200,00

Realizar el mantenimiento de vías con roca muerta

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 0,00	$ 0,00
2026	$ 546.339.000,00	$ 531.339.000,00
2027	$ 20.754.721,28	$ 20.754.721,28

Realizar el mantenimiento a la maquinaria y vehiculos necesarios para la realizacion del mantenimiento de las vias del Municipio de Yotoco

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 91.368.401,00	$ 91.368.401,00
2026	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00
2027	$ 44.744.062,52	$ 44.744.062,52

Prestar servicios profesionales como Topografo para estructurar proyectos viales

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00
2026	$ 0,00	$ 0,00
2027	$ 0,00	$ 0,00

Prestar servicios profesionales como Arquiteco para estructurar proyectos viales

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00
2026	$ 51.990.000,00	$ 51.990.000,00
2027	$ 0,00	$ 0,00

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	EN FIRME	$ 1.773.322.524,61	AJUSTADO	$ 1.758.322.524,61

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	con el presente movimiento se pretende garantizar un mejor estado de la infraestructura vial, con la construccion placa huellas.

FUENTES DE FINANCIACIÓN

ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	SGP - Propósito General Libre Inversión

ENTIDAD	Territorial - YOTOCO - SGP - Propósito General Libre Inversión

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 146.771.680,00	$ 0,00
2026	$ 256.898.000,00	$ 256.898.000,00
2027	$ 167.723.755,81	$ 167.723.755,81

ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios

ENTIDAD	Territorial - YOTOCO - Propios

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 134.205.333,00	$ 0,00
2026	$ 550.000.000,00	$ 535.000.000,00
2027	$ 167.723.755,80	$ 167.723.755,80

ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	SGP - Propósito General Libre Destinación

ENTIDAD	Territorial - YOTOCO - SGP - Propósito General Libre Destinación

VIGENCIA	EN FIRME	AJUSTADO
2025	$ 100.000.000,00	$ 0,00
2026	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00

	2027	$ 0,00	$ 0,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	con el presente movimiento se pretende garantizar un mejor estado de la infraestructura vial, con la construccion placa huellas.	

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES
No se presentan observaciones.

Funcionarios que emiten concepto		**Área/dependencia**	**Firma**
Emitió	alexandra marin gutierrez	Secretaría de Planeación	
Elaboró	Alba Monica Cruz Garcia	Secretaría de Obras Públicas	