4.4.9	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS.(NO INCLUYE CONDUCTOR, NO INCLUYE TUBERIA)				
4.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE 18 W INCRUSTADO EN CIELORASO				
4.4.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA				
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION				
	TOTAL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO				
	TOTAL OBRA CIVIL				
	TOTAL OBRA ELECTRICA				
	TOTAL OBRAS DEL PROYECTO				
	MEDIDAS DE COMPENSACION AMBIENTAL				
	RETIE				
	TOTAL OBRA FÍSICA DEL PROYECTO + RETIE + COMPENSACION AMBIENTAL				
	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN				
	INTERVENTORÍA				
	PERMISOS AMBIENTALES				
	VALOR TOTAL PROYECTO				
	ETAPA DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO				

Nota de programación: La matriz del cronograma distribuye la ejecución en cutro periodos consecutivos de cinco días calendario, para un total de veinte (20) días. Las barras verdes representan ejecución de obra y gestión ambiental; las barras azules corresponden a interventoría permanente; y las barras amarillas identifican pruebas, corrección de observaciones y cierre. La programación se estructura por frentes simultáneos y solo incorpora los componentes identificados como vigentes en el presupuesto: I.E. Indígena Guahibo Sikuani Playeros, I.E. Indígena Guahibo Makaguan, I.E. Indígena U'wa Tutukana Sinaiaka, I.E. Indígena Guahibo Betoy, compensación ambiental e interventoría. Las actividades preliminares y de cierre se consideran incluidas dentro de los costos de obra e interventoría y no generan un componente presupuestal adicional.

El cronograma se ajusta a 20 días en razón a que en la fase de estructuración se identificaron algunas certificaciones de proyecto que no fueron allegadas oportunamente. Sin embargo, la ejecución considera plan de trabajo que requiere de simultaneidad de actividades en las diferentes sedes educativas, lo que se traduce múltiples frentes de trabajo.

NOTA: Incluya el número de meses que dure la ejecución del proyecto.

4.6.5. Fuentes de Financiación por entidad. (Especifique las entidades financiadoras del proyecto, el tipo de aportes a realizar y los montos totales de dichos aportes).

Año	Entidad	Tipo de aporte (especie o dinero)	Monto	Fuente de Financiación
2026	GOBERNACIÓN DE ARAUCA	Dinero	$ 1,396,179,652.00	Recursos propios - SGP

4.7. Identificación de Beneficios. (Defina, describa y cuantifique los beneficios generados con el proyecto, así como el número de beneficiarios del mismo, para cada año del horizonte de evaluación).

AÑO	ADICIONAR INGRESO O BENEFICIO	DESCRIPCION DEL BENEFICIO	DESCRIPCION DE LA CANTIDAD	DESCRIPCION DEL VALOR UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA
2026	BENEFICIO	Mejoramiento de los ambientes educativos mediante infraestructura mejorada, contribuyendo a la mejora de las condiciones en las que se brinda el servicio educativo en las sedes focalizadas.	Recursos que se ahorran las instituciones en mejoramientos locativos de infraestructura y habilitación de espacios.	Costos de cada institución evitados en arreglos puntuales de infraestructura para mejorar las condiciones de los establecimientos.	Pesos

	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Eduard Mora Cabrera	Prof. Universitario	
Revisó:	Eduard Mora Cabrera	Prof. Universitario	
Aprobó:	Ariel Pedraza Pinzón	Secretario de Educación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			