Alcaldía de Sabanalarga Casanare
Secretaría de Planeación y Obras Públicas

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CASANARE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SABANALARGA

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CALCULO DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES

OBJETO: REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN LOS PREDIOS DENOMINADOS SAN DIEGO Y EL REPOSO, DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO E INSTALACIÓN DE VALLAS INFORMATIVAS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA PRESERVACIÓN DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO/DÍA	DURACIÓN DEL ITEM (DÍAS)	SEMANA 1							SEMANA 2							SEMANA 3							SEMANA 4						
						L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
1	**SEÑAL INFORMATIVA**																																
1,1	Valla informativa (SI) 150 x 120 cm, en cinta vinilo, lamina HG cal 16, parales en ángulo 2"x2"x1/4" h=3.8. Suministro e instalación	Und	2,00	0,8176	2,00																											
2	**CERRAMIENTO**																																
2,1	Cerca poste en madera Ø 9 cm, alambre de púa cal. 12.5, c/3.0 m, hp = 2.10 m, 4 hilos	m	708,51	0,0250	18,00																											
2,2	Rocería manual para cerca	m2	708,51	0,0028	2,00																											
2,3	Transporte de materiales a lomo de mula	Kg	4492,10	0,0025	6,00																											

NOTA: PARÁMETROS UTILIZADOS

Una Semana = 7 Días, Un Mes = 4 Semanas

Jornada laboral: 8 horas

Domingo no laboral

Elaboró: _____

NORBEY EDUARDO MURILLO GUTIÉRREZ
CPSP No. 110.2011.256 de 2026 – SPOP

Revisó y Aprobó: _____

MÓNICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES
Secretaria de Planeación y Obras Públicas