Republica de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Planeta Rica
Nit: 800096765-1

ACTA DE INICIO

TIPO DE CONTRATO:	SELECCIÓN ABREVIADA
No. DE CONTRATO	SAMC-SIP-010-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PLANETA RICA
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MARANATHA S.A.S R/L JESÚS ELÍAS MONTES HERNÁNDEZ
No. DE IDENTIFICACION	901730944-8
OBJETO:	OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA SÉPTICO SANITARIO EN EL CENTRO DE VIDA DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA
NÚMERO Y FECHA CDP	000240 DE 29/05/2026
FUENTE DE FINANCIACION:	R.B. ESTAMPILLAS
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
NUMERO. Y FECHA RP:	000925 DE 11/09/2026
APROBACION DE POLIZA:	RESOLUCION No.187 DE 23/09/2026
VALOR DE CONTRATO:	$99.354.914
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (1) MES
SUPERVISOR:	JESUS ANDRES ANAYA HERAZO
FECHA DE INICIO:	01 DE OCTUBRE DE 2026.

En la Secretaría de Infraestructura y Planeación del municipio de Planeta Rica, Departamento de Córdoba, al (1) día del mes de octubre del año 2026, y estando vigente el Contrato identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron, el Ingeniero JESUS ANDRES ANAYA HERAZO, secretario de Infraestructura y Planeación, Supervisor, el ingeniero DAVID ANTONIO PEREZ HOYOS , Profesional Universitario apoyo a la supervisión; y el Ingeniero JESÚS ELÍAS MONTES HERNÁNDEZ, representante legal de CONSTRUCCIONES MARANATHA S.A.S contratista, con el fin de dejar constancia del inicio de las actividades objeto del contrato.

Que por mutuo acuerdo se establece que las notificaciones legales y demás información relacionada con el presente contrato serán enviadas a través de los canales de comunicación escrito e informático que se relacionan en el siguiente cuadro, y que por tanto deben permanecer activos durante el periodo comprendido para a la ejecución del contrato.

Republica de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Planeta Rica
Nit: 800096765-1

Dirección de Correspondencia: Calle 14 No. 4J-4 Planeta Rica

Nombre y Apellidos	Cargo	N° de teléfono
JESÚS ELÍAS MONTES HERNÁNDEZ	Rep Legal	3246809297

Para constancia de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron,

JESUS ANDRES ANAYA HERAZO
Secretario de Infraestructura y Planeación

JESÚS ELÍAS MONTES HERNÁNDEZ
Rep. Legal CONSTRUCCIONES MARANATHA S.A.S
Contratista

DAVID ANTONIO PEREZ HOYOS
Apoyo a la Supervisión

Proyectó: Claudia Patricia Osorio Ortiz
Técnico Administrativo.