EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	2/10/2026	Acta No.	9
Nombre del CONTRATISTA:	CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA Y EL DESARROLLO SOCIAL PROYECTAR PAIS	Cédula o NIT:	900.495.005-5
Nombre Representante Legal:	MARIA ANGELICA TABAREZ MARTINEZ	Cédula o NIT:	1116281027

Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE	Cédula o NIT:	1.116.259.297
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO	100-10-10.5-27-2026
	Consultoría		Prestación Servicio	X	Convenio Interadmin.		Otro:	
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO CON PERSONAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MANUALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE TRES ESQUINAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUA VALLE DEL CAUCA							

Fecha de suscripción	22/01/2026 día - mes - año	Fecha de Inicio	23/01/2026 día - mes - año	Fecha Terminación	31/12/2023 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	$ 146.200.000,00	Adición Contrato:		Valor Final Contr.	$ 146.200.000,00
Plazo Inicial:	Hasta el 31-12-2026	Plazo Final:		Vr.Final Ejecució	

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	se evidencia que el contratista ha garantizado la prestación del servicio de apoyo logístico con personas naturales, cuando se requiera entre las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana en las instalaciones de la PTAR.
2	se evidencia que el contratista ha realizado actividades de rocería de zonas verdes.
3	se evidencia que el contratista ha realizado actividades de limpieza en el área perimetral de la PTAR con el fin de que el lugar permanezca en óptimas condiciones de limpieza,
4	se evidencia que el contratista ha garantizado la protección permanente de las instalaciones de la PTAR y de los elementos que allí se encuentran
5	se evidencia que el contratista hace la Inspección y mantenimiento de rejillas y módulos de entrada y salida de la PTAR, cuidado del cerramiento, luminarias, equipos y elementos
6	se evidencia que el contratista ha Informado de cualquier anomalía en el funcionamiento u operatividad de la PTAR
7	se evidencia que el contratista ha desarrollado todas las demás actividades y obligaciones contractuales que le sean asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto del contrato
8	se evidencia que el contratista ha desarrollado Limpieza del canal perimetral
9	el contratista ya ejecuto la actividad en el mes de febrero de Mantenimiento preventivo a los controles y diagnóstico del sistema de bombas
10	el contratista ya realizo la actividad en el mes de abril de Mantenimiento preventivo a las bombas sumergibles, que se encuentran en el tanque de inundación
11	el contratista ya realizo la actividad en el mes de abril del proceso correctivo o reparación al sistema de bombas hasta monto agotable del presupuesto

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.	52-44-101019085	NOMBRE ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO	
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCION	FECHA APROBACION
		(DIA)-(MES)-(ANO)	(DIA)-(MES)-(ANO)	(DIA)-(MES)-(ANO)	(DIA)-(MES)-(ANO)
CUMPLIMIENTO	$ 14.620.000,00	22/01/2026	30/04/2027	22/01/2026	23/01/2026
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	$ 14.620.000,00	22/01/2026	31/12/2029	22/01/2026	23/01/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	$ 350.181.800,00	22/01/2026	30/04/2027	22/01/2026	23/01/2026

MODIFICACIONES CONTRATO				CODIGO PRESUP. No		2.3.2.01.01.001.03.16
	(DIA)-(MES)-(ANO)		(DIA)-(MES)-(ANO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):	N/A	AMPLIACION POLIZA:	N/A	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2026024
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):	N/A	AMPLIACION POLIZA:	N/A		Fecha	14/01/2026
ACTA DE SUSPENSION No. 1:	N/A		N/A	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSION No. 2:	N/A		N/A		Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:	N/A	AMPLIACION POLIZA:	N/A	REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-2026038
ACTA DE REINICIO No. 2:	N/A	AMPLIACION POLIZA:	N/A		Fecha	23/01/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA		RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$ 10.600.000,00	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	N/A	Vr. Inicial	$ 146.200.000,00				$ 146.200.000,00	*100%*
Imprevistos 3%	N/A	Adicion						
Utilidad 8 %	N/A	vr. Total	$ 146.200.000,00					
TOTAL AIU 33,5 %	N/A	vr. Anticipo						
Iva sobre la Utilidad %	N/A	Acta No. 1		$ 10.600.000,00		$ 10.600.000,00	$ 135.600.000,00	93%
Incremento por Distancia 15 %	N/A	Acta No. 2		$ 10.600.000,00		$ 10.600.000,00	$ 125.000.000,00	85%
		Acta No. 3		$ 10.600.000,00		$ 10.600.000,00	$ 114.400.000,00	78%
		Acta No. 4		$ 29.600.000,00		$ 29.600.000,00	$ 84.800.000,00	58%
		Acta No. 5		$ 10.600.000,00		$ 10.600.000,00	$ 74.200.000,00	51%
		Acta No. 6		$ 10.600.000,00		$ 10.600.000,00	$ 63.600.000,00	44%
		Acta No. 7		$ 10.600.000,00		$ 10.600.000,00	$ 53.000.000,00	36%
		Acta No. 8		$ 10.600.000,00		$ 10.600.000,00	$ 42.400.000,00	29%
		Acta No. 9		$ 10.600.000,00		$ 10.600.000,00	$ 31.800.000,00	22%
		Acta No. 10						
Subtotal Costos Indirectos	N/A	VR. TOTAL		$ 114.400.000,00		$ 114.400.000,00	$ -	
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 10.600.000,00	Saldo		$ 31.800.000,00		$ 31.800.000,00		
		Sumas igual		$ 146.200.000,00		$ 146.200.000,00	$ -	

A Facturar son:	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE	$ 10.600.000,00

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

certifica que recibio a satisfaccion el informe del periodo del 1 al 30 de septiembre 2026, por parte del contratista, relativo al contrato de prestacioon de servicios No 100-10-10.5-27-2026, en l cual se establece cual es la obligacion del contratista dando asi cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscripto. finalmente certifico que el contratista CORPORACION PARA LA GESTION PUBLICA Y EL DESARROLLO SOCIAL PROYECTAR PAIS ha realizado a satisfaccion el objeto para ella encomendadas, y presento el pago de la seguridad social , salud, pension y riesgos laborales con soporte en la planilla pagos simple No 94942096 Y No94942082. y por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta.

como constancia se firma en Tulua a los 02 dias del mes de octubre de 2026, por quienes en ello intervienen:

JOHAN MANUEL CARDONA DUQUE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR