ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Volver

Modifica

Ref. de

CO1.C

Volver

x

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.5636461
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2261005
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	3 días de tiempo transcurrido *(28/02/2021 7:05:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Mediante memorando 202117200023401 del 26 de febrero de 2021 la Subdirectora Administrativa, Supervisora del Contrato 110-2021 solicita la terminación anticipada por mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios suscrito por la Caja de Vivienda Popular y Mayerli Azuero Lozano. Teniendo en cuenta la justificación relacionada en dicho comunicado, como supervisora del contrato se autoriza realizar dicho trámite a partir del 1 de marzo de 2021

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
aceptacion de terminacion.pdf	aceptacion de terminacion.pdf	(detalle)
Justificacion.pdf	Justificacion.pdf	(detalle)
Solicitud de terminacion.pdf	Solicitud de terminacion.pdf	(detalle)