ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con...
9 Incumplimientos

Volver

Modifica

Información general

| | |
|---|---|
| **Identificador Único de la Modificación** | CO1.CTRMOD.5636717 |
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.1040238 |
| **Estado** | Publicado |
| **Tipo** | Modificar el contrato |
| **¿Requiere reconocimiento del proveedor?** | ☐ |
| **Estado de la fecha** | 5 días de tiempo transcurrido *(26/02/2021 5:22:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Justificación de la modificación** | LA SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 626 DE 2019 SOLICITA MEDIANTE MEMORANDO CON RADICADO No. 202117200010303 del 25 de febrero de 2021, LA ADICIÓN POR $8.500.000 CON CARGO EN EL CDP No 271 DEL 24 DE FEBRERO DE 2021 Y LA PRORROGA POR DOS MESES CON FECHA DE TERMINACIÓN EL 30 DE ABRIL DE 2021. EL CONTRATISTA DEBERÁ AMPLIAR LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS DE ACUERDO A LA PRESENTE MODIFICACIÓN |

**Documentos de la modificación**

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|---|---|---|
| CDP.pdf | CDP.pdf | (detalle) |
| jUSTIFICACION. 626-19 SOLUTION COPY LTDA..pdf | jUSTIFICACION. 626-19 SOLUTION COPY LTDA..pdf | (detalle) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.2610527 | Modificar el contrato | 24/03/2020 9:08 PM *(UTC -5 horas)* | 24/03/2020 9:18 PM *(UTC -5 horas)* | Cancelado | - | Sin documen |
| CO1.CTRMOD.2128011 | Modificar unilateralmente el contrato | 30/01/2020 11:31 AM *(UTC -5 horas)* | 30/01/2020 3:32 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 2 | Ver |
| CO1.CTRMOD.2115218 | Modificar unilateralmente el contrato | 29/01/2020 4:03 PM *(UTC -5 horas)* | 29/01/2020 4:34 PM *(UTC -5 horas)* | Cancelado | - | Sin documen |

Volver