INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. DATOS GENERALES:

CONTRATO No. 209 DEL 03 DEL MES DE AGOSTO DE 2026				
CONTRATISTA	PROFESIONALES EN GESTIÓN ESTRATEGICA Y TRABAJO SOCIAL EN EL TERRITORIO ARAUCANO-PROGESTAR LTDA			
NIT	900.479.754-6			
R/L	LILIANA ACOSTA PARRA			
CC.	N° 37.746.052 DE BUCARAMANGA			
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS CONTEMPLADOS EN EL MARCO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA			
VALOR	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCT/E ($150.000.000,00).			
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 20260698 del 03 de agosto de 2026			
FECHA DE LEGALIZACION	11 de agosto del 2026			
FECHA DE INICIO	11 de agosto del 2026			
PLAZO	Tres (3) meses			
FECHA DE TERMINACION	10 de noviembre de 2026			
PRORROGAS	N/A			
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A			
ADICIONALES	N/A			
VALOR TOTAL	N/A			
FORMA DE PAGO	Parciales			**X**
	Mensualidades			
	Pago único			
SUPERVISOR	ING LEIDY GONZALEZ GUZMAN SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y SOSTENIBLE.			
RESOLUCION DE DESIGNACION SUPERVISOR	No. 618 del 11 de agosto de 2026			
INFORME NUMERO.	1			
VALOR DE PAGO PARCIAL 1	OCHENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 83.095.300.00) M/CTE.			
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución	**X**	ejecutado	
PERIODO INFORMADO	Desde	11/08/2026	Hasta	30/09/2026

2. ASPECTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN:

I. OBJETIVO:

- Garantizar la gestión contractual para el referido contrato, bajo los principios de eficiencia, transparencia, economía, eficacia e imparcialidad.

- Supervisar la Ejecución del Contrato de Prestación de Servicios **No. 209 de 2026,** en los aspectos técnico, administrativo, financiero contable y jurídico.

- Verificar el Cumplimiento de las condiciones Técnicas, establecidas dentro de los documentos previos, y minuta contractual, de conveniencia del Contrato de Prestación de Servicios **No. 209 de 2026**

- Vigilar y Controlar el uso adecuado de recursos humanos y técnicos; presupuestos, costos imprevistos, tiempos de ejecución, programas, para la correcta ejecución del contrato en mención.

II. ALCANCE

- Hacer cumplir y exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual, conforme las condiciones técnicas, estándares de calidad y el cronograma establecido dentro del contrato.

- Lograr satisfacer el cumplimiento de lo pactado en el contrato de suministro, sus objetivos y los fines perseguidos con la respectiva contratación.

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Estudios previos
- Minuta contractual
- Acta de Inicio
- Informe de supervisión
- Acta de liquidación

IV. DOCUMENTOS APORTADOS

- Informe para pago de la parcial correspondiente al periodo ejecutado de las actividades desarrolladas con soportes
- Pago de Seguridad social

- Factura

3. EJECUCION CONTRACTUAL

En virtud de lo convenido en el respectivo contrato de suministro, durante el periodo referenciado en el informe por el contratista, este reporta las actividades que se relacionan en la siguiente tabla.

Así mismo, se evidencia que el contratista realizó la compra y entrega de los elementos, conforme a los estándares de calidad y las especificaciones técnicas requeridas; establecidas en los estudios y documentos previos.

TABLA 1 - ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL PERIODO INFORMADO PARCIAL 1

ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**DIVULGACIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL Y MANEJO DE RCD COMO HERRAMIENTA DEL CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL**				
1.1	Video	Unidad	2	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00
				Subtotal	**$ 1.000.000,00**
2	**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA FOMENTAR EL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ESPACIO PÚBLICO Y APROVECHAMIENTO IN SITU DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA ZONA RURAL**				
2.1	Producción de cuñas radiales	Unidad	3	$ 260.000,00	$ 780.000,00
				Subtotal	**$ 780.000,00**
3	**ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL DIRIGIDA A COMERCIALIZADORES DE RESIDUOS APROVECHABLES DEL MUNICIPIO DE FORTUL**				
3.3	**Kit para el cerramiento del centro de acopio de reciclaje**				
3.3.1	Lamina de zinc	Unidad	20	$ 59.200	$ 1.184.000,00
3.3.2	Rollo de lona verde	Unidad	1	$ 412.000	$ 412.000,00
3.3.3	Malla eslabonada	Unidad	2	$ 441.000	$ 882.000,00
				Subtotal	**$2.478.000,00**
4.2	**Dotación de recipiente plástico para la separación en la fuente**				
4.2	Dotación de recipiente plástico para la separación en la fuente	Unidad	923	$ 49.600,00	$ 45.780.800,00
				Subtotal	**$ 45.780.800,00**
6	**ESTRATEGIA DE APOYO A PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES PRAES ARTICULADOS CON LA PRESENTACIÓN SELECTIVA Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DIRIGIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE FORTUL**				
6.1	**Kit para el aprovechamiento de residuos sólidos y lombricultura para IE Tierra Seca**				
6.1.1	Tubos galvanizados 2" calibre 16 (por 6 m)	Unidad	4	$ 264.300,00	$ 1.057.200,00
6.1.2	Rollo de malla eslabonada	Rollo	2	$ 441.000,00	$ 882.000,00
6.1.3	Cercha metálica tubo rectangular	Unidad	9	$ 101.400,00	$ 912.600,00

6.1.4	FLEJE: Fleje de 7X16X1/4.	Unidad	110	$ 2.200,00	$ 242.000,00
6.1.5	Varilla hierro 9 MM	Unidad	20	$ 26.800,00	$ 536.000,00
6.1.6	Alambre negro en rollo por kilos, calibre 17	Kilogramo	4	$ 12.500,00	$ 50.000,00
6.1.7	Cemento gris por bulto de 42,5 kilos.	Unidad	9	$ 51.600,00	$ 464.400,00
6.1.8	Paquete de amarre metalico grueso	Unidad	2	$ 42.000,00	$ 84.000,00
6.1.9	Galón de pintura	Unidad	1	$ 134.400,00	$ 134.400,00
6.1.10	LAMINA DE ZINC X 3,60 METROS	Unidad	18	$ 59.200,00	$ 1.065.600,00
6.1.11	LADRILLO N°4	Unidad	150	$ 3.650,00	$ 547.500,00
6.1.12	Soldadura Eléctrica 6013 X 3/32	Libra	4	$ 20.160,00	$ 80.640,00
6.2	Puntos ecológicos para separación en la fuente	Unidad	8	$ 739.200,00	$ 5.913.600,00
6.3	Contenedor metálico en forma de botella	Unidad	5	$ 1.408.400	$ 7.042.000,00
				Subtotal	**$19.011.940,00**
6.4	**KIT PARA CUARTO DE ACOPIO Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS**				
6.4.1	Tubos de 1 ½ galvanizado x 6 metros	Unidad	2	$197000	$ 394.000,00
6.4.2	Tubo cuadrado por 1 1/2 X 1 1/2 C/18	Unidad	4	$67200	$ 268.800,00
6.4.3	Malla eslabonada por metros	Metro	14	$50400	$ 705.600,00
6.4.4	Cercha metálica de 6 metros	Unidad	4	$101400	$ 405.600,00
6.4.5	Fleje de 7X16X1/4.	Unidad	80	$ 2.200,00	$ 76.000,00
6.4.6	Varilla de hierro 9 MM	Unidad	9	$ 26.800,00	$ 241.200,00
6.4.7	Alambre negro en rollo por kilos.	Kilogramo	4	$ 12.500,00	$ 50.000,00
6.4.8	Cemento gris por bulto de 42,5 kilos.	Bulto	7	$ 51.600,00	$ 361.200,00
6.4.9	Mastermil de 6 MT larga X 1 MT ancho	Unidad	4	$ 295.700,00	$ 1.182.800,00
6.4.10	Paquete de Amarre metalico grueso	Unidad	1	$ 42.000,00	$ 42.000,00
6.4.11	Caja de mineral	Unidad	3	$ 14.000,00	$ 42.000,00
6.4.12	Galón de pintura	Unidad	1	$ 134.400,00	$ 134.400,00
				Subtotal	**$4.003.600,00**
6.5	**KIT PARA PROYECTO ESCOLAR DE LOMBRICULTURA**				
6.5.1	Cama para lombrices (recipiente plastico de 100 litros)	Unidad	2	$ 439.600,00	$ 879.200,00
6.5.2	Lombriz roja californiana, subespecie Eisenia fetida	Kilogramos	10	$ 61.300,00	$ 613.000,00
6.5.3	Recipiente de recolección de lixiviado	Unidad	4	$ 37.000,00	$ 148.000,00
6.5.4	Filtro: Colador de tela	Unidad	4	$ 23.000,00	$ 92.000,00
6.5.5	Embudo plástico	Unidad	4	$ 16.800,00	$ 67.200,00
6.5.6	Cernidor para el abono orgánico	Unidad	2	$ 88.200,00	$ 176.400,00

					Subtotal	**$1.975.800,00**
7	**GENERACION DE CULTURA Y EDUCACION AMBIENTAL PARA PROMOVER EL CORRECTO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES**					
7.1	Recolector de pilas usadas	Unidad	7	$	924.100	$ 6.468.700,00
7.2	Charla individualizada residuos especiales	Unidad	20	$	79.823	$ 1.596.460,00
					Subtotal	**$ 8.065.160,00**
					TOTAL	**$83.095.300,00**

TABLA 2 – DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REPORTADAS

ÍTEM	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCION DE LA EJECUCION (PERIODO INFORMADO)
1	**1.1 Video**	La contratista cumplió con la elaboración y entrega de los dos videos de acuerdo con la especificación técnica. **Video 1:** sobre el comparendo ambiental, en el cual se explicó la importancia de la adecuada disposición de los residuos sólidos y las implicaciones derivadas de su incumplimiento. El video tuvo una duración de 1 minuto con 29 segundos. **Video 2:** sobre los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), abordando el Decreto No. 037 de 2018, "Por el cual se reglamentan los lineamientos para la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en el municipio de Fortul", enfatizando aspectos relacionados con la prevención y reducción, recolección y transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final de estos residuos. El video tuvo una duración de un minuto con 29 segundos. **Soportes presentados: Certificado del servicio, paz y salvo, Rut, copia de documento de identidad y CD con el producto final.**
2	**2.1 Producción de cuñas radiales**	La contratista cumplió con la elaboración de las 3 cuñas radiales: **La primera** cuña fue elaborada para fomentar el adecuado manejo de los residuos sólidos en el espacio público. **La segunda cuña** estuvo enfocada en la promoción de estrategias de aprovechamiento in situ de residuos sólidos en la zona rural. **La tercera cuña** se desarrolló en el marco de la estrategia "Basura Cero".

		Soportes presentados: Certificación del servicio prestado, paz y salvo, copia del documento de identidad y copia del Rut, CD con las cuñas.
3	**3.3 Kit para el cerramiento del centro de acopio de reciclaje**	La contratista cumplió con esta actividad con la entrega del kit compuesto por: 20 láminas de zinc, 1 rollo de lona verde y 2 rollos de malla eslabonada, según las características que requería la ficha técnica del contrato. **Soportes presentados: Entrada almacén No. 64 del 26 de agosto, y salida de almacén No. 71 del 26 de agosto de 2026, registro fotográfico en CD del anexo 1 y acta de entrega.**
4	**4.2 Dotación de recipiente plástico para la separación en la fuente**	La contratista cumplió con la entrega **923 recipientes** plásticos para la separación en la fuente, de los cuales entregó 600 en el casco urbano, **69** en el distrito 5, **70** en el distrito 4 y **184** en el distrito 3. **Soportes presentados: Entrada (69) de fecha 03 de sept 2026 y salida de almacén (92), de fecha 03 de sept 2026 registro fotográfico físico y magnético en el CD ver anexo 1.**
6	**6.1 Kit para el aprovechamiento de residuos sólidos para IE Tierra Seca**	La contratista cumplió con la entrega del Kit para el aprovechamiento de residuos sólidos a la IE Tierra Seca, de acuerdo con las especificaciones técnicas. **Soportes presentados: Entrada a almacén No. 64, salida de almacén No. 66 del 26 de agosto de 2026, registro fotográfico, acta de entrega para la institución educativa.**
	6.2 puntos ecológicos para separación en la fuente	La contratista cumplió con la entrega de **8 puntos ecológicos** de la siguiente manera: • 2 puntos ecológicos a la I.E. Adventista • 2 puntos ecológicos a la I.E. Paz y Esperanza • 2 puntos ecológicos a la I.E. Inocencio Chinca • 2 puntos ecológicos a la I.E. Pablo Sexto **Soportes presentados: Entrada a almacén No. 64 del 26 de agosto de 2026, salida de almacén No. 76 del 26 de agosto de 2026, salida de almacén No. 72 del 26 de agosto de 2026, salida de almacén No. 73 del 26 de agosto de 2026, salida de almacén No. 74 del 26 de agosto de 2026, Actas de entrega a las Instituciones educativas, Registro fotográfico en CD.**

	6.3 Contenedor metálico en forma de botella	La contratista cumplió con la entrega de 5 contenedores metálicos en forma de botella de la siguiente manera: • 2 contenedores a la I.E. Alejandro Humboldt – Bachiller • 1 contenedor a la I.E. Adventista • 1 contenedor a la I.E. José Inocencio Chinca • 1 Contenedor a la I.E. Paz y Esperanza **Soportes presentados: Entrada a almacén No. 64 del 26 de agosto de 2026, salida de almacén No. 76, salida de almacén No. 73, salida de almacén No. 72, salida de almacén No. 75 del 26 de agosto de 2026, Registro fotográfico en el CD del anexo 1, actas de entrega.**
	6.4 Kit para cuarto de acopio y separación de residuos sólidos	La contratista cumplió con la entrega de un kit para cuarto de acopio y separación de residuos sólidos a la I.E concentración Alejandro Humboldt (Elvira Walteros). **Soportes presentados: Entrada de almacén No. 64 del 26 de agosto de 2026, Salida de almacén No. 70 del 26 de agosto de 2026, Registro fotográfico en CD del anexo 1, Acta de entrega, Plan de sostenibilidad.**
	6.5 Kit para proyecto escolar de lombricultura	La contratista cumplió con la entrega del kit para el proyecto escolar de lombricultura para la IE Tierra Seca e I.E Maria Inmaculada. **Soportes presentados: Entrada de almacén No. 64 del 26 de agosto de 2026, Salida de almacen No. 69 del 26 de agosto de 2026, Salida de almacen No. 66 del 26 de agosto de 2026, Registro fotográfico ver en el CD del anexo 1, actas de entrega, Plan de sostenibilidad.**
7	**7.1 Recolector de pilas usadas**	La contratista cumplió con la entrega de 7 contenedores para recolectar pilas usadas: • 1 contenedor a la I.E José Inocencio Chinca • 1 contenedor a la I.E Paz y Esperanza • 1 contender para IE Tierra Seca • 1 contenedor para el Centro de convivencia • 1 contenedor para la Biblioteca Municipal • 1 contenedor para el CDI Fresitas • 1 contenedor para el CDI Retoñitos. **Soportes presentados: entrada a almacen, salida (93) del 03 de septiembre del 2026, salida (94) del 03 de septiembre del 2026, salida (95) del 03 de septiembre del 2026, salida (96) del 03 de septiembre del 2026, salida (97) del 03 de septiembre del 2026, salida (98) del 03 de septiembre del**

		2026, salida (99), Registro fotográfico CD N.1 y actas de entrega
	7.2 Charla individualizada residuos especiales	La contratista cumplió con la realización de **20 visitas** de sensibilización y educación ambiental en, a almacenes y establecimientos relacionados con el mantenimiento y comercialización de motocicletas y vehículos, ubicados en el casco urbano del municipio de Fortul, identificados como generadores de residuos especiales, entre ellos llantas usadas, aceites usados, baterías y otros residuos derivados de sus actividades. **Soportes presentados: Planillas de asistencia, cruce de víctimas, enfoque diferencial y registro fotográfico, Folleto, Paz y salvo, Seguridad social y Certificación del servicio prestado.**

En relación con el **cumplimiento** de las actividades contractuales reportadas durante el avance de ejecución del referido contrato, en el periodo relacionado, se presenta la siguiente tabla.

TABLA 3 - CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

ITEM	¿CUMPLIO? SI/NO/ PARCIALMENTE	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1.1	SI	Una vez revisados los soportes mencionados por el contratista, Se evidencia que el contratista **realizo** sus obligaciones pactadas, actividades, compromisos y **cumplió** con las obligaciones contractuales pactadas, y los compromisos adquiridos por medio de la minuta del referido contrato
2.1		
3.3		
4.2		
6.1		
6.2		
6.3		
6.4		
6.5		
7.1		
7.2		

4. CONSOLIDADO DE EJECUCION ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Se representa el consolidado histórico de entrega de productos y/o actividades pactadas y desarrolladas, según Contrato de Prestación de Servicios **No. 209 de 2026**, las cuales se desarrollaron durante el avance de ejecución referenciado.

TABLA 4 – CONSOLIDADO EJECUCION PARCIAL 1

ÍTEM	UNIDAD	CONTRATADAS	ENTREGADAS	POR EJECUTAR	% DE EJECUCIÓN
1.1	Unidad	2	2	0	100%
2.1	Unidad	3	3	0	100%
3.3	Kit	1	1	0	100%
4.2	Unidad	923	923	0	100%
6.1	Kit	1	1	0	100%
6.2	Unidad	8	8	0	100%
6.3	Unidad	5	5	0	100%
6.4	Kit	1	1	0	100%
6.5	Kit	2	2	0	100%
7.1	Unidad	7	7	0	100%
7.2	Unidad	20	20	0	100%

Nota: *Esta tabla reseña la ejecución de las actividades u obligaciones, de acuerdo al informe acta parcial presentado.*

5. ASPECTOS FINANCIEROS:

I. BALANCE ECONOMICO:

En relación a la ejecución de las actividades realizadas dentro del Contrato Prestación de Servicios **No. 209 de 2026,** se presenta la siguiente tabla, que contempla el valor contratado, el valor de ejecución financiera y, valores por ejecutar.

TABLA 5 – BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO			% EQUIVALENTE
Valor del contrato	$ 150.000.000.00		100%
Valor pago acta parcial No. 1		$ 83.095.300.00	55,4 %
Valor por ejecutar		$ 66.904.700.00	44,6 %
SUMAS IGUALES	$ 150.000.000.00	$ 150.000.000.00	100%

La información relacionada en la tabla anterior autoriza a concluir

- Que, a la fecha se ha ejecutado **55,4 %** del valor contratado, equivalente a un valor de **OCHENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 83.095.300.00) M/CTE, parcial 1.**

- Que, conforme se estipula en la clausula **SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO,** y, de acuerdo con el informe presentado por el contratista y el balance economico, se concluye que **EL MUNICIPIO DE FORTUL** adeuda a **PROFESIONALES EN GESTIÓN ESTRATÉGICA Y TRABAJO SOCIAL EN EL TERRITORIO ARAUCANO LTDA. – PROGESTAR LTDA** con **NIT 900.479.754-6,** representado legalmente por **LILIANA MARÍA ACOSTA PARRA,** identificada con cedula de ciudadania No. **37.746.052**, la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 83.095.300.00) M/CTE. ,** por concepto de Informe parcial No. 1 de ejecución de actividades contractuales.

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

En consideración al cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, durante la ejecución del contrato en mención, se constató por parte del Supervisor, que el contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción, como se relaciona a continuación:

TABLA 6 - APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	NOMBRE	PERIODO DEL APORTE	
		PERIODO	PLANILLA
Representante legal	LILIANA MARIA ACOSTA PARRA	Agosto	8642503736
		Septiembre	8642914664
		Octubre	8643369066
Personal	CARLOS ANDRÉS JIMENEZ MONJEZ	Septiembre	

7. GARANTIAS

- Acorde a la cláusula **DECIMA: GARANTIAS,** del contrato en mención, se requirieron los siguientes amparos:
- **Suficiencia de la garantía de cumplimiento.**
- **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.**
- **Suficiencia de la garantía de calidad de bienes.**
- **Suficiencia de la garantía de calidad del servicio.**

TABLA 7 – INFORMACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIAS

PÓLIZAS M-400-47-994000115746 ANEXO 0				
GARANTIAS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR	%
Cumplimiento	03/08/2026	03/03/2027	$ 15.000.000,00	10%

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	03/08/2026	03/11/2029	$ 7.500.000,00	5%
Calidad del servicio	03/08/2026	03/03/2027	$ 30.000.000,00	20%
Calidad del bien	03/08/2026	03/03/2027	$ 30.000.000,00	20%

PÓLIZAS M-400-47-994000115746 **ANEXO 1**				
GARANTIAS	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR**	**%**
Cumplimiento	11/08/2026	11/03/2027	$ 15.000.000,00	10%
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	11/08/2026	11/11/2029	$ 7.500.000,00	5%
Calidad del servicio	11/08/2026	11/03/2027	$ 30.000.000,00	20%
Calidad del bien	11/08/2026	11/03/2027	$ 30.000.000,00	20%

8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES:

- En representación del Municipio se ejercieron las labores de supervisión por intermedio de la secretaria de Desarrollo Agropecuario y Sostenible, **LEIDY GONZÁLEZ GUZMÁN.**
- Según el informe de actividades presentado por el contratista se ha ejecutado el **55.4%** del valor inicial contratado, objeto de la parcial 1.
- En concordancia con el manual de supervisión e interventoría del Municipio de Fortul, departamento de Arauca, adoptado mediante decreto **No. 034 de mayo 24 de 2024**, Numeral **6.1 Contenido Mínimo del Informe y Periocidad**; y lo mencionado en los documentos y estudios previos; al tratarse de un contrato de un solo pago, el informe de supervisión será el documento con el que se acredite el recibo a satisfacción. En consecuencia, el presente informe de supervisión será el documento que acredite el recibo a satisfacción por parte de supervisor, y no se requieren informes adicionales.

- Se verifico por parte de la supervisión, la vigencia y aprobación de las pólizas de garantía, conforme lo pactado en la minuta contractual.

- Que, el municipio de Fortul adeuda a **PROFESIONALES EN GESTIÓN ESTRATÉGICA Y TRABAJO SOCIAL EN EL TERRITORIO ARAUCANO LTDA. – PROGESTAR LTDA** con **NIT 900.479.754-6,** representado legalmente por **LILIANA MARÍA ACOSTA PARRA,** identificada con cedula de ciudadanía No. **37.746.052**, la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS**

PESOS ($ 83.095.300.00) M/CTE, por concepto de Informe parcial No. 1 de ejecución de actividades contractuales

- El supervisor preparó el Informe de Supervisión con fecha de expedición a los **03 días del mes de noviembre de 2026,** al haberse evidenciado que el contratista adjunta la documentación respectiva del cumplimiento del objeto contractual para cobra acta **parcial 1.**

Suscribe,

LEIDY GONZÁLEZ GUZMÁN
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Sostenible
Supervisora

Proyectó:	Nombre: Andrea Carrillo Rodríguez Cargo: Apoyo profesional ambiental de la SDAS	Firma: