INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

ADENDA No. 1

POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE 018 DE 2026

OBJETO: Adquisición de solución de pantallas interactivas con los accesorios y elementos complementarios para el fortalecimiento de la oferta educativa de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

CONSIDERANDO

Que, el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, permite a las Entidades Estatales expedir Adendas para modificar los pliegos de condiciones antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, así como modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato, las cuales deben ser publicadas en la plataforma SECOP II.

Que el día dieciséis (16) de octubre de 2026 se publicó el proyecto de pliego del proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa Electrónica SIE 018 DE 2026.

Que, de conformidad al cronograma, el día veintinueve (29) de octubre de 2026 se publicó el de pliego de condiciones definitivo del proceso de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa Electrónica SIE 018 DE 2026.

Que dentro y fuera del tiempo para recibir observaciones al pliego definitivo se recibieron observaciones de 5 interesados, respecto a condiciones técnicas, jurídicas, financieras y económicas,

Que, de conformidad con la complejidad y extensión de las observaciones se hace necesario adendar la respuesta programada dentro del cronograma para el día cinco (5) de noviembre de 2026, con la finalidad de contar con plazo suficiente para dar respuesta de fondo a dichas manifestaciones de inconsistencias dentro del proceso.

Que, por lo anterior se modifica el anexo del cronograma, así (subrayado en negrilla los cambios):

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	MEDIO
Publicación de aviso de convocatoria, estudios previos y proyectos de pliego de condiciones	16 de octubre de 2026	Página Web del SECOP II

Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliegos de condiciones	Desde el 16 de octubre de 2026 hasta las 5:00 P.M. del 23 de octubre de 2026	Página Web del SECOP II
Recepción solicitudes mipymes	Hasta las 05:00 P.M. del 23 de octubre de 2026	Página Web del SECOP II
Respuesta a observaciones al proyecto de pliegos	**29 de octubre de 2026**	**Página Web del SECOP II**
Respuesta a solicitudes mipymes	**29 de octubre de 2026**	**Página Web del SECOP II**
Publicación de resolución de apertura y Publicación de pliegos definitivos.	**29 de octubre de 2026**	**Página Web del SECOP II**
Plazo para presentar observaciones al pliego definitivo.	**Desde el 29 de octubre de 2026 hasta el 3 de noviembre de 2026 a las 05:00 P.M.**	**Página Web del SECOP II**
Respuesta a observaciones al pliego definitivo.	**9 de noviembre de 2026**	**Página Web del SECOP II**
Plazo para expedir adendas	**9 de noviembre de 2026**	**Página Web del SECOP II**
Entrega requisitos habilitantes y propuesta inicial de precios (fecha de cierre)	**Hasta el 12 de noviembre de 2026, hasta las 02:00 PM**	**Página Web del SECOP II**
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones	**17 de noviembre de 2026**	**Página Web del SECOP II**
Plazo para presentación de observaciones al informe de evaluación de requisitos habilitantes y subsanar requisitos.	**Desde el 17 de noviembre de 2026, hasta las 5:00 pm del 25 de noviembre de 2026.**	**Página Web del SECOP II**
Respuesta a Observaciones al informe de evaluación.	**25 de noviembre de 2026**	**Página Web del SECOP II**
Conclusión informe de evaluación	**25 de noviembre de 2026**	**Página Web del SECOP II**
Apertura de propuestas iniciales de precio para la Subasta Inversa Electrónica	**26 de noviembre de 2026 a las 10:00 a.m.**	**Página Web del SECOP II**
Inicio del Evento de Subasta Inversa	**27 de noviembre de 2026 a las 10:00 a.m.**	**Página Web del SECOP II**

Publicación de Resolución de Adjudicación o declaratoria de desierta	**30 de noviembre de 2026**	**Página Web del SECOP II**

Se firma al día 5 del mes de noviembre de 2026.

Cordialmente,

Original firmado
LILIANA PATRICIA RESTREPO VILLA
Rectora

Proyectó: Andrea Jaramillo Molina Abogada - Contratista	Revisó: Natalia Martínez Botero – Directora Administrativa de la Dirección Jurídica	Aprobó: Natalia Martínez Botero – Directora Administrativa de la Dirección Jurídica
Firma:	Firma:	Firma: