ANEXO: MATRIZ DE RIESGO

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción que puede pasar y como puede ocurrir	consecuencia de la ocurrencia del evento	posibilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna ¿	Tratamiento/contrles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato ¿	Persona responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probalidad	Impacto	Valoración	Categoria					¿Como se realiza el monitoreo?	Periocidad
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICOS	Alteración en el mercado de los insumos a utilizar en la ejecución del contrato	Aumento de los costos de los recursos necesarios para la prestación del servicio y/o carencia de los insumos	1	3	4	Bajo	Contratista	Compras anticipadas de los materiales a emplear para la ejecución de las actividades	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Inicio del contrato	Acta de liquidación	De acuerdo al evento	De acuerdo al evento
2	GENERAL	INTERNO	EJECUCION	REGULATORIO	Incumplimiento de obligaciones laborales	Incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales y/o afectación a la calidad del resultado.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación por parte de la Entidad de la 33urídi de garantía que ampere el pago de salaros, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1	1	2	Bajo	No	Entidad	Inicio del contrato	Acta de liquidación	Exigencia del comprobante de pago del aporte de seguridad social. Vigencia poliza	De acuerdo al evento
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	SOCIALES POLITICOS	Alteración del orden publico	El evento no pueda realizarse por marchas, estallidos sociales	1	4	5	Bajo	Entidad – Contratista	Reunión con el fin de reprogramar	1	1	2	Bajo	No	Entidad – Contratista	Inicio del contrato	Acta de liquidación	De acuerdo al evento	De acuerdo al evento

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
Secretario de Desarrollo Económico

Miyer Humberto Calderón Abadia
Profesional de apoyo Contratado SDE